



Informe de seguimiento POA octubre a diciembre 2019

Comunidades

	Unidad de Medida / Valor	Octubre			Noviembre			Diciembre		
		Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.	Plan Op.	Realiz.	Dif.
Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica	Lotes	150	291	141	150	177	27	100	361	261
Inspección Técnica Catastral	Lotes	150	296	146	150	177	27	100	364	264
Análisis Jurídicos	Lotes	150	295	145	150	285	135	100	113	13
Estudios Registrales	Lotes	150	295	145	150	285	135	100	113	13
Informe Final del Diagnóstico/Calificación Jurídica	Lotes	150	85	-65	150	203	53	100	84	-16
Mediciones Topográficas	Lotes	100	134	34	100	482	382	50	116	66
Procesamiento y Elaboración de Planos	Lotes	100	111	11	100	498	398	100	215	115
Aprobación Técnica de Planos	Lotes	100	5	-95	100	76	-24	50	232	182
Validación y Emisión de Resolución Final del Plano	Lotes	100	2	-98	100	7	-93	50	2	-48
Elaboración de Descripciones Técnicas	Lotes	100	15	-85	100	2	-98	50	2	-48
Escrituración de Actos Previos	Lotes	100	2	-98	100	5	-95	100	3	-97
Escrituración Individual	Lotes	100	333	233	100	411	311	100	147	47
Mantenimiento Catastral	Matrícula	100	92	-8	100	162	62	67	7	-60
Inscripción de Documentos	Inscripción	200	351	151	200	507	307	180	381	201
Total general		1750	2307		1,750	3,277		1,247	2,140	