



Informe de seguimiento POA enero a junio 2019

Comunidades

Indicador	Unidad de Medida / Valor	Enero a junio		
		Plan Op.	Realiz.	Dif.
01. Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica	Lotes	1100	1487	387
02. Inspección Técnica Catastral	Lotes	1100	1531	431
03. Análisis Jurídicos	Lotes	1200	1644	444
04. Estudios Registrales	Lotes	1200	1644	444
05. Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica	Lotes	1750	2284	534
06. Mediciones Topográficas	Lotes	650	804	154
07. Procesamiento y Elaboración de Planos	Lotes	650	576	-74
08. Aprobación Técnica de Planos	Lotes	700	762	62
09. Validación y Emisión de Resolución Final del Plano	Lotes	600	1033	433
10. Elaboración de Descripciones Técnicas	Lotes	600	1041	441
11. Escrituración de Actos Previos	Lotes	520	978	458
12. Escrituración Individual	Lotes	700	632	-68
13. Mantenimiento Catastral	Matrícula	525	729	204
14. Inscripción de Documentos	Inscripción	1500	1612	112