



Informe de seguimiento POA julio a diciembre 2019

Comunidades

| Indicador | Unidad de Medida / Valor | Julio a diciembre | | |
|---|--------------------------------|-------------------|---------|------|
| | | Plan Op. | Realiz. | Dif. |
| 01. Diagnóstico de Campo / Ficha Jurídica | Lotes | 800 | 1288 | 488 |
| 02. Inspección Técnica Catastral | Lotes | 800 | 1299 | 499 |
| 03. Análisis Jurídicos | Lotes | 800 | 987 | 187 |
| 04. Estudios Registrales | Lotes | 800 | 987 | 187 |
| 05. Informe Final del Diagnóstico / Calificación Jurídica | Lotes | 800 | 856 | 56 |
| 06. Mediciones Topográficas | Lotes | 550 | 1144 | 594 |
| 07. Procesamiento y Elaboración de Planos | Lotes | 600 | 1315 | 715 |
| 08. Aprobación Técnica de Planos | Lotes | 550 | 640 | 90 |
| 09. Validación y Emisión de Resolución Final del Plano | Lotes | 550 | 658 | 108 |
| 10. Elaboración de Descripciones Técnicas | Lotes | 550 | 821 | 271 |
| 11. Escrituración de Actos Previos | Lotes | 600 | 753 | 153 |
| 12. Escrituración Individual | Lotes | 600 | 1726 | 1126 |
| 13. Mantenimiento Catastral | Matrícula | 567 | 1172 | 605 |
| 14. Inscripción de Documentos | Inscripción | 1180 | 2778 | 1598 |