

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial

Readecuación de Área de Esperas Especialidades y readecuación de área común en inmueble anexo a Policlínico Magisterial de San Salvador

Institución:	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
Año:	2016
Nombre de la obra:	Readecuación de Área de Esperas Especialidades y readecuación de área común en inmueble anexo a Policlínico Magisterial de San Salvador
Ubicación exacta:	Centro de Especialidades. Pasaje Dr. Romero Albergue, calle Guadalupe, casa N° 134, Colonia Médica, San Salvador
Fecha de inicio de la obra:	2016-11-26
Número de beneficiarios:	3803
Costo total de la obra:	26466.34
Tiempo de ejecución:	29 días calendario
Nombre del responsable de la obra:	ISBM, Ing. Edgar Allan López Torres
Fuente de financiamiento:	Recursos Propios
Empresa o entidad ejecutora:	VIERCON, S.A. de C.V.
Empresa o entidad supervisora:	ISBM, Ing. Edgar Allan López Torres
Código de contrato:	RR-01/2016-ISBM
Garantías:	Garantía de Cumplimiento de Contrato (12% del total del contrato)
Forma de pago:	Un solo pago luego de recibido a entera satisfacción.