

## Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

"CONTRATO No. 364/2021. CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE, SANTA ANA. RESOLUCIÓN RAZONADA No. 247/2022. PRÓRROGA. RESOLUCIÓN RAZONADA No. 327/2022. ORDEN DE CAMBIO No. 01/2021."

**Institución:** Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

**Año:** 2023

**Nombre de la obra:** "CONTRATO No. 364/2021. CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE OCCIDENTE, SANTA ANA. RESOLUCIÓN RAZONADA No. 247/2022. PRÓRROGA. RESOLUCIÓN RAZONADA No. 327/2022. ORDEN DE CAMBIO No. 01/2021."

**Ubicación exacta:** 17 AV. SUR ENTRE 1A. Y 3A. CALLE ORIENTE, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SANTA ANA

**Fecha de inicio de la obra:** 2022-01-03

**Número de beneficiarios:** 210

**Costo total de la obra:** 465277.26

**Tiempo de ejecución:** 13 MESES

**Nombre del responsable de la obra:** PERSONAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERV. GENERALES

**Fuente de financiamiento:** FONDO GENERAL

**Empresa o entidad ejecutora:** SÁNCHEZ CRISTALES, S.A. DE C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** RAV, INVERSIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

**Código de contrato:** CONTRATO No. 364/2021

**Garantías:** "GARANTÍA DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO. GARANTÍA DE CUMPLIMINETO DE CONTRATO."

**Forma de pago:** CRÉDITO A TRAVÉS DE ESTIMACIONES