

Ministerio de Cultura

Supervisión externa del proyecto Mejoramiento de infraestructura del Teatro Presidente municipio y departamento de San Salvador - Ampliación del Plazo Contractual por 12 días calendario. Proyecto de inversión 7647

Institución: Ministerio de Cultura

Objeto: Supervisión externa del proyecto Mejoramiento de infraestructura del Teatro Presidente municipio y departamento de San Salvador - Ampliación del Plazo Contractual por 12 días calendario. Proyecto de inversión 7647

Área institucional: Dirección General de Proyectos de Inversión

Código de adquisición o contratación: CONT. OB. PUB. N° 010/2023

Monto: \$349,267.33

Nombre de la contraparte: OTTAVIA MARESCA, S.A. de C.V.

Características de la contraparte: Persona Jurídica

Plazos de cumplimiento: 12 días calendario

Fecha de contrato / orden de compra: 28/11/2023

Forma de contratación: Resolución Modificativa

Código de contrato / orden de compra: RES-DE-PRO-198-2023