

Ministerio de Cultura

Obras de mejoramiento a la infraestructura existente del parque arqueológico Tazumal y acciones de conservación en estructuras prehispánicas

Institución:	Ministerio de Cultura
Año:	2022
Nombre de la obra:	Obras de mejoramiento a la infraestructura existente del parque arqueológico Tazumal y acciones de conservación en estructuras prehispánicas
Ubicación exacta:	Diagonal 5.ª calle oriente, calle al Cuje, Chalchuapa, Santa Ana
Fecha de inicio de la obra:	2022-11-01
Número de beneficiarios:	49400
Costo total de la obra:	487768.48
Tiempo de ejecución:	165 días
Nombre del responsable de la obra:	Arq. Claudia Navas
Fuente de financiamiento:	Fondos GOES
Empresa o entidad ejecutora:	POSERCON S.A. DE C.V.
Empresa o entidad supervisora:	INGELMAT S.A. DE C.V.
Código de contrato:	CO-006/2022

Garantías: Garantía de Cumplimiento de contrato No.370,280 MONTO: \$43,400.58 VIGENCIA: DEL 23 /09/22-7/03/2023 Afianzado: PROSERCON S.A. DE C.V. Ampliación de Garantía de Cumplimiento de contrato No.376,997 MONTO: \$43,400.58 VIGENCIA: DEL 08/03/23-31/03/2023 Afianzado: PROSERCON S.A. DE C.V. Ampliación de Garantía de Cumplimiento de contrato No.377,008 MONTO: \$43,400.58 VIGENCIA: DEL 31/03/23-30/07/2023 Ampliación de Garantía de Cumplimiento de contrato No.378,525 MONTO: \$43,400.58 VIGENCIA: DEL 01/06/23-30/09/2023 Afianzado: PROSERCON S.A. DE C.V. Garantía de Cumplimiento de contrato de Supervisión externa No.369,916 MONTO: 4,311.50 VIGENCIA: DEL 20/10/2022 al 17/02/2023 Afianzado: INGELMAT S.A. DE C.V. Ampliación de Garantía de Cumplimiento de contrato de Supervisión externa No.375,251 MONTO: \$826.37 VIGENCIA: DEL 16/03/2023 al 07/04/2023 Afianzado: INGELMAT S.A. DE C.V. Ampliación de Garantía de Cumplimiento de contrato de Supervisión externa No.376,250 MONTO: \$826.37 VIGENCIA: DEL 31/03/2023 al 06/06/2023 Afianzado: INGELMAT S.A. DE C.V.

Forma de pago: Estimaciones