



Informe de evaluación del primer semestre del
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

San Salvador, septiembre de 2015.



**Ministerio de Salud
Dirección de Planificación**

***Informe de evaluación del primer semestre del
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015***

El Salvador, noviembre 2015.

FICHA CATALOGRÁFICA.

2015. Ministerio de Salud.

Todos los derechos reservados. Está permitida la reproducción parcial o total de esta obra, siempre que se cite la fuente y que no sea para la venta u otro fin de carácter comercial.

Es responsabilidad de los autores técnicos de este documento, tanto su contenido como los cuadros, diagramas e imágenes.

La documentación oficial del Ministerio de Salud, puede consultada a través de: <http://asp.salud.gob.sv/regulacion/default.asp>

Edición y Distribución.

Ministerio de Salud

Viceministerio de Políticas de Salud

Calle Arce No. 827, San Salvador. Teléfono: 2591 7000

Página oficial: <http://www.salud.gob.sv>

El Salvador. Ministerio de Salud. Dirección de Planificación. San Salvador, El Salvador. C.A.

AUTORIDADES

**DRA. ELVIA VIOLETA MENJIVAR
MINISTRA DE SALUD**

**DR. EDUARDO ANTONIO ESPINOZA FIALLOS
VICEMINISTRO DE POLITICAS DE SALUD**

**DR. JULIO ROBLES TICAS
VICEMINISTRO DE SERVICIOS DE SALUD**

INDICE

INTRODUCCIÓN	9
SISTEMATIZACIÓN DE EVALUACIÓN DEL 1ER SEMESTRE 2015 DEL POI MINSAL	10
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL RAMO DE SALUD, PERIODO ENERO-JUNIO DE 2015	14
METAS/ RESULTADOS ALCANZADOS.....	16
INDICADORES DE EVALUACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2015	146

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Planificación, pone a disposición de las diferentes dependencias de los tres niveles organizativos de la institución, otras instituciones dentro y fuera del sector , así como como al público en general, el *Informe de evaluación de la Planificación anual operativa, correspondiente al período enero a junio de 2015*, en seguimiento de los resultados enmarcados en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010 – 2014, el Plan Operativo Institucional 2015 y, otros compromisos de carácter nacional e internacional, tal como lo especifica el artículo 14, de las Normas técnicas de control interno específicas del MINSAL.

La presente evaluación forma parte de los esfuerzos encaminados por el MINSAL para medir el comportamiento de los indicadores de salud y el avance de los resultados y metas propuestas en el primer semestre del año, que permita reorientar, ordenar y mejorar los procesos en todos los niveles de gestión para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

A continuación se presenta un contexto político institucional y los principales objetivos de la gestión, así como los resultados esperados y su avance a junio 2014.

Finalmente se hace un breve análisis de la ejecución presupuestaria para los diferentes rubros en el período.

Sistematización de evaluación del 1er semestre 2015 del POI MINSAL.

Durante la semana del 20 al 24 de julio de 2015 se llevó a cabo la evaluación del 1er semestre de la POA 2015 de todas las dependencias que laboran en el nivel central de este ministerio. Para ello se contó con la participación de 55 personas entre técnicos y autoridades institucionales de los dos viceministerios, gerencia de operaciones y del despacho ministerial.

Las reuniones se realizaron en la sala de comunicaciones del MINSAL y en el centro de enlace de este ministerio. Se procedió a escuchar los avances por parte de cada una de las dependencias, destacando como puntos discutidos y conclusiones importantes las siguientes:

- ✓ Se puntualizó en la importancia de enfocarse a resultados de la gestión y a la necesidad de articular los resultados del nivel central con los Resultados del nivel local.
- ✓ Se indicó la necesidad de revisión de las POA para depurar las acciones que no aportan ningún valor a los resultados y se recomendó que se trabaje integralmente para el 2º semestre, clarificando los compromisos de cada Unidad del VMSS para alcanzar los objetivos. Para ello se realizará una reunión el día 30 de julio para discutir la reformulación de los POA del VMSS, revisar lo que no se cumplió y hacer compromisos concretos.
- ✓ Se debe programar las actividades claves con las que cada dependencia contribuirá para lograr impactar en los indicadores de salud: reducción de muertes maternas, infantiles, etc. Enfocarse más a la evaluación de los efectos (en las prioridades institucionales) que a los procesos y a las funciones. No se puede hablar de contribuir a algo si los indicadores o efectos son negativos, ejemplo muertes maternas en adolescentes. Es necesario la vinculación de las acciones dentro de la POA con los Estándares de Calidad.
- ✓ Se tiene retraso en las solicitudes de compra de capacitaciones en la UACI, se va a preparar un punteo de los puntos críticos de compras y pasarlo al Viceministro de Políticas de Salud para su gestión ante quien corresponda
- ✓ La UACI habló de la necesidad de presentar estas evaluaciones junto con las dependencias involucradas como “unidades solicitantes” para que pueda haber un intercambio y propuestas de solución de los obstáculos que presenta el proceso de compras desde los primeros procedimientos (un ejemplo: la definición de especificaciones técnicas por parte de las unidades solicitantes).
- ✓ Es importante medir los tiempos de los trámites que se realizan con la UACI o los procesos de la UFI, para conocer los cuellos de botella y anticiparse a la problemática.
- ✓ Por parte de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos se apeló para que se fortalezca el papel que desempeña la promoción de la salud en el marco de la Reforma de Salud.
- ✓ El programa de ITS-VIH-SIDA expresó que el Sistema Nacional de Abastecimiento-SINAB en los ítems de VIH-SIDA no es alimentado por el Hospital Rosales, pese a las solicitudes expresas que se le han hecho al Director de dicha institución.
- ✓ El programa de Tuberculosis manifestó que en el Centro Penal de la Unión, se tiene una emergencia debido a que se tienen 146 Personas privadas de libertad-PPP infectados por Tuberculosis, el año pasado se tuvieron solamente 46 casos. Esto ha generado un aumento de la consulta y de los medicamentos necesarios para el tratamiento. La Dirección de Centros Penales ha contribuido a su propagación a nivel nacional debido a la Estrategia de movilizar PPP entre diferentes Centros penales, lo cual facilita la transmisión de esta TB altamente contagiosa.

- ✓ La Unidad de Cooperación externa discutía la necesidad de replantear el rol que se le ha asignado a dicha unidad (enfocado a la “tramitación de viajes”), además de la existencia de diferentes gestiones de proyectos de cooperación internacional de las cuales no se tiene conocimiento en la oficina.
- ✓ En cuanto a las Infecciones asociadas a la atención sanitaria, se encuentra débil la supervisión a nivel local, ya que solo se realiza en el Sistema de Morbimortalidad-SIMOW.
- ✓ Se mencionó la obsolescencia de equipo informático, pues hay poco presupuesto para el mantenimiento correctivo en todos los niveles de la institución.
- ✓ Existen retrasos en la adquisición de bienes y servicios con fondos BID en la UACI.
- ✓ Se habló de la existencia de un Centro de capacitaciones en el Plantel El Paraíso bien equipado con buenas instalaciones el cual puede ser utilizado para las teleconferencias dentro del proceso de formación de recursos humanos.
- ✓ Se mencionó una cobertura con Wi-Fi de un 96% y en Telefonía VoIP en el 100%
- ✓ Se han instalado Servidores de red en establecimientos en un 64%, debido a que las condiciones eléctricas de los hospitales ya sobrepasaron la vida útil, y pueden colapsar lo cual no es adecuada para los equipos nuevos a instalar.
- ✓ El Sistema de información **SYSADMIN** se ve entorpecido por la no contratación oportuna de los Recursos humanos solicitados a la UACI. También se mencionó por parte de Salud Ambiental que el sistema para el registro de alcoholes está interrumpido.
- ✓ Se realizan gestiones de cabildeo para impulsar de Ley de “Firma Electrónica”, que favorecerá el Expediente clínico, el médico tratante deberá estar certificado periódicamente. Así mismo, se realizan gestiones para firma de convenio con RNPN, a fin demanejar el documento único de identidad DUI en todos los establecimientos.
- ✓ Farmacias especializadas, se han aperturado 2: en Santa Ana y San Miguel, aunque hay dificultad para obtener los equipos informáticos.
- ✓ Se ha propuesto crear la Dirección de Gestión de Tecnologías Sanitarias, separada de la Dirección de Medicamentos. e iniciar el proceso de inclusión de nuevos medicamentos, previo a un estudio técnico y económico.
- ✓ Se expuso el caso de una Orden de compra que UACI no entregó al Proveedor en el tiempo establecido, por tal razón no se adquirió el producto. Por esto se sugirió incorporar en los Lineamientos para la formulación de POA, que cada dependencia elabore la Matriz de Valoración de Riesgos, a fin de identificar el riesgo de estos procesos delicados.
- ✓ Existe escaso mantenimiento preventivo en hospitales detectado durante las evaluaciones de la estrategia de “Hospitales Seguros”, que realiza la Unidad de Desastres y los Comités de Salud Ocupacional que obedecen a la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo. Se ha observado que en cada hospital se carecen de Ingenieros biomédicos para atender todo el mantenimiento de los equipos médicos.
- ✓ Se discutió sobre el rol de la Dirección de Regulación respecto a la construcción de ITJ’s, mencionándose el de “facilitar los procesos de elaboración de ITJ”. En este mismo sentido se habló sobre la necesidad de incorporar en todos los ITJ, el enfoque de Reforma de Salud y el de Género.

- ✓ Respecto al tiempo para la aprobación de ITJ's, La Dirección de Regulación debe de considerar un tiempo máximo de 6 días para la aprobación del Sr. Viceministro de Políticas de Salud, caso contrario el Director deberá investigar cómo se encuentra dicho proceso.
- ✓ Es necesario dar seguimiento frecuentemente a los ITJ enviados al despacho del Viceministerio, evitando así el retraso de la oficialización de éstos.
- ✓ Se mencionó sobre analizar si la UNRA pasa a ser dependencia de Dirección de Medicamentos y bajo qué instrumento jurídico se ampararía dicho traslado: Resolución o Acuerdo Ministerial.
- ✓ Se manifiesta que la UFI y UACI son dependencias funcionales de la Gerencia General de Operaciones y por lo tanto deberían estar en esta reunión de evaluación.
- ✓ La Unidad de Promoción de la Salud, no se articula con los programas de atención a la persona y medio ambiente.
- ✓ No se tiene una rectoría en temas de Educación, abogacía y promoción, para el logro de sus actividades se coordina con el personal Educadores de Salud de las Regiones y Hospitales de forma directa, pero no dependen funcionalmente de esta Unidad sino que del Director Regional y Hospitalario; el problema es que hay diferentes métodos de trabajo y estilos de dirección, lo cual en algunas ocasiones se ven entorpecidas las actividades a ejecutarse en los niveles locales.
- ✓ La Promoción de la Salud debería verse hacia donde dirigirse y si es de asesorar a los programas de atención a la persona y al medio ambiente.

RECOMENDACIONES FINALES ACERCA DE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POA:

1. Es importante que cada jefatura junto con su equipo técnico en cada una las dependencias del nivel central revisen los lineamientos (instrucciones) para la elaboración del POA y su posterior monitoreo y evaluación. (cumpliendo con el principio "participativo" de la Planeación). En este mismo sentido, el proceso de elaboración de los planes anuales no puede ser delegado a un solo recurso humano, como sucede en algunas dependencias.
2. A la hora de planificar y programar logros es necesario identificar los riesgos a los procesos que ejecuta la dependencia, esto servirá para minimizar los problemas, optimizar los recursos y alcanzar las metas, se recomienda el ejercicio de la Valoración de Riesgos.
3. Para el momento de la evaluación es necesario enfocarse más al avance de los resultados (o productos finales en los procesos administrativos) y un poco menos a procesos o medios para la obtención de los mismos (ejemplo: reuniones).
4. Es necesario que las dependencias continúen con la cultura de seguimiento trimestral y evaluación semestral con su equipo de trabajo como parte de las iniciativas internas en cada oficina (no por petición de la Dirección de Planificación sino como decisión gerencial para verificar el avance hacia resultados en la gestión).
5. Se debe dar seguimiento a la matriz de compromisos para resultados no alcanzados, dicho monitoreo podría formar parte de una especie de "Círculo de calidad" en las oficinas.

6. El principio de flexibilidad de la planificación establece la posibilidad de ajustar los planes a mitad de año (Resultados esperados), siempre y cuando existan cambios importantes en el contexto de los planes (que se justifiquen técnica o administrativamente) o que los “supuestos” no se hayan cumplido según lo esperado.

Ejecución Presupuestaria Del Ramo De Salud, periodo Enero-Junio De 2015

Durante el ejercicio fiscal 2015, el Ramo de Salud contó con un presupuesto votado (Ley de Presupuesto General de la Nación) de US\$615.7 millones (presupuesto Ordinario); y un presupuesto extraordinario procedente de donaciones y del PEIS (Presupuesto Extraordinario de Inversión Social) de US\$27.3 millones, haciendo un total de US\$ 643.2 millones al inicio del año.

Sin embargo, a junio de 2015, el presupuesto del MINSAL fue reforzado por un monto de US\$11.9 millones, por lo que el presupuesto modificado ascendió a US\$ 655.2 millones, monto equivalente al Producto Interno Bruto (cifras preliminares). La mayor parte del reforzo obtenido (cerca del 80%), se explica por la aprobación de un reforzo para el mejoramiento de la red de establecimientos, a través de fondos PEIS.

En relación a la ejecución presupuestaria del Ramo a junio de 2015, la información disponible de la Unidad Financiera Institucional, indica que se ha devengado US\$269.6 millones, lo que indica un nivel de ejecución, respecto al presupuesto modificado, de 41.2%. En la **Tabla 1** se presenta, tanto las asignaciones votadas, como las modificaciones efectuadas y los montos devengados en el presupuesto del Ramo, en el período de enero a junio de 2015.

Finalmente, en relación a la ejecución presupuestaria del Ramo de Salud, por tipo de gasto, las cifras indican que los gastos que tienen, a junio 2015, un mayor nivel de ejecución, son los que están directamente vinculados con el funcionamiento regular del MINSAL, siendo estos los relativos al pago de remuneraciones, servicios básicos, combustibles y lubricantes, servicios de vigilancia, insumos médico quirúrgicos y medicamentos; y, otros gastos de funcionamiento.

**TABLA 1. EJECUCIÓN CONSOLIDADA AL 30 DE JUNIO 2015 DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL RAMO DE SALUD.
(EN MILLONES DE US \$ CORRIENTES)**

DESTINO DE LOS RECURSOS	PRESUPUESTO VOTADO	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO MES JUNIO 2015	DEVENGADO A JUNIO 2015	% DE EJECUCIÓN A JUNIO 2015
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)	5	(6=5/4)
Dirección y Administración Institucional (Gastos de Funcionamiento de la Secretaría de Estado, Medicamentos compra conjunta, vacunas, Programas de Atención VIH. TB. CACU. otros)	\$50.07	\$31.19	\$81.26	\$30.54	37.6%
Primer Nivel de Atención (Regiones y Unidades de Salud)	\$185.99	(\$18.86)	\$167.13	\$75.59	45.2%
Programa Ciudad Mujer	\$1.26	\$0.00	\$1.26	\$0.56	44.5%
Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades	\$340.58	(\$12.29)	\$328.29	\$152.89	46.6%
<i>Hospitales y Otras Instituciones Adscritas</i>	<i>\$301.20</i>	<i>(\$12.29)</i>	<i>\$288.91</i>	<i>\$136.35</i>	<i>47.2%</i>
<i>FOSALUD</i>	<i>\$39.38</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$39.38</i>	<i>\$16.54</i>	<i>42.0%</i>
Programa Territorios de Progreso	\$0.31	\$0.00	\$0.31	\$0.12	38.1%
Programa Atención Integral al Veterano (a) de Guerra	\$3.49	(\$0.04)	\$3.45	\$0.75	21.9%
SUB TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO DE FUNCIONAMIENTO	\$581.69	\$0.00	\$581.69	\$260.45	44.8%
Equipamiento y Mejora de la Infraestructura de Establecimientos del ISRI	\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00	0.0%
Programa Integrado de Salud, (Prestamo BID) Prestamo No. 2347/OC-ES	\$4.08	\$0.00	\$4.08	\$0.29	7.1%
Fortalecimiento del Sistema de Salud Pública-Prestamo BIRF No. 8076-SV	\$26.00	\$0.00	\$26.00	\$0.39	1.5%
Iniciativa Salud Mesoamérica 2015 - El Salvador	\$1.27	\$0.00	\$1.27	\$0.00	0.0%
Fondo de Desarrollo Social de Japón	\$0.80	\$0.09	\$0.89	\$0.06	6.4%
Fondo Comun de Apoyo Programatico- FOCAP Comunidades Solidarias	\$1.25	\$0.00	\$1.25	\$0.29	23.4%
13 Apoyo a Servicios de Salud Publica - Reconstruccion de Infraestructura dañada por el Huracan IDA 2015	\$0.00	\$0.36	\$0.36	\$0.00	0.0%
SUBTOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO INVERSION	\$34.00	\$0.45	\$34.45	\$1.03	3.0%
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO MINSAL	\$615.68	\$0.45	\$616.13	\$261.48	42.4%
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO FONDOS PEIS Y DONACIONES	\$0.00	\$9.54	\$9.54	\$0.93	9.7%
Mejoramiento de la Red de Establecimientos de Salud	\$0.00	\$9.54	\$9.54	\$0.93	9.7%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$27.50	\$2.00	\$29.49	\$7.20	24.4%
RECURSOS PROPIOS DE INSTITUCIONES ADSCRITAS	\$15.44	\$0.00	\$15.44	\$4.71	30.5%
DONACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$8.09	\$1.69	\$9.78	\$1.63	16.7%
DONACION DE FOPROMID (prevención EBOLA)	\$0.00	\$0.31	\$0.31	\$0.00	0.0%
FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES	\$3.97	\$0.00	\$3.97	\$0.86	21.6%
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES MINSAL 2013	\$643.18	\$11.98	\$655.16	\$269.60	41.2%

FUENTE: Unidad Financiera Institucional/MINSAL

METAS/ RESULTADOS ALCANZADOS

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (CONSOLIDADO NACIONAL)

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TRAZADORAS		RESPONSABLE(S)	META ANUAL	Logro a junio 2015
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS				
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Promover el bienestar y el crecimiento óptimo de los niños y niñas menores de 10 años del área geo-poblacional de responsabilidad, a través del desarrollo integral de todas sus potencialidades.				
Resultado 2.1: Los niños y las niñas menores de 10 años han recibido una atención integral de salud, que incluye actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación y rehabilitación.				
2.1.1	Detección y seguimiento (comunitario) de recién nacidos por Promotor(a) de Salud.	Promotor(a) de Salud	210,000	99,483
2.1.2	Atenciones preventivas a niños menores de 10 años por Promotor(a) de Salud.	Promotor(a) de Salud	1,350,000	929,215
2.1.3	Inscripciones para Control de crecimiento y desarrollo a niños y niñas menores de 1 año	Médico General o Enfermera	89,715	39,004
2.1.4	Controles de crecimiento y desarrollo a niños y niñas menores de 1 año.	Médico General o Enfermera	448,576	203,196
2.1.5	Controles de crecimiento y desarrollo a niños y niñas de 1 año a 4 años.	Médico General o Enfermera	808,277	295,319
2.1.6	Controles de crecimiento y desarrollo a niños y niñas de 5 a 9 años.	Médico General o Enfermera	462,950	120,904
OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Promover el bienestar y el crecimiento óptimo de las y los adolescentes del área geo-poblacional de responsabilidad, a través del desarrollo integral de todas sus potencialidades.				
Resultado 3.1: Las y los adolescentes han recibido una atención integral de salud, que incluye actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación y rehabilitación.				
3.1.1	Atenciones preventivas a adolescentes (10-19 años) por Promotor(a) de Salud.	Promotor(a) de Salud	700,000	499,819
3.1.2	Inscripciones de adolescentes.	Médico general	124,938	41,547
3.1.3	Controles subsecuentes a adolescentes.	Médico general	615,385	70,250
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Promover el bienestar de las mujeres y los hombres de 20 a 59 años del área geo-poblacional de responsabilidad, a través del desarrollo integral de todas sus potencialidades.				
Resultado 4.1: Las mujeres y los hombres de 20 a 59 años, han recibido una atención integral de salud, que incluyen actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación y rehabilitación.				
4.1.1	Atenciones preventivas a personas adultas de 20 a 59 años por Promotor(a) de Salud.	Promotor(a) de Salud	1,268,499	775,434
4.1.2	Inscripción al Programa de Planificación Familiar.	Médico general o Enfermera o Auxiliar de Enfermería	44,505	22,674

4.1.3	Controles subsecuentes de Planificación Familiar.	Médico general o Enfermera.	147,852	79,409
4.1.4	Realización de pruebas de tamizaje para cáncer de cérvix.	Médico general o Enfermera	287,897	136,967
OBJETIVO ESPECÍFICO 5: Mantener la salud y el bienestar materno fetal-neonatal durante el período de embarazo y el parto y el puerperio, de las mujeres en condición de embarazo y puerperio del área geo-poblacional de responsabilidad, a través de un estrecho seguimiento comunitario y la atención de su parto en un hospital.				
Resultado 5.1: Las mujeres embarazadas y puérperas han recibido una atención integral e integrada de salud, intra y extramuralmente, que incluye actividades de promoción de conductas y prácticas apropiadas durante el embarazo, parto y el puerperio, de cuidado corporal y alimentación de ella y su recién nacido, con el fin de que identifiquen tempranamente signos de alarma y prevengan problemas relacionados al embarazo, parto y puerperio y el recién nacido, mediante la aplicación de la estrategia de plan de parto, el seguimiento estrecho y la educación en salud permanente.				
5.1.1	Detección y seguimiento comunitario de embarazadas por Promotor(a) de Salud.	Promotor(a) de Salud	301,000	171,241
5.1.2	Inscripciones prenatales.	Médico General o Enfermera	96,700	47,318
5.1.3	Controles prenatales.	Médico General o Enfermera, o Médico Especialista	483,500	257,636
5.1.4	Consultas odontológicas de primera vez a embarazadas.	Odontólogo(a)	96,700	43,033
5.1.5	Pruebas serológicas para VIH para detección activa de casos de VIH en embarazadas.	Médico general, Enfermera, Auxiliar de enfermería o Laboratorista	193,400	41
5.1.6	Detección y seguimiento (comunitarios) de puérperas por Promotor de Salud.	Promotor(a) de Salud	210,000	101,848
5.1.7	Controles post parto.	Médico General o Enfermera	179,430	55,886
OBJETIVO ESPECÍFICO 6: Promover el bienestar y un envejecimiento activo y saludable de las personas adultas mayores de ambos sexos, del área geo-poblacional de responsabilidad, a través del desarrollo integral de todas sus potencialidades.				
Resultado 6.1: Las personas adultas mayores han recibido una atención integral de salud, que incluyen actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedades, curación y rehabilitación.				
6.1.1	Atenciones preventivas a personas adultas mayores por Promotor(a) de Salud.	Promotor(a) de Salud	85,000	265,224
6.1.2	Inscripciones de adultos(as) mayores.	Médico general	41,756	18,897
6.1.3	Controles subsecuentes de adultos(as) mayores.	Médico general	90,966	64,943
OBJETIVO ESPECÍFICO 7: Mejorar el bienestar de las y los pobladores del área geopoblacional de responsabilidad a partir de la detención o reducción de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y la incidencia de enfermedades infecciosas graves, así como la detención y reducción de la propagación del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y de coinfección en todos los ciclos de vida, mediante la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno de las mismas.				

Resultado 7.1: Los pobladores del área geopoblacional de responsabilidad han contado con mayores oportunidades de que se les detecte oportunamente una enfermedad crónica (particularmente Hipertensión arterial, Diabetes mellitus, VIH y Tuberculosis) y obtener una atención integral e integrada de acuerdo a su morbilidad.				
7.1.1	Detección activa de personas con sospecha de hipertensión arterial.	Médico general (con apoyo de Enfermera, Auxiliar de enfermería, Promotor(a) de Salud)	404,220	827
7.1.2	Detección activa de personas con sospecha de diabetes mellitus.	Médico general (con apoyo de Enfermera, Auxiliar de enfermería, Promotor(a) de Salud)	161,688	1,122
7.1.3	Detección activa de personas con sospecha de insuficiencia renal crónica.	Médico general (con apoyo de Enfermera, Auxiliar de enfermería, Promotor(a) de Salud)	161,688	415
7.1.4	Detección activa de personas con sospecha de VIH.	Médico general (con apoyo de Enfermera, Auxiliar de enfermería, Promotor(a) de Salud)	2,114	715
7.1.5	Detección activa de sintomáticos respiratorios.	Médico, Enfermera, Auxiliar de enfermería, Promotor(a) de Salud	70,458	28,671
ATENCIÓN INTEGRAL AL MEDIO				
OBJETIVO ESPECÍFICO 9: Mejorar el bienestar de las y los pobladores del área geopoblacional de responsabilidad a partir de la interacción con un entorno óptimo para el desarrollo integral de todas sus potencialidades.				
Resultado 9.1: En el área geopoblacional se han realizado acciones de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, a fin de garantizar a la población el suministro de agua sanitariamente segura, para prevenir la transmisión de enfermedades de origen hídrico y daños causados por otros contaminantes del agua.				
9.1.1	Inspecciones/Visitas integrales para verificar calidad del agua a sistemas públicos de abastecimiento de agua.	Inspector(a) de Saneamiento u otro personal de salud se delegue en el nivel local	6,800	3,451
Resultado 9.2: En el área geopoblacional se han realizado acciones de vigilancia del cumplimiento de las normativas técnicas y cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura y transporte de alimentos para consumo humano.				
9.2.1	Inspecciones/Visitas para vigilar la higiene de los alimentos en establecimientos expendedores de alimentos.	Inspector(a) de Saneamiento u otro personal de salud se delegue en el nivel local	29,000	23,884
Resultado 9.3: En el área geopoblacional se han realizado acciones de control de vectores y zoonosis por medio de la promoción de buenas prácticas de higiene del hogar y el entorno.				
9.3.1	Inspecciones a viviendas para monitoreo de presencia de mosquitos transmisores del dengue.	Inspector(a) de Saneamiento, Promotores(as) de Salud u otro personal de salud se delegue en el nivel local	2,334,578	462,325

9.3.2	Inspecciones a viviendas para monitoreo de presencia de chinches transmisoras del Chagas.	Personal del Programa de Control de Vectores u otro personal de salud que se delegue en el nivel local	667,022	201,498
9.3.3	Vacunación de perros y gatos.	Inspector(a) de Saneamiento u otro personal de salud se delegue en el nivel local	1,300,000	933,089

HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL (CONSOLIDADO NACIONAL)

Servicios Hospitalarios	RESPONSABLE(S)	Meta anual	Logro a junio de 2015
Consulta Externa Médica	Directores Hospitales		
General			
Medicina General		258,700	133.323
Especialidades			
Especialidades Básicas			
Medicina Interna		300,908	148,785
Cirugía General		196,970	87,891
Pediatría General		138,032	64,160
Ginecología		139,247	61,689
Obstetricia		69,352	40,095
Psiquiatría		82,616	35,371
Sub especialidades			
Sub Especialidades de Medicina Interna			
Alergología / Inmunología		16,258	6,504
Cardiología		61,120	26,869
Dermatología		22,118	8,892
Endocrinología		47,425	21,795
Fisiatría		2,695	1,035
Gastroenterología		15,928	8,091
Hematología		21,743	8,890
Infectología		10,015	5,185
Medicina Física		2,300	680
Medicina Nuclear		1,200	233
Nefrología		20,326	9,831
Neumología		42,929	19,003
Neurología		26,955	12,455
Nutriología		1,384	409
Oncología		7,384	3,467
Patología		1,300	538
Reumatología		7,968	3,186
Sub Especialidades de Cirugía			
Anestesiología / Algología		7,780	2,105
Cardiovascular		790	0
Cirugía Plástica		5,920	2,009
Máxilofacial		6,471	1,867
Neurocirugía		19,391	8,406
Oftalmología		59,711	30,022
Cirugía Oncológica		1,152	536
Ortopedia		68,861	31,521
Otorrinolaringología		30,384	14,353

Proctología		7,944	3,729
Toraxica		200	231
Urología		37,292	17,084
Vascular		365	217
Sub Especialidades de Pediatría			
Alergología		1,536	585
Cardiología		2,592	1,215
CENid		5,258	2,175
Cirugía Cardiovascular		717	164
Cirugía Maxilofacial		1,147	0
Cirugía Neonatal		765	405
Cirugía Oncologica		382	211
Cirugía Plastica		4,110	1,170
Cirugía Pediatrica		13,772	5,096
Dermatologia		3,072	684
Endocrinologia		0	0
Fisiatria		1,979	975
Gastroenterología		6,120	2,138
Hematología		768	282
Infectologia		750	187
Nefrología		768	401
Neonatología		16,954	4,617
Neumología		3,744	994
Neurocirugía		4,142	1,900
Neurología		6,662	2,996
Nutriologia		956	518
Oftalmologia		13,575	7,021
Oncologia		11,472	6,032
Ortopedia		8,824	4,173
Otorrinolaringologia		11,854	4,880
Reumatologia		2,151	891
Urologia		768	197
Sub Especialidades de Ginecología			
Clínica de Mamas		5,000	2,599
Infertilidad		5,600	3,307
Oncologia		6,500	3,830
Sub Especialidades de Obstetricia			
Detección de Embarazo de Alto Riesgo		2,900	1,469
Embarazo de Alto Riesgo		4,600	3,486
Genética Perinatal		700	395
Emergencias			
De Medicina Interna			
Oncologia		300	177

Medicina Familiar		9,000	4,334
Medicina Interna		142,590	67,076
Neumología		4,600	1,931
De Cirugía			
Cirugía General		140,335	69,977
Oftalmología		2,220	810
Ortopedia		20,562	10,106
Otorrinolaringología		60	140
Urología		1,412	832
De Pediatría			
Cirugía Pediátrica		730	308
Pediatría Gral.		154,392	70,465
De Gineco-Obstetricia			
Ginecología		51,056	29,476
Obstetricia		81,076	38,620
De Psiquiatría			
Psiquiatría		15,070	4,879
Otras Atenciones Consulta Emergencia			
Bienestar Magisterial		12,044	1,219
Emergencia		232,912	135,015
Psicología		2,800	186
Selección		46,200	11,141
Otras Atenciones Consulta Externa Médica	Directores Hospitales		
Bienestar Magisterial / Servicios por Contrato		24,946	15,450
Clínica de cesación de consumo de tabaco		1,390	784
Clínica de Ulceras		12,659	2,973
Colposcopia		43,000	25,175
Endoscopia		870	0
Nutrición		38,825	16,310
Planificación Familiar		7,871	4,104
Programa de Atención Integral		7,690	1,868
Psicología		48,727	21,307
Selección		24,800	12,652
Consulta Externa Odontológica	Directores Hospitales		
Odontológica de primera vez		41,086	15,464
Odontológica subsecuente		52,019	22,488
Cirugía Oral		1,778	883
Egresos Hospitalarios	Directores Hospitales		
Especialidades Básicas			
Cirugía		52,717	25,065
Ginecología		15,927	6,234

Medicina Interna		69,859	34,675
Obstetricia		94,855	46,496
Pediatría		62,074	35,981
Gineco-Obstetricia*		0	2,708
Sub Especialidades			
Sub Especialidad de Medicina Interna			
Cardiología		675	337
Endocrinología		965	390
Hematología		1,809	1,035
Infectología / Aislamiento		1,821	966
Nefrología		3,014	1,782
Neumología		1,270	629
Neurología		211	110
Oncología		517	39
Sub Especialidades de Cirugía			
Cirugía de Torax		69	26
Cirugía Plástica		398	0
Cirugía Oncológica		140	0
Neurocirugía		602	0
Oftalmología		683	208
Ortopedia / Traumatología		5,834	2,252
Otorrinolaringología		907	489
Urología		856	449
Sub Especialidades de Pediatría			
Cirugía Pediátrica		4,821	2,318
Cirugía Reconstructiva Pediátrica		1,124	460
Hematología Pediátrica		886	377
Infectología Pediátrica		2,031	798
Medicina Interna Pediátrica		877	454
Nefrología Pediátrica		345	138
Neonatología		23,908	13,098
Neurocirugía Pediátrica		903	536
Oftalmología Pediátrica		867	332
Oncología Pediátrica		1,742	773
Otorrinolaringología Pediátrica		702	319
Sub Especialidades de Ginecología			
Oncología		1,462	624
Sub Especialidades de Obstetricia			
Cirugía Obstétrica		4,070	1,896
Patología del Embarazo		1,551	899
Puerperio		6,930	2,891
Sub Especialidades de Psiquiatría			
Adicciones y Detoxificaciones		575	297
Agudos		1,345	574

Subagudos		60	15
Crónicos		5	2
Reos		70	14
Otros Egresos	Directores Hospitales		
Bienestar Magisterial		9,349	3,328
Emergencia		4,855	1,080
ISSS		1,010	449
Servicios por Contrato		1,076	578
Partos	Directores Hospitales		
Partos vaginales		62,003	25,695
Partos por Cesáreas		21,707	11,289
Cirugía Mayor	Directores Hospitales		
Electivas para Hospitalización		41,746	20,314
Electivas Ambulatorias		16,587	6,090
De Emergencia para Hospitalización		54,395	28,297
De Emergencia Ambulatoria		5,225	1,713
Medicina Critica	Directores Hospitales		
Unidad de Emergencia			
Admisiones		87,176	48,468
Transferencias		30,204	17,008
Unidad de Máxima Urgencia			
Admisiones		37,321	17,830
Transferencias		25,888	15,090
Unidad de Cuidados Intensivos			
Admisiones		5,358	2,186
Transferencias		5,485	2,339
Diagnostico	Directores Hospitales		
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre			
Hematología			
Consulta Externa		431,317	226,863
Hospitalización		1,355,584	773337
Emergencia		554,088	300,492
Referido / Otros		187,007	92,991
Inmunología			
Consulta Externa		102,839	49,798
Hospitalización		176,591	90,144
Emergencia		57,890	28,420
Referido / Otros		97,153	44,082
Bacteriología			
Consulta Externa		59,304	34,323
Hospitalización		270,059	163,451
Emergencia		47,197	26,908
Referido / Otros		57,026	31,066
Parasitología			

Consulta Externa		36,750	16,445
Hospitalización		69,062	38,851
Emergencia		52,335	29,569
Referido / Otros		23,999	13,780
Bioquímica			
Consulta Externa		1,324,345	717,100
Hospitalización		2,353,733	1,348,578
Emergencia		1,079,242	588,385
Referido / Otros		407,698	236,743
Banco de Sangre			
Consulta Externa		116,852	49,925
Hospitalización		540,524	240,227
Emergencia		51,853	33,284
Referido / Otros		85,420	33,259
Urianálisis			
Consulta Externa		112,305	58,614
Hospitalización		189,502	107,945
Emergencia		181,812	91,608
Referido / Otros		49,654	28,044
Imagenología			
Fluoroscopias		3,459	1,928
Radiografías		785,936	405,540
Ultrasonografías		208,695	110,544
Tomografía Axial Computarizada		23,681	8,508
Resonancias Magnéticas Nucleares		5,060	465
Mamografías Diagnósticas		5,628	2,608
Mamografías de Tamisaje		8,699	3,670
Anatomía Patológica			
Citologías Cérvico Vaginales Leídas		54,605	0
Biopsias Cuello Uterino		13,950	6,279
Biopsias Mama		3,164	1,291
Biopsias Otras partes del cuerpo		50,335	27,408
Otros Procedimientos Diagnósticos			
Colposcopias		12,355	9,153
Ecocardiogramas		9,530	5,224
Electrocardiogramas		167,581	77,105
Electroencefalogramas		8,717	4,825
Endoscopias		6,510	3,890
Espiometrías		20,850	17,461
Pruebas de Esfuerzo		1,026	609
Pruebas de HOLTER		1,624	1,124
Tratamiento y Rehabilitación	Directores Hospitales		
Cirugía Menor		83,628	30,033
Conos Loop		2,067	865

Crioterapias		5,330	1,993
Diálisis Peritoneal		33,330	20,285
Fisioterapia (Total de sesiones brindadas)		654,818	302,709
Hemodiálisis		36,700	16,090
Inhaloterapias		680,529	394,882
Receta Dispensada de Consulta Ambulatoria		5,344,045	2,757,249
Recetas Dispensadas de Hospitalización		4,049,709	2,124,736
Terapias Respiratorias		413,428	260,320
Trabajo Social	Directores Hospitales		
Casos Atendidos		629,650	300,122
Alimentación y Dietas	Directores Hospitales		
Hospitalización			
Medicina		541,162	219,386
Cirugía		627,670	178,334
Ginecología		65,201	23,952
Obstetricia		265,027	133,910
Pediatría		302,423	149,042
Neonatología		173,599	216,588
Psiquiatría		131,840	70,574
Otros (Convenios)		177,156	55,536
Lavandería	Directores Hospitales		
Hospitalización			
Medicina		3,459,823	1,498,486
Cirugía		5,391,980	1,767,359
Ginecología		1,071,527	527,782
Obstetricia		3,093,420	1,483,028
Pediatría		1,543,496	764,608
Neonatología		903,318	457,858
Psiquiatría		807,400	401,760
Otros (Convenios)		1,258,581	566,183
Consulta			
Consulta Médica General		62,410	43,615
Consulta Médica Especializada		367,451	196,628
Emergencias			
Emergencias		1,717,116	732,604
Mantenimiento Preventivo	Directores Hospitales		
Números de Orden		54,185	25,156
Transporte	Directores Hospitales		
Kilómetros Recorridos		4,077,411	1,995,087

NIVEL SUPERIOR

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES TRAZADORAS	RESPONSABLE(S)	META ANUAL	Logro a junio de 2015
PROGRAMA NACIONAL DE TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS			
OBJETIVO: Reducir la mortalidad causada por la coinfección TB/VIH y TB-MDR.			
Resultado esperado: Pacientes con tuberculosis realizándoseles prueba para la detección del VIH previa consejería.			
Asistencia técnica para el manejo de coinfección TB/VIH y Terapia Preventiva con Isoniacida (TPI) en hospitales con atención integral del VIH en el país.	Dra. Evelyn Roxana Castro de Argueta.	4	2 asistencias brindadas
Actualización de la Estrategia Nacional para el fortalecimiento de la implementación de las actividades colaborativas TB/VIH en coordinación con la Dirección de Regulación	Dra. Evelyn Roxana Castro de Argueta.	1	No aplica al primer semestre
Monitorear establecimientos de primer y segundo nivel de atención para el seguimiento de las actividades de integración en la atención integral de los casos con coinfección TB/VIH.	Dra. Evelyn Roxana Castro de Argueta.	12	6 monitoreos
Resultado esperado: Manejo de control de infecciones con énfasis en tuberculosis fortalecido con infraestructura, equipo e insumos, recurso humano capacitado.			
Desarrollar un curso de control de infecciones dirigido a 25 recursos multidisciplinarios (médicos, enfermeras, laboratoristas, ingenieros, arquitectos y personal de servicios generales) participantes de veinte hospitales con clínica TAR.	Dra. Evelyn Roxana Castro de Argueta.	1	No aplica al primer semestre
Realizar la adecuación de área y compra de insumos para el control de infecciones del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla.	Dra. Evelyn Roxana Castro de Argueta.	1	No aplica al primer semestre
Asistencia técnica en reuniones de coordinación con el Comité Asesor de Tuberculosis/PAL/Coinfección TB/VIH para la asesoría y manejo de casos especiales de TB, seguimiento de la normativa del Programa y documentos regulatorios.	Dra. Evelyn Roxana Castro de Argueta.	12	3 asistencias brindadas
Resultado esperado: El 100% de pacientes TB-MDR recibiendo tratamiento antituberculoso de segunda línea			
Coordinar y gestionar con OPS-ELS la compra y distribución de medicamentos de segunda línea para el tratamiento y prevención de la tuberculosis multidrogoresistente	Dr. Mario Soto	1	cumplido
Coordinar reuniones con el personal multidisciplinario responsable de la vigilancia MDR-TB el análisis, tratamiento y seguimiento de los casos con tuberculosis farmacoresistentes.	Dr. Mario Soto	7	2 reuniones de análisis con el personal multidisciplinario responsable de la

			vigilancia MDR-TB
Monitorear la calidad de la información de auditorías realizadas por los SIBASI a los casos sospechosos de resistencia a drogas antituberculosas como fracasos, recaídas, abandonos recuperados y pacientes que no negativizan al segundo y tercer mes de tratamiento.	Dr. Mario Soto	10	4 monitoreos realizados
Resultado esperado: Personal de salud de hospitales brindando manejo integral de la TB-MDR			
Desarrollar un curso con 25 personas de hospitales en el manejo integral de la MDR-TB (tuberculosis multidrogorresistente)	Dr. Mario Soto	1	No se realizó por declararse desierto el preceso de licitación
OBJETIVO: Reducir progresiva y continuamente la morbi-mortalidad por TB cumpliendo las metas operacionales establecidas para el diagnóstico y tratamiento de los casos.			
Resultado esperado: Detectar al menos 90% de los casos de tuberculosis todas las formas			
Monitorear y supervisar la implementación de la estrategia Alto a la Tuberculosis a nivel de Regiones, SIBASI y Hospitales.	Equipo técnico del PNTYER	56	Se han realizado 55 monitoreos
Coordinar y gestionar la compra de PPD (Derivado Proteico Purificado) en apoyo al diagnóstico de la tuberculosis a nivel nacional (Regiones de salud y Hospitales)	Dr. Mario Soto	1	Cumplido
Brindar asesoría técnica a las 5 regiones de salud para el proceso de compra de medicamentos antituberculosos de primera línea	Dr. Mario Soto	1	Cumplido
Consolidar y elaborar el informes de detección de casos con tuberculosis y resultados de egresos de tratamiento de las 5 regiones de salud de nivel nacional (MINSAL, ISSS y CP) para evaluar la tendencia de la enfermedad.	Ing. Xochil de Cruz	4	1 Informe técnico elaborados trimestralmente
Resultado esperado: Laboratorios clínicos de los establecimientos de salud haciendo pruebas de calidad en el diagnóstico de la tuberculosis			
Monitorear los centros de referencias de control de calidad de baciloscopías de nivel regional	Lic. René Guevara	10	5 monitoreos realizados
Monitorear los hospitales en los que se realizan pruebas de Xpert MTB Rif	Lic. René Guevara	12	6 monitoreos realizados
Realizar evaluaciones con personal de laboratorio de los establecimientos que realizan cultivo BAAR como parte de las actividades de detección temprana	Lic. René Guevara	2	0 cumplimiento (No se realizó por declararse desierto el preceso de licitación)
Evaluar los resultados de control de calidad de baciloscopía realizadas en las cinco Regiones de salud del país.	Lic. René Guevara	4	2 Evaluaciones trimestrales realizadas
Actualizar base de datos de control de calidad de baciloscopías de las 5 Regiones de salud de nivel nacional y Laboratorio Nacional de Referencia	Ing. Xochil de Cruz	3	Base de datos actualizada

Resultado esperado: 25 centros penitenciarios proporcionando servicio de calidad en la prevención y control de la tuberculosis en personas privadas de libertad (PPL)			
Formar PPL como voluntarios en salud de los 25 Centros Penales del país para apoyar las actividades de detección de la tuberculosis	Lic. Daniel Castro	500	Para 2 semestre
Monitorear y supervisar el cumplimiento de la estrategia TAES a nivel de los 25 centros penitenciarios del país	Lic. Daniel Castro, Dra. Maritza Melgar y Dr. Francisco Castillo	8	6 monitoreos realizados
Realizar evaluaciones de las actividades de prevención y control de la TB con personal multidisciplinario de los equipos de salud de los 25 centros penales	Lic. Daniel Castro, Dra. Maritza Melgar y Dr. Francisco Castillo	2	1 evaluación realizada según programado
Realizar tomas de radiografías de tórax en población privada de libertad de los 25 centros penitenciarios del país y a otras poblaciones vulnerables de la comunidad	Dra. Maritza Melgar, Lic. Guillermo Sanchez;	1000	524 tomas de radiografías efectuadas
Lectura del 100% de las radiografías tomadas en los 25 centros penitenciarios del país y a otras poblaciones vulnerables de la comunidad	Dra. Maritza Melgar	1000	524 lecturas realizadas
OBJETIVO: Reducir la incidencia y la transmisión de la tuberculosis con quimioterapia acortada estandarizada y estrictamente supervisada			
Resultado esperado: Desarrollar capacidades en el personal de salud de los establecimientos de salud para la aplicación y cumplimiento de la normativa de TB			
Desarrollar el Diplomado en Atención Integral a la Tuberculosis dirigido a todo el sector salud (público)	Dr. Mario Soto	1	
Realizar jornadas de evaluación epidemiológica y operativa del Programa Nacional de Tuberculosis con las Regiones de Salud, SIBASI y Hospitales de segundo y tercer nivel	Dr. Mario Soto	10	5 evaluaciones semestrales realizadas
Jornadas de capacitación a personal de regiones de salud en la nueva normativa técnica para la prevención y control de la tuberculosis	Dra. Maritza Melgar, Dra. Roxana Castro, Dr. Mario Soto, Dr. Francisco Castillo y Dr. Gilberto Ayala.	17	Para 2 semestre
Desarrollar el XXIV Curso Internacional de Epidemiología y Control de la Tuberculosis	Equipo técnico del PTNYER	1	desarrollado
Desarrollar dos pasantías en este Programa como centro de excelencia en TB con funcionarios responsables del programa de tuberculosis de la Región de Las Américas	Dr. Mario Soto	2	Esta fue reprogramada para el tercer trimestre, ya que fue suspendida por OPS Washington
Coordinar con el Comité de Docencia de 10 universidades a nivel nacional para el seguimiento de los contenidos temáticos para la enseñanza de la TB en el área de pre-grado	Lic. Daniel Castro	6	4 reuniones de coordinación realizadas

Resultado esperado: 150 profesionales de nivel operativo (médicos, enfermería laboratorio clínico) actualizados en módulos TAES, con el propósito para fortalecer las actividades de diagnóstico temprano, tratamiento, seguimiento de casos con tuberculosis y registro de la información.			
Realizar 5 jornadas (con 30 participantes cada una) para actualizar conocimientos sobre la tuberculosis (módulos TAES) a personal médico, de enfermería y laboratorio clínico de UCSF de las 5 regiones.	Lic. Laura Ramos	150	No se ha realizado por no haberse ejecutado todavía el proceso de contratación de proveedores de alimentación en la UACI de este Ministerio
Jornadas de capacitación a personal de las clínicas penitenciarias en las nuevas normativas técnicas de la tuberculosis	Dr. Francisco Castillo	8	Una jornada realizada de 4 programadas
OBJETIVO: Fortalecer las actividades preventivas, de promoción, detección, tratamiento oportuno, recuperación y seguimiento del paciente TB y sus contactos en el marco de la estrategia "ALTO A LA TUBERCULOSIS"			
Resultado esperado: Población con conocimientos sobre la tuberculosis (síntomas, forma de transmisión, como se detecta, tratamiento).			
Desarrollar campaña sobre prevención y control de la tuberculosis a través de radios	Lic. Laura Ramos	1	Se desarrollará en el 3 er. trim.
Desarrollar estudio de resultados de la estrategia de comunicación sobre tuberculosis.	Lic. Laura Ramos	1	Para 2 semestre
Actualizar y reproducir material de apoyo técnico para capacitación del personal	Lic. Laura Ramos	2	Para 2 semestre
Reproducción de libros de registro sobre TB	Lic. Laura Ramos	4	Para 2 semestre
Actualizar y dar mantenimiento al sitio web del Centro de Excelencia en Tuberculosis	Ing. Xochil de Cruz	3	Se ha actualizado al semestre
Resultado esperado: Regiones de Salud aplicando la estrategia comunitaria para el control de la tuberculosis			
Realizar jornadas de evaluación semestral de seguimiento a la estrategia comunitaria a través del análisis de información por Región de Salud.	Lic. Marta de Abrego	2	No se ha realizado, por falta de financiamiento
Realizar un taller semestral para la actualización de conocimientos de la prevención y control de la TB a 30 Promotores de salud urbanos y 3 Supervisores.	Lic. Marta de Abrego	2	No se ha realizado, por falta de financiamiento
Coordinar reuniones con personal de enfermería para el seguimiento de la estrategia comunitaria de los 30 municipios priorizados del Proyecto Ronda 9 - Fondo Global	Lic. Marta de Abrego	6	2 reuniones realizadas
Monitorear las actividades de la estrategia TAES de los equipos de salud urbanos de los 30 municipios priorizados del Proyecto Fondo Mundial Ronda 9	Lic. Chita de Orellana y Dr. Ayala	40	18 monitoreos realizados
Elaboración de informe semestral de indicadores contractuales del Proyecto Novena Ronda de fondo Mundial	Lic. Chita de Orellana y Dr. Ayala	2	1 Informes semestral elaborado
Resultado esperado: Equipos técnicos de las Regiones y SIBASI aplicando los nuevos lineamientos del Enfoque Práctico de la Salud Pulmonar (PAL) para la detección temprana			

de la tuberculosis y manejo de asma, neumonía y EPOC.			
Desarrollar jornadas de capacitación a personal operativo de las 5 regiones de salud en los nuevos lineamientos PAL	Dr. Francisco Castillo	18	6 jornadas realizadas
Monitorear y supervisar la operativización de la estrategia PAL en las 5 regiones de salud	Dr. Francisco Castillo	18	4 monitoreos realizados
Resultado esperado: Investigación sobre situación de la tuberculosis en la salud del país realizadas			
Brindar asistencia técnica en investigaciones sobre temas de tuberculosis realizadas por estudiantes de pre grado y post grado de las escuelas formadoras de recursos en salud (médicos, enfermería y laboratorio clínico, etc.)	Dr. Gilberto Ayala	4	Se ha brindado asistencia en los 2 trimestres
Realizar investigación operativa en el tema de tuberculosis	Dr. Gilberto Ayala	1	Para 2 semestre
Reuniones con Comité de Docencia para la coordinación de actividades de investigación en el tema de tuberculosis	Dr. Gilberto Ayala	1	Reunión realizada
Resultado esperado: Procesos administrativos de adquisición de bienes y servicios necesarios para la buena gestión y ejecución de diferentes fuentes de financiamiento de cooperación externa.			
Gestionar las compra de bienes y servicios financiados por diferentes cooperantes. En coordinación con la Unidad de Abastecimiento, UACI, Gerencia de Operaciones, UFE/UFI, OPS, Regiones de Salud y Hospitales Nacionales.	Lic. Gilma de Romero y Lic. Karla Sánchez	100%	80% de cumplimiento
Reuniones de seguimiento a la compra de bienes y servicios financiados por diferente cooperante. En coordinación con la UACI, UCP, UFE y otros.	Lic. Gilma de Romero y Lic. Karla Sánchez	100%	70% de cumplimiento
PROGRAMA NACIONAL DE VIH-SIDA			
OBJETIVO 1: Disminuir la transmisión sexual, vertical y sanguínea del VIH y otras ITS en la población, mediante la coordinación de acciones de prevención primarias y secundarias en conjunto con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales y la empresa privada.			
Resultado esperado: Centros Penitenciarios del país han realizado jornadas de prueba de VIH al menos 1 vez en el año			
Planificación, ejecución y evaluación de Jornadas trimestrales de realización de prueba de VIH en cada uno de los centros penitenciarios.	Dra. Ana Estela Parada.	27	29 evaluaciones realizadas en los 27 centros Penitenciarios
Aplicación y desarrollo de algoritmos diagnósticos en las pruebas para VIH realizadas por las Unidades Móviles a PPL.	Licda. Lisette Ruíz.	25794	17, 349 desarrollados (se reaizaron pruebas extraordinarias en enero)
Aplicación y desarrollo de algoritmos diagnósticos en las pruebas para Sífilis realizadas por las Unidades Móviles a PPL.	Licda. Lisette Ruíz.	8500	2, 802 (hizo falta reactivos en el 2º. trimestre)

Resultado Esperado: Se ha brindado asistencia técnica y seguimiento trimestral en 13 Puntos intervenidos (Fronteras, aeropuertos, estaciones de paso y puertos intervenidos) para la prevención y atención del VIH en la población móvil y residente que utilizan o viven cerca de los puntos intervenidos.			
Intervenciones realizadas dentro de las actividades de atención y prevención del VIH en las Poblaciones móviles	Dr. Humberto Andreu.	100,000	68,237 Se incrementaron por estar trabajando en el fortalecimiento del trabajo interinstitucional (Migración, DVS, OSI, PNC, FOSALUD) para mejorar la respuesta frente al VIH.
Seguimiento de las personas repatriadas con diagnóstico de VIH que reciben atención en cualquiera de los 20 hospitales con atención descentralizada del MINSAL.	Dr. Humberto Andreu.	50%	50% de seguimiento
Resultado esperado: Personal de salud actualizado en la atención integral en VIH y Sífilis sobre el control prenatal para prevenir la transmisión vertical del VIH y Sífilis.			
Actualización de personal de salud sobre Estrategia de la Eliminación de la Transmisión Materno Infantil de VIH y Sífilis (ETMI VIH y Sífilis).	Dra. Wendy Melara	10	0 de cumplimiento
Resultado esperado: Se ha reducido el estigma y discriminación en el lugar de trabajo hacia las personas con VIH.			R. Eliminado
Conformación de equipo nacional de VIH en el lugar de trabajo, conformado el equipo nacional del VIH en coordinación con ANEP, ISSS, MINSAL, PASCA, MINTRAB, OIT, ONUSIDA, PNUD, PDDH.	Dr. Humberto Andreu.	1	R. Eliminado
OBJETIVO 2: Mantener el acceso a la terapia antirretroviral, profilaxis y tratamiento para co-infección VIH/Tb, infecciones oportunistas e ITS a personas con VIH y a víctimas de violencia sexual y/o accidente laboral con profilaxis post exposición, por medio del provisión de medicamentos, con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad por VIH.			
Resultado esperado: Los Establecimientos de salud que cuentan con atención integral en VIH se encuentran abastecidos con antirretrovirales y manejo para Infecciones Oportunistas.			
Realizar gestión trimestral del proceso de recepción, distribución de los antirretrovirales	Dra. Alma Yanira Quezada.	100%	100%
Verificación del cumplimiento del vaciado de información sobre consumos mensuales y existencias	Dra. Alma Yanira Quezada.	100%	100%
Realizar gestión trimestral del proceso de recepción, distribución de medicamentos para Infecciones Oportunistas.	Dra. Alma Yanira Quezada.	100%	100%

Resultado esperado: Personas con VIH atendidas en los Hospitales de Día cumplen el criterio para manejo específico.			
Aperturar 5 áreas para Hospitales de día, en 5 Hospitales Descentralizados con la TAR, para la atención de Infecciones Oportunistas.	Dra. Verónica Avalos.	5	4 aperturadas, (excepto Hospital Rosales por no presentarse oferentes)
Realizar visitas de monitoreo al personal de los hospitales de día para el manejo de enfermedades oportunistas según criterios de selección.	Dra. Alma Yanira Quezada y Enf. Maira de Erroa.	5	2 monitoreos al semestre
Resultado esperado: Mejorada la calidad de vida de las personas con co-infección VIHtb			69% de índice de curación de TB en personas con VIH, PN TB
Brindar una respuesta coordinada con el Programa Nacional de Tuberculosis a la atención de las personas que presenten co-infección VIHtb	Dr. Humberto Andreu.	12	6 reuniones
Revisión de los indicadores de co-infección y análisis de sus resultados para el proceso de discusión y retroalimentación con las clínicas de atención integral a personas con VIH	Dr. Humberto Andreu.	2	Un revisión semestral
Monitorear el uso de ARV en personas con VIH que incluyen los IP como esquema y desarrolla TB en cualquiera de sus formas	Dr. Humberto Andreu. Y Dra. Alma Yanira Quezada.	3%	Para 3er. trimestre
Resultado esperado: Los Establecimientos de salud que cuentan con clínicas VICITS se encuentran abastecidos con tratamiento para ITS.			
Realizar gestión semestral del proceso de recepción y distribución de los medicamentos para ITS en las Clínicas VICITS	Dr. Arturo Carrillo.	100%	100% de los establecimientos estan abastecidos
OBJETIVO 3: Establecer el Enfoque de Derechos Humanos como eje transversal en todas las actividades de Prevención y Atención, con el fin de disminuir la estigma y discriminación hacia las personas con VIH y las poblaciones en mayor riesgo.			
Resultado Esperado: Seguimiento del 100% de las demandas relacionadas al VIH			
Realizar Investigación de campo y documental sobre en el 100% de los casos de demanda recibidos.	Licda. Zulma de Alfonso.	100%	100%
Monitoreo a la aplicación de instrumentos de satisfacción de usuarios de clínicas de atención integral.	Licda. Zulma de Alfonso.	20	10 monitoreos realizados
Resultado esperado: Respuesta al VIH en conjunto con Sociedad Civil y el Programa Nacional ITS/VIH-SIDA.			
Reuniones de coordinación con integrantes de Sociedad Civil para la respuesta integral al VIH.	Licda. Zulma de Alfonso.	11	SE ELIMINÓ

Conformación de comité organizador de actividades conmemorativas en relación a la prevención y cero discriminación a VIH	Licda. Zulma de Alfonso.	1	Cumplido
Realizar en coordinación con sociedad civil acciones que incidan en respuesta al VIH a lo largo del año	Licda. Zulma de Alfonso.	7	2 acciones realizadas
OBJETIVO 4: Fortalecer las capacidades y habilidades de los recursos humanos que proveen servicios de prevención y atención de las ITS/VIH, mediante la asistencia técnica continua, jornadas de capacitación, facilitando la adquisición de conocimientos para la atención a las personas con VIH y poblaciones de riesgo.			
Resultado esperado: 100% de Equipos multidisciplinares del MINSAL y Centros Penitenciarios (CP) han recibido asistencia técnica y capacitación sobre prevención y atención de ITS y el VIH (incluye a las PPL y personal de la Unidad Médica de DGCP).			
Asistencia Técnica sobre prevención y atención de las ITS -VIH y otros aspectos relacionados, a los equipos multidisciplinares del MINSAL y Centros Penitenciarios.	Dra. Ana Estela Parada.	88	30 asistencias técnicas (Se aumento el No. de AT, seguimiento y monitoreo, debido a cambios de funcionarios a nivel de CP y MINSAL además el clima de los CP esta difícil y los equipos han bajado producción (temen trabajar en CP, algunos han tenido incidentes) por lo que ha sido y es necesario motivarlos y acompañarlos)
Resultado esperado: Personal de Establecimientos con atención en VIH conocen de los Instrumentos Técnicos Jurídicos para la atención de las personas con VIH.			
Jornadas de actualización al personal de salud sobre Guía de Profilaxis post exposición.	Dra. Alma Yanira Quezada.	400	Se reprograma para 3° y 4° trim.
Socialización de la Guía clínica para la atención integral en salud de las personas con VIH.	Dra. Alma Yanira Quezada.	200	Se reprograma para 3° y 4° trim.
Resultado esperado: Personal de RIIS que atiende el programa han adquirido conocimiento de los lineamientos LGBTI			
Divulgación de lineamientos LGBTI en Reuniones de la RIIS	Licda. Rocío Costte.	20	10 Jornadas de divulgación
Resultado esperado: Personal de Regiones y Hospitales con conocimiento de los lineamientos técnicos de ITS actualizados			
Realizar jornadas de Retroalimentación de Lineamientos Técnicos de ITS y estrategia VICITS al personal de salud de las cinco Regiones y Hospitales del MINSAL	Dr. Arturo Carrillo.	22	8 jornadas trimestrales realizadas
Resultado esperado: Personal de instituciones del sector salud desarrolla las habilidades para la aplicación y actualización de la metodología del recorrido participativo para la prevención de las ITS/VIH			
Realizar taller para la actualización de la metodología del recorrido participativo a personal de salud.	Licda. Dilma Chacón.	1	Al 3er trimestre

Resultado esperado: Se han socializado los resultados del Estudio de incorporación de pruebas orales al flujograma diagnostico de país, a nivel multisectorial			
Socialización del " Estudio de incorporación de pruebas orales al flujograma diagnostico de país"	Licda. Lisette Ruíz.	6	Se encuentra en fase de elaboración el informe final del estudio de incorporación de pruebas orales de VIH, se espera cumplir con esta condición para el siguiente semestre.
Resultado esperado: Instituciones que trabajan con Poblaciones Móviles están capacitadas en temáticas relacionadas a ITS/VIH			
Capacitaciones al personal de la Dirección General de Migración, Policía Nacional Civil que atiende a personas que entran dentro de la categoría de Poblaciones Móviles	Dr. Humberto Andreu.	7	7
Resultado esperado: Personal de laboratorio clínico y banco de sangre del MINSAL y Sector Privado retroalimentado en la aplicación del manual para el control de pruebas inmunoserológicas para its y VIH, y bioseguridad.			
Realizar jornadas para la retroalimentación del manual para el control de pruebas inmunoserológicas para its y VIH, y bioseguridad, Al personal de laboratorio clínico y bancos de sangre del MINSAL	Licda. Lisette Ruíz.	452	476 personas
Capacitar a personal seleccionado en las 5 regiones de salud para fortalecimiento del rol de los Laboratorios Clínicos del sector privado, en el Manual para el control de pruebas inmunoserológicas para its y VIH.	Licda. Lisette Ruíz.	186	83 personas
Resultado esperado: Personal relacionado con la intervención de empresas y la legislación relacionada al VIH en el lugar de trabajo está capacitado.			
Capacitación a los inspectores del Ministerio de Trabajo relacionados con la visita a los lugares de trabajo.	Dr. Humberto Andreu.	1	Para 3er trimestre
Capacitación a las empresas que lo solicitan en base al decreto 254 de la ley de prevención de riesgos, En la Recomendación 200 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el VIH en el mundo de trabajo	Dr. Humberto Andreu.	6	5 capacitaciones realizadas
OBJETIVO 5: Fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional que brinda respuesta al VIH por medio de acciones de monitoreo, evaluación, vigilancia y auditoría.			
Resultado Esperado: Que el total de equipos multidisciplinares del MINSAL (que trabajan con CP) y Centros Penitenciarios reciban monitoreo (incluye Unidad Médica de DGCP).			
Realizar visitas de monitoreo y seguimiento a los equipos multidisciplinares del MINSAL y CP (incluye a la Unidad Médica de la DGCP)	Dra. Ana Estela Parada.	44	30 monitoreos realizados

Resultado esperado: 100% de los equipos multidisciplinarios dan cumplimiento a lineamientos y guías de atención a la persona con VIH.			
Realizar visitas de monitoreo al personal de salud de los hospitales con atención integral a las personas con VIH	Enf. Maira de Erroa	20	16 monitoreos realizados
Visitas de monitoreo al personal de salud de los hospitales con atención integral a la persona con VIH, para el cumplimiento de lineamientos de pre y post. Consejería.	Licda. Dilma Chacón.	20	11 visitas de monitoreo
Resultado esperado: 100% de los establecimientos visitados cumplen con los lineamientos para la consejería previa y posterior a la prueba voluntaria de VIH, así como el cumplimiento del flujograma de atención en VIH para el primer nivel de atención.			
Realizar visitas de monitoreo a referentes para el Programa ITS/VIH de las UCSF cabeza de Red de las cinco regiones	Enf. Maira de Erroa	30	26 monitoreos
Visitas de monitoreo a UCSF para seguimiento del registro de pre y post consejerías para la prueba de VIH	Licda. María Luz Calles.	20	19 monitoreos
Visitas de monitoreo al personal de salud de las UCSFs, para el cumplimiento de lineamientos de pre y post. Consejería.	Licda. Dilma Chacón.	30	13 monitoreos
Resultado esperado: Hospitales y UCSF realizan perfiles prenatales según norma vigente.			
Realizar supervisiones al personal de las UCSF para verificar sobre la realización de perfiles prenatales a mujeres embarazada según norma.	Dra. Wendy Melara	6	2 supervisiones
Visitas de supervisión al personal de hospitales para verificar la realización de perfiles prenatales mujeres embarazada según norma.	Dra. Wendy Melara	6	2 supervisiones
Resultado esperado: Los lineamientos técnicos para el abordaje en salud de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales se aplican en las UCSF.			
Visitas de monitoreo a UCSF para verificar la implementación de los Lineamientos técnicos para el abordaje en salud de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexuales e intersexuales.	Licda. Rocio Costte.	20	2 monitoreos
Resultado esperado: El 60 % o mas de las personas en TARV en los hospitales que brindan atención Integral de los hospitales desarrollan la estrategia nacional de adherencia, alcanzan y mantienen una carga viral indetectable.			
Implementar la metodología de adherencia para garantizar el apego de los usuarios de los hospitales con atención integral en VIH.	Dr. German Martínez Pavón, Dra. Quezada y Dr. Sorto.	5	3 (Hospitales de Santa Ana, Sonsonate Zacamil)
Realizar visitas de monitoreo, supervisiones facilitadoras y seguimiento de los abandonos a la terapia antirretroviral a las clínicas de atención integral, en los Hospitales que cuentan con la	Dr. German Martínez Pavón.	8	2 monitoreos

estrategia de Adherencia.			
Realizar visitas de monitoreo, supervisiones facilitadoras y Asistencia técnica al promotor PAR con el fin de fortalecer la adherencia en los usuarios faltistas y/o que han abandonado la TAR	Dr. German Martínez Pavón.	20	12 monitoreos
Visitas de monitoreo con los grupos de apoyo de los Hospitales que cuentan con la estrategia de Adherencia.	Licda. María Luz Calles.	20	6 monitoreos
Visitas de monitoreo al recurso de psicología de los Hospitales que cuentan con la estrategia de Adherencia.	Licda. María Luz Calles.	20	10 monitoreos
Resultado esperado: Aplican la Estrategia de IEC en el abordaje de las ITS/VIH a personas de mayor vulnerabilidad, en las UCSF Cabezas de Red de las cinco Regiones de Salud.			
Visitas de monitoreo de la Estrategia de IEC en el abordaje de las ITS y VIH	Licda. Dilma Chacón.	20	12 monitoreos
Resultado esperado: Las Regiones y Hospitales evaluados semestralmente para identificación de logros, resultados y brechas en el trabajo en VIH.			
Realizar evaluaciones semestrales del Programa de ITS/VIH en las Regiones de Salud y Hospitales.	Dra. Verónica Avalos.	10	5 evaluaciones 1 por Región
Resultado esperado: Informes Nacionales e Internacionales del Programa Nacional de ITS/VIH presentados ante los organismos correspondientes			
Elaboración de la Medición de Gasto en Sida (MEGAS) 2014	Dra. Verónica Avalos.	1	1
Elaboración del Informe Global de VIH El Salvador 2014	Dr. José Salvador Sorto.	1	1
Evaluación del PENM 2011-2015	Dr. José Salvador Sorto y Dra. Verónica Avalos.	1	Para 3º. trim
Informe Nacional sobre el Estado de Situación del VIH en El Salvador en cumplimiento del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación, año 2014	Dr. José Salvador Sorto.	1	Para 3º. trim
Resultado esperado: Personal de establecimientos de salud están asistidos técnicamente sobre ITS/VIH.			
Realizar monitoreo al personal de salud de las Regiones y Hospitales del MINSAL sobre ITS/VIH	Dr. Arturo Carrillo.	25	13 monitoreos
Realizar monitoreo al personal de salud de las clínicas VICITS.	Dr. Arturo Carrillo.	12	6 monitoreos
Resultado esperado: Los Instrumentos técnico jurídicos del Programa Nacional de ITS/VIH están elaborados y/o actualizados.			
Elaboración de Lineamientos Técnicos de Atención en Clínicas VICITS.	Dr. Arturo Carrillo.	1	Para 3º. trim
Elaboración de Lineamientos técnicos para la prevención del VIH en las poblaciones móviles de El Salvador	Dr. Humberto Andreu.	1	Para 3º. trim

Seguimiento a la elaboración de la Estrategia Nacional de Condones	Licda. Dilma Chacón.	1	Para 4º. trim
Seguimiento a la Actualización del Manual de procedimientos para el control de calidad de las pruebas inmunoserológicas para ITS y VIH	Licda. Lisette Ruíz.	1	1
Actualización de ITJ de Prevención de Transmisión Materno Infantil	Dra. Wendy Melara	1	1
Elaboración de Protocolo de atención de Hospital de Día.	Dra. Alma Yanira Quezada.	1	Documento finalizado, pendiente de consultas con DVS, sobre hoja de ingreso a Hospital de Día.
Resultado esperado: Desarrollada la estrategia nacional del manejo de la con-infección TB/VIH en el marco de las acciones colaborativas del Programa Nacional de ITS/VIH-sida y el Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias			
Realización de la consultoría sobre "ESTUDIO SOBRE EL LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERAPIA PREVENTIVA CON INH EN PERSONAS CON VIH Y CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD POR CO-INFECCIÓN TB/VIH EN EL SALVADOR 2011-2013	Dr. Humberto Andreu.	1	Para 3º. trim
Socialización del "ESTUDIO SOBRE EL LOS RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TERAPIA PREVENTIVA CON INH EN PERSONAS CON VIH Y CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD POR CO-INFECCIÓN TB/VIH EN EL SALVADOR 2011-2013	Dr. Humberto Andreu.	5	Para 3º. trim
Resultado esperado: Los laboratorios y bancos de sangre de la red aplican los instrumentos técnico jurídicos y Programa de Evaluación Externa de la Calidad.			
Visitas de monitoreo a la red de laboratorios y bancos de sangre del MINSAL	Licda. Lisette Ruíz.	122	65 monitoreos
Brindar asistencia técnica a los Laboratorios clínicos y bancos de sangre del MINSAL según resultados del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC) año 2014.	Licda. Lisette Ruíz.	10	9 monitoreos
Resultado esperado: Pruebas de VIH realizadas en toda la red de establecimientos del MINSAL bajo estándares de calidad	Dra. Ana Isabel Nieto.	28422	14,565
Realizar las pruebas de Control de Calidad Interno de VIH para garantizar el cumplimiento de estándares de calidad	Licda. Lisette Ruíz.	28422	14,565 La meta se sobre pasa debido a que un mayor numero de establecimientos están cumpliendo con el registro adecuado de la actividad y la implementación del nuevo manual de control de calidad para pruebas como herramienta esta siendo efectiva

UNIDAD DE COOPERACIÓN EXTERNA			
OBJETIVO: Apoyar la participación del MINSAL en foros y conferencias regionales e internacionales, aprovechando instancias de integración y/o cooperación existentes, para abordar o posicionar temas prioritarios, así como la vigilancia del cumplimiento de los compromisos derivados de éstos			
Resultado esperado: Participación de los titulares o sus designados en foros y conferencias internacionales u otras actividades similares gestionada			
Tramitar Misiones Oficiales de los Titulares o sus designados	Equipo Técnico	5	4 misiones: 2 (OMS y COMISCA/ Mesoamérica por Y 2 en Cuba
Tramitar la recepción de Actas de Reunión, Resoluciones y/o Acuerdos Internacionales	Equipo Técnico	5	2 del semestre
Resultado esperado: Nuevos compromisos de Cooperación adquiridos, derivados de foros y conferencias regionales e internacionales			
Seguimiento a los nuevos compromisos de cooperación con las instancias involucradas	Equipo Técnico	100%	100%
Consolidación y remisión de Informes sobre cumplimiento a los nuevos compromisos de cooperación, según corresponda	Equipo Técnico	2	1 del semestre
Resultado esperado: Compromisos de cooperación vigentes, derivados de foros y conferencias regionales e internacionales, con seguimiento			
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos vigentes de cooperación con las instancias involucradas	Equipo Técnico	100%	100%
Consolidación y remisión de Informes sobre cumplimiento a compromisos vigentes de cooperación, según corresponda	Equipo Técnico	2	1 del semestre
OBJETIVO: Gestionar cooperación internacional con organismos internacionales, gobiernos amigos y otros, para fortalecer los 10 Ejes de la Reforma de Salud y la territorialización de las acciones			
Resultado esperado: Estrategia para la gestión de cooperación internacional formulada			
Revisión y actualización del Manual de Organización y Funciones de la UCE	Equipo Técnico	1	1 aun sin oficializar
Formulación de la Estrategía de gestión de la Cooperación		1	1 aun sin aprobación por la MInistra
Realización de gestiones para aprobación de la Estrategía de Cooperación	Equipo Técnico	100%	100%
Resultado esperado: Mesa de Coordinación con cooperantes establecida y funcionando			
Disponer de un Portafolio de necesidades de cooperación	Jefatura y Equipo Técnico	100%	100%
Establecimiento de compromisos conjuntos con cooperantes	Jefatura y Equipo Técnico	100%	100%

Resultado esperado: Propuestas de cooperación impulsadas en diversas modalidades: Norte- Sur, Sur-Sur, Multilateral, Triangular, incluyendo ayudas humanitarias, entre otras, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Secretaria Técnica de la Presidencia y otros			
Presentación de Perfiles o propuestas de cooperación a los potenciales cooperantes	Jefatura	100%	100%
Negociación de propuestas de cooperación en diversas modalidades con los Cooperantes	Jefatura	100%	100%
Resultado esperado: Instrumentos de cooperación discutidos y aprobados para posterior oficialización			
Revisión y discusión de documentos de cooperación con instancias involucradas del MINSAL y otros	Jefatura y Equipo Técnico	100%	100%
Realización de gestiones para aprobación de documentos de cooperación por instancias correspondientes	Jefatura y Equipo Técnico	100%	100%
Resultado esperado: Acciones de gestión de cooperación, compromisos internacionales y otros apoyadas			
Participación en actividades y facilitación de procesos, en apoyo a las acciones e iniciativas relacionadas con la gestión de Cooperación, compromisos internacionales y otros, incluyendo Misiones internacionales	Jefatura y Equipo Técnico	100%	100%
OBJETIVO: Apoyar la planificación, elaboración y aprobación de propuestas técnicas que surjan de convenios, marcos de cooperación, hojas de ruta, etc., realizando el monitoreo pertinente a los compromisos pactados			
Resultado esperado: Propuestas técnicas de cooperación apoyadas, para ser sometidas a aprobación de las partes			
Apoyos a las instancias correspondientes para la elaboración y/o revisión de propuestas técnicas de cooperación.	Equipo Técnico	6	6
Apoyo y seguimiento al proceso de aprobación de propuestas técnicas de cooperación	Equipo Técnico	4	6 Por haberse impulsado y aprobado previos instrumentos de cooperación (Resultados 2.3 y 2.4), se aprobaron 3 propuestas técnicas más de lo programado
Resultado esperado: Monitoreo a proyectos e iniciativas de cooperación en ejecución realizado			
Participar en reuniones, visitas de seguimiento y monitoreo en coordinación con las instancias involucradas, para verificación de avances de proyectos de cooperación	Equipo Técnico	30	14
Apoyar la coordinación logística y técnica a miembros de Misiones internacionales	Equipo Técnico	6	4
Apoyar procesos de seguimiento y monitoreo, en coordinación con dependencias involucradas	Equipo Técnico	100%	100%

OBJETIVO: Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad nacional - institucional, mediante la gestión de cooperación para la transferencia técnica, tecnológica y del conocimiento			
Resultado esperado: Misiones oficiales en el exterior para personal de salud del MINSAL, incluyendo participación de profesionales en acciones de cooperación Sur- Sur y Triangular, gestionadas			
Elaborar y gestionar documentación de Misiones Oficiales en el Exterior para personal	Equipo Técnico	100%	100%
Resultado esperado: Apoyada la Gestión de donativos, según requisitos establecidos por las instancias competentes nacionales			
Dar a conocer a los donates los requisitos técnicos y administrativos, para el ingreso de donativos al país, que exigen las instancias públicas involucradas.	Equipo Técnico	100%	100%
Revisión y seguimiento a documentación enviada por los donantes, para envío de Nota de solicitud de trámites de ingreso a Unidad de Abastecimiento	Equipo Técnico	100%	100%
Resultado esperado: Apoyada la Gestión de Brigadas Médicas según requisitos establecidos por las instancias nacionales competentes.			
Dar a conocer a las organizaciones los requerimientos técnicos y administrativos, sobre los permisos de ingreso de Brigadistas y carga correspondiente.	Equipo Técnico	100%	100%
Seguimiento a la aprobación de la realización de la Brigada	Equipo Técnico	100%	100%
Resultado esperado: Capacidad de la Unidad de Cooperación Externa fortalecida			
Participación del personal en cursos, capacitaciones y otras actividades para la actualización y fortalecimiento de conocimientos.	Jefatura y Equipo Técnico	4	1 por trimestre
Acciones para fortalecer la capacidad en tecnología, equipamiento y otros de la Unidad de Cooperación Externa	Jefatura y Equipo Técnico	100%	25%
OBJETIVO: Contribuir a la planificación, organización, gestión y operativización de las acciones del MINSAL			
Resultado esperado: Documentos técnicos y/o administrativos preparados según requerimientos de las dependencias del MINSAL			
Participar en y/o elaborar documentos técnicos y/o administrativos requeridos por distintas instancias del MINSAL	Jefatura	100%	100%
UNIDAD DE COMUNICACIONES			
OBJETIVO: Como es lo mismo que el Resultado sugiero se retome el Ob, específico del Manual de O y F de la Unidad: Difundir entre la población salvadoreña las diversas actividades de trascendencia pública emanadas del nivel superior. Difundir los 10 ejes de la Reforma de Salud para contribuir al conocimiento del enfoque de derechos			
Resultado esperado: Los 10 ejes de la Reforma de Salud difundidos a la población en general			
Producción de audiovisuales	Joel C./Douglas M.	25	12

Producción de programas de radio	Unidad de Comunicaciones	45	24
Redacción de material impreso	Unidad de Comunicaciones	100	84 materiales de publicación
Planes de medios/pagados y no pagados	Unidad de Comunicaciones	10	5 planes de medios
Resultado esperado: Los 10 ejes de la Reforma de Salud difundidos al personal de salud.			
Activación dentro del MINSAL de los mecanismos internos de difusión	Unidad de Comunicaciones	4	10 carteleras publicadas
Reuniones de coordinación con referentes claves para establecer flujo de información efectiva, esta actividad es de proceso no de un resultado concreto a obtener	Unidad de Comunicaciones	3	No cumplido
OBJETIVO: Implementar una estrategia de comunicaciones que contribuya a los objetivos del PQD.			
Resultado esperado: Estrategia de comunicación elaborada			
Definir las prioridades de las metas de salud del PQD y difundirlas	Unidad de Comunicaciones	4	4 metas difundidas
UNIDAD POR EL DERECHO A LA SALUD			
OBJETIVO 1: Fortalecer la atención a la ciudadanía en la red de servicios de salud; a través de la mejora continua en las competencias del personal de salud, orientadas al trato digno.			
Resultado: Las ODS en los Hospitales y Regiones cumplen sus funciones de acuerdo al Procedimiento para la aplicación de los Lineamientos Técnicos para la Promoción del Derecho Humano a la Salud.			
Monitorear el cumplimiento de las funciones de las ODS en los 30 Hospitales y 5 Regiones de Salud.	Marlene Santamaria	66	33 monitoreos
Seguimiento a la conformación de los Comités por el Derecho a la Salud, en los 30 Hospitales y 5 Regiones de Salud.	Marlene Santamaria	66	33 seguimientos
Realizar jornadas de socialización de Lineamientos Técnicos para la Promoción del Derecho Humano a la Salud a personal de los 30 Hospitales y 5 Regiones de Salud.	Marlene Santamaria	7	7 jornadas realizadas
Monitorear el cumplimiento de las funciones de los comités por el derecho a la salud en los 30 Hospitales y 5 Regiones de Salud.	Marlene Santamaria	27	33 monitoreos
Resultado: Monitoreo del funcionamiento del Sistema de Humanización de los Servicios de Salud implementado en los 30 Hospitales y 5 Regiones de Salud.			
Jornada de actualización sobre humanización de los servicios de salud a formadores de formadores de la RIISS capacitados en trato digno.	Nora de Peñate	4	0 cumplimiento
Desarrollo de encuesta de satisfacción al usuario de hospitales nacionales.	Nora de Peñate	1	0 cumplimiento
Desarrollo de una campaña de fortalecimiento al	Nora de Peñate	1	0 cumplimiento

buen trato.			
Apoyo para facilitación de replicas de jornadas de actualización sobre humanización de los servicios de salud desarrolladas en la RIIS.	Nora de Peñate	16	6 jornadas de réplicas
OBJETIVO 2: Atender a usuarios con necesidades insatisfechas generadas en la prestación de servicios del MINSAL.			
Resultado esperado: Respuesta a las necesidades insatisfechas de la población usuaria de los servicios del MINSAL.			99 % atenciones realizadas
Atención de quejas recibidas y coordinacion con los hospitales y regiones prar brindar respuesta oportuna a la ciudadanía que lo demande.	Marlene Santamaria	90%	90%
Atención de avisos recibidos y coordinacion con los hospitales y regiones prar brindar respuesta oportuna a la ciudadanía que lo demande.	Marlene Santamaria	90%	90%
Atención de denuncias recibidas y coordinacion con los hospitales y regiones para brindar respuesta oportuna a la ciudadanía que lo demande.	Dra. Jenny López	90%	90%
Atención a solicitudes recibidas y coordinación con hospitales y regiones para brindar respuesta a la ciudadanía.	Darling Molina	90%	90%
Atención a trámites bajo el Convenio Específico entre el MINSAL y el ISSS para la Provisión de Servicios de Salud.	Darling Molina	90%	90%
Atención de llamadas telefónicas a través del Teléfono amigo del MINSAL (2221-1001).	Gracia Quintanilla	2400	93%
Monitoreo y seguimiento a casos recibidos a través del correo atencion@salud.gob.sv	Gracia Quintanilla	90%	90%
OBJETIVO 3: Promover los derechos de las personas con discapacidad en el MINSAL y contribuir a la reparación en materia de salud a víctimas de violación de Derechos Humanos.			
Resultado:La UDS monitorea el cumplimiento de los mecanismos de atención en salud de las víctimas de violaciones de derechos humanos reconocidas por la Corte IDH.			12
Reuniones de coordinación con personal de enlace local o regional del MINSAL para la atención de víctimas de violación de derechos humanos.	Saúl Ponce	5	8
Visita de seguimiento a víctimas de violacion de derechos humanos y su familia para verificar la satisfacción de la atención brindada por el MINSAL.	Saúl Ponce	5	4
Resultado: La UDS monitorea el cumplimiento de los compromisos relacionados al cumplimiento de los derechos de las personas con discapaciadd en el MINSAL.			
Jornadas de promoción de los derechos de las personas con discapacidad a personal de las 5 Regiones de Salud y Monitores de Hospitales.	Miguel Martínez	6	3
Participación en espacios interinstitucionales e intersectoriales relacionados a los derechos de las	Miguel Martínez	12	6

personas con discapacidad.			
OFICINA DE INFORMACIÓN Y RESPUESTA			
Objetivo 1: Dar Acceso a a Información pública a toda persona.			
Resultado esperado: Se ha dado respuesta al 100 % de las solicitudes de información recibidas en OIR en el tiempo establecido por la LAIP			
Aperturar expediente	Lic. Amilcar Bolaños	100%	100%
Solicitar a Unidades Administrativas la Información	Lic. Amilcar Bolaños	100%	100%
Seguimiento con Unidades Administrativas requerimientos solicitados	Lic. Amilcar Bolaños	100%	100%
Emitir Resolución por caso	Lic. Carlos Castillo	100%	100%
Notificación al Usuario	Lic. Amilcar Bolaños	100%	100%
Objetivo 2: Divulgar a la ciudadanía Información Oficiosa que se genera en el MINSAL y sus dependencias por medio del portal de transparencia del gobierno central.			
Resultado esperado: Información Oficiosa de este Ministerio se ha publicado y actualizado en el sitio Web de LAIP (Art. 10 de LAIP)			
Asesorar Técnicamente las Jornadas Actualización de Información Oficiosa en Establecimientos de Salud (35 portales de transparencia)	Ing. Gloria Guzmán	140	70
Asesorar Técnicamente las Jornadas de Actualización de Información Oficiosa de las Unidades Administrativas correspondientes de Nivel Central	Ing. Gloria Guzmán	36	18
Resultado esperado: Índice de Información Reservada y Confidencial (IIRC) Actualizado en la Web			
Revisión y Actualización Semestral del Índice	Oficial de Información	2	1
Objetivo 3: Establecer Mecanismos Institucionales para facilitar la accesibilidad a la Información Pública de manera Oportuna. Art. 48 LAIP			
Resultado esperado: Lineamientos para cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en el MINSAL.	Oficial de Información	1	Para 2º. semestre
Realizar reuniones de trabajo (personal de la UAIP)	Oficial de Información	1	
Entregar Propuesta a Dirección de Regulación	Oficial de Información	1	
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA			
Objetivo: Elaborar el Programa de Inversión Pública en base a las necesidades en las áreas de infraestructura y equipamiento en salud para asegurar la atención en un ambiente adecuado y seguro.			
Resultado Esperado: Programa de inversión pública para el año 2015, elaborado.			
Elaborar la Programación de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME).	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.(DDIS)	1	1
Elaborar la Programación Anual de Inversión Pública (PAIP)	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.(DDIS)	1	1

Elaborar la Programación Anual de Pre-inversión (PAP).	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria.(DDIS)	1	1
OBJETIVO: Formular y Ejecutar Proyectos de Infraestructura y Equipamiento para Mejorar la Capacidad Instalada de los establecimientos de salud y brindar atención en un ambiente adecuado y seguro			
Resultado esperado: 1 proyectos del tercer nivel de atención con Fondos Externos de la Cooperación de Países Amigos (China-Taiwan) Recepcionado			1
Proyecto: "Construcción, Remodelación y Equipamiento de Patología y Citología del Hospital Benjamín Bloom Con fondos de China - Taiwan. Recepcionado.	DDIS/ Unidad de Proyectos/Unidad de Ingeniería	1	1
Resultado esperado: 1 Proyecto de Construcción de Infraestructura del primer nivel de atención con Fondos del Gobierno de Japón recepcionado			70%
Recepcionar 1 proyecto de Construcción de UCSF-B Carpintero, Poloros, La Unión	DDIS/ Unidad de Proyectos.	1	70%
Resultado esperado: 1 Hospital nuevo Recepcionado			
Recepcionar la infraestructura del Nuevo Hospital de La Unión"	DDIS/Unidad de Proyectos/ Unidad de Ingeniería	1	Para 2º. semestre
Resultado esperado: 6 Proyectos (5 Proyectos de Construcción y Rehabilitación de Unidades Comunitarias de Salud Familiar Intermediade y 1 Proyecto de Equipamiento de 105 UCSF) de la Red Pública Nacional, con fondos PEIS, recepcionados			
Recepcionar 5 proyectos de construcción y Rehabilitación de Unidades Comunitarias de Salud Familiar Intermedias de la Red Pública Nacional, con fondos PEIS.	DDIS/ Unidad de Proyectos/ Unidad de Ingeniería	5	No cumplido
Recepcionar 1 Proyecto de Equipamiento de 105 UCSF con fondos PEIS	DDIS/ Unidad de Proyectos/ Unidad de Ingeniería	1	Para 2º. semestre
Resultado Esperado: 1 Proyecto de UCSF - E con fondos IDA / BIRF Recepcionado			
Recepcionar 1 Proyecto de Construcción y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Especializada de la Libertad.	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	1
Resultado Esperado:1 Proyecto de UCSF con fondos FOAP-PACSES Recepcionado			
Recepcionar 1 Proyecto de Construcción y Equipamiento de la UCSF-I Jiquilisco,Usulután	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	1
Resultado Esperado:2 Proyectos de Construcción de UCSF - B con fondos BID / PRIDES Recepcionados			
Recepcionar 1 Proyecto de Construcción de la UCSF - B Cantón San Sebastián, Nuevo Edén de San Juan, San Miguel.	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	Para 2º. semestre

Construcción de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Basica San José, La Laguna, Chalatenango	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	Para 2º. semestre
Resultado Esperado: 18 Proyectos de UCSF (17 UCSF - I Y 1 UCSF - B) con mantenimiento de Obra de Infraestructura con fondos BANCO MUNDIAL Recepcionados			
Recepcionar 18 proyectos de Mantenimiento de la Infraestructura de las UCSF	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	18	Para 2º. semestre
Resultado Esperado: 29 Proyectos UCSF (27 UCSF - I ; 1 UCSF - B Y 1 UCSF - E) con Mejoramiento de Infraestructura con fondos del BANCO MUNDIAL Recepcionados			
Recepcionar 29 Proyectos de Mejoramiento de la Infraestructura de las UCSF.	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	29	Para 2º. semestre
Resultado Esperado:5 Proyectos de Mejoras de Infraestructura de Almacenes Regionales de Salud con fondos del BANCO MUNDIAL Mejorados			
Recepcionar 5 Proyectos de Mejoramiento de la Infraestructura de Almacen Regional de Salud.	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	5	Para 2º. semestre
Resultado Esperado: 2 Proyectos de Construcción y Rehabilitación de UCSF (1 UCSF-B Y UCSF-I) con fondos BID Recepcionados			
Recepcionar 2 Proyectos de Construcción y Rehabilitación de UCSF	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	2	Para 2º. semestre
Resultado Esperado: 3 Proyectos de Construcción de UCSF (1 Basica, 1 Intermedia y 1 Especializada) y Construcción de 1 Hogar de Espera Materna con fondos de MESOAMERICA , Recepcionados			Para 2º. semestre
Recepcionar 1 Proyecto de Construcción de la UCSF-B El Peñon, Sociedad, Morazan.	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	
Recepcionar 1 Proyecto de Construcción de la UCSF-I de Suchitoto.	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	
Recepcionar 1 Proyecto de Construcción del Hogar de Espera Materna de Suchitoto	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	
Recepcionar 1 Proyecto de Construcción de la UCSF-E de Chalchuapa	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de	1	

		Proyectos	
Resultado Esperado: 1 Proyecto de Remodelación de Servicios de Hospitalización con fondos BID/ PRIDES Recepcionado			
Recepcionar 1 Proyecto de Remodelación y Amueblamiento de 6 Sala de Hospitalización del Hospital Nacional Rosales y Pasillos y jardines	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	84%
Resultado Esperado: 3 Proyectos de Rehabilitación y construcción de UCSF con fondos de COMUNIDADES SOLIDARIAS - FOCAP Recepcionados			
Recepcionar 3 Proyecto de UCSF-B (2 de Ampliación y Remodelación y 1 de Construcción)	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	3	Para 2º. semestre
Resultado Esperado: 1 Proyectos de Construcción de la Unidad Integral del Cancer con fondos de BCIE Recepcionada			
Recepcionar 1 Proyecto de Construcción de la Unidad Integral del Cancer en ex Hospital de Maternidad	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	Para 2º. semestre
Resultado Esperado: 2 Proyectos de Adecuación, Remodelación y Equipamiento de Farmacias Especializadas 1 en San Miguel y 1 en Santa Ana. Recepcionados.			
Recepcionar 2 Proyecto de Adecuación,Remodelación y Equipamiento de las Farmacias Especializadas de San Miguel y Santa Ana.	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	2	
Resultado Esperado: 1 Estudio y Diseño del Proyectos de Plan Maestro para la Modernización de la Cadena Logistica de Medicamentos e Insumos Médicos del Ministerio de Salud Recepcionado	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ FOSEP	1	Para 2º. semestre
Recepcionar 1 Estudio y Diseño del Proyecto de Plan Maestro para la Modernización de la Cadena Logistica de Medicamentos e Insumos Médicos del MINSAL	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ FOSEP	1	
Resultado Esperado: 1 Perfil de Proyecto de Mejoramiento del Departamento de Imágenes Médicas del Hospital de Niños Benjamin Bloom. Formulado.			
Formular 1 Perfil de Proyecto de Mejoramiento de Imágenes Médicas del Hospital de Niños Benjamin Bloom	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	
Resultado Esperado : 1 Perfil de Proyecto de Gestión de Mantenimiento del Equipo Médico e Industrial en el MINSAL Formulada			
Formular 1 Perfil de Proyecto de Gestión de Mantenimiento del Equipo Médico e Industrial del Minsal	Dirección de Desarrollo de Infraestructura Sanitaria/ Unidad de Proyectos	1	

OBJETIVO: Mantener actualizado el SIIP para verificar el cumplimiento del plan de inversión anual.			
Resultado esperado: El 100% de reportes de los avances físicos y financieros mensuales de los proyectos de inversión pública, registrados con oportunidad y calidad en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP).			100%
Registrar el grado de avance de los proyectos de Infraestructura y Equipamiento en el SIIP del Ministerio de Hacienda.	100%	100%	100%
SISTEMA DE EMERGENCIAS MEDICAS			
OBJETIVO: Desarrollar un Sistema de Emergencias Médicas en la Red de los Servicios de Salud para garantizar una asistencia sanitaria en las Emergencias Médicas.			
Resultado esperado: Hospitales, UCSF, Bases Operativas, cuerpos de socorro en san salvador y La Libertad y entidades adscritas al SEM con comunicación integrada.			Para 2º. semestre
Integración de Voz y datos con Hospitales del Ministerio de salud, integración de voz con UCSF y cuerpos de socorro, todos de la Región Metropolitana.	IT SEM	24	
Integración de Voz y datos con las Bases Operativas y las Ambulancias Adscritas al SEM.	IT SEM	12	
Enlace operativo de Radiocomunicaciones con los integrantes del SEM	IT SEM	7	
Resultado esperado: Lograr la comunicación efectiva, oportuna y veraz que apoye a atender una emergencia que incluya la parte médica en dicha emergencia.			Para 2º. semestre
Integración Datos con SE-911.	Despacho Ministerial – DSEM	1	
Resultado esperado: Contar con 4 Bases Operativas que se encuentren funcionando de manera que se obtenga un ambiente integrador de las acciones necesarias para contar con personal ágil y diligente para resolver los problemas generados en los casos de emergencia.			
Compra de equipo de estimulación física (gimnasio), para cada una de las 4 Bases Operativas	SEM	1	Para 2º. semestre
Pantallas de Televisión funcionando en las 4 Bases Operativas para mantener informado al personal sobre la ubicación de los casos atendidos y los Recursos Sanitarios del SEM.	SEM, Servicios Generales MINSAL	4	3 pantallas instaladas
Suministro Insumos Médicos, materiales y equipos de emergencias médicas	SEM, DNH, FOSALUD	1	Para 2º. semestre
Resultado esperado: Población informada sobre la Atención en Emergencias Médicas			
Desarrollo de campaña publicitaria	SEM, Comunicaciones MINSAL	1	Para 2º. semestre
Acciones de divulgación a través de Afiches, Brochures, entrega de lapiceros y stickers	SEM, FOSALUD.	1	100%
Resultado esperado: Flota de ambulancias adscritas al SEM fortalecida por cantidad de ambulancias en el cuadro de recursos del SISEM			
Ambulancias adquiridas	MINSAL / SEM	3	Para 2º. semestre
Resultado esperado: Fortalecimiento de las relaciones con las instituciones CONASEM, COTSEM y todas las relacionadas a emergencias médica.			

Coordinación con el Sistema de Emergencias 911	JUAPH, SE 911	12	8 reuniones de coordinación realizadas
Elaboración de Manual de Procesos CCSEM, BOSEM y Plan de Capacitación.	JUAPH, Coordinador de proyectos, coordinador de capacitaciones.	3	Para 2º. semestre
Objetivo: Contribuir a Disminuir la mortalidad y Morbilidad que derivan de situaciones que atentan contra la vida de las personas, mediante la respuesta eficaz y eficiente al llamado de una emergencia médica.			
Resultado esperado: Dar continuidad a la asistencia estandarizada brindada a pacientes en estado de Emergencia Médica.			
Realización de Asistencia Médica en Demandas derivadas de las llamadas al Sistema de Emergencias Médicas - SEM	JUAPH	27,000	25,780
Realización de Demandas Informativas generadas en la Atención a las Emergencias Médicas	JUAPH	4404	2,408
Realización de Demandas de transporte de Neonatos Críticos en el área Metropolitana de San Salvador	JUAPH	84	46
Reuniones de coordinación entre la Jefatura de Atención Hospitalaria y las Instituciones bajo su coordinación para la resolución de problemas generados por la Atención Médica oportuna, eficaz y eficiente que se debe de tener en momentos críticos.	Jefatura de Atención Hospitalaria	10	3
Reuniones de coordinación entre la Jefatura de Atención Pre Hospitalaria y las Instituciones bajo su coordinación	Jefatura de Atención Pre Hospitalaria	10	5
Elaboración y articulación de Guías de Atención Pre Hospitalarias con Guías de Atención Hospitalarias	JUAH	8	2
Desarrollo e Implantación del Sistema Informático para la hoja de Atención Pre Hospitalaria y el control de ambulancias en dispositivos móviles compatible con el SISEM.	IT SEM, DTIC, JUAPH, JUAH	1	Para 2º. semestre
Desarrollo de Auditorías Clínicas.	Coordinador Médico de Estadísticas e Información en Salud.	24	14
Resultado esperado: Personal relacionado con las emergencias médicas está capacitado.			
Jornadas de capacitación a personal sanitario del sistema Hospitalario, Prehospitalario y Cuerpos de Socorro.	Coordinadora Médica del Plan Nacional de Capacitaciones.	400	134 personas capacitadas
Jornadas de capacitación a personal del primer nivel de atención.	Coordinadora Médica del Plan Nacional de Capacitaciones.	40	No se cumplió se reprograma
Jornadas de capacitación a población de los Centros Escolares en apoyo al proyecto "MARCO IMPLEMENTATORIO DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CON ENFASIS EN POBLACIÓN JOVEN EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS".	Coordinadora Médica del Plan Nacional de Capacitaciones.	500	267 personas

Jornadas de capacitación en el uso del software libre a nivel administrativo para personal del SEM.	Coordinadora Médica del Plan Nacional de Capacitaciones y DTIC.	8	8 jornadas
Desarrollo de Actividades para la educación continua para personal médico de la Atención Pre Hospitalaria	Coordinadora Médica del Plan Nacional de Capacitaciones.	10	18 medicos
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD			
Contribuir a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros para el cumplimiento de la misión y visión del INS			
Resultado esperado: Recursos Humanos para el funcionamiento de las unidades técnicas y administrativas del INS, han sido contratados e inducidas.			
Elaboración de justificación y términos de referencia para la cobertura de necesidades de recurso humano para el buen funcionamiento del INS.	Lic. Patricia Portillo de Reyes	100%	100%
Selección, análisis y evaluación de candidatos idóneos para los puestos de trabajo vacantes que cumplan con TDR establecidos.	Lic. Patricia Portillo de Reyes	100%	100%
Inducción del nuevo recurso humano contratado.	Lic. Patricia Portillo de Reyes y Área técnica involucrada.	100%	100%
Resultado esperado: Áreas de trabajo cuentan con equipo básico, insumos y consultorías necesarias para su buen funcionamiento.			
Elaborar programa de compras	Lic. Patricia Portillo de Reyes	1	1
Gestionar la ejecución del Plan de Compras	Lic. Patricia Portillo de Reyes y equipo de administración	100%	60%
Monitoreo y control de cumplimiento de los diferentes contratos	Lic. Patricia Portillo de Reyes y administradores de contrato	12	6
Recepción y distribución de los equipos e insumos	Lic. Patricia Portillo de Reyes, administradores de contrato	100	60
Resultado esperado: Se ha elaborado POA por fuente de financiamiento y ejecutado el 100% del presupuesto de proyectos de apoyo a diciembre 2015			
Elaboración de POA por fuente de financiamiento	Lic. Patricia Portillo de Reyes, y equipo de área de administración de proyectos	3	3
Elaboración de programas presupuestarios y modificaciones de acuerdo a la fuente de financiamiento disponible.	Lic. Patricia Portillo de Reyes, y equipo de área de administración de proyectos	5	4
Seguimiento de la ejecución de presupuestos	Lic. Patricia Portillo de Reyes, y equipo de área de administración de proyectos	100%	50%

Liquidación de proyecto	Lic. Patricia Portillo de Reyes y Fondos Externos	4	3
Apoyar la elaboración de documentos normativos para el cumplimiento de la Misión, Visión y funcionamiento del INS			
Resultado esperado : Elaborar propuesta actualizada del manual de organización y Funcionamiento			Se reprograma para 2° semestre
Talleres de validación de propuesta actualizada del manual de O y F con personal del INS y Regulación	Equipo Técnico Administrativo INS	3	4 reuniones
Talleres de validación y socialización de manuales actualizados	Equipo Técnico Administrativo INS	1	No cumplido
Resultado esperado: Elaborar propuesta de manual de procedimientos del área de investigación			Se reprograma para 2° semestre
Elaboración de instrumentos de recolección de información de diferentes procesos del área de Investigación	Administración y Unidad de Investigación	1	
Recolección y validación de información de los procesos de investigación	Administración y Unidad de Investigación	100%	
Elaborar propuesta actualizada de manuales administrativos y de procedimientos	Administración y Unidad de Investigación	1	
Talleres de validación y socialización de manuales actualizados	Administración y Unidad de Investigación	3	
Resultado esperado: Elaborar propuesta de actualización de descripción de puestos de trabajo			Se reprograma para 2° semestre
Diseño del instrumento de levantamiento de puesto de trabajo	Administración y personal del INS	1	
Recolección y procesamiento de información de puestos de trabajo actuales del INS	Administración y personal del INS	100%	
Resultado esperado: Plan Estrategico Institucional.			80%
Realización de Taller de trabajo	Administración y equipo de trabajo	1	1
Elaboración del Plan Estrategico	Administración y personal estratégico del INS	1	Se reprograma finalizar en 3° trim.
Realización de reuniones de Trabajo	Administración y personal estratégico del INS	5	5
Apoyar la gestion de seguridad ocupacional del INS			
Resultado esperado: Plan de acción para prevención de riesgos según normativa elaborado y aplicado.			1
Supervisar la implementación del plan	Lic. Patricia Portillo de Reyes y CSS	12	3
Apoyar las actividades y suministros necesarios para implementar el plan	Lic. Patricia Portillo de Reyes y CSS	4	3
Resultado esperado: Instalaciones físicas del INS funcionando adecuadamente			

Gestionar el mantenimiento de las instalaciones físicas donde funciona el INS	Lic. Patricia Portillo de Reyes , Lic. Walter Arturo Díaz	12	6 gestiones presentadas
OBJETIVO: Lograr el registro y control de activos fijos del INS			
Resultado esperado: Reporte actualizado y bienes inventariados			
Recolección de la información administrativa financiera de los activos fijos adquiridos	Lic. Patricia Portillo de Reyes, Ing. Aristides Fuentes y Fondos Externos	100%	80%
Coordinación con la Unidad de Patrimonio del nivel superior del MINSAL y el registro de inventarios de activos fijos	Lic, Patricia Portillo de Reyes, Ing. Aristides y Unidad de Patrimonio nivel superior	100%	80%
Reporte actualizado de activos fijos	Lic, Patricia Portillo de Reyes, Ing. Aristides y Unidad de Patrimonio nivel superior	3	2
OBJETIVO: Apoyar al fortalecimiento de las Residencias Médicas y a la RIIS			
Resultado esperado: Estudio de evaluación y Desarrollo de Residencias			Para cumplirse en 2° semestre
Talleres de Diagnostico situacional y Elaboración de propuesta.	Consultor y Dr. Mauricio Salazar	2	
Elaboración de protocolo de investigación e instrumento de recolección de datos	Consultor y Dr. Mauricio Salazar	1	
Levantamiento de información	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	100%	
Análisis de resultados	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	100%	
Elaboración de infome final	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	100%	
Divulgación de los resultados	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	1	
Resultado esperado: Estudio de competencias y desempeño del personal de salud de la RIIS			Para cumplirse en 2° semestre
Elaboración de protocolo de investigación e instrumento de recolección de datos	Consultor y Dr. Mauricio Salazar	001	

Taller de capacitación a encuestadores	Consultor y Dr. Mauricio Salazar	1	
Levantamiento de información	Encuestadores	100%	
Análisis de resultados	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	100%	
Elaboración de infome final	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	100%	
Resultado esperado: Elaboración del Reglamento General de Residentes			
Propuesta de Reglamento General de Residentes, elaborado	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	1	Propuesta de Reglamento elaborado
Propuesta de Reglamento General de Residentes, (asistencial) entregado a autoridades universitarias y unidades formadoras a fin de complementación en el ámbito de docencia.	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	1	Reprogramado en 2° semestre
Talleres de consolidación de contenido del Reglamento de residencias médicas	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	2	Reprogramado en 2° semestre
Entrega de propuesta de Reglamento de residencias médicas a Dirección de Regulación	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	1	Reprogramado en 2° semestre
Entrega de propuesta de Reglamento de residencias médicas a los titulares de salud para aprobación.	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	1	en 2° semestre
Impresión de documento	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	100	en 2° semestre
Resultado esperado: Proceso de selección de residencias médicas 2016, coordinado y supervisado.			

Coordinar la elaboración del plan de trabajo y cronograma del proceso de selección	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	100%	0%
Reuniones de coordinación con Jefes de UDP y coordinaciones de especialidades.	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	8	0%
Supervisión de la elaboración e implementación del Examen Único	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	4	0%
Resultado esperado: Programas de residencias médicas, supervisado e implementado.			
Reuniones trimestrales con los Jefes de UDP	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	4	No realizadas
Reuniones trimestrales con los Jefes de residentes	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	4	No realizadas
Reuniones trimestrales con los Coordinadores de las Especialidades médicas de las Univesidades.	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	4	No realizadas
Visitas de campo a los 9 hospitales escuela	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	9	Programadas para 4° trimestre
Resultado esperado: Aula de video conferencia y sala de capacitaciones en apoyo a las Regiones y Hospitales, funcionando.			Programadas para 4° trimestre
Dotación de equipo para la implementación de aula de videoconferencia y sala de capacitaciones en el INS	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	100%	
Dotación de equipo para la implementación de aula de videoconferencia y sala de capacitaciones en una región.	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	100%	
Dotación de equipo para la implementación de sala de capacitaciones en un Hospital.	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	100%	
Vigilancia del funcionamiento de aulas de videoconferencia y salas de capacitaciones (INS, Región y Hospital)	Dr. Mauricio Salazar y Técnico del área de formación de recurso humanos	3	
Resultado esperado: Laboratorio de habilidades quirúrgicas básicas, instalado y funcionando			Programadas para 4° trimestre

Dotación de equipo a laboratorio de habilidades básicas de cirugía	Dr. Mauricio Salazar Marroquín y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	4	
Laboratorio de habilidades básicas de cirugía, instalado.	Dr. Mauricio Salazar Marroquín y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	100%	
Vigilancia del funcionamiento de los laboratorios de habilidades quirúrgicas básicas.	Dr. Mauricio Salazar Marroquín y Técnico del área de Investigación de sistemas y servicios de salud	4	
Resultado esperado: Apoyo en red a la RISS en la dotación del Laboratorio de habilidades Videolaparoscópicas			
Gestión de compra del equipo para el laboratorio de habilidades videolaparoscópicas	Dr. Mauricio Salazar Marroquín	100%	100%
Resultado esperado: Curso de metodología de investigación, impartido			
Elaboración de cartilla didáctica de curso	Dr. Mauricio Salazar y facilitadores	100%	100%
Desarrollo de Curso de metodología de investigación	Dr. Mauricio Salazar y facilitadores	4	2
OBJETIVO: Fortalecer los conocimientos científicos al personal del INS.			
Resultado esperado: Curso de buenas prácticas, impartido			
Elaboración de cartilla didáctica de curso	Consultor y Dr. Mauricio Salazar	1	1
Desarrollo del curso de buenas prácticas	Consultor	1	No impartido
Resultado esperado: Curso de Ética de la investigación, impartido			
Elaboración de cartilla didáctica de curso	Consultor y Dr. Mauricio Salazar	1	1
Desarrollo del curso de buenas prácticas	Consultor	1	No impartido
Resultado esperado: Cursos de necesidades prioritizadas, impartidos (Epi Info, Bioestadística, Lectura y redacción de artículos científicos)			
Elaboración de cartilla didáctica de curso	Dr. Mauricio Salazar	3	2
Desarrollo del curso: Epi Info, Bioestadística, Lectura y redacción de artículos científicos	Dr. Mauricio Salazar	3	Impartidos Epi Info y Bioestadística
OBJETIVO: Dar a conocer el Nodo Virtual en Salud de El Salvador a nivel nacional e internacional.			
Resultado esperado: Desarrollo de actividades de promoción del Nodo Virtual El Salvador a nivel nacional e internacional			

Concurso de creación de logo del Nodo Virtual El Salvador	Dr. Mauricio Salazar y Comité consultivo del Nodo El Salvador.	1	No cumplido
Elaboración de material promocional	Dr. Mauricio Salazar y Comunicador Social	100%	100%
Elaboración de Boletín informativo trimestral	Dr. Mauricio Salazar y Comunicador Social	4	No cumplido
Actualización del sitio web del Nodo El Salvador	Dr. Mauricio Salazar e Ing. Mauricio Duran.	100%	100%
Divulgación de la Agenda Nacional de investigación de Salud pública	Dr. Mauricio Salazar y Dr. Carlos Orantes	1	1
Jornada de promoción de la salud pública	Dr. Mauricio Salazar y Comité Directivo	1	No cumplido
Resultado esperado: Nodo El Salvador funcionando			Para 4° trimestre
Cursos implementados en el Nodo El Salvador	Dr. Mauricio Salazar e Instituciones miembros del Nodo	8	0
Jornada de evaluación del trabajo de red y la contribución a la salud pública del país	Dr. Mauricio Salazar y Comité Consultivo	1	Para 4° trimestre
Taller de planificación operativa 2016	Dr. Mauricio Salazar e Instituciones miembros del Nodo	1	Para 4° trimestre
Resultado esperado: Miembros del Nodo El Salvador cuentan con las capacidades fortalecidas.			
Videoconferencias para el intercambio de experiencias de otros campus virtuales.		1	1
Cursos y capacitaciones impartidos a los miembros del nodo.	OPS y Dr. Mauricio Salazar	6	0 impartidos
Resultado esperado: Nodo El Salvador fortalecido en el marco normativo			
Revisión y actualización de estatutos	Dr. Mauricio Salazar y Comité Directivo	100%	100%
Elaboración de manual de procesos	Dr. Mauricio Salazar y Comité Directivo	100%	0%
OBJETIVO: Mantener actualizada la información científica disponible al personal de salud			
Resultado esperado: Biblioteca en el INS y Biblioteca virtual, actualizada y funcionando			
Elaboración de listado de necesidades de información, de acuerdo al temas a cursar por los residentes durante el año.	Técnico del área de formación de recurso humanos y Técnico Gestor del Conocimiento	100%	0%
Creación de base de datos del personal clave a enviar información	Técnico del área de formación de recurso humanos y Técnico Gestor del Conocimiento	100%	0%

Búsqueda, selección y envío periódico de información médica actualizada a personal de salud.	Técnico del área de formación de recurso humanos y Técnico Gestor del Conocimiento	30	0
Registro de literatura científica (publicaciones y libros)	Técnico del área de formación de recurso humanos y Técnico Gestor del Conocimiento	100%	Para 4° trimestre
Objetivo: Garantizar resultados analíticos precisos y confiables en forma oportuna a través de un plan de gestión de calidad y de Bio-riesgo, en apoyo a la atención integral en salud			
Resultado esperado: Sistematizar los procedimientos del sistema de gestión de calidad para la sostenibilidad de las metodologías acreditadas y nuevas por implementar.			Para 4° trimestre
Elaborar el plan de gestión de calidad,	Coordinadores de Gestión de Calidad	1	1
Ejecución del plan de gestión de calidad	Coordinadores de Gestión de Calidad	163	80
Evaluación trimestral del plan de gestión de calidad	Coordinadores de Gestión de Calidad	4	2
Resultado esperado: Calidad y confiabilidad de los resultados para la vigilancia epidemiológica mediante los análisis de control de calidad interno, externo e internacional, para la toma de decisiones.			35137
Realizar el control de calidad a láminas citológicas cervicovaginal, extravaginales y citodiagnóstico cervicovaginal de los laboratorios de la red de citología del MINSAL con calidad y oportunidad	Jefatura de Área de Laboratorio de Citología	30000	16493
Realizar análisis del control de calidad internacional de evaluaciones externas del desempeño, controles de calidad interno e indirectos en muestras clínicas y medios de cultivo y control de calidad externo de alimentos y aguas	Jefatura de Área de Laboratorio de Vigilancia en Salud, Jefatura de Área de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	14000	11901
Realizar análisis de control de calidad de metodologías y medios de cultivos para muestras ambientales, alimentos y aguas	Jefatura de Área de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente, Jefatura de Área de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	9800	4916
Realizar análisis de control de calidad de la inocuidad de los hemocomponentes	Jefatura de Área de Laboratorio de Vigilancia en Salud	100	62

Realizar análisis de control de calidad a discos de sensibilidad con Cepas patron, y control de calidad a cepas Bacterianas de Referencia	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud, Jefatura de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente, Jefatura de Area de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	2000	1765
Resultado esperado: Laboratorios de Vigilancia en Salud, Laboratorios Regionales de Citología y Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos de la Región Oriental cumpliendo los lineamientos técnicos administrativos en apoyo a la atención integral en salud.			6
Supervisión y monitoreo a los laboratorios de Vigilancia en Salud, laboratorios clínicos y bancos de sangre con resultados discordantes en el control de calidad externo	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud	12	2
Supervisión y monitoreo a los 5 laboratorios regionales de Citología	Jefatura de Area de Laboratorio de Citología	8	2
Supervisión y monitoreo trimestral al laboratorio de Control de Calidad de Alimentos de la Región Oriental	Jefatura de Area de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	4	2
Supervisión al laboratorio descentralizado de IFI, laboratorio regional de Santa Ana y Laboratorio Regional de San Miguel.	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud	2	Para 2° semestre
Objetivo: Contribuir a la vigilancia en salud mediante análisis especializados en muestras de referencia para las enfermedades emergentes, reemergentes de baja incidencia, alto riesgo en la salud humana, en muestras clínicas, de alimentos, agua, biológicas y medio ambiente.			
Resultado esperado: Vigilancia a través del análisis de muestras de agua potable y no potable de consumo humano a nivel nacional, realizados según programación y demanda			18929
Análisis Microbiológicos realizados para la vigilancia del agua potable	Jefatura de Area de laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	18252	9105
Análisis Físicoquímicos, plaguicidas y Metales realizados para la vigilancia	Jefatura de Area de laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	14000	6700
Análisis microbiológicos realizados para la vigilancia del agua de cuerpos hídricos superficiales, Vibrio cholerae, pozos, punto de uso y piscinas	Jefatura de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente	2685	1357

Análisis por libre demanda de aguas: investigaciones, denuncias y particulares	Jefatura de Area de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología y Jefe de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente	2300	1767
Análisis de muestra ambientales por estudios, emergencias y desastres	Jefatura de Area de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología, Jefatura de Área de Salud y Medio Ambiente	500	0 por no haberse solicitado estos análisis
Resultado esperado: Se ha realizado la confirmación de Enfermedades de la Vigilancia Centinela Integrada (Neumonias y Meningitis bacterianas, Rotavirus, Influenza), Enfermedades Inmunoprevenibles, Vigilancia de la Meningitis Tuberculosa, Enfermedades de origen diarreicas bacterianas (Enterobacteriaceas) y virales de las muestras recibidas, a nivel nacional, con calidad y oportunidad			7239
Análisis de la Vigilancia Centinela Integrada (Rotavirus, Influenza, Neumonias y Meningitis Bacteriana)	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	4824	4251
Análisis de Enfermedades Inmunoprevenibles (Sarampión, Rubeóla, Meningitis Tuberculosa)	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	2500	1160
Análisis de la Vigilancia de las Enfermedades Diarreicas Bacterianas (Enterobacteriaceas) (Salmonella, Shiguella, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Campilobater y otras)	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	1400	1828
Análisis de la Vigilancia de las Enfermedades Diarreicas virales (norovirus)	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	150	0 no hubo reactivo por falta de proveedores
Resultado esperado: Vigilancia de alimentos fortificados, bebidas alcohólicas, moluscos, analisis por libre demanda de muestras de alimentos, toxicológicas análisis de alimentos y bebidas para el registro sanitario a nivel nacional de las muestras recibidas de los SIBASIS, nivel local durante todo el año, con calidad y oportunidad.			8770
Análisis de muestras de Sal, azúcar, pastas alimenticias y harinas para la vigilancia	Jefatura de Area de laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	4000	2247
Análisis de alimentos y bebidas alcoholicas para registro sanitario	Jefatura de Area de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	11000	5342
Análisis de bebidas alcohólicas para la vigilancia y denuncia/decomiso	Jefatura de Area de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	1800	744 realizado segun la demanda
Análisis por libre demanda de alimentos por denuncias, investigaciones y particulares	Jefatura de Area de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	500	402 se realizó en el 2° triemstre mas análisis de Salmonella en carne de pollo

Análisis de moluscos para la vigilancia	Jefatura de Area de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	60	33
Análisis de Colinesterasa en sangre para detectar plaguicidas organofosforados	Jefatura de Area de laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	12	2 segun demanda recibida, hubo en el primer trimestre intoxicación por plaguicidas
Resultado esperado: Vigilancia de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis a nivel nacional de las muestras recibidas de los establecimientos de salud, durante todo el año, con calidad y oportunidad			19,296
Análisis de la vigilancia del Dengue.	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	10000	4,143
Análisis de la vigilancia de Chagas.	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	9220	7,216 hubo mayor demanda de análisis de los ECOS en el 2° trimestre
Análisis de la vigilancia de Paludismo.	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	10000	5094
Análisis de la vigilancia de Leishmaniasis.	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	100	91 hubo mas vigilancia en La Unión
Análisis de la vigilancia de la Rabia.	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	3800	1,808
Análisis de la vigilancia de Leptospirosis.	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	1600	879 hubo incremento de pruebas moleculares
Análisis de la vigilancia de chikungunya	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	200	65 en el 1° trim solo se hizo vigilancia en pacientes fallecidos
Resultado esperado: Detección de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos, realizados con calidad y oportunidad, para la toma de decisiones en la antibioticoterapia y en la vigilancia epidemiológica			1,607
Análisis de confirmación para la detección de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos.	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	1500	1,607 en el 2° trim. hubo mas vigilancia y monitoreo a la resistencia de los antibióticos en los hospitales
Resultado esperado: Resultados de confirmación de las enfermedades de transmisión sexual, enfermedades desatendidas, Tuberculosis y micosis superficiales e invasivas, a través de los análisis respectivos.			27,232
Análisis de confirmación de VIH, Hepatitis B, C y Sífilis y vigilancia de ITS bacteriana	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	5000	7,097 hubo incremento de muestras de sífilis y de ITS bacterianas

Análisis de monitoreo de la terapia antiretroviral (carga viral) y CD4- CD8, genotificación y ADN proviral	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	26432	13,003
Análisis de la vigilancia de las enfermedades oportunistas en pacientes VIH (Pneumocystis, Toxoplasmosis, Histoplasmosis, otras)	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	700	241 no hubo demanda de los establecimientos
Análisis de confirmación de la Tuberculosis	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	10000	5,769 por mayor demanda en la personas privadas en libertad-PPP
Análisis de confirmación de Micosis superficiales e invasivas y Lepra	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	700	432
Análisis de virus, herpes por PCR y de captura híbrida VPH, Neisseria y Clamidia.	Jefatura de Laboratorio de Vigilancia en Salud	2000	690
Resultado esperado: Calidad de los resultados emitidos por el LNR en los procesos técnicos implementados, nuevas metodologías analíticas, validaciones y criterios técnicos			1596
Realizar análisis de las nuevas metodologías, validaciones y criterios técnicos	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud, Jefatura de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente, Jefatura de Area de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	2100	1,596
Resultado esperado: Preparación de reactivos para estandarizar los procedimientos técnicos hematológicos y microbiológicos			1635
Preparación de reactivos y colorantes para su distribución a la red de laboratorios clinicos	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud	2500	1503 Hubo mayor demanda de colorantes por apertura de nuevos laboratorios e incremento en la demanda de análisis para el diagnóstico de la tuberculosis
Preparación de reactivos y colorantes para su distribución a la red de citología	Jefatura de Area de Laboratorio de Citología	360	180
Preparación de reactivos biológicos para pruebas inmunológicas de Leishmania, Chagas, Leptospira y otros	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud	3	2
Objetivo: Promover las oportunidades formativas en las diferentes normativas, nuevas tecnologías y metodologías analíticas para mejorar las habilidades científicas y técnicas del personal del Laboratorio			
Resultado esperado: Plan de capacitación desarrollado para la mejora continua de las competencias y habilidades técnicas del Recurso Humano de las redes de laboratorios.			

Elaborar el plan de capacitaciones	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud, Jefatura de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente, Jefatura de Area de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	1	Plan elaborado
Capacitar al personal del LNR y Red de Laboratorios Clínicos según el Plan de capacitaciones 2015	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud, Jefatura de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente, Jefatura de Area de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	501	83 recursos capacitados el resto queda para el 2° semestre
Evaluación del Plan de capacitación	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud, Jefatura de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente, Jefatura de Area de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	4	2 evaluaciones realizadas
Objetivo: Contribuir en las investigaciones en salud a través de análisis de laboratorio especializados en muestras de alimentos, agua, clínicas y ambientales para detectar, identificar y cuantificar los agentes causales.			
Resultado esperado: Detectar, identificar, caracterizar agentes biológicos y cuantificar brotes epidémicos e intoxicaciones.			579
Análisis realizados para la investigación de metales y plaguicidas de Nefrosalva	Jefatura de Area de laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	1500	398 en el segundo trimestre se suspendió por realización de validación de metales en suelo y sedimentos y plaguicidas en agua y suelo
Análisis de muestras de biológicas para detectar metales para la vigilancia recibidas a nivel nacional, con calidad y oportunidad	Jefatura de Area de laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	320	181 en el 2º. trim.hubo incremento de muestra de plomo de la fábrica Camán

Análisis de muestras clínicas en brotes epidémicos e investigaciones en salud humana	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud	100	0 no habido brotes epidémicos
Evaluación clínica de dengue e identificación de los factores de riesgo para enfermedad grave: estudio multicentrico	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud	300	0 por falta de retraso del proveedor
Caracterización clínica de la infección por chicungunya en mujeres embarazadas, neonatos hijos de madres con sospecha con chicungunya en el parto y niñas y niños de 0 a menos de 5 años.	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud	600	0 esta investigación no ha realizado el muestreo.
Resultado esperado: Vigilancia sanitaria en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) mediante análisis de casos sospechosos y eventos establecidos en el anexo 2 del Reglamento Sanitario.			420
Análisis en muestras clínicas (sangre, orina, líquidos de derrame y otros), muestras de alimentos, aguas, biológicas y ambientales para la vigilancia del Reglamento Sanitario Internacional.	Jefatura de Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud, Jefatura de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente, Jefatura de Area de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	720	420
Resultado esperado: Envío de muestras para la Identificación o confirmación de agentes biológicos y químicos para las intervenciones en salud.			4 envíos
Procedimiento de preparación de documentación, embalaje y envío de muestras	Jefa Area de Laboratorio de Vigilancia en Salud, Jefa de Area de Laboratorio de Salud y Medio Ambiente, Jefatura de Area de Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos y Toxicología	8	4 envíos
Objetivo: Planificar, ejecutar y controlar las actividades de las áreas administrativas para el funcionamiento del Laboratorio Nacional de Referencia			
Resultado esperado: Plan de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios para el funcionamiento del Laboratorio Nacional de Referencia	Jefatura area Administrativa	1	1
Elaboración del plan de compras	Jefatura Area Administrativa	1	1
Ejecución del plan de compras	Jefatura Area Administrativa	55	32
OBJETIVO: Generar el marco legal y normativo del sistema nacional de sangre de la RIIS, mediante Instrumentos Técnicos Jurídicos			

Resultado: Norma para la Gestion de la Calidad en los Servicios de Sangre elaborada			
Realizar talleres de elaboracion de la Norma	Neyde Madrid/Clara de Sandoval	8	3
Realizar talleres de validacion y consulta de la Norma	Neyde Madrid/Clara de Sandoval	2	Para 4° trim.
Entrega de documento para oficializacion	Neyde Madrid/Clara de Sandoval	1	Para 4° trim.
OBJETIVO: Asegurar la disponibilidad de sangre y hemocomponentes con calidad y seguridad, mediante el fortalecimiento del sistema de sangre a fin de contribuir a disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil.			
Resultado esperado: Monitoreo del cumplimiento de los procesos criticos del ciclo de la sangre en 5 bancos de sangre de referencia			6
Visitas de monitoreo del cumplimiento de los procesos criticos del ciclo de la sangre, en 5 BS de referencia	Clara de Sandoval/Equipo de expertos brasileños (proyecto ABC)	5	6
Entrega de informe del monitoreo de procesos criticos de la sangre y recomendaciones a la DNH	Neyde Madrid	1	1
Resultado esperado: Participacion de la Red operativa de Banco de Sangre en el Panel de Evaluación Externa de la Calidad para pruebas inmunohematologicas			
Recepcion y distribucion de los Paneles de Evaluación Externa de la Calidad	Clara de Sandoval/Xiomara Abarca	2	Para 4° trim
Monitoreo y analisis de los resultados	Clara de Sandoval	2	Para 4° trim
Entrega de informe del analisis de resultados	Clara de Sandoval	2	Para 4° trim
Taller de revision y analisis de la ejecucion del Control de Calidad Interno	Clara de Sandoval/Elizabeth callejas	2	2
Resultado esperado: Realizar la Celebracion del Dia mundial del Donante de Sangre			
Planificacion de la Celebracion del Dia Mundial del Donante Voluntario Altruista	Neyde Madrid	1	1 celebración realizada en cada Banca Sangre
OBJETIVO: Fortalecer la competencia tecnica del personal del sistema nacional de sangre para mejorar la calidad de atencion a los usuarios			
Resultado esperado: Ejecucion del Proyecto "Apoyo al fortalecimiento y desarrollo del sistema nacional de sangre de EL Salvador" ABC			2
Coordinar la capacitacion en indicacion de componentes sanguineos y reacciones adversas	Neyde Madrid/Clara de Sandoval	1	1
Coordinar la capacitacion sobre implementacion de comites transfusionales hospitalarios	Neyde Madrid/Clara de Sandoval	1	1
OBJETIVO: Coordinar el desarrolllo de investigaciones encaminadas al abordaje de los canceres priorizados para la generacion , adaptación y transferencia de los resultados a los tomadores de decisiones.			
Resultado esperado: Estudio "Caracterización epidemiológica de Cánceres priorizados en El Salvador"			

Elaboracion de perfil de investigacion	Neyde Madrid Unidad de Investigaciones INS	1	1
Elaboracion protocolo de investigacion	Neyde Madrid	1	0
Recoleccion de datos	Neyde Madrid	1	75% de recolección
Generacion de bases de datos	Neyde Madrid	1	Para el 2016
Analisis y presentacion de resultados preliminares	Neyde Madrid	1	Para el 2016
Redaccion del informe preliminar	Neyde Madrid	1	Para el 2016
Resultado esperado: Estudio "Caracterización molecular de las Leucemias Pediatricas en El Salvador"			
Elaboración de perfil de investigación	Neyde Madrid Unidad de Investigaciones INS	1	1
Elaboración protocolo de investigación	Neyde Madrid	1	1
Recolección de datos	Neyde Madrid	1	Por no ser factible no se realizará
Generación de bases de datos	Neyde Madrid	1	Por no ser factible no se realizará
Análisis y presentación de resultados preliminares	Neyde Madrid	1	Por no ser factible no se realizará
Interpretación de la informacion preliminar	Neyde Madrid	1	Por no ser factible no se realizará
Redacción del informe preliminar	Neyde Madrid	1	Por no ser factible no se realizará
Objetivo: Generar , transmitir y difundir conocimiento científicos y tecnológicos , para promover su incorporación en la solución de los problemas de salud de la población.			
Resultado esperado: Un estudio Encuesta Nacional de enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, hipertensión arterial y factores de riesgo en población adulta en El Salvador (EFRAES)			
Capacitación de Encuestadores en la metodología STEPS and WISE de la OMS, y en el cuestionario de Investigación de la Encuesta EFRAES	Coordinador de EFRAES	12	12
Elaborada y limpia la Base de Datos de la Encuesta EFRAES para su procesamiento estadístico	Coordinador de Encuesta EFRAES	1	1
Elaboración de Informe Final de la Encuesta EFRAES para su publicación.	Coordinador de Investigaciones	1	Se ha elaborado el Informe de Resultados
Objetivo: Generar , transmitir y difundir conocimiento científicos y tecnológicos , para promover su incorporación en la solución de los problemas de salud de la población para reducir la morbilidad, discapacidad y mortalidad prematura por enfermedades cronicas no trasmisibles (ECNT)			
Resultado esperado: Un estudio: de enfermedades crónicas y factores de riesgo en 2 dependencias gubernamentales- EDUSALUD			
Elaboración del perfil de investigación	Dr. Mario Meléndez Montano	1	1
Elaboración de Protocolo de Investigación	Dr. Mario Meléndez Montano	1	0 falta la aprobaciónd el Comité de Etica
Trabajo de recolección de información	Dr. Mario Meléndez Montano	1	Para el 2016

Generacion de base de datos	Lic. Moises Díaz y Eduardo Vela	1	Para el 2016
Analisis y presentacion de resultados	Dr. Mario Meléndez Montano	1	Para el 2016
Interpretacion de informacion	Dr. Mario Meléndez Montano	1	Para el 2016
Redaccion de informacion final	Dr. Mario Meléndez Montano	1	Para el 2016
Resultado esperado: Desarrollo de una linea de Investigación, sobre Diabetes, Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular utilizando los medios Institucionales del INS-MINSAL, sus bases de datos, registros institucionales y base de datos del sistema de información en salud para generar producción Científica.			
Perfiles de Investigación para proponer publicaciones con analisis secundarios sobre HTA, DM y Factores de Riesgo Cardiovasculares	Dr. Mario Meléndez Montano	2	2
Protocolos de Investigación para Estudios de Análisis Secundarios de Base de Datos y Medios Institucionales sobre HTA, DM y Factores de Riesgo Cardiovasculares	Dr. Mario Meléndez Montano	2	0
Analisis y presentacion de resultados	Dr. Mario Meléndez Montano	2	Para 2° semestre
Interpretacion de informacion	Dr. Mario Meléndez Montano	2	Para 2° semestre
Redaccion de informe final	Dr. Mario Meléndez Montano	2	Para 2° semestre
Resultado esperado: Presentación de Guías de Buenas Prácticas Clínicas (GBPC) de Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Enfermedad Renal Crónica a todas las regiones de salud			
Aplicación para Dispositivos Digitales para la divulgación de las GBPC	Ing. Eduardo Vela	1	0
Elaboración de Plan de capacitacion	Dr. Mario Meléndez Montano	1	1
Talleres de capacitacion de GBPC en las regiones de salud	Dr. Mario Meléndez Montano	6	0
Objetivo: Generar conocimiento científico mediante investigaciones en salud renal para su incorporación a la toma de decisiones			
Resultado esperado: Un estudio sobre "Caracterización Toxico-epidemiologica de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales en comunidades agrícolas" .			
Elaboración de Perfil de Protocolo de Investigación	Dra. Susana Margarita Zelaya	1	1
Elaboración de Protocolo de Investigación	Dra. Susana Margarita Zelaya	1	1
Revisión de datos	Dra. Susana Margarita Zelaya	1	1
Generación de Base de datos	Dra. Susana Margarita Zelaya	1	1
Análisis y Presentación de Resultados	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	1

Interpretación de Información	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	1
Redacción de Informe Final	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	1
Resultado esperado: Estudio de Casos y Controles de Enfermedad Renal Crónica en pacientes atendidos en San Luis Talpa			
Elaboración de Perfil de Protocolo de Investigación	Dra.Susana Zelaya, Dr. Carlos Orantes	1	1
Elaboración de Protocolo de Investigación	Dra. Susana Zelaya y asesores de investigación	1	0
Recolección de datos	Equipo de investigación en salud renal	1	Para 3er trim.
Generación de Base de datos	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	Para 3er trim
Análisis y Presentación de Resultados	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	Para 3er trim
Interpretación de Información	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	Para 3er trim
Redacción de Informe Final	Dra. Susana Zelaya	1	Para 3er trim
Resultado esperado: Estudio de cohorte: "Progresión de la Enfermedad Renal Crónica no tradicional en los pacientes atendidos en el Bajo Lempa, El Salvador"			
Elaboración de Perfil de Protocolo de Investigación	Dr. Carlos Orantes	1	Para 4º. trim
Elaboración de Protocolo de investigación	Dr. Carlos Orantes	1	Para 4º. trim
OBJETIVO: Difundir los resultados de las investigaciones realizadas en el área de investigación en Salud Renal			
Resultado esperado: Artículos Científicos NEFROPILAS			Para 4º trimestre
Revisión de datos	Dra. Susana Zelaya.	1	
Generación de Base de datos	Dra. Susana Zelaya.	1	
Análisis y Presentación de Resultados	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	
Interpretación de Información	Dra. Susana Zelaya.	1	
Artículo Submitido En revista científica	Dra. Susana Zelaya.	1	
Resultado esperado: Artículos Científicos NEFROTALPA			Para 4º trimestre
Revisión de datos	Dra. Susana Zelaya coordinado con Dr. Tejada	1	
Generación de Base de datos	Dra. Susana Zelaya coordinado con Dr. Tejada	1	
Análisis y Presentación de Resultados	Dra. Susana Margarita Zelaya, Dr Tejada y Lic. Moises Díaz	1	
Interpretación de Información	Dra. Susana Margarita Zelaya, Dr Tejada y Lic. Moises Díaz	1	
Artículo Submitido En revista científica	Dra. Susana Margarita Zelaya, Dr Tejada y Lic.	1	

	Moises Díaz		
Resultado esperado: Artículos Científicos Estudio en niños y adolescentes			Para 4° trimestre
Revisión de datos	Dra. Susana Margarita Zelaya, Dr. Carlos Orantes	1	
Generación de Base de datos	Dra. Susana Margarita Zelaya, Dr. Carlos Orantes	1	
Análisis y Presentación de Resultados	Dra. Susana Margarita Zelaya, y Lic. Moises Díaz	1	
Interpretación de Información	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	
Artículo Submitido En revista científica	Dra. Susana Margarita Zelaya y Lic. Moises Díaz	1	
Objetivo: Generar conocimiento científico mediante investigaciones en salud ambiental y ocupacional para su incorporación a la toma de decisiones			
Resultado esperado: Investigación sobre determinantes ambientales y sociales que contribuyen a la proliferación de vectores de interés médico sanitario.			
Elaboración de los perfiles de investigación	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	2	2
Elaboración del Protocolo de Investigación	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	2	2
Recolección de datos	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	2	2
Generación de base de datos	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	2	2
Análisis y presentación de resultados	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	2	Para 3° trimestre
Interpretación de la Información	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	2	Para 3° trimestre
Redacción del informe final	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	2	Para 4° trimestre
Divulgación de resultados	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	1	Para 4° trimestre
Resultado esperado: Investigación de contaminación microbiológica en alimentos "Prevalencia de Salmonella Spp en carne de pollo comercializada en supermercados de los municipios de San Salvador y Mejicanos"			
Elaboración del perfil de investigación	Lic. Alejandro López	1	1
Elaboración del Protocolo de Investigación	Lic. Alejandro López	1	1
Recolección de datos	Lic. Alejandro López	1	0
Generación de base de datos	Lic. Alejandro López	1	0
Análisis y presentación de resultados	Lic. Alejandro López	1	Para 4° trimestre
Interpretación de la Información	Lic. Alejandro López	1	Para 4° trimestre
Redacción del informe final	Lic. Alejandro López	1	Para 4° trimestre
Divulgación de resultados	Lic. Alejandro López	1	Para 4° trimestre
Resultado esperado: Estudio sobre la exposición a plaguicidas en la Comunidad Loma del			

Gallo			
Elaboración del perfil de investigación	Lic. Edgar Quinteros	1	1
Análisis y presentación de resultados	Lic. Edgar Quinteros	1	1
Interpretación de la Información	Lic. Edgar Quinteros	1	1
Redacción del informe final	Lic. Edgar Quinteros	1	1
Divulgación de resultados	Lic. Edgar Quinteros	1	Para 4° trimestre
Objetivo: Fortalecer conocimientos técnicos en nuevas tecnologías y métodos para su aplicación en salud			
Resultado esperado: Fortalecimiento de los conocimiento técnicos en nuevas tecnologías y métodos para su aplicación en salud			
Gestión de capacitación (Elaboración de Terminos de Referencia)	Dr. Alexandre Ribó	1	1
Ejecución de la capacitación	Dr. Alexandre Ribó	1	0
Objetivo 1: Generar conocimiento científico mediante investigaciones en salud ambiental y ocupacional para su incorporación a la toma de decisiones			
Resultado esperado: Investigación sobre determinantes ambientales y sociales que contribuyen a la proliferación de vectores de interés médico sanitario.			
Elaboración del perfil de investigación	Lic. Roberto Mejía Dr. Alexandre Ribó	2	2
Elaboración del Protocolo de Investigación		2	2
Recolección de datos		2	Para 4° trimestre
Generación de base de datos		2	Para 4° trimestre
Análisis y presentación de resultados		2	Para 4° trimestre
Interpretación de la Información		2	Para 4° trimestre
Redacción del informe final		2	Para 4° trimestre
Divulgación de resultados		1	Para 4° trimestre
Investigación de contaminación microbiológica en alimentos "Prevalencia de Salmonella Spp en carne de pollo comercializada en supermercados de los municipios de San Salvador y Mejicanos"			
Elaboración del perfil de investigación	Lic. Alejandro López	1	70%
Elaboración del Protocolo de Investigación		1	30%
Recolección de datos		1	Para 4° trimestre
Generación de base de datos		1	Para 4° trimestre
Análisis y presentación de resultados		1	Para 4° trimestre
Interpretación de la Información		1	Para 4° trimestre
Redacción del informe final		1	Para 4° trimestre
Divulgación de resultados		1	Para 4° trimestre

Resultado esperado: Caracterización clínica de la infección por Chikungunya en: Mujeres Embarazadas, Neonatos Hijos de Madre con Sospecha de Chikungunya en el Periparto y Niñas y Niños de 0 a <5 Años El Salvador marzo 2015-agosto 2016			
Elaboración de Perfil			100%
Elaboración del Protocolo.	Dr. William Adonay Sosa	1	100%
Recolección de datos.		1	Para 4° trimestre
Generación de base de datos.		1	Para 4° trimestre
Análisis y presentación de resultados.		1	Para 4° trimestre
Interpretación de Información.		1	Para 4° trimestre
Redacción del informe final.		1	Para 4° trimestre
Resultado esperado: Estudio sobre enfermedad diarreica aguda en niños menores de 5 años			
Elaboración de Perfil	Dr. William Adonay Sosa	1	100%
Elaboración del Protocolo.		1	100%
Recolección de datos.		1	Para 4° trimestre
Generación de base de datos.		1	Para 4° trimestre
Análisis y presentación de resultados.		1	Para 4° trimestre
Interpretación de Información.		1	Para 4° trimestre
Redacción del informe final.		1	Para 4° trimestre
Resultado esperado: Creación de la Red Nacional de Investigadores.			
Elaboración de perfil	Dr. William Adonay Sosa	1	1
Elaboración de protocolo		1	0
Recolección de datos.		1	Para 4° trimestre
Presentación de resultados e informe final		1	Para 4° trimestre
OBJETIVO: Generar conocimiento científico mediante investigaciones en salud sexual y reproductiva para su incorporación a la toma de decisiones			
Resultado esperado: Estudio sobre "Maternidad y Unión en niñas y adolescentes. Consecuencia en la vulneración de sus derechos"			
Elaboración de los perfiles de investigación		2	2
Elaboración de protocolo de Investigación	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	2	1
Recolección de datos	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	2	2
Generación de base de datos	Dra. Rhina Domínguez de Quijada, Lic. Moisés Díaz	1	1
Análisis y presentación de resultados	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	Para 4° trimestre
Interpretación de la Información	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	Para 4° trimestre
Redacción del informe final	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	Para 4° trimestre
Resultado esperado: "Estudio "Factores de Riesgo del embarazo en adolescentes"			

Elaboración de los perfiles de investigación	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	El proyecto no cumplió con requerimiento de AECID y SETEFE, se reformula proyecto
Elaboración de protocolo de Investigación	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	
Recolección de datos	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	2	
Generación de base de datos	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	
Resultado esperado: Estudio transversal "Complicaciones del embarazo en adolescentes"			
Elaboración de los perfiles de investigación	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	El proyecto no cumplió con requerimiento de AECID y SETEFE, se reformula proyecto
Elaboración de protocolo de Investigación	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	
Recolección de datos	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	2	
Resultado esperado: Estudio: "Factores de Riesgo y mortalidad en pacientes con Neumonía menores de 5 años"			
Elaboración de los perfiles de investigación	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	1
Elaboración de protocolo de Investigación	Dra. Rhina Domínguez de Quijada	1	0
DIRECCIÓN NACIONAL DE HOSPITALES			
Objetivo: Contribuir a la reducción de mortalidad materna, principalmente las relacionadas a causas directas, y específicamente las prevenibles, mediante la mejora en el acceso a la atención hospitalaria.			
Resultado: Los hospitales nacionales que cuentan con atención materna, proveen consejería y educación a mujeres con riesgo reproductivo.			
Implementación de las clínicas de riesgo reproductivo en 27 maternidades del ministerio de salud	Dra. Mirian Gonzalez (Coordinación del proceso) Directores de Hospitales (Gestores del proceso)	27	6 Hospitales cuentan con clínicas de riesgo reproductivo
Monitorear el funcionamiento de las clínicas de riesgo reproductivo	a) Dra. Mirian Gonzalez (Consolidación de informes) b) Monitores Hospitalarios (Elaboración de informes de hospitales designados)	4	2 monitoreos
Resultado: Los hospitales que atienden mujeres embarazadas aplican correctamente los lineamientos y guías de atención materna.			

Supervisar la gestión hospitalaria que asegure el cumplimiento de la Estrategia de Código Rojo en la Red hospitalaria..	a) Dra. Rocio Cajar (Consolidación de informes) b) Delegados Hospitalarios (Elaboración de informes de hospitales designados)	18	Para 2º.semestre
Elaborar un Plan de pasantías del personal médico de las áreas de Obstetricia al Hospital Nacional de la Mujer.	Dra. Rocío Cajar. Directores Hospitales	1	Un Plan elaborado
Supervisar la ejecución del plan de pasantías del personal médico de las áreas de Obstetricia al Hospital Nacional de la Mujer.	Dra. Rocío Cajar. Directores Hospitales	2	1 supervisión realizada
Resultado esperado: casos de Morbi-mortalidad materna han sido analizados			
Participar en las jornadas de análisis de casos de muertes maternas y morbilidades extremas.	Dra. Rocío Cajar, Técnicos y Delegados de la DNH y Personal de Hospitales	100%	100% (12 casos ocurridos)
Seguimiento a Planes de Mejora de casos de Muerte Materna	Dra. Rocio Cajar Delegados DNH, Personal del Hospital Directores de Hospitales	100%	100% a los planes de mejora de 12 casos ocurridos
Consolidar y evaluar la implementación de planes contingenciales en periodos de vacación, para la reducción de morbi-mortalidad materno.	a) Dra. Rocio Cajar (Consolidación de informes) b) Monitores Hospitalarios (Elaboración de informes de hospitales designados)	2	1 evaluación realizada
Análisis trimestral de las morbilidades extremas egresadas de la UCI del Hospital Nacional de la Mujer.	Dra. Rocio Cajar	4	2 análisis realizados
Documentar y socializar, dentro de la RIISS correspondiente, casos de "Experiencias exitosas" en atención materna hospitalaria	Delegados y Técnicos DNH	4	0 de cumplimiento
Objetivo: Contribuir a la reducción de mortalidad infantil, principalmente las relacionadas a causas potencialmente prevenibles, mediante la mejora en la atención hospitalaria.			
Resultado: Los hospitales cumplen con protocolos de atención infantil.			

Supervisar la gestión hospitalaria que asegure el cumplimiento de las Guías de Atención Pediátrica en la Red hospitalaria.	a) Dra. Larisa Chavarría (Consolidación de informes) b) Delegados Hospitalarios (Elaboración de informes de hospitales designados)	45	15 Supervisiones realizadas
Elaborar, implementar y supervisar plan de pasantías del personal médico de las áreas de Pediatría y Cirugía Pediátrica a los hospitales de Referencia Nacional.	Dra. Larisa Chavarría Directores Hospitales	1	Para 2º semestre
Supervisar la gestión hospitalaria que asegure el cumplimiento de la estrategia Triage pediátrico en las emergencias de los hospitales.	Técnicos de DNH y de Unidad de Monitoreo	50	20 supervisiones realizadas
supervisar la gestión hospitalaria que asegure el cumplimiento de la vacunación al Recién nacido	Dra. Larisa Chavarría y Delegados DNH	2	Para 2º semestre
Resultado Esperado: Seguimientos de casos de Morbi-mortalidad perinatal e infantil			
Participar en las jornadas de análisis de casos de muertes infantiles y perinatales	Director, Personal Técnico de la DNH y Personal de Hospitales	60	30 jornadas participando
Monitorear el cumplimiento a Planes de Mejora de casos de infantiles y perinatales	Dra. Larisa Chavarría Delegados DNH, Personal del Hospital Directores de Hospitales	120	60 monitoreos realizados
Consolidar y evaluar la implementación de planes contingenciales en periodos de vacación, para la reducción de morbimortalidad infantil y perinatal	a) Dra. Larissa Chavarria, b) Monitores Hospitalarios (Elaboración de informes de hospitales designados)	2	1 evaluado
Documentar y socializar, dentro de la RIISS correspondiente, casos de "Experiencias exitosas" en atención infantil hospitalaria	Nº Reportes elaborados y difundidos	2	No realizado
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento del sistema de referencia, retorno e interconsulta en RIISS			

Resultado: Continuidad en la atención a través del Sistema de Referencia, Retorno e Inteconsulta en RIISS			
Participar en reuniones de RIISS Departamental	Lic de Garcia, Dra. Trigueros y Delegados de DNH	12	6 reuniones
Participar en el análisis de resultados de evaluación del Sistema de Referencia Retorno e Interconsulta en conjunto con la Dirección de Primer Nivel.	Lic de Garcia, Dra. Trigueros y Delegados de DNH	4	1 análisis
Objetivo: Contribuir a la mejora continua de la calidad desde la Red Nacional de Hospitales..			
Resultado: Programa Quirúrgico implementado en la Red de Nacional de Hospitales.			
Realizar la Divulgación de la implementación del Programa Quirúrgico	Dra. Morena Jovel Dr. Luis Castillo	5	Para 2º. semestre
Evaluación de la implementación del Programa Quirúrgico en la Red hospitalaria	Dra. Morena Jovel Dr. Luis Castillo	1	Para 2º. semestre
Resultado: Contribuir a una mejora de la gestión de la red hospitalaria			
Consolidar y evaluar el análisis de indicadores hospitalarios	Técnicos y Delegados DNH, Personal del Hospital Directores de Hospitales	10	4 evaluaciones
Supervisar la gestión hospitalaria para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad		2	Para 2º. semestre
Supervisar la gestión hospitalaria para asegurar el cumplimiento del plan de calidad realizado por las UOC		2	Para 2º. semestre
Impulsar, desarrollar y acompañar proyectos de calidad en la Red Hospitalaria		5	Para 2º. semestre
Resultado: Los centros hospitalarios del MINSAL, han implementado el Programa de Unidosis, según los lineamientos técnicos establecidos para tal fin.			
Realizar diagnóstico de la situación de unidosis en los hospitales	Dra. Zonia Trigueros	1	1
Realizar la validación del Programa de Unidosis		1	Por falta de tiempo de DIRMED no se ha validado
Realizar la divulgación para la implementación del Programa de Unidosis		5	Para 2º. semestre
Monitoreo de la implementación del Programa de Unidosis por los hospitales nacionales		1	Para 2º. semestre
Resultado: Mayor cobertura de recién nacidos beneficiados con Leche Humana (Bancos de Leche)			
Supervisar la gestión hospitalaria que asegure el buen funcionamiento de los Banco de Leche Humana.	Delegados y Técnicos DNH	2	Para 2º. semestre

Resultado: Cobertura necesaria de componentes sanguíneos en la red hospitalaria.			
Elaboración de lineamientos de Donación Altruista de Sangre	Dra. Maryuri Villatoro	1	Para 2º. semestre
Evaluar la gestión hospitalaria que asegure el cumplimiento del lineamiento de la donación altruista.	Dra. Maryuri Villatoroy Delegados de DNH	2	Para 2º. semestre
Evaluar la gestión hospitalaria que asegure el funcionamiento de los Bancos de Sangre.	Dra. Maryuri Villatoroy Delegados de DNH	2	Para 2º. semestre
Resultado: Elaboración de Proyectos de Mejora en la calidad de atención directa al usuario/a.			
Elaboración de lineamientos de Funcionamiento de las áreas de información, orientación y acompañamiento al usuario/a.	Dr. Jorge Roldán	1	Para 2º. semestre
Creación de un área de información, orientación y acompañamiento al usuario/a mejorando el acceso a los diferentes servicios hospitalarios (Punto ágil).	Técnicos de DNH	30	Para 2º. semestre
Elaborar un Plan de capacitación de trato humanizado.	Dra. Morena Jovel	1	Para 2º. semestre
Supervisar la gestión hospitalaria que asegure el cumplimiento del Plan de capacitación de Trato Humanizado.	Dirección Nacional de Hospitales y Delegados	1	Para 2º. semestre
Supervisar la gestión hospitalaria que asegure el funcionamiento adecuado de las Oficinas por el Derecho a la Salud.		1	Para 2º. semestre
Objetivo: Contribuir a la reducción de la morbimortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles tales como la Hipertensión Arterial, la Diabetes Mellitus, Enfermedad Renal, Epilepsia y Cáncer, mediante el establecimiento de guías de atención en red			
Resultados: Establecimiento de Instrumentos técnicos Jurídicos para la atención de la persona que permitan reducir la morbimortalidad en la población			
Elaboración de Lineamientos Técnicos de la DNH (Lineamientos Técnicos del Programa Quirúrgico, Lineamientos Técnicos para la atención integral de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Lineamientos Técnicos de Epidemiología, Lineamientos Técnicos para Unidosis, Lineamientos Técnicos de Banco de Sangre)	Dirección Nacional de Hospitales	5	Para 2º. semestre
Validación de Lineamientos Técnicos de la DNH (Reglamento General de Hospitales, Lineamientos Técnicos del Programa Quirúrgico, Lineamientos Técnicos para la atención integral de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Lineamientos Técnicos de Epidemiología, Lineamientos Técnicos para Unidosis, Lineamientos Técnicos de Banco de Sangre)	Dirección Nacional de Hospitales	6	Para 2º. semestre

UNIDAD DE SALUD MENTAL			
OBJETIVO: Regular y Fortalecer los servicios de salud mental en los establecimientos de la RIISS para mejorar la calidad de la atención a las personas afectadas por problemas mentales			
Resultado esperado: Instrumentos técnico jurídicos elaborados para los niveles locales			
Revisión final de Anteproyecto de ley de Salud Mental	Equipo Técnico USM	1	1
formular el Plan de acción de Salud Mental para desarrollar la Política Nacional de Salud Mental	Equipo Técnico USM	1	1
elaborar los lineamientos de atención de salud mental en la RIISS	Equipo Técnico USM	1	3er. trimestre
formular el Plan de Prevención del Consumo Nocivo de Alcohol	Equipo Técnico USM	1	1
formular el Plan de Abordaje de los factores de riesgo del fracaso escolar	Equipo Técnico USM	1	1
Actualización de ITJ en salud mental	Equipo Técnico USM	1	4º. trimestre
elaborar los Lineamientos Técnicos para la Prevención, Identificación Temprana y Abordaje de la Conducta Suicida en Adolescentes, Jóvenes y Mujeres Embarazadas	Equipo Técnico USM y programa de adolescentes	1	1
formular la Estrategia de Promoción de la Salud Mental y de Prevención de Trastornos Mentales	Equipo Técnico USM	1	0
formular la Estrategia de Abordaje de salud Mental para el buen vivir de los Trabajadores de Salud en Entornos laborales	Equipo Técnico USM	1	3er. trimestre
Resultado esperado: Profesionales en Salud Mental se han capacitado técnicamente para la prevención, atención y rehabilitación de la salud mental.			
Implementar un plan de capacitación continua de los profesionales de la salud en respuesta a estrategias y planes de salud mental que respondan al modelo de salud integral	Equipo Técnico USM	125	155
Monitoreos a Profesionales en replicas de capacitación	Equipo Técnico USM	125	205
Resultado esperado: Integradas en los lineamientos de atención las intervenciones de salud mental a nivel interprogramático de los servicios de la RIISS			
Integración de los abordajes psicosociales en los Lineamientos técnicos operativos para la atención integral a nivel comunitario	Equipo Técnico USM y Unidad de primer nivel	1	3er. trimestre
Integración de los abordajes psicosociales en los Lineamientos técnicos operativos para la atención integral a veteranos de guerra y víctimas del conflicto armado	Equipo Técnico USM y programa de veteranos	1	3er. y 4º. trimestre
Resultado esperado: Mejorado el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica de Salud Mental			

que actividad se hará para mejorarlo? (incorporación de nuevos indicadores, nuevos registros o aplicaciones) del Sistema de Vigilancia de Salud Mental	Equipo Técnico USM, Dirección de Vigilancia Sanitaria y Unidad de Información	1	0
Resultado esperado: Estudios de investigación en salud mental realizados			
Desarrollo de Agenda de investigación en salud mental	Equipo Técnico del USM, Direcciones Regionales	1	0
Diseñado de 2 estudios de investigación en salud mental	Equipo Técnico USM e INS	2	0
Realización de 2 estudios de investigación en salud mental	Equipo Técnico USM	2	0
Resultado esperado: Fortalecimiento de la participación Social			
Conformación de la comisión de salud mental intersectorial	Equipo Técnico USM	1	3er trimestre
Oficialización del programa familia a familia	Equipo Técnico USM	1	3er trimestre
UNIDAD DE NUTRICIÓN			
OBJETIVO: Promover, apoyar y proteger la lactancia materna exclusiva y continuada para asegurar un crecimiento y desarrollo óptimo de los lactantes y proteger la salud de las madres			
Resultado esperado: Monitoreo del cumplimiento del Código de Sucedáneos de la Leche Materna como medida de protección de la lactancia materna			
Capacitación del personal con los instrumentos de monitoreo del Código	Equipo técnico de nutrición	1	0
Monitoreo de la aplicación del actual de actualización de la lactancia materna	Equipo técnico de la Unidad de Nutrición y Defensoría del consumidor	1	3er trimestre
Resultado esperado: Servicios de salud acreditados como Establecimientos Amigos de la Niñez y la Mujer			
Curso de Consejería en Lactancia Materna (40 horas)	Unidad de Nutrición	30	3er trimestre
Curso evaluadores externos	Unidad de Nutrición	1	3er trimestre
Gestión del proceso de acreditación de servicios de salud		5 hospitales y 5 establecimientos o 1er nivel	3er trimestre
OBJETIVO Contribuir a prevenir y reducir las deficiencias por micronutrientes en los grupos vulnerables, especialmente la anemia nutricional.			
Resultado Esperado: Personal de salud de nivel regional actualizado en Lineamientos técnicos jurídicos sobre suplementación con micronutrientes y vigilancia alimentos fortificados			
Talleres de actualización de lineamientos técnicos para la suplementación con micronutrientes a las regiones de salud	Unidad de nutrición/	6	1

Jornada de socialización de resultados del estudio de Yoduria y estado nutricional en escolares	Unidad de nutrición	6	1
Elaboración y validación con personal de regiones de salud de Informes de vigilancia de alimentos fortificados	Equipo Tecnico de la Unidad de Nutrición	2	1
Disminuir la desnutrición crónica (retardo en talla) en los niños menores de 2 años garantizando la provisión de servicios oportunos y de calidad para la atención en nutrición			
100 municipios de mayor pobreza han implementado el componente de nutrición complementaria para niños de 6 a 24 meses, embarazadas y puérperas	Unidad de Nutrición y Direcciones regionales de salud		
Elaboración de Informes de población inscrita	Equipo i de nutrición	1	1
Elaboración de lineamiento para la atención nutricional ambulatoria del niño con desnutrición aguda	Equipo de nutrición	1	4º. trimestre
Capacitar a personal clave para manejo ambulatorio de desnutrición aguda con base a los lineamientos técnicos	Equipo de nutrición	126	4º. trimestre
Realizar una evaluación de la intervención de alimentación complementaria ejecutado en los 12 municipios de extrema pobreza	Equipo de nutrición	1	4º. trimestre
Contribuir a la reducción de la ECNT en la población durante el curso de vida			
Resultado esperado: Empleados de la secretaria de estado participando en el programa de dieta saludable y actividad física.			
Jornadas de evaluación nutricional del personal de salud de la secretaria de estado del MINSAL.	Equipo Tecnico de la Unidad de Nutrición/ Clínica de empleados	2	1 Jornada a 274 empleados del Nivel central del MINSAL
Divulgación de resultados de evaluación nutricional	Unidad de Nutrición	2	3er trimestre
Implementación de programa de educación alimentaria nutricional para personal de la Secretaria de Estado	Unidad de Nutrición y Clínica de empleados	10	3er trimestre
Jornadas de evaluación nutricional del personal de instituciones públicas	Unidad de Nutrición/ Clínicas empresariales del ISSS	3	3er y 4º. trimestre
Resultado esperado: Fortalecimiento de las competencias de los recursos humanos en salud para contribuir a la actualización del sobrepeso y obesidad			

Realizar un Curso de Actividad Física para personal de salud del primer nivel de atención.	Unidad de Nutrición	200	284 Rgiones Metropolitana, Central y Oriental
Diseño, actualización y elaboración final de Material educativo sobre estilos de vida saludable, actividad física y actualización enfermedades crónicas	Unidad de Nutrición	3	3
OBJETIVO: Vigilar el estado nutricional de la población por ciclos de vida para la toma de decisiones sobre políticas, planes, programas e intervenciones nutricionales y la orientación de las intervenciones implementadas.			
Resultado esperado: Disponer de informes semestrales de vigilancia de la actualización nutricional reportada a nivel comunitario y en el SIMMOW de la población			
Jornadas de actualización a personal de salud de las regiones de Lineamientos técnicos para la evaluación del estado nutricional en el ciclo de vida y desarrollo en la niñez	Unidad nutrición	30	30
Diseño e implementación de un módulo de vigilancia nutricional comunitaria	Unidad nutrición/Dirección de Vigilancia Sanitaria	1	4º trimestre
Actualización y actualización del Módulo de Evaluación Nutricional para ser incorporado en Taller de Habilidades Obstétricas	Unidad nutrición/Unidad de Atención Materno Infantil	1	3er trimestre
Diseño e actualización de un módulo de monitoreo del componente de actualización complementaria en el SEPS	Unidad nutrición/Dirección de Vigilancia Sanitaria	1	4º trimestre
Elaborar una propuesta de tabulador de registro de micronutrientes en el curso de vida	Unidad nutrición/Dirección de Vigilancia Sanitaria	1	3er trimestre
Resultado esperado: Cooperación externa y colaboración intersectorial en seguridad alimentaria y nutricional fortalecida y funcionando			
Implementar Convenio con Instituto Mathile en 4 municipios de la Libertad	Unidad de Nutrición/Instituto Mathile	1	3er trimestre
Seguimiento y abogacía para la aprobación de Reglamento en CAPRES	CONALAM	1	3er trimestre
Implementar el Convenio MINSAL-Naciones Unidas para ejecutar actividades de nutrición del Programa Conjunto SANNHOS en 3 municipios de Chalatenango	Unidad de Nutrición	1	4º. trimestre
Preparación de protocolos de investigación con la Agencia Internacional de Energía Atómica	Unidad de Nutrición	1	4º. trimestre

OBJETIVO Atención nutricional que se brinda a nivel hospitalario fortalecida y estandarizada.			
Resultado esperado: Personal hospitalario multidisciplinario con capacidades actualiz fortalecidas para brindar la actualiz nutricional			
Capacitación a personal multidisciplinario sobre los Lineamientos actualiz para la actualización de dietas a nivel hospitalario	Unidad de Nutricion	40	40
Elaboracion del documento de Lineamientos actualiz para la actualización nutricional a nivel hospitalario.	Unidad de nutrición	1	3er trimestre
Marco Jurídico para la promover, proteger y apoyar la seguridad alimentaria y nutricional de la población fortalecido			
Resultado esperado: Instrumentos Técnicos Jurídicos en Lactancia Materna elaborados y divulgados			
Oficialización de los Lineamientos de Salas de Lactancia Materna	Equipo técnico de nutrición y Dirección de Regulación	1	0
Jornadas de divulgación de salas de lactancia	Equipo técnico de nutrición	5	3er trimestre
Elaboración de Reglamento de Ley de Promoción, protección y apoyo de la lactancia materna	Equipo técnico de nutrición y Dirección de Regulación	1	1
Resultado esperado: Marco legal y normativo de actualización de alimentos actualizado			
Jornadas de consulta con sector publico y privado de los reglamentos actualiz nacional de fortificación de sal, actual, harina de ctu, pastas alimenticias y arroz con vitaminas y minerales	Equipo Técnico unidad de nutrición/Direccion de Regulación	10	1
Actualización del Reglamento de alimentos fortificados	Equipo Técnico unidad de nutrición/Direccion de Regulación	1	3er trimestre
Reforma al articulo de la ley para la actualización de la sal con yodo	Equipo Técnico unidad de nutrición/Direccion de Regulación	1	3er trimestre
Resultado esperado: Monitoreo, supervisión y evaluación del componente de atención nutricional en la RIIS			
Monitoreo del componente de nutrición en la RIIS	Unidad de Nutricion y regiones de salud	48	25

Reuniones trimestrales con nutricionistas regionales para seguimiento de planes de mejora y a la implementación de proyectos, programas y planes	Unidad de Nutrición y regiones de salud	4	2
Realización de reuniones semestrales de evaluación del componente de nutrición en 5 Regiones de Salud	Unidad de Nutrición y regiones de salud	2	0
DIRECCIÓN PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN			
OBJETIVO: Fortalecer la organización y funcionamiento de las micro-redes/redes del territorio nacional en el ámbito del modelo de atención integral en salud con enfoque familiar y comunitario.			
Resultado esperado: UCSF en las las microredes/ redes funcionando con el Modelo de Atención en Salud con Énfasis en Familias y Comunidades.			
Taller de capacitación nacional para la Implementación de la Ficha Familiar versión android integrada con el RUP del SPSU.	Dr. Joaquin Macal, / Ingeniera Sonia Viana	17	17 realizados 1 por SIBASI
Pilotaje en el micro red municipal de Mejicanos en San Salvador para evaluación del plan de implementación de la Ficha Familiar en versión Android.	Dr. Joaquin Macal/Ingeniera Sonia Viana, Dra. Matilde Quezada	1	Reprogramado para 4º. trimestre
Plan de implementación de la Ficha Familiar versión android integrada con el RUP del SPSU	Dr. Joaquín Macal/Ing. Viana	1	Reprogramado para 4º. trimestre
Implementación de la FF versión Android en las UCSF con Ecos Familiares	Dr. Joaquin Macal/Ingeniera Sonia Viana, Dra. Matilde Quezada	482	4º. trimestre
Monitoreo Territorial de la implementación de la FF versión Android en las UCSF con Ecos Familiares.	Equipo UDSS/DTIC	34	4º. trimestre
Realizar análisis de factibilidad del uso del numero de expediente clínico individual actual.	Dr. Joaquin Macal/Ingeniera Sonia Viana.	1	1
Monitoreo de la actualización permanente del SIFF. (Cuatro por mes a partir del tercer trimestre)	Equipo UDSS	12	3er trimestre
Realizar análisis de factibilidad para la Selección de UCSFI o B con ECOS Familiares donde se instalara con el SIAP.	Dr. Samuel Romero, Ingeniera Sonia Viana	1	1
Elaborar diagnóstico de necesidades de UCSFI o B con ECOS Familiares a ser intervenidas con el SIAP.	Dr. Samuel Romero, Ingeniera Sonia Viana	1	1
Elaboración de un plan de funcionamiento del SIAP en las UCSF. Elaboración: abril a mayo 2015. Implementación: Abril 2015 a junio 2019. Evaluación: Permanentemente a partir de su implementación.	Dr. Romero, Ingeniera Viana	1	4º. trimestre
Implementación del SIAP en las UCSF Seleccionadas	Dr. Romero, Ingeniera Viana	21	3er y 4º. trimestre

Definición de requerimientos de las historias clínicas del SIAP.	Dr. Romero, Ingeniera Viana	1	1
Elaboración de Plan e Implementación del fichero de seguimiento a la dispensarización versión android. (Elaboración plan: noviembre 2015 Pilotaje Rural: noviembre diciembre 2015. Pilotaje en micro red municipal: febrero 2016 Sistematización del de pilot	Dr.nombreRomero, Ingeniera Viana	1	4º. trimestre
Realizar diagnostico para la actualización de la capacidad instalada de establecimientos del primer nivel de atención	Equipo de Unidad de Gestión	1	1
Revisión de las poblaciones asignadas a Equipos Comunitarios de Salud Familiar	Equipo de Unidad de Gestión	1	3er trimestre
Elaborar una propuesta para el fortalecimiento de la capacidad instalada del primer nivel de actualización (Recurso Humano, Infraestructura y Equipamiento)	Equipo Unidad de Gestión	1	3er trimestre
Elaboración de Terminos de Referencia para el diseño de propuesta de categorización de Unidades Comunitarias de Salud Familiar, que incluya diagnostico de oferta de servicios y mecanismos para oficalización de nuevos establecimientos.	Equipo de Unidad de Gestión	1	3er trimestre
Diagnostico de la capacidad instalada de la Red de Laboratorio Clinicos a nivel nacional	Dra. Ruth Bengoa y Referentes Regionales de Laboratorio Clinico	1	3er trimestre
Asistencia técnica para la actualización de necesidades de las Regiones de Salud para elaboración del anteproyecto de presupuesto de Programas Especiales: 02-16, FOCAP, Ciudad Mujer, Mozote.	Equipo de Unidad de Gestión	100%	100%
Consolidación, revisión y aprobación de actualización presupuestaria para el primer nivel de actualización en las actual de trabajo de proyectos especiales 02-16, FOCAP, Ciudad Mujer, Mozote.	Equipo de Unidad de Gestión	1	3er.trimestre
Revisión, consolidación y seguimiento de solicitudes de compra de las 5 Regiones de Salud, de procesos de servicios de recolección y disposición final de desechos bioinfecciosos, actualización, agua envasada, llantas, combustible, talleres, materiales actualización, productos de limpieza, en otras.	Dra Kenia Ayala/ Dr. Jaime Aguilar.	3	1
Seguimiento a la Implementación del Plan de acción de Política de Atención Integral al Cáncer en los establecimientos del Primer Nivel de Atención	Dra. Eva Mateu	4	3er y 4º.trimestre
Asistencia Técnica como Primer Nivel al proyecto de Profesionalización de la actualización primaria en salud en el Sistema Nacional de Salud (OPS-KOICA-UES).	Dr Jaime Aguilar	4	1
Participación y asistencia técnica en los procesos de atención en salud de los módulos de salud sexual y reproductiva del programa presidencial Ciudad Mujer	Dra Kenia Ayala	12	6

Asistencia técnica como primer Nivel de Atención en la definición de necesidades de insumos, equipos con cada Región de Salud.	Dra Eva Mateu	4	2
Consolidación y análisis de informes semanales de la prestación de servicios en los módulos de salud sexual y reproductiva del programa Presidencial de Ciudad Mujer.	Dra. Kenia Ayala	48	24
Seguimiento a la ejecución de proyectos del Fondo Concursable financiado por EDM-Luxemburgo	Dra. Eva Mateu	5	3er y 4º.trimestre
Participación en las evaluaciones PRIDES, RISS y supervisiones en RISS como Unidad de Gestión.	Dra Ruth Bengoa, Dra Kenia Ayala, Dra Eva Mateu, Dr Jaime Aguilar.	4	2
Elaboración, consolidación de solicitudes y especificaciones técnicas y/o TDR de diversos procesos de compra de varias fuentes de financiamientos para el Primer Nivel de Atención (Grant de Japón, Iniciativa Mesoamericana segunda operación, FOCAP, MIFC, PRIDES, Comunidades Solidarias, Banco Mundial, Triangulo Norte y BID II).	Dra Ruth Bengoa, Dra Kenia Ayala, Dra Eva Mateu, Dr Jaime Aguilar.	32	0
Conformación y participación en las diferentes comisiones para la ejecución de los diferentes procesos de adquisición y contratación de equipos y mobiliario medico, mobiliario de oficinas, equipo de almacenes, insumos medicos,odontologicos y de laboratorio, medicamentos, reproducción de documentos varios y apoyo logistico con diferentes fuentes de financiamiento..	Dra Ruth Bengoa, Dra Kenia Ayala, Dra Eva Mateu, Dr Jaime Aguilar.	42	0
Elaboracion de distribución, seguimiento de entrega de los bienes destinados a establecimiento del primer nivel de atención.	Dra Ruth Bengoa, Dra Kenia Ayala, Dra Eva Mateu, Dr Jaime Aguilar.	4	0
Asistencia Técnica a la implementacion del Convenio de Donacion de Alcance Limitado para el proyecto de reconstruccion Tormenta Tropical IDA. Fondos de AID.(adicional de seguimiento)	Dra Ruth Bengoa	1	1
Actualizar el Manual de Organización y Funciones de la RISS.	Dr. Macal, Dr Romero	1	3er trimestre
Talleres de Divulgación del Manual de Organización y Funciones de la RISS oficializados	Equipo UDSS	5	3er y 4º.trimestre
Monitoreo del cumplimiento de la metodología para realizar las reuniones de Consejo de Gestión de la RISS en los diferentes ámbitos.	Equipo UDSS	93	36
Monitoreo de la realización de reuniones de Consejos de Gestión de la Red Regional	Equipo UDSS	30	15
Monitoreo de las jornadas de evaluación de Resultados en Salud en las redes departamentales.	Equipo UDSS	51	34

Actualizar los Lineamientos del Sistema de Referencia, Retorno e Interconsulta.	Dr. Joaquin Macal, Dra. Laura Rauda	1	A partir de julio pasa a Unidad de Calidad de la Gestión
Talleres de Divulgación de los Lineamientos del Sistema de Referencia Retorno e Interconsulta oficializados	Equipo UDSS	5	A partir de julio pasa a Unidad de Calidad de la Gestión
Monitoreo de las evaluaciones del Sistema de Referencia, retorno e interconsulta realizadas al interior de los consejos de Gestión de la microred/red en los diferentes ámbitos.	Equipo UDSS	93	36
Talleres de Divulgación y operativización de la política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas.	Equipo UDSS	5	Aún no se oficializa la Política; para 3er y 4º. trimestre
Monitoreo a nivel territorial de la operativización de la Política Nacional de Salud de Pueblos Indígenas. (Uno por SIBASI)	Equipo UDSS	17	Para 3er y 4º. trimestre
Monitoreo a nivel territorial para verificar la participación de adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, Veteranos de Guerra, pueblos indígenas, entre otros, en la planificación y evaluación de los servicios de salud a nivel territorial.	Equipo UDSS	24	Para 3er y 4º. trimestre
Monitoreo a nivel territorial del desarrollo de mesas de dialogo participativo, elaboración de Diagnostico Comunitario Participativo, ASSI y Plan de Acción por los Ecos Familiares en corresponsabilidad con la comunidad.	Equipo UDSS	17	Para 3er y 4º. trimestre
Actualización participativa de Lineamientos Técnicos para el Funcionamiento de los Hogares de Espera Materna.	Licda. Lilian de Cruz	1	1
Supervisión al desarrollo del plan de la Reducción de la morbi mortalidad materna e infantil en el Primer Nivel de Atención	Equipo UDSS	93	36
Participar en las reuniones de análisis de la Salud Materna e infantil en el Gabinete del Señor del Viceministro de Servicios de Salud	Equipo UDSS	12	4
OBJETIVO: Desarrollar un Modelo de Salud Urbana a nivel nacional con enfoque epidemiológico, de gestión organizacional y con calidad y la calidez en la prestación de servicios para modificar las Determinantes sociales de la Salud.			
Resultado esperado: 100% de UCSF instaladas en las áreas urbanas del ctu aplicando el Modelo de Salud Urbana desarrollado.			
Taller de evaluación del funcionamiento de los Ecos Familiares en las áreas urbanas del país y para establecer estrategias de abordaje de la salud urbana en ELS.	Dra. Patty Alvarez/Dr. Joaquín Macal	1	1

Elaborar la metodología del Modelo de Salud Urbana, tomando como base la experiencia iniciada en el año 2013 por la Región Metropolitana de Salud	Dra. Patty Alvarez/Dr. Joaquín Macal	1	4º. trimestre
Elaboración del proyecto de gestión de tiempo y la demanda para las UCSFI y UCSFE	DR. Joaquín Macal, Dr. Samuel Romero	1	1
Implementación del proyecto de gestión del tiempo y la demanda en las UCSFI y UCSFE	Dr. Samuel Romero/Direcciones Regionales	79	38
Monitoreo a nivel territorial de la implementación del proyecto de gestión de tiempo y la demanda.	Equipo UDSS	93	36
OBJETIVO: Fortalecer las capacidades gerenciales y de gestión del personal, así como la capacidad instalada de los establecimientos de salud, para dar una prestación de servicios de calidad y calidez e incidir en los resultados			
Resultado esperado: Se ha iniciado el proceso de categorización de todos los establecimientos de salud del Primer Nivel de atención.			
Elaboración de un plan de inducción Nacional para el personal de Servicios Social.	Dra. Natalia carpio	1	1
Elaboración de plan de inducción para personal que asumen cargos gerenciales (Direcciones de UCSF, Coordinaciones de Provisión de Servicios, etc)	Dr. Joaquín Macal/Equipo UDSS	1	3er trimestre
Elaboración de un plan de capacitación para el personal de nuevos Ecos Familiares a aperturar en la actual gestión.	Dr. Joaquín Macal/Equipo UDSS	1	4º. trimestre
Elaboración de los Lineamientos Técnicos para la Categorización de Establecimientos de Salud en el PNA.	Dr. Joaquín Macal/Equipo UDSS	1	4º. trimestre
Talleres de Divulgación al personal de las Regiones de Salud sobre los Lineamientos técnicos elaborados.	Equipo UDSS	5	4º. trimestre
Monitoreo del proceso de Categorización a nivel de SIBASI.	Equipo UDSS	17	4º. trimestre
OBJETIVO: Fortalecer el programa de atención integral para las enfermedades crónico no transmisibles –degenerativas en el primer nivel de atención.			
Resultado esperado: Regiones de Salud, SIBASI y UCSF a nivel Nacional desarrollando un abordaje integral de las enfermedades crónico no transmisibles-degenerativas..			
Incorporar el componente de Prevención, información y manejo ambulatorio de las enfermedades crónico-degenerativas en la supervisión del PNA.	Dr. Joaquín Macal	1	Se reprograma para el tercer trimestre
Monitoreo a los programas de prevención, información, tratamiento y manejo ambulatorio de las enfermedades crónico-degenerativas	Equipo UDSS	54	tercer trimestre

Monitorear el abastecimiento de medicamentos para las enfermedades crónico no transmisibles en los establecimientos del Primer Nivel de Atención.	Equipo UDSS	18	3er y 4º trimestre
Elaboración de la receta repetitiva y la implementación en las UCSF para ser utilizada con los usuarios con ECNT	Dr. Romero/Dra. Rauda	1	Se reprograma al tercer trimestre
Talleres de Divulgación del formato de Receta repetitiva y actualización para la implementación.	Equipo UDSS	5	3er y 4º trimestre
Monitoreo a la implementación de la receta repetitiva para usuarios con ECNT a nivel territorial.	Equipo UDSS	16	3er y 4º trimestre
OBJETIVO: Desarrollar un modelo de supervisión integral y facilitadora en los establecimientos del Primer Nivel de Atención.			
Resultado esperado: Dirección de Primer Nivel de Atención, Regiones de Salud, SIBASI y UCSF aplicando la actualización de Supervisión Integral y Facilitadora para verificar el funcionamiento del Modelo de Atención Integral en Salud..			
Elaboración de un plan de Supervisión Integral y Facilitadora que incluya: metodología estandarizada para la supervisión, instrumentos de supervisión por niveles administrativos y capacidad resolutoria de los establecimientos de salud.	Dr. Macal	1	1
Personal capacitado de la Unidad de desarrollo de servicios de salud de la DPNA, actualización de provisión de servicios y jefas de enfermeras regionales en la metodología y aplicación de los instrumentos de supervisión.	Dr. Macal	17	17
Monitoreo de la actualización de Supervisión Integral y Facilitadora.	Equipo UDSS	93	36
Evaluación de la metodología y resultados de la Supervisión Integral Facilitadora.	Equipo UDSS	4	2
DIRECCIÓN DE REGULACIÓN			
OBJETIVO: Conducir los procesos de elaboración participativa de los instrumentos técnicos jurídicos para dar cumplimiento a los compromisos y metas institucionales establecidos en el Programa de Gobierno El Salvador adelante y en el PQD 2014 – 2019 .			
Resultado esperado: Instrumentos técnicos jurídicos requeridos para la profundización de la Reforma de Salud elaborados			42 ITJ
Elaboración de los ITJ requeridos para continuar con el desarrollo de las RIISS a través del fortalecimiento y ampliación del trabajo en red, tanto de los establecimientos de salud como con otros actores.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	9	3 elaborados
Elaboración de los ITJ requeridos para fortalecer y articular el Sistema de Emergencias Médicas.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	1	1 elaborados

Elaboración de los ITJ requeridos para el fortalecimiento de los procesos de gestión de medicamentos y vacunas, incluyendo farmacovigilancia, prescripción y uso racional de medicamentos.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	3	3 elaborados
Elaboración de los ITJ requeridos para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Salud y de los procesos para la consolidación de un sistema de investigación especializado en salud para la generación de conocimiento orientado a la toma de decisiones y a la formación continua del personal.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	1	Para 2º.semestre
Elaboración de los ITJ requeridos para el fortalecimiento de la planificación e información en salud.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	2	1
Elaboración de los ITJ requeridos para el desarrollo de los recursos humanos en salud.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	2	0 cumplimiento
Elaboración de los ITJ requeridos para el desarrollo de la atención integral e integrada de los servicios de salud para las enfermedades crónico degenerativas (cáncer, ERC, diabetes, hipertensión y otras) y sus complicaciones en el curso de vida.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	5	4
Elaboración de los ITJ requeridos para continuar con la descentralización de la atención de la salud mental, cubriendo la totalidad de los hospitales y ampliándola.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	3	1
Elaboración de ITJs para fortalecer las acciones de salud pública para reducir la morbilidad de la persona en el curso de vida en función del perfil epidemiológico del país.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	10	4
Elaboración de ITJs para fortalecer la oferta de servicios de salud para la prevención y atención a las víctimas de accidentes y violencia en todas sus formas.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	2	Para 2º.semestre
Elaboración de ITJs para fortalecer la atención especializada y diferenciada para las personas con discapacidad, diversidad sexual y personas adultas mayores.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	4	0 cumplimiento
Resultado esperado: Instrumentos técnico jurídicos requeridos para avanzar hacia una superior etapa en la Reforma de Salud a fin de consolidarla como una política de Estado sustentada en una amplia participación intersectorial.			3 ITJ
Elaboración de los ITJs producto de la conducción de comités intersectoriales para consolidar la Reforma de Salud	Unidad de Normalización / Legislación Sanitaria	3	1

OBJETIVO: Conducir los procesos de elaboración participativa de los instrumentos técnicos jurídicos requeridos para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio 3, 4 y 5.			
Resultado esperado: Instrumentos técnicos jurídicos requeridos para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio elaborados			11
Elaboración de los ITJ requeridos para promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	1	0 cumplimiento
Elaboración/actualización de los ITJ requeridos para reducir la mortalidad de los niños y niñas menores de 5 años.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	5	1
Elaboración/actualización de los ITJ requeridos para contribuir a reducir la mortalidad materna.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	5	2
OBJETIVO: Conducir los procesos de elaboración y actualización participativa de los instrumentos técnicos jurídicos requeridos para dar cumplimiento al Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana.			
Resultado: Instrumentos técnicos jurídicos requeridos para dar cumplimiento al Plan de salud de Centroamérica y República Dominicana elaborados			23 ITJ
Elaboración de los ITJ requeridos para dar cumplimiento a lo relacionado a la reducción de la carga de las enfermedades transmisibles.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	11	5
Elaboración de los ITJ requeridos para dar cumplimiento estratégico 8 relacionado a fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional y reducir la desnutrición.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	2	Para 2º semestre
Elaboración de los ITJs requeridos para contribuir al cumplimiento de lo relacionado a agua y saneamiento ambiental.	Unidad de Normalización/Legislación Sanitaria	10	0
UNIDAD DE REGULADORA Y ASESORA DE RADIACIONES			
Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de las aplicaciones de las radiaciones ionizantes en seres humanos y las condiciones de atención en los servicios de radiodiagnóstico, fiscalizando y controlando el cumplimiento de la normativa de protección y seguridad radiológica.			
Resultado esperado: El cumplimiento de la normativa de protección y seguridad radiológica en los diferentes instituciones, ha sido verificada para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes radiológicos.			390
Inspeccionar dos veces al año: cuatro instalaciones de Teleterapia; tres braquiterapia; cinco de Medicina Nuclear y el Almacén Central de fuentes radiactivas en desuso; tres instalaciones de Gammagrafia Industrial.	Equipo Técnico de UNRA	32	16

Inspeccionar una vez al año: veinticinco instalaciones con Densímetros Nucleares Portátiles; seis instalaciones Aceleradores Lineales Industriales; tres de Radiografía Industrial R-X; veinte de Mamografía; quince de Radiología Digital; doce de Tomografía	Equipo Tecnico de UNRA	138	76 inspecciones
Realizar la evaluación de documentación y la emisión de autorizaciones de operación, construcción, servicios técnicos, modificación, exportación e importación; de acuerdo al Reglamento de Protección Radiológica y según demanda de solicitudes	Equipo Tecnico de UNRA	220	125 evaluaciones
Objetivo: Fortalecer el rol rector en materia de regulación del MINSAL, elaborando la normativa respectiva en lo relacionado a equipos y fuentes radiactivas a nivel nacional.			
Resultado esperado: instrumentos actualizados acorde a los avances tecnológicos, que fortalezca su aplicación y el control de las practicas con radiaciones ionizantes.			3 ITJ
Revisión e actualización de los nuevos requisitos internacionales de protección radiológica, a la Norma para la Gestión Segura de Desechos Radiactivos	Equipo Tecnico de UNRA	1	1 propuesta de Norma elaborada
Formulacion y actualización de la propuesta "Política Nacional para el Manejo de Desechos Radiactivos en El Salvador"	Equipo Tecnico de UNRA	1	1 propuesta de Política Nacional elaborada
Revisión e actualización de los nuevos requisitos internacionales de protección radiológica, al Reglamento Especial de Proteccion y Seguridad Radiologica	Equipo Tecnico de UNRA	1	Para 2º. semestre
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS			
Objetivo 1: un marco nacional de planificación estratégica de Recursos Humanos en Salud.			
Se dispone de un marco nacional de planificación estratégica de Recursos Humanos en Salud, en respuesta a las necesidades en salud de la población y a la profundización de la reforma de salud.			1
Finalizar el Proceso de Planificación Estratégica de médicos generales y especialistas en El Salvador.	Dirección de Desarrollo de RRHH y Jefaturas de la Unidad de Gestión del Trabajo y Unidad de Formación y Capacitación	1	1
Iniciar el proceso de planificación estratégica para 3 disciplinas de la salud priorizadas, por la Comisión conformada para tal fin.	Dirección de Desarrollo de RRHH y Jefaturas de la Unidad, Comisión de Planificación Estratégica.	3	Para 2º. semestre
Talleres para Desarrollar competencias para la planificación de RHS con actores claves del campo del Sistema Nacional de Salud.	Dirección y Unidad de Gestión del Trabajo.	2	1 taller desarrollado

Realizar análisis de la fuerza de trabajo en salud, en El Salvador.	Dirección, Unidad de Gestión del Trabajo.	1	Para 2º. semestre
El MINSAL dispone de un proceso de planificación operativa de la fuerza de trabajo en salud, como base para el incremento gradual de los recursos humanos, con la combinación adecuada de competencias requeridas que permita mejorar los indicadores de salud.			1
Realizar el proceso de planificación de la fuerza laboral en salud necesaria y priorizada en el MINSAL.	Unidad de Gestión del Trabajo.	1	1
Formular el plan maestro y su presupuesto para el desarrollo de recursos humanos para el quinquenio?articulado al modelo de gestión y de atención en salud (RIISS).	Directora de Desarrollo de RRHH, Comisión de Planificación RRHH y Unidad de Gestión del Trabajo	1	Para 2º. semestre
Análisis de la distribución territorial de los RHS del MINSAL, según composición multidisciplinaria.	Unidad de Gestión del Trabajo.	1	0
Realizar estudio de carga laboral, en los empleados del para el primer nivel de atención del MINSAL	Directora de Desarrollo de RRHH, Jefa de UGT, Comisión de planificación MINSAL	1	Para 2º. semestre
OBJETIVO 2: Desarrollar y fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre las instituciones educativas y de servicios de salud, a fin de que los recursos que se formen, den respuesta al derecho humano a la salud.			
Se cuenta con un proceso de análisis y planificación de la formación de recursos humanos multidisciplinarios en salud familiar			1
Realizar mapeo de competencias en salud familiar en el primer nivel de atención.	Jefa y técnico de Unidad de Formación y Capacitación.	1	0
Planificar la formación de especialistas en salud familiar en El Salvador	Jefa de Unidad de Formación y Capacitación y Directora DRH.	1	Para 2º. semestre
Diseñar el programa de formación en salud familiar en servicio para el MINSAL e ISSS en coordinación con una Universidad seleccionada.	Jefa y técnico de Unidad de Formación y Capacitación.	1	Para 2º. semestre
Proceso de Programa de selección de estudiantes en Servicio Social de las carreras de la salud desarrollado en forma transparente, y eficaz, de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud.			1
Actualizar los instrumentos técnico jurídico relacionado al servicio social.	Jefatura y técnico de Unidad de Formación y Capacitación	2	Para 2º. semestre
Planificar e implementar el proceso de programa de servicio social de las carreras de la salud 2015-2016	Jefatura, técnico Unidad de Formación y Capacitación y Comisión de Servicio Social	2	1
Brindar el acceso y seguimiento, en la plataforma del MINSAL, al curso virtual de Atención Primaria de Salud Integral dirigido a médicos en servicio social, tutorado por las Universidades	Dirección y Técnicos de la Unidad de Formación y Gestión del Trabajo y Jefatura	1	Para 2º. semestre

Se ha iniciado la reorientación de la formación profesional y técnica en salud de carreras prioritizadas acorde a los requerimientos del SNS			
Realizar el análisis situacional de la formación de los recursos humanos en salud.	Directora de Desarrollo de Recursos Humanos, Jefatura Unidad de Formación y Capacitación e Instituciones Formadoras, Comisión Intersectorial de RHS	1	Para 2º. semestre
Definir nuevos perfiles en la formación de los profesionales y técnicos en salud, de carreras prioritizadas, acorde a los requerimientos del SNS.	Direc. Desarrollo de RR HH, Jefatura U. Formación y Capacitación e Instit. formadoras	2	1
Elaborar el plan de desarrollo de la formación de los profesionales de la salud	Direc. Desarrollo de RR HH, Jefatura U. Formación y Capacitación e Instit. formadoras	1	Para 2º. semestre
OBJETIVO 3: Establecer el conjunto de normas y estructuras básicas, que regulan el ciclo laboral de los trabajadores del SNS.			
El MINSAL cuenta con análisis de escenarios para la proyección del escalafón de la fuerza laboral			1
Elaborar el Proyecto salarial interno de trabajadores de salud en el MINSAL.	Jefa y Técnica de la Unidad de Gestión del Trabajo	1	0
Realizar análisis de escenarios para la proyección del escalafón de la fuerza laboral del MINSAL	Jefa y Técnica de la Unidad de Gestión del Trabajo	1	Para 2º. semestre
Elaborar propuesta de política retributiva para la fuerza laboral del MINSAL.	Jefa y Técnica de la Unidad de Gestión del Trabajo	1	Para 2º. semestre
Jefaturas de Unidades de Recursos Humanos Regionales y de Hospitales elaboran e implementan planes para la mejora de la gestión de los recursos humanos en sus dependencias espacio local.			36
Realizar estudio del perfil de las Unidades de Recursos Humanos Regionales y de Hospitales del MINSAL a través de las jefaturas de RRHH, bajo la coordinación de la DRRH y asistencia técnica de OPS	Jefatura y técnico de la Unidad de Gestión del Trabajo, Directora DRH	1	Para 2º. semestre
Finalizar el diseño y ejecutar el curso de formación de gestores de RRHH, dirigido a las Jefaturas de las Unidades de Recursos Humanos Regionales y de Hospitales del MINSAL	Jefatura y técnico de la Unidad de Gestión del Trabajo	1	Para 2º. semestre

Asesorar la elaboración de los 36 planes de mejora de la gestión de recursos humanos de las Unidades de Recursos Humanos del MINSAL	Jefatura y técnico de la Unidad de Gestión del Trabajo	36	Para 2º. semestre
Monitorear los planes de mejora de la gestión de recursos humanos en las Unidades de Recursos humanos del MINSAL.	Jefatura y técnico de la Unidad de Gestión del Trabajo	36	Para 2º. semestre
Instrumentos técnicos jurídicos para la gestión del trabajo diseñados, elaborados e implementados			4
Diseñar y actualizar instrumentos técnico jurídicos para regular el ciclo de vida laboral de los trabajadores del MINSAL	Jefatura de la Unidad de Gestión del Trabajo	4	0
Implementar los instrumentos técnico jurídico para la gestión del trabajo.	Jefatura de la Unidad de Gestión del Trabajo	4	1
Realizar visitas de monitoreo de la implementación de instrumentos técnico jurídicos para la gestión del trabajo	Jefatura de la Unidad de Gestión del Trabajo	10	3
Plan de trabajo y ruta crítica para la carrera sanitaria diseñando, con las Instituciones del SNS			2
Formular el plan de trabajo de la Comisión de Carrera Sanitaria	Unidad de Gestión del Trabajo.	1	0
Elaborar el marco conceptual que sustenta la propuesta de la carrera sanitaria con los integrantes del SNS.	Unidad de Gestión del Trabajo.	1	Para 2º. semestre
Elaborar la ruta crítica que permita definir estrategias y facilite el diseño y negociación de la propuesta	Unidad de Gestión del Trabajo.	1	Para 2º. semestre
OBJETIVO 4: Generar una cultura institucional que fomente las relaciones laborales armoniosas y constructivas para el buen desempeño de las personas trabajadoras, así como el mejoramiento de los ambientes de trabajo seguros y el trato digno.			
Programa de prevención de riesgos laborales, implementado por los Comités de Salud y Seguridad Ocupacional.			41 Comités SSO
Actualizar los instrumentos técnico jurídico necesario para ser implementados en relación al trabajo digno.	Técnicos SSO y Jefatura de GT	1	1
Realizar un diagnóstico de las condiciones de procesos críticos de SSO en Hospitales y Regiones para el cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos en lugares de Trabajo(LGPRLT)	Técnicas SSO	1	1
Realizar visitas de monitoreo a los establecimientos de salud, para verificar la implementación de los instrumentos técnico jurídicos de SSO	Técnicas SSO	41	15
Instituciones del SNS cuentan con mecanismos para el manejo adecuado de las relaciones laborales.			2
Realizar jornadas para promover las condiciones para la gestión de conflictos y promoción de cultura de paz, en el marco de relaciones laborales.	Jefatura UGT	2	0

Realizar la segunda medición del Instructivo de Relaciones Laborales.	Dirección y Jefatura de Gestión del Trabajo	1	0
Realizar Estudios de Clima Organizacional en establecimientos o áreas seleccionadas con las Direcciones de Hospitales y primer nivel de atención	Técnica de UGT	20	12
Realizar visitas de monitoreo de planes de mejora en establecimientos del MINSAL.	Técnica de UGT	20	6
OBJETIVO 5: Facilitar a los RHS el acceso a oportunidades de desarrollo técnico y profesional, de forma equitativa y sostenible, que garanticen las competencias requeridas en los recursos para cumplir con los objetivos de la Política Nacional de Salud.			
Plan Nacional de Educación Permanente ejecutado y evaluado por la RIISS y el Nivel Central.			70%
Finalizar los lineamientos técnicos que regulen los procesos de educación permanente y de servicio del MINSAL.	Jefatura de Unidad de Formación y Capacitación.	1	0
Diseñar y evaluar el plan nacional de educación permanente en salud MINSAL	Técnicos de la Unidad de Capacitación y formación y su Jefatura	1	1
Realizar visitas de monitoreo y evaluación de los procesos de educación permanente de los trabajadores del MINSAL.	Técnicos de la Unidad de Capacitación y formación y su Jefatura	23	14 monitoreos
Se han incrementado las oportunidades de acceso de becas que mejoren las competencias específicas de recursos humanos claves para la reforma de salud, internacionales y nacionales			80 participantes
Gestionar oportunidades de formación, para recursos clave en la Red de Capacitaciones Gubernamental.	Técnicos de la Unidad de Formación y capacitación y su Jefatura.	50	30 recursos formados
Gestionar oportunidades de becas con organismos nacionales e internacionales para incrementar el número de becarios con relación al 2014.	Técnicos de la Unidad de Formación y capacitación y su Jefatura.	30	37 becarios
Realizar dos encuentros de intercambio y seguimiento a los grupos de becarios por áreas temáticas.	Técnico de la UF y C y Jefatura de la Unidad	2	1 encuentro
El MINSAL cuenta con recursos humanos multidisciplinares en el Primer Nivel de Atención, con las competencias fortalecidas para mejorar el acceso a la salud de la población			1786 recursos humanos
Finalizar el Diplomado en Atención Primaria en Salud Integral (APSI), para construir capacidades institucionales, dirigido a facilitadores de la Facultad de Medicina de la UES y referentes del MINSAL.	Dirección y Jefatura Unidad de formación y capacitación de RRHH	35	Para 2º. semestre
Implementar el Diplomado APSI, dirigido a personal de Ecos Familiares y Especializados de nivel nacional	Jefatura Unidad de formación y capacitación de RRHH	1525	Para 2º. semestre

Completar la calificación de los promotores de salud contratados en los equipos comunitarios de salud familiar, desde el 2012, que les permita desarrollar sus competencias.	Técnica Unidad de Formación y Capacitación	160	Para 2º. semestre
Desarrollar el proceso de educación permanente de los asesores jurídicos del MINSAL	Jefatura Unidad de F y C y Personal Técnico	55	Para 2º. semestre
Iniciar el proceso de certificación de competencias obstétricas a profesionales de la RISS, para contribuir a la disminución de la Mortalidad Materna y Mortalidad Infantil.	Directora de Desarrollo y Jefatura Unidad de Formación y Capacitación.	1	Para 2º. semestre
OBJETIVO 6: Promover la generación de información fidedigna, actualizada e integrada del Sistema Nacional de Salud a nivel nacional, como base para los procesos de planificación y conocimiento en el campo de los RHS, a través del desarrollo de investigaciones y la utilización de los sistemas de información que faciliten la toma de decisiones.			
Resultado Esperado: Se cuenta con información y datos del campo de Recursos Humanos para la toma de decisiones.	Directora de Desarrollo de Recursos Humanos y técnicos de la DRH	1	
Realizar la medición final de las metas regionales de recursos humanos.	Directora de Desarrollo de Recursos Humanos y CIRH y personal asignado	1	Para 2º. semestre
Realizar taller de validación de los resultados de la medición final de Metas Regionales de RRHH	Directora de Desarrollo de RRHH, Equipo Técnico, Instituciones Formadoras, empleadoras, asociaciones	1	Para 2º. semestre
Actualizar y dar mantenimiento del sitio web del observatorio de recursos humanos.	Directora de Desarrollo de Recursos Humanos y CIRH y personal asignado	1	Para 2º. semestre
Finalizar dos estudios de investigación priorizados en la Comisión Interinstitucional de RRHH	Directora de Desarrollo de Recursos Humanos y comisiones de la Comisión Intersectorial de RH	2	Para 2º. semestre
Elaborar Boletín para Promover la difusión y conocimiento actualizado de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud	Directora de Desarrollo de Recursos Humanos y equipo técnico de la DTIC	1	Para 2º. semestre
Diseño de nuevos módulos en el Sistema de Recursos Humanos integrado al SUIIS en coordinación con la DTIC	Dirección de DRRHH, Jefaturas de la Dirección y Técnico asignado de la DTIC	3	Para 2º. semestre
OBJETIVO 7: Promover la generación de información fidedigna, actualizada e integrada del SNS a nivel nacional, como base para los procesos de planificación y conocimiento en el campo de los RHS, a través del desarrollo de investigaciones.			

Sectores del campo de los RRHH, participando en el fortalecimiento del abordaje Interinstitucional de los RRHH en salud, a través de la ejecución de la Política Nacional de Desarrollo de RH			6
Formular el plan de trabajo 2015 de la comisión intersectorial de RRHH para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos.	Directora de Desarrollo y Comisión Intersectorial	1	Para 2º. semestre
Realizar talleres con grupos focales para evaluar el avance en el cumplimiento de la Política Nacional de Recursos Humanos	Directora de Desarrollo, personal de la Dirección asignado y Comisión Intersectorial	3	Para 2º. semestre
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de desarrollo de recursos humanos de la Comisión Técnica de RRHH de Centro América y República Dominicana.(CTDRH)	Directora de Desarrollo,	1	Para 2º. semestre
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL			
OBJETIVO: Contribuir a la reducción de enfermedades de origen hídrico, a través del análisis de resultados de calidad del agua de consumo humano cumpliendo con la normativa vigente de agua potable.			
Resultado esperado: Vigilancia de la calidad del agua realizado			
Seguimiento de las muestras enviadas por los niveles locales y envío al nivel regional de los resultados de análisis microbiológicos y físico - químicos del agua de consumo humano.	Ing. José Efraín Guzmán	16	9
Actualización del censo de los sistemas de agua de consumo humano a nivel regional y nacional.	Ing. José Efraín Guzmán	100%	4º. trimestre
Elaboración de lineamientos del programa de agua de consumo humano para el año 2016.	Ing. José Efraín Guzmán	1	4º. trimestre
Evaluación anual del Programa de vigilancia de la calidad del agua.	Ing. José Efraín Guzmán	1	4º. trimestre
Talleres sobre toma, y envío de muestras de agua para análisis Físico – Químicos y Microbiológicos.	Ing. José Efraín Guzmán	15	11
Propuesta de Reglamento técnico elaborado			
Realizar el taller de Consulta Pública y Validación de propuesta de “Reglamento Técnico de Agua de Consumo Humano”.	Ing. José Efraín Guzmán	1	3er. trimestre
Reuniones de validación de “Reglamento Técnico de Agua de Consumo Humano”, con técnicos de instituciones del estado.	Ing. José Efraín Guzmán	6	7
OBJETIVO: Realizar la vigilancia del agua envasada, a través del análisis de resultados, cumpliendo con la normativa vigente de agua envasada.			
Resultado: El Agua Envasada cumple con parámetros según Norma Técnica.			
Seguimiento de las muestras custodiadas por los niveles locales y envío al nivel regional de los resultados de análisis microbiológicos y físico -	Ing. José Efraín Guzmán	12	6

químicos del agua envasada.			
Actualización del censo de empresas de agua envasada a nivel regional y nacional.	Ing. José Efraín Guzmán	1	4º.trimestre
Objetivo: Asistir y asesor al personal de los establecimientos de salud del sector salud, con el fin de verificar el cumplimiento al Reglamento de manejo de los desechos bioinfecciosos y la temática de los desechos sólidos comunes, contribuyendo a la prevención.			
Resultado:Se ha verificado el manejo sanitario de: Los Desechos Bioinfecciosos y Sólidos Comunes en instituciones públicas y privadas de acuerdo al Reglamento Técnico			
Monitoreo a Establecimientos de Salud del MINSAL, para verificar el manejo de los desechos bioinfecciosos, la vigilancia sanitaria a los mismos, el manejo de los desechos sólidos NO peligrosos y la practica de las 3 Rs	Arq. Rafael Portillo	24	12
Monitoreo a Establecimientos del Sector Salud (ISSS, Sanidad Militar, privados, Empresariales entre otros), para verificar el cumplimiento del manejo de los desechos bioinfecciosos	Arq. Rafael Portillo	6	3
Monitoreo a UCSF e instalaciones de los rellenos sanitarios, composteras y sitios de transferencia para verificar el manejo de los desechos sólidos	Arq. Rafael Portillo	12	6
Objetivo:Asesorar y asistir a coordinadores de Salud Ambiental de las 5 Regiones de Salud y los SIBASI, sobre el cumplimiento de los lineamientos del programa de los desechos bioinfecciosos y sólidos comunes, con el fin de contribuir a la prevención y co			
Resultado:Personal de Salud Ambiental de Regiones de Salud y SIBASI, tiene la capacidad técnica para dar seguimiento a lineamientos del programa a los niveles locales			
Realizar asesorías mensuales del programa de los desechos bioinfecciosos y sólidos comunes con el personal de Salud Ambiental de Regiones de Salud y SIBASI	Arq. Rafael Portillo	12	6
Objetivo:ActualizarelReglamento Técnico salvadoreño de manejo de Cadáveres con diferentes instituciones, con el fin de estandarizar y controlar el traslado, manejo, incineración y enterramiento sanitario de los mismos,			
Resultado Esperado:Propuesta del Reglamento Técnico salvadoreño de manejo de Cadáveres según directrices de la Dirección de Regulación Y OSARTEC, elaborado			
Revisión y actualización de RTS para Establecimientos que Manipulan Cadáveres en coordinación de Dirección de Regulación, técnicos del MINSAL y de otras instituciones	Arq. Rafael Portillo	100%	4º.trimestre
Objetivo: Fortalecer la capacidad técnica de personal de: Salud Ambiental, otras disciplinas del MINSAL y otras instituciones del sector salud en las nuevas regulaciones del Reglamento Técnico Salvadoreño para el manejo de los Desechos Bioinfecciosos y d			
Resultado: Personal de Salud Ambiental y otras disciplinas del MINSAL e instituciones del sector salud conocen sobre tema de: Desechos Bioinfecciosos y sólidos comunes disciplinas para su aplicacióncomunes incineración			

Realizar talleres de divulgación del RTS Manejo de los desechos bioinfecciosos con técnicos de las Regiones de Salud/SIBASI/UCSF	Arq. Rafael Portillo	125	3º. y 4º.trimestre
Realizar talleres sobre temáticas de: manejo de los desechos sólidos, 3 Rs y uso de fichas electrónicas para la vigilancia sanitaria con técnicos de Salud Ambiental y otro personal	Arq. Rafael Portillo	5	3º. y 4º.trimestre
Objetivo:Evaluación del programa Desechos sólidos, con el fin de determinar resultados y cumplimiento de las metas anuales programadas			
Resultado:Se cuentan con resultados y porcentajes alcanzados del programa de manejo de los Desechos Bioinfecciosos y Sólidos Comunes de acuerdo a lineamientos del programa y la PAO 2015			
Realizar 5 Evaluaciones por cada una de las 5 Regiones de Salud, para determinar metas alcanzadas e incumplidas por las UCSF en lo referente a la programación establecida para el manejo de los desechos bioinfecciosos y sólidos comunes	Arq. Rafael Portillo	5	4º.trimestre
Objetivo: Vigilar las sustancias químicas peligrosas en instituciones privadas y públicas en resguardo de la salud pública de la población Salvadoreña.			
Resultado esperado: las instituciones privadas y públicas y usuarias de sustancias químicas peligrosas, cumplen con la Norma técnica de Almacenamiento de sustancias químicas peligrosas			
Supervisar y asistir a los sectores industriales e instituciones públicas y privadas para la importación y gestión de sustancias químicas peligrosas	Ing. Pablo García	4	2
Supervisar y asistir en la elaboración de las programaciones regionales de vigilancia de las empresas que almacenan sustancias químicas peligrosas	Ing. Pablo García	1	1
Asistir técnicamente a los diferentes niveles operativos de los establecimientos de salud, para la realización de inspecciones sanitarias a empresas usuarias de sustancias químicas peligrosas.	Ing. Pablo García	20	10
Evaluar semestralmente las actividades relacionadas con el programa de sustancias químicas en el nivel Regional	Ing. Pablo García	2	1
Monitoreo y evaluación de 30 UCSF para verificar cumplimiento de inspecciones de vigilancia sanitaria a los Hospitales Nacionales por sustancias químicas peligrosas.	Ing. Pablo García	20	10
Taller de socialización sobre Lineamientos de trabajo del programa para el año 2016 con Regiones de Salud	Ing. Pablo García	5	4º.trimestre
Se ha brindado trimestralmente asistencia técnica para la elaboración de Planes, Proyectos relacionados a la salud ambiental en los ámbitos intra e interinstitucional			

Participar y dar asistencia técnica permanentemente en la comisión formada por la Ley especial para la regulación y control de las actividades relativas ala pirotecnia.	Ing. Pablo García	100%	100%
Brindar asistencia técnicaen reuniones mensuales de trabajo de la Comisión Nacional de Plaguicidas en representación del MINSAL	Ing. Pablo García	12	3
Dar seguimiento, apoyo y asesoría a instituciones públicas y privadas en los procesos de autorización sanitaria para instalaciones con manejo y almacenamiento de químicos.	Ing. Pablo García	100%	100%
Resultado esperado: Los compromisos en el marco de las regulaciones de sustancias y productos químicos suscritos en Convenios internacionales: Convenio de Rotterdam (PIC), Reglamento Sanitario Internacional (RSI) entre otros, se han impulsado para su cumplimiento.			
Participar permanentemente en reuniones de trabajo entre los ministerios MAG/MARN/MINSAL para la toma de decisiones sobre productos químicos que requieran posición de país ante la Secretaria del Convenio de Rotterdam.	Ing. Pablo García	100%	100%
Realizar la revisión técnica de circulares de la Secretaría del convenio recibidas semestralmente y elaborar respuesta de estas cuando sea requerido. Como la preparación de respuesta a cualquier solicitud recibida de la Secretaría del convenio	Ing. Pablo García	100%	100%
Apoyar el componente de capacidad de país instalada para atención de emergencias con sustancias peligrosas en el marco del RSI.	Ing. Pablo García	100%	100%
Resultado esperado: Se ha brindado asistencia técnica en la revisión y divulgación de instrumentos regulatorios para fortalecer el marco legal de Salud Ambiental, como de otras instituciones de gobierno en coordinación con las Direcciones Regionales y hospitales			
Acompañamiento y asesoría en la elaboración de Reglamentos Técnicos Salvadoreños (RTS) y Reglamentos Técnicos Centroamericanos (TRCA) en apoyo a ORSATEC y otras instituciones	Ing. Pablo García Ing. Rene Cruz	100%	100%
Brindar capacitación sobre Normativa Técnica del programa a los inspectores de Salud Ambiental, como de otros recursos humanos institucionales y de otras dependencias publicas y privadas	Ing. Pablo García. Coordinadores regionales de Salud.	10	5
Objetivo 1: Actualizar el Marco Regulatorio, referente a Disposición Sanitaria de Excretas, Aguas Negras y Grises de competencia del MINSAL, a fin de contar con instrumentos renovados en sus contenidos técnicos y procedimientos administrativos			

Resultado: Dos propuestas de Reglamentos Técnicos Sanitarios en la temática de Disposición Sanitaria de Excretas y Aguas Negras y Grises actualizados y validados con personal técnico del MINSAL, Instituciones Públicas y los distintos actores del sector salud			
Validar propuestas de dos Reglamentos Técnicos Sanitarios RTS, (Disposición Sanitaria de Excretas y Tratamiento de Aguas Negras y Grises) con personal técnico del MINSAL, Instituciones Públicas y del Sector Saneamiento, con carácter nacional e internacio	Vivian Saade	100%	100%
Objetivo 2: Asistir y Asesorar a Técnicos de Salud Ambiental de los diferentes niveles de atención del MINSAL, en la temática relacionada con el programa, a fin de actualizar conocimientos			
Resultado: Técnicos de Salud Ambiental aplican requisitos técnicos contenidos en el marco regulatorio vigente en la revisión de Carpetas Técnicas y en la vigilancia sanitaria durante la instalación de obras sanitarias de Disposición Sanitaria de Excretas.			
Asesorar a Técnicos de Salud Ambiental de los diferentes niveles de atención del MINSAL, en la revisión de Carpetas Técnicas, Planos y otros documentos de Proyectos que incluyan obras sanitarias de disposición de excretas y aguas negras y grises	Vivian Saade	100%	100%
Asesorar a Técnicos de Salud Ambiental de los diferentes niveles de atención del MINSAL, en la vigilancia de la implementación de requisitos técnicos contenidos en el marco regulatorio durante la ejecución de obras sanitarias para disposición de excretas	Vivian Saade	100%	100%
Objetivo 3: Apoyar el fortalecimiento Interinstitucional en la temática de Disposición de Excretas y Aguas Negras y Grises			
Resultado 3.1: Se ha brindado asistencia técnica a la Sub Comisión de Agua y Saneamiento (FISDL, ANDA, MARN, MINSAL)			
Participar en la revisión y elaboración de documentos, reuniones de coordinación y otras actividades relacionadas con la temática de Aguas Residuales y Excretas	Vivian Saade	100%	100%
Asesorar técnicamente a personal técnico de las instituciones publicas, privadas, municipales, comunitarias y ongs sobre excretas y aguas residuales.	Vivian Saade	100%	100%
Objetivo: Vigilar la calidad microbiológica de cuerpos de agua superficiales y de piscinas, para prevenir enfermedades de origen hídrico a la población salvadoreña.			
Resultado: Vigilancia microbiológica de los cuerpos de aguas superficiales y piscinas realizado.			

Brindar asesoría técnica en visitas realizadas en establecimientos de salud locales y regionales por casos positivos de <i>Vibrio Cholerae</i> No O1, así como por la presencia de otros agentes microbiológicos en aguas superficiales y de piscinas.	Ing. Ada Durán	12	6
Asesorar a Técnicos de Salud Ambiental de los diferentes niveles de atención del MINSAL, sobre la calidad del agua superficiales y piscinas de acuerdo a solicitudes recibidas.	Ing. Ada Durán	100%	100%
Objetivo: Fortalecer la capacidad técnica de personal de salud ambiental, en la vigilancia de aguas superficiales y piscinas con la legislación vigente.			
Resultado: Capacitado personal de salud ambiental regional, de SIBASI y UCSF con el Reglamento Técnico Sanitario de piscinas y balnearios.			
Socializar el Reglamento Técnico Sanitario de piscinas y balnearios en las 5 regiones de salud.	Ing. Ada Durán	5	3er y 4º trimestre
Objetivo: Vigilar el cumplimiento de la ley General de Medio Ambiente y Reglamentos sanitarios del MINSAL por parte del personal de Salud Ambiental de las UCSF y Comités Ambientales hospitalarios.			
Resultado: Hospitales y UCSF aplicando medidas sanitarias y ambientales en cumplimiento al marco legal establecido			
Proceso de seguimiento y capacitación para la formación de comités ambientales en Hospitales Nacionales		5	3
Revisión y validación de las funciones del Inspector técnico de saneamiento ambiental intrahospitalario	Lic. Evelyn Castro de Somoza e Ing. Fedor Paredes	1	2
Capacitaciones sobre Planes de seguridad del agua, Saneamiento básico y otras temáticas de gestión ambiental hospitalaria	Lic. Evelyn Castro de Somoza e Ing. Fedor Paredes	5	2
Monitoreo de condiciones sanitarias en Unidades Comunitarias de Salud Familiar y Hospitales Nacionales	Lic. Evelyn Castro de Somoza e Ing. Fedor Paredes	40	17
Objetivo: Aplicar el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) a través de la identificación, notificación y respuesta ante eventos de importancia en salud pública para proteger la seguridad sanitaria nacional e internacional de la población.			
Resultado esperado: Centro Nacional de Enlace funcionando en el 100%, según lo establecido en el RSI			
Realizar el proceso de actualización de los miembros que conforman el Centro Nacional de Enlace para su oficialización ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).	Lilian Cruz	100%	100%
Completar el informe anual de la aplicación del RSI a la OMS	Lilian Cruz	1	0
Mantener informados a personal de puntos de entrada sobre las alertas epidemiológicas internacionales.	Lilian Cruz	100%	100%

Resultado esperado: Personal de Puntos de entrada conocen el lineamiento técnico técnico operativo para funcionamiento de Oficina Sanitaria Internacional (OSI)			
Desarrollar jornada de socialización de documento al personal designado en puntos de entrada	Lilian Cruz	2	0
Resultado esperado: Planes de contingencia de puntos de entrada actualizados de acuerdo a lineamientos de OMS			
Realizar revisión técnica de planes de puntos de entrada	Lilian Cruz	10	10
Resultado esperado: Personal de puntos de entrada con conocimientos actualizados para responder ante un evento en salud pública			
Actualizar los conocimientos del personal de salud destacado en puntos de entrada para responder ante un evento en salud pública	Lilian Cruz	44	3er trimestre
Objetivo: Comisión Nacional de Zoonosis desarrollando plan de trabajo, a través de gestión interinstitucional para fortalecer la intervención en conjunto ante las zoonosis para disminuir el riesgo en la población			
Resultado esperado: Realizar intervenciones interinstitucionales ante eventos zoonoticos			
Desarrollar reuniones técnicas para el intercambio de información para planificar y ejecutar acciones de control	Lilian Cruz	100%	100%
Objetivo: Contribuir en el control de la población de roedores transmisores de leptospirosis en establecimientos de salud y centros escolares en zonas urbanas y rurales del país, para que el personal de salud aplique medidas de prevención y control de la leptospirosis.			
Resultado esperado: Monitoreo para verificar la disminución de la población de roedores en establecimientos de salud y centros escolares de las zonas urbanas y rurales, en el 10% de los informes recibidos de las Regiones			
Asistir, monitorear y evaluar las acciones de control de roedores reportados por las regiones en establecimientos de salud y centros escolar	Ana Hernández	10%	10%
Implementar estudio de especies de roedores existentes en zonas urbanas y rurales de El Salvador	Ana Hernández	1	3er trimestre
Monitorear la existencia y condiciones de almacenamiento del rodenticida en bodega Matazano	Ana Hernández	4	2
Objetivo: Contribuir al sistema de vigilancia epidemiológica en la disminución de casos sospechosos de leptospirosis a través del Monitoreo de acciones de prevención y control.			
Resultado esperado: Se ha monitoreado la ejecución oportuna de los controles de foco de casos sospechosos de leptospirosis notificados.			
Monitorear la ejecución de controles de foco de casos sospechosos de leptospirosis reportados por laboratorio y notificados a las Regiones	Ana Hernández	100%	100%

Objetivo: Contribuir en la vigilancia epidemiológica de casos de ántrax en grupo de riesgo laboral, a través de la notificación a las Regiones de Salud de casos en animales, para que el personal de salud aplique oportunamente medidas de prevención y control.			
Resultado esperado: Que el personal de salud aplique medidas de prevención y control ante casos de ántrax animal notificado.			
Recibir información sobre casos de ántrax en animales registrados por el MAG	Ana Hernández	100%	100% en el 1er. trimestre no se recibieron casos de Antrax
Notificar casos de ántrax animal reportados por el MAG hacia los niveles operativos del MINSAL	Ana Hernández	100%	100% 100% en el 1er. trimestre no, por no tener casos de Antrax
Objetivo: Contribuir a la vigilancia de la brucelosis en humanos, ante casos reportados de brucelosis en animales con la notificación oportuna para que el personal de salud aplique oportunamente las medidas de prevención y control.			
Resultado esperado: Personal de salud aplique las medidas de prevención y control en casos de brucelosis animal reportados			
Realizar monitoreo sobre la aplicación de las medidas preventivas y de control de brucelosis por el personal de salud, ante casos animales notificados	Edith Hernández	100%	100% hubieron 6 casos notificados en el 1er trimestre y 5 en el 2º. trimestre
Analizar la información semanal de casos de brucelosis en animales con el MAG	Edith Hernández	100%	100%
Notificar a los establecimientos de salud los casos de brucelosis reportados por Ministerio de Agricultura y Ganadería	Edith Hernández	100%	100%
Objetivo: Implementar la vigilancia sanitaria en Rastros Municipales a nivel nacional a través de la aplicación de la Norma Técnica Sanitaria de Rastro			
Resultado esperado: Personal de Saneamiento Ambiental con conocimientos para la aplicación de la Norma Técnica Sanitaria de Rastro			
Capacitar a los técnicos de salud ambiental de los establecimientos de salud, sobre la normativa vigente de rastros	Edith Hernández	60	54
Monitorear en Rastros la aplicación de la normativa por el personal de salud	Edith Hernández	10	5
Objetivo: Fortalecer la vigilancia epidemiológica de la rabia animal a través de medidas de prevención y control oportunas para reducir el riesgo de exposición hacia los humanos			
Resultado esperado: las acciones de prevención y control de la rabia animal realizadas por el personal de salud del nivel local, se realizan de acuerdo a la Norma técnica			
Intercambiar la información sobre los casos de rabia animal con el Ministerio de Agricultura y Ganadería	Jacqueline Villatoro	100%	0 casos de rabia

Evaluar las acciones de control de foco rábico a todo caso confirmado y emitir recomendaciones oportunas	Jacqueline Villatoro	100%	0 casos evaluados por no presentarse casos
Planificar las campañas de vacunación antirrábica canina y felina en coordinación con Regiones de Salud y MAG	Jacqueline Villatoro	2	1
Resultado esperado: Disponer las dosis de las vacuna necesarias para el desarrollo de las campañas de vacunación, programa regular y control de foco rábico.			
Ejecutar el proceso de Producción de la vacuna en lotes de treinta mil dosis	Lic. Oscar Bonilla	1,500,000	540 en el 2º. trimestre
Objetivo: Fortalecer la vigilancia de la tuberculosis a través de la intersectorialidad e inter institucionalidad y reducir los riesgos de exposición en humanos.			
Resultado esperado: Disminuido el riesgo de exposición de la tuberculosis transmitida por los animales a los humanos, a través de la notificación y detección oportuna de personas con sospecha de la enfermedad.			
Analizar la información de casos de tuberculosis animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería	Jacqueline Villatoro	100%	100%, 35 casos en 1er. trimestre y 20 casos en 2º. trimest.
Notificar los casos de tuberculosis animal registrados por el MAG a personal de las Regiones de Salud	Jacqueline Villatoro	100%	100%
Realizar monitoreo sobre la aplicación de las medidas preventivas y de control de la tuberculosis por el personal de salud ante casos animales notificados	Jacqueline Villatoro	100%	100%
Objetivo: Contribuir a la disminución del crecimiento poblacional de perros mediante la implementación de planes de control en coordinación interinstitucional, en zonas pilotos en tres años			
Resultado Esperado: Se ha ejecutado un plan piloto anual de control poblacional de perros en coordinación con municipalidades, universidades, MAG y Organismos no Gubernamentales			
Ejecutar el proceso de gestión para el apoyo interinstitucional para la ejecución del plan de esterilización de perros	Equipo de zoonosis	1	50% realizado de la gestión
Ejecución de esterilización de perros en dos áreas geográficas de la Región Metropolitana de Salud como plan piloto	Equipo de zoonosis	2	3er y 4o trimestre
Objetivo: Aplicación de la Estrategia de Salud y Turismo en zona de la Región Central de Salud, para contribuir a la vigilancia epidemiológica de enfermedades en turistas para diseñar medidas de prevención y control			
Resultado esperado: Se ha aplicado la Estrategia de Salud y Turismo en zona de Región Central de Salud			
Capacitar a personal de salud y sector privado en la vigilancia de eventos sanitarios	Equipo de zoonosis	50%	0% hubo incidentes de marea alta en la zona
Ejecución de la la vigilancia de eventos sanitarios en área turística designada	Equipo de zoonosis	100%	0%

Objetivo: Contribuir a la vigilancia epidemiológica mediante una vigilancia centinela de toxoplasmosis en hospitales, mediante un muestreo laboratorial para determinar la incidencia de la enfermedad para proponer intervenciones en salud pública			
Resultado esperado: Implementada la vigilancia centinela de toxoplasmosis en hospitales			
Capacitar a personal de salud en la vigilancia centinela de toxoplasmosis en hospitales centinelas	Equipo de zoonosis	100%	0% no hubo reactivos
Ejecutar la vigilancia centinela de casos de toxoplasmosis en hospital	Equipo de zoonosis	100%	0%
Objetivo: Fortalecer los conocimientos del personal de salud sobre enfermedades zoonóticas, para la identificación y aplicación oportuna de medidas de prevención y control de estas enfermedades			
Resultado esperado: personal de regiones de salud con conocimientos sobre la prevención y control de las enfermedades zoonóticas			
Capacitar a personal de salud de las Regiones sobre las medidas de prevención y control de enfermedades zoonóticas	Equipo de zoonosis	75	Para 3er trimestre
Objetivo: Conocer la incidencia geográfica de enfermedades zoonóticas, a través de la georeferenciación para conocer la distribución y riesgo en la población.			
Resultado esperado: Contar con un mapa de daño de enfermedades zoonóticas identificadas.			
Georeferenciar los casos de enfermedades zoonóticas registradas a nivel nacional	Equipo de zoonosis	100%	Se actualizó en el 2º trimestre el GPS y se gestionó software de mapas, se requiere capacitación en manejo de software
Objetivo: Reactivar el Centro Toxicológico, a través de la creación de un espacio físico con equipo de oficina y comunicación para proporcionar asesoría técnica a personal de salud en el tratamiento de pacientes intoxicados			
Resultado esperado: Centro Toxicológico reactivado en Hospital Nacional Rosales			
Gestionar infraestructura y equipo de oficina para reactivar el Centro Toxicológico	Lilian Cruz	100%	3er y 4º. trimestre
Objetivo: Fortalecer el marco regulatorio para una efectiva intervención en la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores con el fin de evitar riesgos a la salud pública			
Resultados esperados: Elaborados los lineamientos técnicos para la PAO de las enfermedades transmitidas por vectores a nivel Regional.			
PAO 2015 de enfermedades transmitidas por vectores		1	1
Facilitar lineamientos para elaborar planes operativos 2016		1	4º. trimestre
Resultados esperados: Normas de enfermedades transmitidas por vectores socializadas			
reuniones de Seguimiento a la oficialización de		4	4

normas			
Asignación de fondos y reproducción de norma		2	2
Realizar las reuniones para la socialización de normas		8	3er y 4º trimestre
Resultados esperados: Lineamientos técnicos de las enfermedades transmitidas por vectores, validados y socializados			
Realizar reuniones técnicas con Dirección de Regulación para revisión de Lineamientos operativos.		22	22
Realizar talleres de validación final		5	0
Realizar reuniones para la Socialización de Lineamientos		8	3er y 4º trimestre
Resultado esperado: Informe ejecutivo anual de vigilancia y control de enfermedades transmitidas por vectores finalizados.			
Revisión del SUIS (VIGEPES, Vectores dengue, SEPS), de las 5 enfermedades transmitidas por vectores.		5	5
Resultado esperado: Información entomológica y de control sistematizada de las enfermedades: malaria, Chagas y leishmaniasis en el SUIS.			
Integrar al SUIS los instrumentos de recolección de información: Entomológica y Operativa: Malaria, Chagas y Leishmaniasis		1	3er trimestre
Objetivo: Fortalecer la vigilancia entomológica y control de los vectores transmisores del dengue a nivel Regional y SIBASI.			
Resultado esperado: Personal técnico operativo preparado para la vigilancia y control de vectores			
Desarrollo de jornadas de capacitación al personal técnico operativo institucional para la vigilancia y control de vectores		8	4
Resultado esperado: Norma vigente para la vigilancia entomológica y el control de vectores transmisores del dengue, aplicada			
Revisar planes anti vectoriales regionales		5	5
Monitorear trimestralmente la vigilancia entomológica del vector transmisor del dengue.		12	6
Elaboración de Boletín semanal de vigilancia y control del dengue		52	26
Monitoreo y seguimiento de las acciones de los planes contingenciales regionales.		12	6
Monitoreo entomológico en instituciones públicas en coordinación con CISALUD y Protección Civil.		4	2
Monitoreo de jornadas contra el dengue en coordinación con CISALUD y Protección Civil		4	2
Monitoreo de planes de intervención en festividades especiales, en coordinación con CISALUD y Protección Civil		4	1
Plan de Ejecución de Fondos de Fondo Mundial		1	4º. trimestre

Objetivo: Fortalecer la vigilancia entomológica y control de los vectores transmisores de malaria a nivel regional y Sibasi.			
Resultado esperado: Normativa para la vigilancia entomológica y el control de vectores transmisores de malaria, aplicándose en el SNS.			
Realizar estudios entoepidemiológicos a focos maláricos		10	5
Monitorear las intervenciones de control vectorial a los focos detectados.		10	5
Monitorear indicadores entomológicos		12	6
Monitorear la red de notificación: Sistema Nacional de Salud y Colaboradores Voluntarios		12	6
Conmemoración del Día de la Malaria en las Américas		1	4º. trimestre
Ejecución de Congreso de Malaria		1	4º. trimestre
Resultado esperado: Reorientación del programa de control de malaria al de preeliminación			
Evaluación de Plan de preeliminación de la Malaria 2011-2014		1	1
Elaboración de Plan Estratégico Nacional de Preeliminación de la Malaria 2015-2019		1	0
Nota Conceptual para subvención del Fondo Mundial.		1	3er y 4º. trim.
Seguimiento a la gestión de financiamiento del plan de ore-eliminación de la malaria: Fondos Externos, Mecanismo de Cooperación Regional. EMMIE y Fondo Mundial		4	9
Realizar reuniones para la elaboración de estrategia de trabajo de: personal técnico de campo de saneamiento, vectores del MINSAL y colaboradores voluntarios (COLVOL).		7	5
Socialización del Plan de Preeliminación de la malaria 2015-2019, al Sistema Nacional de Salud y CISALUD		2	3er. trimestre
Realizar reuniones para Actualización de conocimientos al Personal de Salud y comunitario sobre la reorientación del Programa de Malaria de control a preeliminación		5	3er y 4º. trimestre
Monitoreo a la aplicación de las capacitaciones sobre vigilancia y control de la malaria a nivel regional		12	5
Creación y oficialización del Comisión Nacional para la ore-eliminación de la Malaria y control de otras enfermedades transmitidas por vectores		1	1
Reestructuración del Comité Técnico Institucional para la preeliminación de la Malaria y control de otras enfermedades transmitidas por vectores.		1	1
Evaluación del Plan de Preeliminación con el Sistema Nacional de Salud.preeliminación	Coordinador de Unidad de Vectores	3	1

Objetivo: Fortalecer la Vigilancia entomológica y control de los vectores transmisores de la Enfermedad de Chagas a nivel Regional y SIBASI.			
Resultado esperado: Normativa vigente para la vigilancia entomológica y el control vectores transmisores de la enfermedad de Chagas aplicada			
Realizar estudios entomoepidemiológicos de casos.		15	6
Monitorear y dar seguimiento a las intervenciones de control vectorial a los casos agudos detectados.		15	6
Seguimiento al proyecto de control del vector de Chagas con enfoque integral (ECOSALUD), CENSALUD-UES		1	4º. trimestre
Reuniones de Coordinación en la ejecución de la Vigilancia y control de Chagas con gobiernos municipales		12	6
Conmemoración del día nacional de Chagas		1	3er. trimestre
Celebración de 2º. Congreso Nacional de Chagas.		1	3er. trimestre
Objetivo: Fortalecer la vigilancia entomológica y control del vector transmisor de la Leishmaniasis a nivel Regional y SIBASI.			
Resultados esperado: Normativa vigilancia entomológica y el control de los vectores transmisores de la Leishmaniasis aplicada.			
Monitorear la Vigilancia entomológica del vector transmisor de la Leishmania		12	6
Monitorear las acciones y el seguimiento para el control del vector de la enfermedad de Leishmaniasis.		12	6
Realizar estudios entopidemiológicos de casos en campo.		12	6
Monitorear las intervenciones y el seguimiento del control vectorial a los casos detectados.		15	5
Objetivo: Compra de insumos y equipos utilizados para el control de los vectores			
Resultado esperado. Abastecimiento de productos químicos a nivel nacional			
Elaborar Solicitud de compra y TDR para la adquisición de insumos químicos		6	6
Distribución de insumos y equipos		3	1
Resultado esperado: Inventario de insumos y equipos para el control de vectores actualizado			
Realizar semestralmente inventario de Insecticidas para el control de vectores a Nivel Región y SIBASI		2	1
Realizar anualmente un inventario de equipos de fumigación y de rociado para el control de vectores a Nivel Local.		1	1
Realizar anualmente inventario de Vehículos de 4 y 2 ruedas y microscopios para la vigilancia y control de vectores a Nivel Región y SIBASI.		1	1

Objetivo: Disponer de estudios de investigación en la vigilancia y control de vectores que contribuyan a futuro a la tomar decisiones efectivas.			
Resultado esperado: No. De estudios elaborados			
Elaboración y ejecución de Protocolo de Estudio congénito con OPS	Vectores	2	1
Elaboración y ejecución de Protocolo de Estudio de Seroprevalencia en Región Oriental con OPS	Unidad de Vectores	1	1
Sistematización de Buenas Practicas en la vigilancia y control de Chagas con participación de gobiernos municipales en Sonsonate y Usulután con OPS	Unidad de Vectores	2	2
Elaboración y ejecución de Protocolo de Estudio de utilización de equipos térmicos portátiles utilizando productos a base de agua.	Unidad de Vectores	1	3er trimestre
Elaboración y ejecución de Protocolo de Estudio de Seroprevalencia en Bancos de sangre	Unidad de Vectores	1	0
Elaboración y ejecución de Protocolo de efectividad y residualidad de larvicida granulado al 1.0%	Unidad de Vectores	2	2
Objetivo: Contribuir a la prevención, disminución y control de las enfermedades originadas por alimentos a través del Registro Sanitario de forma eficaz y eficiente.			
Resultado esperado: Alimentos y bebidas autorizadas para la comercialización mediante el registro sanitario.			
Evaluar diariamente el cumplimiento de los requisitos en los expedientes para el Registro Sanitario	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	5600	2,353
Validación de requisitos de empresas en el nuevo sistema SISAM	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	100%	No se ha implementado el SISAM
Evaluar las solicitudes para modificación del Registro Sanitario	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	970	510
Emitir certificaciones de Registro Sanitario.	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	5600	2,315
Emitir resoluciones de cambios en los Registros Sanitarios.	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	970	865
Emitir resoluciones de rechazo debido a incumplimiento de la reglamentación y normativa vigente.	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	220	60
Autorizar Reconocimientos de Registro Sanitario.	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	1300	995
Emitir Certificados libre venta	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	1312	635

Autorizar importaciones de alimentos y bebidas	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	60500	32,656
Autorizar la importación de sustancias químicas y alcohol potable y no potable en Ventanilla Única de BCR	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	800	377
Resultado esperado: Alimentos y bebidas evaluados sanitaria-mente en establecimientos alimentarios y puntos de comercialización, a través de la vigilancia			
Elaborar planes de vigilancia para el muestreo de alimentos y bebidas	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	2	2
Elaborar informes trimestrales de los resultados de análisis para notificar a representantes legales de las empresas y a las regiones de salud para el seguimiento de las acciones correctivas	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	100%	100%
Objetivo: Contribuir con la calidad e inocuidad de los alimentos y bebidas mediante la coordinación inter institucional e inter sectorial.			
Resultado esperado: Planes de trabajo intra e interinstitucional ejecutados de forma coordinada.			
Asistir técnicamente en el Plan de Ejecución de la Política Nacional de Protección al Consumidor (Comité Sectorial de Alimentos), quincenal mente	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	24	12
Aprobar los dictámenes para la introducción de donaciones de alimentos y bebidas de manera permanente.	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	140	82
Brindar asistencia técnica en el Plan Nacional de Prevención y Control de las Deficiencias de Micro nutriente.	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	4	3
Asistir técnicamente al personal técnico de Nivel Regional o SIBASI en inspecciones a los establecimientos alimenticios.	Coordinadora Unidad Control e Higiene de los Alimentos.	10	3
Verificar el cumplimiento de los planes de control e higiene de los alimentos y bebidas en los Niveles Regionales.	Coordinadora y Técnicos Unidad de Control e Higiene de los Alimentos.	10	0
Capacitar a técnicos del Nivel Regional, SIBASI, Empresa privada en actividades relacionadas con el programa de control e higiene de los alimentos	Coordinadora Unidad de Control e Higiene de alimentos	400	375
Resultado esperado: marco regulatorio regional y nacional de alimentos y bebidas disponibles			
Brindar elementos técnicos en jornadas de trabajo / rondas para la revisión de RTCA de acuerdo al programa del MINEC/OSARTEC.	Coordinadora Unidad de Control e Higiene de alimentos	48	34
Brindar elementos técnicos en jornadas de trabajo en la Dirección de Regulación y en la Unidad de Nutrición para la revisión de normativa nacional y aspectos técnicos de alimentos	Coordinadora Unidad de Control e Higiene de alimentos	8	4

Objetivo: Vigilar el cumplimiento de los requisitos sanitarios en establecimientos para la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos que puedan afectar la salud de la población			
Resultado esperado: Dar seguimiento y verificar los establecimientos alimenticios a fin de contribuir en la mejora de la calidad e inocuidad de los alimentos y bebidas.			
Acompañar a los técnicos del Nivel Regional o SIBASI en inspecciones sanitarias a los establecimientos alimenticios y de bebidas.	Coordinadora Unidad de Control e Higiene de los Alimentos.	4	1
Supervisar al personal técnico del Nivel Regional o Sibasi en actividades relacionadas con el programa de control e higiene de los alimentos.	Coordinadora y Técnicos Unidad de Control e Higiene de los Alimentos.	4	2
Solicitar el número de establecimientos de alimentos y bebidas autorizados conforme al cumplimiento de la reglamentación técnica y normativa, multadas, suspendidas y nuevos establecimientos en trámite	Coordinadora y Técnicos Unidad de Control e Higiene de los Alimentos.	15	5
Solicitar el número de eventos y el número de intoxicados originados por alimentos y bebidas	Coordinadora y Técnicos Unidad de Control e Higiene de los Alimentos.	15	0
Impulsar la formulación de propuestas de leyes, reglamentos e instrumentos técnicos relacionados con la calidad e inocuidad de los alcoholes potables y no potables con la finalidad de fortalecer el marco normativo de los alcoholes y bebidas alcohólicas y tabaco			
Resultado esperado: Propuestas de creación y reforma de manuales, reglamentos técnicos, lineamientos, y demás normativa administrativa necesaria para el fortalecimiento del Marco normativo de alcoholes, bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados, elaborados			
Revisión de propuesta de Reglamento de Ley de Tabaco y propuesta de lineamientos de advertencias sanitarias. Revisión de propuesta del nuevo código de Salud	Victor Miranda Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	3	1
Presentación de propuesta de lineamientos de advertencias sanitarias.	Victor Miranda Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	1	1
Asesorar técnica y jurídicamente al personal de los niveles regionales y locales en el abordaje integral y el control efectivo y eficiente de los alcoholes, bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados.			
Resultado esperado: Personal Regional, SIBASIS y niveles locales especializados en los procedimientos de inspección y registro de los alcoholes, bebidas alcohólicas, y tabaco.			
Capacitaciones a las Área de Alcohol y Tabaco y demás personal del Ministerio de Salud, para dar a conocer los procedimientos que se deben seguir en el tema de tabaco, alcoholes y bebidas alcohólicas, para que estos puedan transmitir el conocimiento adquirido	Víctor Miranda Jurídico de la Unidad de Alcohol y Tabaco.	5	3

Brindar asesoría a las consultas diarias de los inspectores de las Áreas de Alcohol y Tabaco Regionales sobre los procedimientos, registros y aplicación del marco normativo en el control de los alcoholes, bebidas alcohólicas, tabaco y sus derivados.	Johand Arévalo Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	1	2
Monitoreo a las actividades de vigilancia de los Alcoholes y aplicación del control de tabaco realizadas por los inspectores de las Regiones, SIBASIS y niveles locales (Inspecciones, decomisos, destrucciones)	Johand Arévalo Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	10	0
Objetivo: Garantizar el cumplimiento del marco normativo a través del registro de alcoholes e inspecciones, con el fin de garantizar la salud pública de las y los salvadoreños.			
Resultado esperado: Registro de empresas como usuario e importadores de alcohol potable y no potable, comercializadores de Tabaco, actualizado.			
Registrar a usuarios e importadores de alcohol potable y no potable a través de Ventanilla Única de Alcoholes en coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Dirección nacional de Medicamentos.	Johand Arévalo Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	1	2
Asesorar a las empresas importadoras comercializadoras y usuarias de alcohol y tabaco en el cumplimiento del marco normativo.	Johand Arévalo Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	1	2
Alimentar el sistema de control de Alcoholes de forma permanente con información de los usuarios, comercializadores, importadores y fabricantes de alcoholes. (Creación de usuarios y mantenimiento de los mismos)	Rina Avalos Técnico de Unidad Alcohol y Tabaco.	1	2
Generar informes comparativos anuales, que reflejen los resultados obtenidos de las actividades realizadas en la ventanilla Única de Alcoholes y en el Sistema de Alcoholes SCA.	Johand Arévalo Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	2	1
Resultado esperado: Se ha verificado la aplicación del Marco Normativo en fábricas, establecimientos comerciales y bodegas de alcohol potable, alcohol no potable y de tabaco.			
Asesorar técnicamente, jurídicamente y coordinar con las Áreas de Alcohol y Tabaco establecidas en cada una de las Regiones para la realización de inspecciones mensuales a fábricas, establecimientos comerciales, bodegas de alcohol potable, alcohol no potable.	Johand Arévalo Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	1	2
Realizar inspecciones conjuntas para el control y vigilancia de los alcoholes, con la Dirección Nacional de Medicamentos, Policía Nacional Civil, Ministerio de Hacienda a establecimientos que importan, comercializan y utilizan el alcohol potable y no potable.	Johand Arévalo Coordinador de la Unidad de Alcohol y Tabaco	24	0 pospuesto para 3er trimestre

Inspecciones a establecimientos que comercializan tabaco y empresas importadoras, productoras, comercializadoras y usuarias de alcoholes autorizados en el proceso de Ventanilla Única con las Áreas de Alcohol y Tabaco Regionales y Unidades Comunitarias de Salud Familiar	Rina Avalos Técnico de Unidad Alcohol y Tabaco.	40	4
Objetivo: Coordinar acciones con las instancias públicas y privadas para la prevención del consumo de alcohol y tabaco, así como la difusión de las instancias de prevención y atención integral en materia de alcohol y tabaco.			
Resultado esperado: Realizada la promoción de la salud a través de la prevención del consumo de alcohol y tabaco	Ing. Arnoldo Cruz	28	
Realizar actividades de divulgación de la ley para el control de tabaco y la ley reguladora de la producción y comercialización de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas y actividades de promoción de la salud .	Carmen Barrera Técnico de Unidad Alcohol y Tabaco.	18	9
Jornadas de prevención, persuasión y control a empresas comercializadoras, distribuidoras de Tabaco y alcoholes, en coordinación con las áreas de alcohol y tabaco regionales.	Carmen Barrera Técnico de Unidad Alcohol y Tabaco.	10	3
Objetivo: Contribuir al funcionamiento técnico de los procesos informáticos de la Dirección de Salud Ambiental a fin de hacer más eficiente la prestación de los servicios ofertados a la población usuaria.			
Resultado esperado: Equipo informático con su Hardware y Software con funcionamiento óptimo que contribuya a la toma de decisiones eficientemente			
Reparación y mantenimiento del equipo informático de la Dirección de Salud Ambiental	Personal Tecnologías de la Información de la DISAM	100%	100%
Resultado esperado: Sitio Web actualizado y funcionando para la prestación de servicios oportunos a las instituciones y público en general			
Actualizar el sitio web para la prestación de servicios oportunos a las instituciones y público en general	Personal Tecnologías de la Información de la DISAM	100%	100%
Asesorar técnicamente para la creación del nuevo sistema integrado de servicios de salud ambiental	Personal Tecnologías de la Información de la DISAM	100%	100% en 1er. trimestre y 5% en 2º.
Asistir técnicamente en la Integración del módulo Dictamen Técnico de Sustancias Químicas del MINSAL con el SIMP del Banco Central de Reserva	Personal Tecnologías de la Información de la DISAM	100%	100% en 1er. trimestre y 0% en 2º.
UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			
OBJETIVO: PROMOVER LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE HOSPITALES SEGUROS A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA RED DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA ENFRENTAR SITUACIONES DE DESASTRES.			
Resultado esperado: Evaluar dos Hospitales nacionales que aplican el instrumento del actual de seguridad, para determinar el grado de seguridad en situaciones de desastres, han sido evaluados			

Aplicar lista de actualización de hospitales seguros	Ing. Francisco Vargas, equipo evaluador	2	1
Elaborar informes por cada componente del actual de seguridad hospitalaria	Ing. Francisco Vargas, equipo evaluador	8	4
Calculo del actual de seguridad por cada establecimiento evaluado	Ing. Francisco Vargas	2	1
Elaborar informe consolidado por cada establecimiento evaluado, del hospital Benajmin Bloom y de Maternidad.	Ing. Francisco Vargas	2	1
Resultado esperado: UCSF evaluadas aplicando el instrumento de media y baja complejidad, para conocer el grado de seguridad del establecimiento			
Aplicar la lista de actualización de la seguridad para establecimientos de mediana y baja complejidad	Ing. Francisco Vargas, equipo evaluador	20	20
Elaborar informes por cada componente del actual de seguridad para establecimientos de mediana y baja complejidad	Ing. Francisco Vargas, equipo evaluador	80	80
Calculo del actual de seguridad por cada establecimiento evaluado	Ing. Francisco Vargas	20	20
Elaborar informe consolidado por cada establecimiento evaluado	Ing. Francisco Vargas	20	20
Resultado esperado: Planes de mejora hospitalarios en base al ISH, de 29 hospitales evaluados.			
Evaluar el cumplimiento de los planes de mejora	Ing. Francisco Vargas, Lic. Gloria de Calles	3	0
Elaborar informes de seguimiento	Ing. Francisco Vargas, Lic. Gloria de Calles	3	0
OBJETIVO: Fortalecer el proceso de actualización al personal de salud en los diferentes niveles (Nacional, regional y Local), con el fin de mejorar la organización para la respuesta en situaciones de emergencia y desastres			
Resultado esperado: El nivel nacional, regional y local, cuentan con planes de emergencia y contingencia ante desastres.			
Elaboracion de plan nacional de emergencia de salud multiamenazas	Lic. Gloria de Calles	1	4º. trimestre
Elaboracion de planes contingenciales vacacionales	Ing. Francisco Vargas	3	2
Elaboracion de plan nacional contingencial de salud ante terremotos, erupciones actualizac e inundaciones	Ing. Miguel Francia	1	1
Divulgación de los planes nacionales de emergencia y contingencia a nivel Regional.	Ing. Miguel Francia	5	4º. trimestre
Taller de actualización del Equipo de Respuesta	Lic. Gloria de Calles	1	0
Resultado esperado: Personal del nivel local preparado para la elaboración de planes de emergencias y contingencias que contribuyan a responder ante situaciones de emergencias y desastres.			

diseñar material de actualización aplicando la actualización interactiva para el desarrollo de planes de emergencia y contingencia a nivel de microred.	Ing. Miguel Francia	1	1
Talleres para la actualización de planes de emergencia y contingencia a microredes de salud.	Ing. Miguel Francia	3	7
talleres de consulta y actualización a nivel regional para la actualización del plan nacional de emergencia multiamenazas.	Lic. Gloria de Calles, Ing. Francisco actual, Ing. Miguel Francia	14	3er y 4º. trimestre
UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA SALUD			
OBJETIVO 1 : Reducir los riesgos de las enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles ECNT. A través de la implementación de procesos educativos participativos, para incidir en las personas, la familia y la comunidad a que adopten factores protectores.			
Resultado esperado: Adoptados los estilos de vida saludables por la actualización para una mejor calidad de vida en la prevención, control, recuperación de la enfermedad y autocuidado.			
Elaboración del plan de promoción de la salud para las ECNT.	Equipo técnico coordinado por: Gloria Guardado.	1	
Elaborar módulos de actualización sobre medidas de prevención y control, atención y rehabilitación de las ECNT.	Equipo técnico coordinado por: Ociel Guevara García	1	tercer trimestre
Taller de capacitación en materia de promoción, prevención, control, atención y rehabilitación de las ECNT, dirigido a educadores y referentes de promoción de la salud.	Equipo técnico de la UPS.	1	cuarto trimestre
OBJETIVO:2. Contribuir a la reducción del riesgo de emergencias sanitarias, epidemias y desastres para la prevención y control de los efectos adversos a la salud en la persona, medio ambiente y la comunidad.			
Resultado esperado: Haber contribuido a la reducción de epidemias, emergencias y desastres a través de la ejecución de intervenciones educativas.			
Elaboración del plan de contingencia de actualización y comunicación en emergencias sanitarias, epidemias y desastres	Equipo técnico de Promoción de la Salud coordinado por: Ociel Guevara	1	0
Talleres de capacitación en agua, saneamiento y promoción de la higiene en emergencias y desastres.	Equipo técnico Promoción de la Salud coordinado por: Lic. Ociel Guevara García	2	2
Elaboración de protocolos administrativos para el manejo del material preposicionado para ayuda humanitaria en el componente agua, saneamiento y promoción de la higiene en emergencias y desastres.	Equipo técnico wash coordinado por Licda. Roxana Grimaldi.	1	1
OBJETIVO: 3. Desarrollar y acompañar procesos de investigaciones de Promoción de la Salud, en el marco de la actualización de la reforma de salud y el Plan de Gobierno.			
Resultado esperado: Haber obtenido conocimientos para incidir en las intervenciones sanitarias basado en la evidencia actualización que mejore la actualización de salud de la actualización.			

Conformación e implementación del comité de investigación de la Unidad de Promoción de la Salud.	Equipo técnico coordinado por Lic. Oscar Sánchez	1	0
Desarrollo de alianzas estratégicas con Instituciones de Investigación y Educación a nivel nacional e internacional, para fortalecer la capacidad investigativa.	Equipo técnico	2	1
Estudio de Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre Dengue y Chikungunya.	Equipo técnico	1	Cuarto trimestre
Protocolo de estudio CAP sobre enfermedades crónicas no transmisibles.	Equipo técnico en servicio social y Lic. Oscar Sánchez	1	Tercer trimestre
Acompañamiento en procesos de investigación sobre Conducta depredadora de las larvas Toxorhynchites sp, sobre las larvas de Aedes aegypti, vector del virus del dengue y chikungunya.	Equipo actuali coordinado por: Licda. Jeannette Suárez, Licda. Roxana Grimaldi.	5	Tercer trimestre
Acompañamiento en el proceso de actualización: Semblanza de veteranos de guerra.	Lic. Oscar Sánchez	1	Tercer trimestre
OBJETIVO: 4. Fortalecer la rectoría de la Promoción de la Salud del MINSAL en el marco de la reforma y en el Plan Quinquenal de gobierno			
Resultado esperado: Implementando los Instrumentos Técnicos Jurídicos de Promoción de la Salud, en el marco de la reforma y las determinantes de la salud.			
Elaboración de la política de Promoción de la Salud	Lic. Oscar Sánchez	1	0
Elaboración del Plan estratégico quinquenal de Promoción de la Salud.	Equipo técnico	1	0
Revisión y actualización de los tabuladores de las actividades de Promoción de la Salud como parte de la producción de servicios.	Equipo técnico	1	0
Gestión de oficialización de lineamientos técnicos para la Promoción de la Salud	Equipo técnico coordinado por Lic. Oscar Sánchez	1	0
Elaboración de estrategia IEC Dengue y Chikungunya.	Licda. Gloria Guardado, Licda. Jeannette Suárez	1	1
Realización de actividades estratégicas y técnicas en apoyo a los Titulares, Direcciones y Programas.	Equipo técnico UPS	25	13
Elaboración de una cartilla actualización para la Política Nacional de Salud	Equipo técnico UPS Coordinado por Licenciado Sánchez	1	Cuarto trimestre
Socialización de la Política de Participación Social en Salud en el marco de la Promoción de la Salud.	Equipo técnico UPS Coordinado por Licenciado Sánchez	5	Tercer trimestre
OBJETIVO 5. Implementar metodologías educativas participativas con enfoque a la persona, familia y comunidad; para que tomen control de las determinantes sociales, conductuales y del entorno, con el fin de contribuir a la reducción de las enfermedades vectorizadas.			
Resultado esperado: Fortalecidas las capacidades con el abordaje de la determinación social			

Capacitar a educadores para la salud y los referentes de Promoción de la Salud de los diferentes niveles de atención con metodologías educativas participativas : recorrido participativo para Dengue y Chikungunya, Negociación de prácticas mejoradas, la c	Equipo técnico	6	2
Diseño de material educativo y otros para las actividades de Promoción de la Salud	Equipo técnico de la UPS. Coordina Licda. Roxana Grimaldi	15	8
Diseño de material audiovisual para las actividades de Promoción de la Salud	Equipo actual de la UPS coordinado por Luis Regalado	15	8
Diseño e implementación del plan de pasantías para el intercambio de conocimientos y experiencias a nivel nacional (MINSAL)	Equipo técnico	1	0
OBJETIVO 6 : Implementar un Sistema de Monitoreo y Evaluación de las intervenciones de Promoción de la Salud en los niveles Regionales y SIBASI.			
Resultado esperado: Haber realizado monitoreos y evaluaciones de las intervenciones de Promoción de la Salud en los niveles Regionales y SIBASI.			
Monitorear las intervenciones de Promoción de la Salud en los diferentes componentes, en los niveles Regionales y SIBASI	Equipo técnico	35	15
Evaluar las intervenciones de Promoción de la Salud en los diferentes componentes, en los niveles Regionales y SIBASI	Equipo técnico	10	4
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
OBJETIVO: Desarrollar y mantener el Sistema Único de Información en Salud (SUIS) en los diferentes establecimientos a fin de colaborar en el ofrecimiento de una mejor atención a las personas usuarias del Sistema Nacional de Salud, así como coadyuvar en la toma de decisiones, el diseño de políticas, la planificación y ejecución de estrategias y la atención a las necesidades administrativas institucionales de forma ágil y oportuna.			
Resultado esperado: Nuevos módulos desarrollados en el Sistema Único de Información en Salud SUIS			
Análisis y desarrollo de nuevos módulos del SUIS: Selección de Pacientes del SIAP, Laboratorio SIAP manejo de pruebas de confirmación y de referencia, Modulo de Vacunas con registro nominal, Seguimiento de pacientes con enfermedad renal, Modulo de fuerza laboral de Recursos Humanos	Caleb Rodríguez, Roxana Linares, Francis Cornejo, Julio Castillo, Cecilia Ayala, Pedro Velasco, Mauricio Rosales, Aaron Romero, Mario Reyes, Jasmin Escobar,	4	Parcialmente se ha realizado un 60% de lo programado
Administración de Catálogos maestros	Mauricio Rosales, Eduardo Rodríguez, Vladimir Moran, Cecilia Ayala	1	No cumplido
Modelo de actualización de datos desde aplicación App ficha familiar a servidor central del SIFF	Victoria López, Samuel Menjivar, Carlos Ramos	1	No cumplido

Resultado esperado: Se ha realizado la asistencia técnica brindada a los usuarios de los sistemas para la formulación y seguimiento de Proyectos de desarrollo de modelos del SUIS.			
Asistencia Técnica para la formulación y seguimiento de: Proyecto de Sistemas Integrado de Gestión Administrativa (Modulo SINAB, Activo Fijo, Mantenimiento, Costos, RRHH),	Mayra Martínez, Eduardo Rodríguez, Sonia Viana, Caleb Rodríguez,	100%	100%
Asistencia Técnica para la formulación y seguimiento del Proyecto de Centralización de Expediente Clínico Electrónico)	Eduardo Rodríguez, Sonia Viana, Karen Peñate, Mauricio Rosales	100%	100%
Asistencia Técnica para la formulación y seguimiento del Proyecto de Sistema para El el Área de Vigilancia de la Salud del Laboratorio Nacional de Referencia)	Julio Castillo, Francis Cornejo, Sonia Viana	100%	100%
Asistencia Técnica para la formulación y seguimiento del Proyecto del sistema de Estándares de Calidad del MINSAL	Sonia Viana, Karen Peñate	100%	100%
Asistencia Técnica para la formulación y seguimiento del Proyecto SM2015	Eduardo Rodríguez, Sonia Viana	100%	100%
Proyecto para la Modernización de la cadena logística de Insumos médicos y no médicos	Mayra Martínez, Sonia Viana,	100%	100%
Proyecto Registro Nacional de Cancer.	Mauricio Rosales	100%	100%
Resultado esperado: Se ha realizado la asistencia técnica al grupo de programadores (grupos de graduación de Universidades) que desarrollan los módulos del SUIS.			
Asistencia técnica para el desarrollo de módulos del SUIS.	Karen Peñate, Sonia Viana, Metzi Aguilar, Samuel Menjivar, Eduardo Rodríguez, Victoria López, Mario Reyes, Ernesto Hernández, Jeannete Peraza	100%	100%
Asistencia técnica para estudiantes de horas sociales, pasantías en función de apoyo al SUIS con grupos de graduación de Universidades.	Unidad de Sistemas de Información	100%	100%
Resultado esperado: Se ha realizado el mantenimiento y soporte técnico de los sistemas informáticos de manera permanente.			
Mantenimiento y soporte técnico de sistemas Vigilancia Sanitaria: Morbimortalidad (SIMMOW), Sistema VIGEPES, SUMEVE, SEPS, Dengue, Sistema de Vacunas,	Ernesto Hernández, Mauricio Rosales, Pedro Velasco, Julio Castillo	100%	100%
Mantenimiento y soporte técnico de Sistemas Administrativos: Consumo y Existencia, Sistema Nacional de Abastecimientos SINAB, Activo Fijo SIAF, Sistema SAFOD, Sistema SASS, Sistema de Correspondencia, Sistema SIM previo a ejecución de piloto.	Mayra Martínez, Jannete Peraza, Julia Burgos, Farid Aldana, Carlos Ramos, Samuel Menjivar, Sonia Viana, Vladimir Moran, Caleb Rodríguez, Eduardo	100%	100%

	Rodríguez		
Mantenimiento y soporte técnico de sistemas Gerenciales: Monitoreo a Distancia, Indicadores Gerenciales SIIG Etab, sistema geográfico GEOMINSAL	Mayra Martínez, Jannete Peraza, Eduardo Rodríguez, Metsi Aguilar	100%	100%
Mantenimiento y soporte técnico de sistemas Gestión de Salud en RIIS: Sistema Integral de Atención al Paciente SIAP, Ficha Familiar, Farmacia Especializada, Emergencias Medicas, Sistema SPME, Servicio Social, Sistema de Laboratorio Regional, Sistema de Banco de Leche previo a ejecución de piloto, aplicación móvil App Ficha Familiar	Celio Arevalo, Ivette Martínez, Carlos Alvarenga, Roxana Linares, Caleb Rodríguez, Aaron Romero, Karen Peñate, Jasmin Menjivar, Francis Cornejo, Victoria López, Eduardo Rodríguez, Cecilia Ayala, Mario Reyes, Samuel Menjivar, Carlos Ramos, Marvin Peñate, Sonia Viana	100%	100%
Mantenimiento y soporte técnico de sistemas Salud Ambiental: Control de Alcoholes, SISAM Modulo de Registro de Empresas.	Emerson Minero, Daniel del Cid, Marvin Peñate	100%	100%
Mantenimiento y soporte técnico de sistemas de Apoyo a la cualificación de recursos humanos: Sistema de encuestas, Plataforma de videoconferencia.	Carlos Martín, Tomas Portillo	100%	100%
Resultado esperado: Se ha realizado soportes técnicos a la implementación de los sistemas informáticos.			48
Soporte técnico a la implementación Sistemas Administrativos: Almacenes del SINAB, modulo de Solicitud de Compras, modulo de Captura de Ofertas, modulo de Libre Gestión.	Mayra Martínez, Jannett Peraza, Farid Aldana	19	8
Soporte técnico a la implementación Sistemas de Gestión de Salud en RIIS: Piloto en una micro red de levantamiento de la Ficha Familiar, modulo de Identificación del SIAP, Citas, Farmacia, Laboratorio, Agenda, en establecimientos de salud, Seguimiento Clínico VICITS, modulo Seguimiento Clínico, modulo de Imagenología, Farmacia Especializada,	Celio Arevalo, Ivette Martínez, Carlos Alvarenga, Roxana Linares, Aaron Romero, Karen Peñate, Jasmin Menjivar, Francis Cornejo, Victoria López, Eduardo Rodríguez, Samuel Menjivar, Carlos Ramos, Sonia Viana, Julia Burgos, Metzi Aguilar, Jannete Peraza, Ernesto Hernández	60	30
Soporte técnico a la implementación Sistemas de Salud Ambiental: Control de Alcoholes, SISAM Modulo de Registro de Empresas.	Emerson Minero, Daniel del Cid, Marvin Peñate	35	10
Resultado esperado: Sitio web institucional funcionando permanentemente.	Unidad de Sistemas de Información	1	

Mantenimiento y soporte técnico de sitio Virtual de Documentación Regulatoria.	Vladimir Moran	100%	100%
Mantenimiento y soporte técnico Sitio Web.	Marco Antonio Molina	100%	100%
Mantenimiento y soporte técnico al Sitio Web Observatorio de RRHH	Vladimir Moran	100%	100%
Mantenimiento y soporte técnico al Sitio Web del Aula Virtual		100%	100%
Resultado esperado: Sistemas de información desarrollados internamente están legalizados ante el registro de propiedad intelectual			
Registro de la Propiedad Intelectual de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección de Tecnologías de Información y comunicaciones.	Vladimir Morán	2	0
Resultado esperado: Plataforma de servidores y otros dispositivos tecnológicos trabajando de forma estable, eficiente y segura para el funcionamiento óptimo de los sistemas de información.			20
Instalación y configuración de servidor de aplicación y almacenamiento principal en Sede Central.	Roger Orellana	9	0
Migración de servidores virtuales a nuevo servidores en la sede Central.	Roger Orellana, Keyla Merino	10	0
Instalación y configuración de servidor de aplicación y almacenamiento principal en Sitio Alterno.	Roger Orellana, Keyla Merino	5	0
Instalación y configuración de servidor de aplicación para establecimientos de salud.	Keyla Merino, Celio Arevalo.	25	20
OBJETIVO: mantener una sola plataforma informática en la que el aporte de datos y la producción de información sea ágil y pertinente por medio de la Integración paulatina de todos los sistemas de información existentes			
Resultado esperado: Interfaz de comunicación funcionando			
Desarrollo de la Interfaz de comunicación de registro diario de consulta de SIAP a SIMMOW.	Ernesto Hernández, Ivette Martínez	1	Cuarto trimestre
Desarrollo de la Interfaz de comunicación del módulo de Almacenes del SINAB con módulo de Farmacia del SIAP	Carlos Alvarenga, Farid Antonio Pérez, Eduardo Rodríguez	1	0
Resultado esperado: Personal del MINSAL capacitado en el manejo de sistemas informáticos desarrollados por la DTIC			
Capacitar a los usuarios del MINSAL en el uso de software libre instalado por la DTIC	Tomas Portillo, Yesenia Jaimes	12	7
Capacitar a personal informáticos del MINSAL en tecnologías informáticas establecidas por la DTIC	Roger Orellana	3	3
Brindar apoyo técnico a usuarios en el desarrollo de las conferencias vía web	Roberto Soriano y Johanna Sarai de Diaz	60	19
OBJETIVO: Asegurar la estabilidad, eficiencia y seguridad de la infraestructura de red, equipamiento informático y otros dispositivos tecnológicos necesarios para el funcionamiento óptimo del Sistema de Información en Salud.			
Resultado esperado: Redes de computo de los establecimientos de salud funcionando			

Instalación, certificación de puntos de red o enlaces de fibra óptica y activación de los mismos	Carlos Echeverria	520	303
Resultado esperado: Equipos en las redes de computo de los establecimientos de salud configurados			
Instalación y configuración de equipos en redes de cómputo.	Cristian Lira y Rafael Gutiérrez	100	127
Instalación de red de datos para funcionamiento de plataforma de servidores en sitio alterno	Rodrigo Najarro, Lorena Mulato, Rafael Gutiérrez	1	Cuarto trimestre
Resultado esperado: Documentación de Redes de computo de los establecimientos de salud que se encuentran funcionando			
Documentación o actualización de información de los diagramas de las redes de computo instaladas en los establecimientos de salud	Carlos Echeverria	100	62
Resultado esperado: Nuevos servicios en producción de redes de computo instalados y configurados en los establecimientos de salud			54
Instalación de equipos de filtrado de paquetes y navegación (firewall)	Francisco Alexander Ortiz y Rafael Gutiérrez, Cristian Lira, Rodrigo Najarro	20	7
Instalación, configuración pruebas e implementación del servicio de Red Inalámbrica.	Rafael Gutiérrez, Cristian Lira, Rodrigo Najarro	21	20
Instalación, configuración del servicio telefónico utilizando un servidor elastix	Francisco Alexander Ortiz, Cristian Lira, Rafael Gutiérrez	20	10
Instalación de UPS en centros de computo de los establecimientos de salud	Carlos Alfredo Echeverria, José Maximiliano Aragon, José Osmar Rivera, Rudi Flores	20	8
Instalación de Gabinetes en centros de computo de los establecimientos de salud	Carlos Echeverria, José Maximiliano Aragón, José Osmar Rivas y Rudi Flores	19	9
Instalación de nuevo servidor de backup de correo.	Francisco Alexander Ortiz, Rafael Gutiérrez, Cristian Lira, Rodrigo Najarro	1	0
Resultado esperado Equipos de seguridad y comunicación del MINSAL trabajan con rendimiento adecuado			
Monitoreo Físico de equipos de seguridad y servidores que contienen servicios de comunicación (Firewall, VOIP, Correo, LDAP, DNS, Antivirus, FTP y Monitoreo)	Rodrigo Najarro, David Arriola, Cristian Lira, Lorena Mulato y Rafael Gutiérrez	240	223

Monitoreo lógico de equipos de seguridad y servidores que contienen servicios de comunicación (Firewall, VOIP, Correo, LDAP, DNS, Antivirus, FTP y Monitoreo)		240	243
Monitoreo de enlaces de comunicación		400	206
Monitoreo de servidores de los sistemas de información de la DTIC.	Roger Orellana y Keyla Merino	420	300
Resultado esperado: Áreas de seguridad y comunicación informáticas del MINSAL, apoyadas técnicamente			
Apoyo técnico a los servicios de red (Cuentas de correo, LDAP)	David Arriola	1200	633
Apoyo técnicos relacionados a la conectividad con los equipos.	Carlos Echeverria, Osmar Rivas, Rudi Flores y José Aragon	180	98
Apoyo técnico relacionado a la configuración de los equipos .	David Arriola, Cristian Lira, Rafael Gutiérrez, Rodrigo Najarro	200	300
Resultado esperado: Redes de computo de las dependencias y establecimientos del MINSAL con mantenimiento permanente			
Mantenimiento de redes informáticas.	Carlos Cheverria, Osmar Rivas, Rudi Flores y José Aragon	100	55
Instalación y configuración de clientes antivirus.	Cristian Lira, David Arriola, Francisco Alexander	750	512
Resultado esperado: Funcionamiento normal de telefonía fija y celular, en el Nivel Superior			
Brindar soporte técnico a la telefonía fija y celular del Nivel Superior	Cristian Lira, Rafael Gutiérrez y Rodrigo Najarro	250	242
Resultado esperado: Permanentemente el hardware y software de los equipos del Ministerio de Salud funcionan adecuadamente de acuerdo a lineamientos institucionales			
Brindar soporte técnico a los equipos de computo del nivel superior y soporte regional según solicitud.	Personal de Soporte Técnico	8400	4869
Brindar mantenimiento preventivo, correctivo de hardware a los equipos de computo del nivel superior y regional		2000	883
Instalación de Software Libre de equipamiento de cómputo del nivel superior y regional		240	141
Instalación y configuración de software libre a equipos nuevos adquiridos a través de proyectos.		500	115
Resultado esperado: Mantener el Sistema de Inventario de equipo informático de la institución actualizado, permanentemente			
Incorporar el equipo de computo (altas y bajas) al sistema de inventario	Vladimir Moran, Rafael García, Rene Hernández, Mauricio Sanches, informáticos regionales	220	56

OBJETIVO: Mejorar la atención al público usuario de los servicios, hacer más eficiente la labor administrativa y orientar de forma eficaz la toma de decisiones mediante la coordinación del trabajo de desarrollo y mantenimiento con las personas responsable			
Resultado esperado: Guía de procedimientos para la administración, mantenimiento y desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicaciones, ha sido elaborado			
Revisión, ajustes y divulgación de la guía de Procedimientos internos de la DTIC.	Sonia Viana, José Benjamín Arias, Isabel de Chanchan, Rodrigo Najarro	1	0
Resultados esperados: Gestionadas las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios en TIC para el fortalecimiento tecnológico institucional			
Elaboración de solicitud, seguimiento y monitoreo de contrato.	Amarilis Naves, Carlos Martín, Isabel de Chanchan, Rodrigo Najarro, Sonia Viana	34	35
OBJETIVO: Propiciar alianzas estratégicas con diferentes organismos y otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil, nacionales, regionales y foráneas en el ámbito del desarrollo e implantación de tecnologías de información y comunicaciones.			
Resultado esperado: Alianzas estratégicas, convenios y otras relaciones interinstitucionales, establecidas trimestralmente			
Establecimiento y continuación de alianzas estratégicas, convenios y otras relaciones interinstitucionales	Carlos Juan Martín Pérez	32	23
DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPO Y DISPOSITIVOS MEDICOS			
OBJETIVO 1: Disponer de la Unidad de Farmacoterapia (UDF) con el fin de regular los procesos de selección, manejo, dispensación y uso racional de los medicamentos, así como brindarles apoyo para el desarrollo de los Comités Farmacoterapéuticos (CFT).			
Resultado esperado: Elaboración del Manual de Organización y Funciones elaborado, oficializado y divulgado			
Elaboración del Manual de Funciones y Organización de UDF	Equipo UDF	1	1
Aprobación y oficialización del Manual de Funciones y Organización. Acciones que le corresponde a Sra. Ministra	Dirección de Regulación	1	1
Socialización del Manual de Funciones y Organización de UDF	Equipo UDF	1	1
OBJETIVO 2: Formulación del Programa Nacional de Uso Racional de Medicamentos y otras Tecnologías Sanitarias en coordinación con las demás instituciones del Sistema de Salud.			
Resultado esperado: Programa Nacional de Uso Racional de Medicamentos Oficializado y Divulgado.			Para 4º. trimestre

Realizar el taller de Sensibilización a los profesionales y usuarios del Sistema Nacional de Salud sobre problemas con el uso de medicamentos y otras tecnologías	Equipo UDF	1	
Elaboración del borrador del PNURMoTS	Equipo UDF	1	
Aprobación y oficialización del PNURMoTS	UDR	1	
Realizar Jornadas o talleres de Socialización del PNURMoTS	Equipo UDF	1	
OBJETIVO 3: Promover el Uso Racional mediante la generación de información técnica científica para la prescripción, dispensación, manejo y utilización de medicamentos del Listado Oficial			
Resultado esperado: Guía de Buenas Prácticas de Prescripción institucional actualizada y divulgada			Para 3º. trimestre
Elaboración del nuevo documento de Buenas Prácticas de Prescripción	Equipo UDF	1	
Aprobación y oficialización de la GBPP no le corresponde a la Dirección, omitir el paso	Dirección de Regulación	1	
Realizar Jornadas o talleres de Socialización del ITJ	Equipo UDF	1	
Resultado esperado: Formulario Terapéutico Institucional (FTI) Oficializado elaborado y Divulgado, con el fin de proporcionar información farmacéutica actualizada sobre el uso de los medicamentos del Listado Oficial Institucional.			Para 4º. trimestre
Elaboración del FTI	Lic. Francisco Bosco	1	
Aprobación y oficialización del FTI no le corresponde a la Dirección, omitir el paso	Dirección de Regulación	1	
Realizar Jornadas o talleres de Socialización del FTI	Equipo UDF	1	
Resultado esperado: 11ª Versión del Listado Oficial de Medicamentos del MINSAL oficializado, elaborado y divulgado.			0
Elaboración del Listado Oficial de Medicamentos	Equipo UDF	1	
Aprobación y oficialización del LOM	Equipo UDF	1	
Realizar Jornadas o talleres de Socialización del ITJ	Equipo UDF	1	
Resultado esperado: Lineamientos para la Determinación de Necesidades de Medicamentos oficializado, elaborado y divulgado			Para 4º. trimestre
Realizar talleres para la Elaboración del Lineamiento	Equipo UDF	1	
Aprobación y oficialización del LOM	Equipo UDF	1	
Realizar Jornadas o talleres de Socialización del ITJ	Equipo UDF	1	
OBJETIVO 4: Fortalecer las capacidades del Sistema de Salud acerca del Uso Racional de los Medicamentos, para mejorar la calidad de vida de la población Salvadoreña.			
Resultado esperado: Fortalecer las capacidades sobre Atención Farmacéutica en los establecimientos que brindan atención a pacientes con enfermedades crónicas.			Para 4º. trimestre
Conformación de la red de Atención Farmacéutica en los establecimientos de salud	Equipo UDF	50	
Creación de una herramienta informática para el seguimiento de la Atención Farmacéutica.	DTIC	50	

Realizar Capacitación a quienes? sobre el uso de la herramienta informática para el seguimiento de la Atención Farmaceutica.	Equipo UDF	50	
OBJETIVO 5: Vigilar la seguridad y efectividad de los medicamentos mediante la notificación de sospechas de RAM y Falla Terapéutica realizadas por la red de Unidades efectoras.			
Resultado esperado: Disponer de Instrumentos técnicos jurídicos para la realización de las actividades de Farmacovigilancia			Para 4º. trimestre
Elaboración de Manuales de Organización y funciones de Farmacovigilancia y Manual de procedimientos para el manejo de RAM	Equipo de Farmacovigilancia	2	
Divulgación y socialización de los Manuales de Organización y funciones de Farmacovigilancia y Manual de procedimientos para el manejo de RAM	Equipo de Farmacovigilancia	5	
Resultado esperado: Funcionamiento del Sistema Informático de Farmacovigilancia funcionando			Para 3º. trimestre
Diseño del módulo de Farmacovigilancia dentro del Sistema Unico de Información en Salud, en coordinación con la Dirección de Tecnologías de información y Comunicaciones	Jefe DIRMED Y Equipo de Farmacovigilancia	1	
Divulgación y actualización de módulo de farmacovigilancia a todos los establecimientos del Ministerio de Salud	Equipo de Farmacovigilancia	100%	
Resultado esperado: Se ha duplicado el número de las notificaciones de reacciones adversas y fallas terapéuticas notificadas por la red de unidades efectoras en relación al 2014.			87%
Formulación del Reglamento Técnico Salvadoreño de Farmacovigilancia	Equipo de Farmacovigilancia/ Regulación/OSARTEC	1	0
Divulgación y socialización del Reglamento Técnico Salvadoreño de Farmacovigilancia a todas las Instituciones del Sistema Nacional de Salud, Industria Farmaceutica y prestadores privados de servicios de salud	Equipo de Farmacovigilancia	100%	0
Caracterización de las Unidades Efectoras de Farmacovigilancia en el Sistema Nacional de Salud	Equipo de Farmacovigilancia	100%	0
Realizar Monitoreos a Comites Farmacoterapeuticos de Hospitales y Regiones de Salud de la red del MINSAL con el fin de promover la actualización espontánea de sospechas de reacciones adversas y fallas actualización.	Equipo de Farmacovigilancia	14	4
Resultado Esperado: Se ha capacitado en Farmacovigilancia personal del MINSAL			3er y 4º trimestre
Conformación de 14 Comites Departamentales de Farmacovigilancia	Equipo de Farmacovigilancia	14	
Capacitación en Curso Básico de Farmacovigilancia a los 14 Comités Departamentales desde los SIBASI del Ministerio de Salud	Equipo de Farmacovigilancia	1	3er trimestre

Desarrollar el Curso virtual de Farmacovigilancia y Farmacoepidemiología	Equipo de Farmacovigilancia, Personal de Establecimientos de salud	1	4º trimestre
Resultado esperado: Se ha verificado el cumplimiento del Reglamento Técnico Salvadoreño de Farmacovigilancia			
Investigación y análisis de notificaciones de sospecha de reacciones adversas y fallas actualizació a medicamentos recibidas de las Unidades Efectoras	Equipo de Farmacovigilancia	20%	0%
Publicación de alertas de seguridad , calidad e informativas de medicamentos	Equipo de Farmacovigilancia	12	6
OBJETIVO 6: Desarrollar capacidades para evaluar tecnologías sanitarias y/o modificar o excluir las ya existentes en el MINSAL a través de la implementación de una política institucional de tecnologías sanitarias.			
Resultado esperado: Formulación de propuesta de la Política Institucional/Nacional de Tecnologías Sanitarias elaborada.			4º. trimestre
Conformación del equipo técnico para la actualización de la política de tecnologías sanitarias.	Equipo Técnico	1	
Jornadas para Formular el documento borrador	Equipo Técnico	1	
Realizar talleres de validación.	Equipo Técnico	5	
Resultado esperado: Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, creada y equipada			
Oficialización de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias		1	Para 3er trimestre
Equipamiento y dotación de material Bibliografico para la Unidad		2	4º. trimestre
OBJETIVO 7: Promover el uso apropiado de Tecnologías Sanitarias en términos de seguridad, efectividad, accesibilidad y equidad, proporcionando información necesaria para la toma de decisiones.			
Resultado esperado: Diagnóstico de la ctualiza actual de las tecnologías sanitarias en el MINSAL,elaborado			3er trimestre
Elaboracion del diagnostico	Equipo Técnico	1	
Elaboración de la Guia para la Clasificación de las Tecnologías Sanitarias del MINSAL.	Equipo Técnico	1	
Resultado esperado:Disponer de Instrumentos técnicos jurídicos para la realización de la Evaluación de Tecnologías Sanitarias			
Elaboración de los Manuales de: Organización, funciones y procedimientos	Equipo Técnico	1	1
Formulación del Manual de Procedimientos para la Inclusión, Exclusión y modificación de listados oficiales de tecnologías sanitarias (ctualizació, insumos médicos, insumos de laboratorio clínico, insumos de ortopedia, insumos de odontología, equipo médico		1	3er trimestre
Taller para la Divulgación de los documentos regulatorios	Equipo Técnico	1	4º. trimestre

Resultado: Evaluación de las Tecnologías Sanitarias, realizada			3er trimestre
Verificación de criterios para la recepción de las solicitudes recibidas de acuerdo a las herramientas.	Equipo Técnico	15	
Conformación de Comisiones para la realización de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias.	Equipo Técnico	3	
Evaluaciones de Tecnologías Sanitarias	Equipo Técnico	15	
Socialización de los resultados de las Evaluaciones de las Tecnologías sanitarias con dictamen de inclusión, modificación o exclusión.	Equipo Técnico	1	
Resultado esperado: Actualización de los listados oficiales de Medicamentos, Insumo Medico ctualizac, Insumo Odontologico, Material e Insumo de Laboratorio, Equipo y Dispositivos ctuali, actualizados.			3er trimestre
Talleres para la evaluación de medicamentos y otras tecnolocias sanitarias: revisión y actualización de los listados.		15	
OBJETIVO 8: Desarrollar competencia en los recursos humanos que participan en el proceso de ETS			
Resultado esperado: Personal capacitado en evaluacion de ctualizaci sanitarias.			4º. trimestre
Taller de capacitación en Evaluación de Tecnologías Sanitarias	Equipo Técnico	130	
Desarrollar el Curso virtual en Evaluación de Medicamentos y otras Tecnologías Sanitarias.		140	
OBJETIVO 9: Verificar la calidad de los medicamentos e insumos médicos adquiridos por la red nacional de establecimientos del MINSAL, contando para ello con un Laboratorio que cumpla con ISO/IEC 17025:05 Y 17020:12.			
Resultado esperado: Muestrear y analizar a los medicamentos e insumos médicos adquiridos por el MINSAL, cumplen con ctualizac de calidad.			
Realizar trimestralmente elMuestreo e inspección por atributos de medicamentos e Insumos médicos adquiridos por el MINSAL.	Coordinadora de muestreo e inspección.	3500	2305
Realizar trimestralmente losAnálisis físico químico y/o microbiológico de medicamentos	Coordinadoras de análisis físico- químico y/o microbiológico.	100%	100%
Elaboracióntrimestralde informe final de resultados	Jefatura del Laboratorio	100%	100%
Resultado esperado: Atención a las solicitudes de análisis de medicamentos e insumos médicos con reporte de fallas de calidad, se han verificado.			
Realizar losAnálisis físico químico y/o microbiológico de los productos con problemas de calidad, cuando aplica.	Coordinadoras de análisis físico- químico y/o microbiológico.	100%	100%
Elaboración trimestral del informe de resultados.	Jefatura del Laboratorio	100%	100%
Resultado esperado: Mantener el Sistema de Gestión de Calidad trabaja bajo la Norma ISO/ IEC17025:05 en las diferentes areas de Laboratorio.			4º. trimestre

Auditoria interna para la verificación de la continuidad de la implementación de la Norma ISO/IEC 17025:05 implementado en Laboratorio de Control de Calidad.	Coordinadora de calidad.	1	
Revisión y actualización de la documentación del sistema de gestión de la calidad en cada una de las áreas que conforman el Laboratorio de Control de Calidad.	Coordinadora de calidad. Jefatura y coordinadoras de cada área.	4	
Gestionar ante del Organismo Salvadoreño de Acreditación (OSA) la auditoria de vigilancia en cumplimiento anual para la mantenimiento de la actualización de laboratorio Acreditado según la norma ISO/IEC 17025:05 y la actualización del área de actualización.	Coordinadora de Calidad y Asistente Administrativo.	2	
Resultado esperado: Evaluación y Diagnóstico de las condiciones de almacenamiento de los Almacenes Regionales y de Hospitales Nacionales, cumplen con la Guía de Buenas prácticas de almacenamiento.			
Verificar las condiciones de almacenamiento y distribución de medicamentos con la actualización de BPA de la DNM en los Almacenes Regionales y de Hospitales	Jefatura del Laboratorio, Coordinadoras de calidad y muestreo.	12	9
Capacitación al personal de almacenes regionales y hospitales sobre Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución de Medicamentos.	Jefatura del Laboratorio, Coordinadoras de calidad y muestreo.	3	1
DIRECCIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA			
OBJETIVO: Dar a conocer la situación sanitaria de la población en El Salvador, mediante el análisis de datos de vigilancia sanitaria orientada a las áreas de enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y vigilancia intensificada para la ejecución de medidas de prevención y control, contribuyendo a mejorar la salud de la población			
Resultado esperado: Se dispone de información epidemiológica en forma oportuna y de calidad			
Elaborar cincuenta y dos boletines epidemiológicos	Equipo UVS	52	25
Actualización de reportes epidemiológicos en página Web del MINSAL	Equipo UVS	49	25
Actualización de indicadores de vigilancia centinela en menores de 5 años (VINUVA) como compromiso internacional	Equipo UVS	12	6
Elaboración Tablas PAI para envío a OPS W.	Lic. Lilian Chipagua	1	1
OBJETIVO: Fortalecer la capacidad técnica del personal de la DVS y mejorar los sistemas de información epidemiológica utilizados para la vigilancia, monitoreo y evaluación con el fin de realizar análisis de la información con alto nivel científico.			
Resultado esperado: Personal técnico y médico de la DVS, capacitado y actualizado en temas de vigilancia epidemiológica para fortalecer la capacidad de análisis de la información de vigilancia, para la toma de decisiones.			
Elaborar plan de capacitación sobre temas de importancia en vigilancia epidemiológica para el personal técnico de la DVS	Dr. Héctor Ramos	1	1

Disponer de los módulos de sistemas de información actualizados y funcionando utilizados por la DVS para el registro y generación de información epidemiológica para la toma de decisiones actual de la gestión correspondiente.	Dr. Héctor Ramos	2	1
OBJETIVO: Fortalecimiento de la coordinación intersectorial, Interagencial y entre direcciones del MINSAL para el análisis de la situación en Salud			
Resultado esperado: Compromisos y acuerdos tomados en el marco de CISALUD, Sala Situacional y gabinetes de gestión departamentales			
Reuniones de Sala Situacional con personal multidisciplinario del MINSAL para discutir temas de salud de interés.	Dr. Paul Torres Dr. José Claros Licda. Lilian Chipagua Dra. Patricia Alberto	12	3
Elaboración de informes técnicos de los acuerdos establecidos en las reuniones técnicas y políticas con instituciones que conforman la CISALUD para el abordaje intersectorial de problemáticas de salud priorizadas y su logística correspondiente	Dr. Héctor Ramos Dra. Patricia Alberto	12	3
Elaborar plan Integrado de supervisión a las red de establecimientos de salud del MINSAL para verificar el cumplimiento de los ITJ y auditar la calidad de datos registrados en los sistemas de información	Dr. Héctor Ramos Dr. José Claros	1	4º. trimestre
Visitas de Supervisión a la red de establecimientos de salud en temas de vigilancia epidemiológica	Dr. Paul Torres Dr. José Claros Licda. Lilian Chipagua Dra. Patricia Alberto	80	18
OBJETIVO: Fortalecimiento de la coordinación intersectorial, Interagencial y entre direcciones del MINSAL para el análisis de la situación en Salud			
Resultado esperado: Compromisos y acuerdos tomados en el marco de CISALUD, Sala Situacional y gabinetes de gestión departamentales			
Reuniones de Sala Situacional con personal multidisciplinario del MINSAL para discutir temas de salud de interés.	Dr. Paul Torres Dr. José Claros Licda. Lilian Chipagua Dra. Patricia Alberto	12	6
Elaboración de informes técnicos de los acuerdos establecidos en las reuniones técnicas y políticas de la CISALUD para el abordaje intersectorial de problemáticas de salud priorizadas y su logística correspondiente	Dr. Héctor Ramos Dra. Patricia Alberto	12	6
Elaborar plan Integrado de supervisión a las red de establecimientos de salud del MINSAL para verificar el cumplimiento de los ITJ y auditar la calidad de datos registrados en los sistemas de información	Dr. Héctor Ramos Dr. José Claros	1	3er. trimestre
Visitas de Supervisión a la red de establecimientos de salud en temas de vigilancia epidemiológica,	Dr. Paul Torres Dr. José Claros Licda. Lilian Chipagua Dra. Patricia Alberto	80	18

OBJETIVO: Mejorar el registro y calidad de los datos a través de la revisión y actualización del marco normativo en Vigilancia Sanitaria. Con el fin de estandarizar el análisis y reporte de los hallazgos.			
Resultado esperado: Instrumentos técnicos jurídicos (ITJ) elaborados y actualizados			
Actualizar la Norma de Vigilancia de la Salud	Dr. Hector Ramos	1	4º. trimestre
Elaborar Lineamiento técnicos de Vigilancia de la Salud	Dr. Hector Ramos	1	4º. trimestre
Asesoramiento técnico en la elaboración de la elaborar Lineamientos de prevención de control de enfermedades vectorizadas	Dr. José Claros	1	4º. trimestre
Asesoramiento técnico en la socialización de los Lineamientos de prevención de control de enfermedades vectorizadas	Dr. José Claros	1	4º. trimestre
Asesoramiento técnico en la revisión de lineamientos de Sarampión y Rubeola Congénita	Licda. Lilian Chipagua	2	2
OBJETIVO: Fortalecer las competencias de los recursos humanos del sector salud a través del diseño de las temáticas y conducción de los procesos de formación y capacitación en epidemiología de campo a fin de mejorar el análisis de datos de los eventos en salud de interés nacional, regional, departamental o municipal; que permitan la toma correcta y oportuna de decisiones que impacten positivamente en la salud de la población.			
Resultado esperado: Recurso humano del sector salud formado en epidemiología de campo a nivel básico			
Realizar reuniones técnicas- administrativas para la gestión de financiamiento y monitoreo de la aplicación de conocimiento del recurso humano del sector salud en el Curso básico de Epidemiología de campo	Evaluación del Curso básico y Dr. O Sorto	2	2
Elaboración de los criterios de selección de estudiantes y del programa a desarrollar en el Curso básico de epidemiología de campo	Dr. O Sorto	1	1
Jornadas de trabajo para el desarrollo del Curso básico	Dr. O Sorto	3	3
Evaluación del Curso básico	Dr. O Sorto	1	3er trimestre
Resultado esperado: Formación de 30 recursos humanos en Epidemiología de Campo a nivel de Diplomado			
Reuniones de coordinación para la Gestión administrativa y técnica para el financiamiento, selección de los alumnos y acreditación	Dr. O Sorto	3	3
Elaboración de criterios de selección de estudiantes y de programa a desarrollar	Dr. O Sorto	1	1
Jornadas de trabajo para el desarrollo del Diplomado	Dr. O Sorto	4	3
Reunión para la evaluación del Diplomado	Dr. O Sorto	1	1

Resultado esperado: Personal médico del Ministerio de Salud residente del Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo en seguimiento de su formación en epidemiología de campo			
Jornadas de seguimiento a residentes de la maestría en epidemiología de campo	Dr. Elmer Mendoza	4	2
OBJETIVO: Mantener actualizado el marco normativo de la Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo			
Resultado esperado: Se dispone de los ITJ para el funcionamiento de la Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo, UNIEC			4º. trimestre
Elaborar las Normas para la investigación Epidemiológica	Dr. E W Mendoza	1	
Elaborar las Guía para la investigación de Brotes Epidémicos	Dr. O Sorto	1	
Elaborar las Guía para la investigación epidemiológica planificada	Dr. O Sorto	1	
Elaborar las Guía para la comunicación de resultados de la investigación científica	Lic. Ana Miriam Mejía	1	
OBJETIVO: Facilitar el acceso de información científica y espacios virtuales a la Dirección de Vigilancia Sanitaria y al personal en entrenamiento de Epidemiología de campo para la búsqueda de evidencia científica que sustente el análisis de vigilancia e investigación epidemiológica.			
Resultado esperado: Apoyo tecnológico para el acceso a información científica, publicaciones y seguimientos del Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo a nivel nacional.			
Accesar a sitios web sin restricciones para la búsqueda de bibliográfica científica y enlaces con OPS/CDC para la publicación en revistas indexadas	Lic. A M Mejía	1	0
Presentar investigaciones científicas en congresos nacionales e internacionales	Dr. E W Mendoza Dra. O de Palma Dr. O Sorto	1	3er.trimestre
Elaborar el Boletín semestral de la UNIEC	Lic. A M Mejía	4	1
Disponer de un módulo informático para el seguimiento de los alumnos de Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo	Lic. A M Mejía	1	3er.trimestre
Disponer de una cartelera del mapa sanitario a nivel regional de eventos emergentes y otras actividades de la UNIEC, para el monitoreo y seguimiento.	Lic. A M Mejía	1	3er.trimestre
OBJETIVO: Gerencia el desarrollo de investigaciones epidemiológicas sobre temas de interés nacional, regional, departamental o municipal para toma de decisiones y mejorar la salud de la población.			
Resultado esperado: Se ha brindado asesorías técnicas a estudios de brotes e investigaciones realizadas a estudiantes o egresados del Programa de Entrenamiento de Epidemiología de Campo o instituciones del sector salud.			
Asesorías técnicas a personal de salud interesado en realizar sobre protocolos de investigación de enfermedades de interés epidemiológico	Dr. E W Mendoza Dra. O de Palma Dr. O Sorto	2	0

Asesorías a personal de salud interesado en el análisis estadísticos de datos resultantes en los estudios	Dr. E W Mendoza Dra. O de Palma Dr. O Sorto	2	0
Asesorías a personal de salud sobre presentaciones y publicaciones de los resultados de investigaciones realizadas de eventos de actuali epidemiológico	Dr. E W Mendoza Dra. O de Palma Dr. O Sorto	2	0
Resultado esperado: Investigaciones epidemiológicas de interés institucional desarrolladas			
Realizar una investigación epidemiológica planificada	Dr. E W Mendoza Dra. O de Palma Dr. O Sorto	3	1 Sitio centinela de Dengue
Realizar un estudio de brotes epidemiológicos	Dr. E W Mendoza Dra. O de Palma Dr. O Sorto	3	2 (Neumonía en Bartolinas de San Miguel y Meningococica en Usulután)
Jornadas de conducción y capacitación a los equipos regionales de los Equipo Nacional de Respuesta Rápida de Investigación y Control de enfermedades (ERRIC)	Dra. Orbelina de Palma	4	9 jornadas de capacitación en Hospitales sobre sarampión y ebola, debido a la Alerta dada por OPS
Investigaciones de casos de enfermedades emergentes, realizados por el equipo nacional de respuesta rápida	Dr. E W Mendoza Dra. O de Palma	2	1 Investigación de Brote de TB en Corte Suprema de Justicia
Jornadas de seguimiento de las investigaciones de casos de enfermedades emergentes, realizados por los equipos regionales de respuesta rápida	Dra. O de Palma	4	1 en el 2º. trimestre
OBJETIVO: Poner a disposición Instrumentos técnicos jurídicos, acordes al nuevo modelo de prestación de servicios y sustentados en el marco legal del país con el fin de mejorar los procesos estadísticos			
Resultado esperado: Actualizados 3 instrumentos técnicos jurídicos para estandarizar el funcionamiento de las áreas de archivo y actualización de la red de servicios del Sistema Nacional de Salud			
Elaborar el plan de trabajo a ejecutar	Equipo estadística	1	3r. trimestre
Elaboración, validación y socialización de la Norma de Estadística e Información en salud	Jefe de unidad de estadística	1	3er. trimestre
Actualización, validación y socialización de la Norma de Hechos Vitales	Equipo i estadística	1	4º. trimestre
Elaboración, validación y socialización de los lineamientos para el adecuado registro y codificación del Certificado de Defunción	Equipo estadística	1	3er. trimestre

OBJETIVO: Mejorar la calidad, representatividad de la información estadística que genera indicadores de mortalidad materno e infantil a través de la integración de las instituciones del sistema nacional de salud			
Resultado esperado: Recurso médico y estadístico de la red de hospitales del Ministerio de Salud que maneja los procesos de generación de la información de nacimientos y muertes, está capacitado			
Capacitación a personal médico y estadística de sobre registro y codificación de causas de mortalidad y registro de nacimientos	Jefe de unidad de estadística	8	3er y 4º trimestre
Elaboración Guía de Supervisión de las áreas de estadística y documentos médicos de hospitales	Equipo de estadística	1	0
Realizar Supervisión facilitadora a personal de hospitales sobre el adecuado registro y actualización del certificado de defunción	Equipo de estadística	60	0
Resultado esperado: Recurso médico y estadístico del ISSS que maneja los procesos de registro de nacidos vivos, muertes fetales, mortalidad materna e infantil, está capacitado			
Capacitación a personal médico y estadístico de los establecimientos del ISSS sobre el uso del Sistema de Morbimortalidad para el registro de nacidos vivos, muertes fetales, mortalidad materna e infantil	Reina Hernandez, Rosa Hernandez,	1	1
Capacitación al personal médico y de estadística del ISSS sobre el registro y codificación de registros de mortalidad	Reina Hernandez, Rosa Hernandez,	30	4º. trimestre
OBJETIVO: Identificar las necesidades de las áreas de Estadística, para el proceso de mejora de la oportunidad y calidad de la información			
Resultado esperado: Se dispone del diagnóstico de la situación de las áreas de estadística en los establecimientos del MINSAL			
Consolidación de análisis FODA de Región de Salud, SIBASI y hospitales	Rosa Hernandez ,Reina Hernandez, Hector Barrientos, Maritza Melendez	1	3er. trimestre
Diseño y validación del formato de diagnóstico de capacidad instalada de las áreas de estadística	Rosa Hernandez ,Reina Hernandez, Hector Barrientos, Maritza Melendez	1	3er. trimestre
Elaboración del diagnóstico	Rosa Hernandez ,Reina Hernandez, Hector Barrientos, Maritza Melendez	1	3er. trimestre
OBJETIVO: Satisfacer la demanda de la información de estadísticas de salud de los usuarios internos y externos a través de los mecanismos oficiales de comunicación			
Resultado esperado: Disponer de información de estadísticas de salud a los usuarios internos y externos			
Elaboración de Boletín de indicadores de salud para el Informe de labores institucional	Rosa Quevedo , Heriberto Barrera, Reina Hernández	1	1
Rosa Quevedo , Heriberto Barrera, Reina Hernández	Rosa Quevedo , Heriberto Barrera, Reina Hernández	1	1
Elaboración del informe trimestral de la Información	Rosa Quevedo ,	3	2

Oficiosa de indicadores	Heriberto Barrera		
Elaboración de anuario estadístico	Rosa Quevedo , Heriberto Barrera, Reina Hernández	1	4º. trimestre
UACI			
Objetivo: Garantizar que las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras, bajo el desarrollo de procesos administrativos ágiles y oportunos, que contribuyan al cumplimiento eficiente de la gestión, para el funcionamiento institucional.			
Resultado: Procesos de compra bajo las diferentes modalidades de contratación, hasta la etapa de la notificación del Resultado emitido por parte del Titular del MINSAL, se han ejecutado.			
Licitación	Coordinador y Tecnicos Area Gestión de Suministros	130	156
Contratación Directa	Coordinador y Tecnicos Area Gestión de Suministros	50	31
Concursos Públicos	Coordinador y Tecnicos Area Gestión de Suministros	1	0 no se recibieron solicitudes de compra por esta modalidad
Mercado Bursátil	Coordinador y Tecnicos Area Gestión de Suministros	25	18
Consultoría Individual	Coordinador Préstamos Externos (BM-BID)	30	26
Comparación de Precios	Coordinador Área Gestión de Suministros y Coordinador Préstamos Externo (BM- BID)	50	46
Libre Gestión	Coordinador y Técnicos Área Libre Gestión	250	245
Resultado: El 100% de contratos, ordenes de compra y resoluciones de modificativas con base a legislación vigente se han elaborado.			
Elaborar Contratos	Coordinador Área Asistencia Jurídica y Colaboradores Jurídicos	900	177
Elaborar Ordenes de Compra	Coordinador Área Libre Gestión y Colaboradores Técnicos	500	157
Emisión de Resoluciones Modificativas según demanda	Coordinador Area Asistencia Juridica y Colaboradores Juridicos	600	230
Resultado: Se han conformado los expedientes al 100% de Contratos u Órdenes de Compra de acuerdo a compromisos contractuales.			

Conformación y actualización de expediente de contratos	Coordinador Area Seguimiento de Contrato y Colaboradores Técnicos	960	292
Conformación y actualización de expediente Ordenes de Compra	Coordinador Area Seguimiento de Contrato y Colaboradores Técnicos	500	157
UFI			
Objetivo: Lograr la máxima utilización de los recursos asignados al Ramo, mediante una adecuada programación de la ejecución, seguimiento oportuno y evaluación presupuestaria.			
Resultado esperado: Anteproyecto de presupuesto 2016 del Ramo de Salud, ha sido presentado al Ministerio de Hacienda.			
Elaboración y divulgación de lineamientos internos para la formulación del presupuesto	Comité de formulación del Presupuesto	1	0
Elaboración del anteproyecto de Presupuesto Institucional	Gerencia de Operaciones y Unidad Financiera	1	Tercer trimestre
Resultado esperado: Lograr una ejecución presupuestaria mayor al 98% al final del año 2015			60%
Elaboración de la Programación de la Ejecución Presupuestaria	Coordinadora del Área de Presupuesto	1	1
Certificación y control de disponibilidades Presupuestarias	Coordinadora del Área de Presupuesto y técnicos	1,900	944
Registrar modificaciones presupuestarias	Coordinadora del Área de Presupuesto y técnicos	2,925	1,025
Registrar Compromisos Presupuestarios	Coordinadora del Área de Presupuesto y técnicos	31,775	14,842
Gestionar autorización de Provisiones financieras del año anterior	Jefe UFI, Coordinador Area de Presupuesto y Contabilidad	1	1
Resultado esperado: Propuestas de pago elaboradas vía SAFI han sido gestionadas para pago a proveedores a través de la Cuenta Única del Tesoro (CUT)			
Elaboración de Solicitudes de cuota para requerir fondos ante la Dirección General de Tesorería	Coordinador del Área de Tesorería	240	93
Resultado esperado: Pagos realizados por las Cuentas Institucionales de las obligaciones contraídas.			
Registrar propuestas de pago por subvenciones, subsidios y pagadurías auxiliares de diferentes fuentes de financiamiento	Coordinador del Área de Tesorería	2,500	1140
Efectuar pagos de remuneraciones, bienes y servicios y proyectos de inversión.	Area de Tesorería / Área de Fondos Externos	19,225	9710
Administrar el Fondo Circulante de Monto Fijo de la Secretaria de Estado	Encargada del Fondo Circulante	45	18

Administrar los fondos de donación por Organismos Internacionales.	Área de Fondos Externos	56	26
Resultado esperado: Los registros en el Sistema de Administración Financiera (SAFI) y Registros auxiliares se mantienen actualizados de acuerdo a la normativa vigente			
Registro de obligaciones en el Sistema SAFI	Coordinador del Área de Tesorería	33,000	15,176
Emisión, registro, control y de Comprobantes de Retención del 1% de IVA	Coordinador del Área de Tesorería	4,500	1,356
Control de mandamientos de ingresos de anticipo de IVA de Instituciones Adscritas.	Coordinador del Área de Tesorería	450	217
Elaboración de Informe Mensual de Retenciones IVA (F930) y de Informe Mensual de Retención de Renta (F-14)	Coordinador del Área de Tesorería	12	6
	Coordinador del Área de Tesorería	200	89
Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Coordinador del Área Contabilidad y técnicos Contables	540	416
Elaboración de Cierre Mensual y Cierre anual del Presupuesto asignado al Ramo	Coordinador del Área de Contabilidad	15	9
Resultado esperado: Informes financieros de Ejecución Presupuestarias 2015 de donaciones generados para la toma de decisiones			
Generar, revisar y analizar los Estados Financieros definitivos. Recursos donados	Area de Contabilidad / Área de Fondos Externos	12	6
Elaboración mensual de Informe de Avance de Ejecución del Presupuesto Ordinario y Donaciones.	Jefe UFI / Área de Fondos Externos	12	6
Socialización del Informe de los avances de la ejecución financiera de cada proyecto de donación al Comité de Seguimiento.	Área de Fondos Externos	60	26
Realizar visitas de supervisión a las Instituciones adscritas y Direcciones Regionales de Salud.	Coordinador del Área de Presupuesto/Contabilidad/Fondos Externos	17	9
Dar respuesta a informes de auditorías internas y externas sobre ejecución presupuestaria y denuncias ciudadanas	Áreas de la UFI	16	6
GERENCIA GENERAL DE OPERACIONES			
OBJETIVO: Dotar a la Secretaría de Estado del MINSAL del Recurso Humano Requerido, a través de los procedimientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal; así como las licencias de movimientos y acciones de personal de acuerdo a la normativa.			
Resultado esperado: Necesidades de plazas de Recursos Humanos definidas para el ejercicio fiscal 2016			
Realizar consolidado de las necesidades de RRHH de la Secretaria de Estado.	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	1	1

Elaborar Presupuesto de RRHH, para ejercicio fiscal siguiente	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	1	1
Procesar presupuesto de RRHH en el Sistema Informático	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	1	3er trimestre
Resultado esperado: Nombramientos, Contratos, Licencias y Acciones de Personal elaboradas en Secretaría de Estado del MINSAL			
Realizar Procesos de Reclutamiento y Selección de Personal.	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	200	203
Elaborar los Nombramientos y Contrataciones de Personal.	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	100	256
Brindar la Inducción al Personal Nombrado y Contratado.	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	100	6
Tramitar licencias y acciones de personal.	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	500	343
Objetivo: Desarrollar y ejecutar los procedimientos administrativos de registro y control, planillas, expedientes relacionados a los recursos humanos de la Secretaria de Estado del MINSAL.			
Resultado esperado: Sistemas administrativos de Registro y control de asistencia y expedientes de los empleados de la Secretaria de Estado del MINSAL, actualizado trimestralmente			
Conformar el expediente de personal de los empleados de nuevo ingreso	Coordinador de Área de Registro y Control	100	134
Actualizar y resguardar los expedientes de los empleados de Secretaria de Estado en forma física	Coordinador de Área de Registro y Control	1031	520
Realizar el control de asistencia del personal.	Coordinador de Área de Registro y Control	12	6
Resultado esperado: Planilla mensual de pago de salarios a los empleados de la Secretaría de Estado elaborada oportunamente			
Revisión de los registros y controles de personal	Coordinador de Área de Registro y Control	13	6
Elaborar planilla de pago de salarios y de compensación adicional en efectivo.	Coordinador de Área de Registro y Control	13	6
Objetivo: Fortalecer a los Niveles Regionales y Hospitalarios del MINSAL mediante la asesoría técnica legal; así como apoyar en la tramitación de nombramientos, contrataciones, licencias por misión oficial y becas; cumpliendo con la normativa técnica.			
Resultado esperado: Nombramientos, Contratos, licencias elaboradas y autorizadas.			

Tramites de nombramientos y contratos.	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	3000	2565
Licencias por misiones oficiales y becas de personal.	Coordinador de Área de Contrataciones y Remuneraciones	150	55
Brindar asesoría técnica en materia de administración de recursos humanos	Coordinadores de Área	80	157
Realizar visitas de monitoreo (Generales o Específicos) a los Departamentos de RRHH de los diferentes establecimientos	Coordinadores de Área	20	4
Resultado esperado: Instrumentos técnicos jurídicos en temática de Administración de RRHH, actualizados			
Actualizar Reglamento Interno de la Unidad y Departamentos de Recursos Humanos, Manual de Procedimientos y Manual de Inducción de la Secretaría de Estado del MINSAL	Coordinadores de Área	3	0
Brindar asesoría jurídica, en materia de administración de recursos humanos	Coordinador de Área Jurídica	100	80
Procesos de Fianzas y Actualización de los Servidores Públicos obligados a Presentar la Declaración Jurada de Patrimonio e Información solicitada por la Oficina de Información y Respuesta	Coordinador de Área Jurídica	12	6
Objetivo: Planificar, registrar y controlar, las actividades y procesos referentes a la administración del activo fijo en el Nivel Superior, a efecto de tener el inventario del Nivel Central a través de los procesos establecidos para el control y registro.			
Resultado esperado: Sistema de Inventario de Activo fijo de bienes actualizado trimestralmente			
Incorporar la información por bien en el SIAF	tecnicos de Activo fijo	100%	100%
Realizar la codificación de los bienes adquiridos	Técnicos de Activo fijo	100%	100%
Resultado esperado: Inventario de Activo fijo del Nivel Superior ha sido verificado físicamente			
Elaborar programa de constatación física de inventarios.	jefatura y Tecnicos de Activo Fijo	100%	100%
Realizar constatación física de bienes en cada unidad o ambiente del Nivel superior	Técnicos de Activo fijo	100%	100%
Objetivo: Modernizar el sistema de inventarios del activo fijo a través del código de barras en el Nivel Superior, a efecto de ser más efectivo el control de los bienes.			
Sistema de código de barras para el control de los activos fijos en Nivel Superior, implementado			
Gestionar la adquisición de insumos para el sistema en coordinación de la DTIC	Jefatura y Tecnicos de Activo Fijo-DTIC	100%	100%
pruebas técnicas de diseño del módulo del sistema de código de barras, para que funcione el 100%	Jefatura y Tecnicos de Activo Fijo-DTIC	1 Sistema de código de barras	3er trimestre

Codificación de bienes	Técnicos de Activo fijo	100%	4º. trimestre
Objetivo: Ejecutar el proceso de Monitoreo y seguimiento a las actividades desarrolladas por los responsables de activo en Hospitales y Regiones de Salud, para brindar las recomendaciones para su manejo oportunamente			
Resultado esperado: Dar seguimiento y monitoreo semestral al activo fijo en el Nivel Local y Regional			
Elaboración de programas de visitas	Jefatura y Técnicos de Activo Fijo	1	1
Realizar visitas de monitoreo y seguimiento semestralmente	Jefatura y Técnicos de Activo Fijo	70	35
Informes de visitas elaborados	jefatura y Técnicos de Activo Fijo	70	35
Objetivo:Fortalecer las competencias técnicas de lasJefaturas del Nivel Superior y Responsables de activo fijo de hospitales y Regiones de Salud mediante la divulgación y capacitaciones enadministración del activo fijo			
Resultado esperado: Jefaturas del Nivel Central y responsables de activo fijo conocen y aplicanlos lineamientos Técnicos para la Administración del Activo fjo			
Elaborar plan de divulgación y capacitación para responsables de A.F	Jefatura	1	1
Divulgar los Lineamientos Técnicos de Activo Fijo a las Jefaturas del Nivel Superior	Técnicos de Activo fijo	2	0
capacitar al Personal encargado de Activo fijo de hospitales y Regiones de salud en el manejo y uso del Lineamientos Técnico para la Admon del activo fijo	jefatura y Técnicos de Activo Fijo	70	0
Objetivo: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y de gestión de los Departamentos de Mantenimiento del Nivel Central y Local, para implementar planes de mantenimiento preventivo y mejorar la calidad del servicio de mantenimiento.			
Resultado esperado: 30 hospitales han sido fortalecidos con el suministro de herramientas y equipo de medición para el área de mantenimiento			
Adquisición de herramientas, equipo medición, calibración y materiales para el mantenimiento del equipo médico	UACI - Depto. Mantto. Gral.	100%	100%
Distribuir los equipos adquiridos conforme las asignaciones.	Jefatura del Depto. De Mantenimiento Gral.	100%	3er trimestre
Resultado esperado: El software para la gestión del mantenimiento ha sido instalado, probado y validado en 9 establecimientos de salud			
Dar acompañamiento a la DTIC en el proceso de instalación de equipo, software y realización de pruebas	Jefe del Depto. De Mantto Gral.	3	12
Dar continuidad al proceso de instalación y validación del software en 6 establecimientos de salud	Jefe del Depto. De Mantto Gral.	6	Para 3er y 4º. trimestre

Resultado esperado: Hospitales fortalecidos (según prioridad) en la dotación de repuestos críticos para equipo médico de alta tecnología			
Determinación de necesidades de repuestos de equipo médico de alta tecnología	Jefe Sección equipo médico	100%	100%
Adquisición de repuestos de equipo médico conforme a necesidades priorizadas	Jefe del Depto. De Mantto Gral.	100%	4º. trimestre
Resultado esperado: Laboratorio de Biomédica creado en el nivel central			
Elaboración de propuesta de creación del Laboratorio de Biomédica	Comité de Gestión de Mantenimiento	1	1
Elaboración de especificaciones técnicas de equipo, mobiliario y adecuación del área física	Comité de Gestión de Mantenimiento	4	3
Adquisición del suministro de equipos y adecuación de instalaciones	Comité de Gestión de Mantenimiento - UACi	80%	4º. trimestre
Resultado esperado: Personal técnico de mantenimiento de Regiones, nivel central y Hospitales se ha capacitado			
Determinación de necesidades de Capacitación para el RRHH técnico y usuario del equipo médico	Jefe Depto. De Mantenimiento Gral.	1	1
Elaboración del Plan de Capacitación	Jefe Depto. De Mantenimiento Gral.	1	1
Ejecutar Plan de Capacitación	Jefe Depto. De Mantenimiento Gral.	100%	4º. trimestre
Objetivo: Contribuir al funcionamiento adecuado de las instalaciones y equipo del MINSAL, a través de la entrega oportuna de los servicios de apoyo, y asistencia técnica en los procesos compra de bienes y servicios.			
Resultado esperado: Se ha cumplido con la contratación de los bienes y servicios de apoyo al funcionamiento operativo institucional conforme a las asignaciones presupuestarias			
Elaborar solicitudes de compra en base a necesidades y asignaciones presupuestarias de bienes y servicios	Jefatura Servicios auxiliares	21	17
Proporcionar asistencia técnica en la gestión de compra de bienes y servicios	Jefatura y Técnicos/as de servicios auxiliares	21	17
Administrar los contratos de bienes y servicios para el funcionamiento operativo institucional	Jefatura y Técnicos/as de servicios auxiliares	432	212
Resultado esperado: Se ha dado mantenimiento menor a mobiliario y equipo del nivel central.			
Clasificar solicitudes de servicio recibidas	Secretaria y Jefatura Servicios auxiliares	540	330
Ejecutar las solicitudes de servicio	Técnicos de mantenimiento	430	318
Resultado esperado: Se ha brindado Asistencia técnica trimestral para los procesos de permuta, subasta y destrucción de bienes muebles a nivel nacional			

Revisar y evaluar los bienes muebles y emitir la recomendación del proceso de descargo	Asistente gerencia de operaciones y Jefatura servicios auxiliares	8	7
Objetivo: Mantener el buen funcionamiento oportuno de la flota de vehículos, a través de la gestión del servicio de mantenimiento y pólizas de seguros. Asimismo, mantener en funcionamiento la radio-comunicación móvil que dan cobertura a nivel nacional.			
Resultado esperado: Mantenimiento preventivo y correctivo a disposición de la flota de vehículos del MINSAL			
Elaborar las solicitudes de compra en base a la flota vehicular propiedad del MINSAL	Jefatura UCYM nivel central y jefe Dpto. de transportes.	1	1
Proporcionar asistencia técnica en el proceso de adjudicación de compra de bienes y servicios	Jefatura UCYM nivel central y jefe Dpto. de transportes.	2	2
Administrar los contratos del servicio de mantenimiento de vehículo de la Secretaría de Estado	Jefatura UCYM nivel central y jefe Dpto. de transportes.	624	312
Resultado esperado: Vehículos asegurados			
Gestionar y administrar la adquisición de la póliza de seguro	Jefatura UCYM nivel central	100%	100%
Resultado esperado: El 100% de vehículos comprados o donados han sido recepcionados y distribuidos conforme lo ha planificado la unidad solicitante			
Dar ingreso a los vehículos adquiridos en el inventario del Almacén de Repuestos Automotrices, Plantel El Matazano	Jefatura UCYM nivel central, Jefatura Dpto. de transportes, guardalmacen y unidad solicitante	100%	100%
Entrega de vehículos de acuerdo a cuadro de distribución autorizado por titulares.	Jefatura Dpto. de transportes y guardalmacen.	100%	100%
Resultado esperado: Los equipos de radio-comunicación móvil a nivel nacional funcionan en un 40%			
Atender solicitudes de reparación de radio-comunicación	Secretaria y Técnico/a de radio-comunicación	12	0
OBJETIVO: Proporcionar el apoyo logístico para la estimación anual de necesidades, que permita el abastecimiento de bienes y servicios a los diferentes establecimientos que conforman el MINSAL, velando por mantener adecuados niveles de existencia.			<i>Para cumplir con el objetivo se requería de la Actualización del Listado Institucional de Medicamentos Esenciales (LIME) y Cuadro Básico de Medicamentos por categorización de Hospitales, lo cual depende de la DIRTECS, el</i>

			<i>cumplimiento se verá reflejado en el segundo semestre de acuerdo a las acciones realizadas a la fechas,</i>
Resultado esperado: Plan de necesidades de medicamentos consolidado de Hospitales y Regiones de Salud			REPROGRAMADO
Elaborar programa de trabajo.	UNABAST - Area de Programación y Control	1	
Capacitación a asesores médicos de hospitales y regiones de salud para la estimación de necesidades de medicamentos	UNABAST - Área de Programación y Control	35	
Configuración de parámetros para el proceso de estimación de necesidades	UNABAST - Área de Programación y Control	1	
Verificar el cumplimiento del registro de las necesidades por cada centro de atención.	UNABAST - Área de Programación y Control - Asesores Medicos de Hospitales y Regiones.	35	
Consolidar planes de necesidades de medicamentos, de Hospitales y Regiones de Salud de acuerdo a la fuente de financiamiento	UNABAST - Área de Programación y Control	3	
Preparar los documentos anexos a las solicitudes de compra de medicamentos	UNABAST - Área de Programación y Control	12	
Resultado esperado: Plan de necesidades de Insumos Medicos, Insumos de Regiones de Salud consolidado			REPROGRAMADO
Elaborar programa de trabajo.	UNABAST - Area de Programación y Control	1	
Capacitación a asesores médicos de regiones de salud para la estimación de necesidades de insumos médicos	UNABAST - Área de Programación y Control	5	
Configuración de parámetros para el proceso de estimación de necesidades	UNABAST - Área de Programación y Control	1	
Verificar el cumplimiento del registro de las necesidades por cada centro de atención.	UNABAST - Área de Programación y Control - Regiones de salud.	5	
Consolidar planes de necesidades de insumos médicos, de Regiones de Salud de acuerdo a la fuente de financiamiento	UNABAST - Área de Programación y Control	2	
Preparar los documentos anexos a las solicitudes de compra de insumos médicos	UNABAST - Área de Programación y Control	4	
Resultado esperado: Plan de necesidades de Insumos de Laboratorio de Regiones de Salud consolidado			REPROGRAMADO
Elaborar programa de trabajo.	UNABAST - Area de Programación y Control	1	

Capacitación a personal de laboratorio de regiones de salud para la estimación de necesidades de medicamentos	UNABAST - Área de Programación y Control	5	
Configuración de parámetros para el proceso de estimación de necesidades	UNABAST - Área de Programación y Control	1	
Verificar el cumplimiento del registro de las necesidades por cada centro de atención.	UNABAST - Área de Programación y Control - Regiones de salud.	5	
Consolidar planes de necesidades de insumos de laboratorio, de Regiones de Salud de acuerdo a la fuente de financiamiento	UNABAST - Área de Programación y Control	2	
Preparar los documentos anexos a las solicitudes de compra de insumos de laboratorio	UNABAST - Área de Programación y Control	4	
Resultado esperado: Plan de necesidades de Insumos de Odontología de Regiones de Salud consolidado			REPROGRAMADO
Elaborar programa de trabajo.	UNABAST - Área de Programación y Control	1	
Capacitación a personal de odontología de regiones de salud para la estimación de necesidades de insumos odontológicos	UNABAST - Área de Programación y Control	5	
Configuración de parámetros para el proceso de estimación de necesidades	UNABAST - Área de Programación y Control	1	
Verificar el cumplimiento del registro de las necesidades por cada centro de atención.	UNABAST - Área de Programación y Control - Regiones de salud.	5	
Consolidar planes de necesidades de insumos odontológicos, de Regiones de Salud de acuerdo a la fuente de financiamiento	UNABAST - Área de Programación y Control	2	
Preparar los documentos anexos a las solicitudes de compra de insumos odontológicos	UNABAST - Área de Programación y Control	4	
OBJETIVO: Gestionar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en la red de hospitales y regiones de salud del MINSAL			
Resultado esperado: Asignación de Medicamentos e Insumos Médicos registrados			
Elaborar asignación de Medicamentos e Insumos Médicos	UNABAST - Área de Programación y Control	40	29
Resultado esperado: Préstamos inter-institucionales entre el MINSAL y el ISSS que permita el abastecimiento en diferentes establecimientos que conforman el MINSAL			
Dar trámite ante el ISSS, a las solicitudes de abastecimiento realizada por los diferentes centros de atención	Jefatura de UNABAST - Técnico de Seguimiento al Convenio MINSAL - ISSS	90%	0%
Dar trámite interno, a las solicitudes de abastecimiento realizada por el ISSS	Jefatura de UNABAST - Técnico de Seguimiento al Convenio MINSAL - ISSS	90%	0%

OBJETIVO: Administrar el catálogo de obras, bienes y servicios en general que se encuentran dentro de los cuadros básicos de suministros generales del Ministerio (Listado Oficial de Medicamentos, Cuadros Basicos de Suministros Medicos y Sub Catalogos de Suministros.			
Resultado esperado: Base de datos del LISTADO OFICIAL DE MEDICAMENTOS actualizado trimestralmente en un 100%			
Registrar el Listado Oficial de Medicamentos (LOM) vigente en el SINAB	UNABAST - Técnicos/as Administradores del catálogo de suministros médicos	100%	100%
Resultado esperado: Base de datos del CATALOGO DE SUMINISTROS GENERALES actualizado trimestralmente en un 100%			
Analizar los requerimientos presentados por las Unidades Solicitantes (inclusión, exclusión y/o actualización de códigos) para la administración de los catalogos o Listados Oficiales en coordinación con las Áreas Técnicas especialistas en la materia	UNABAST - Técnicos/as administradores del catálogo de suministros médicos / Unidades Técnicas especializadas del MINSAL	1200	485
Registrar en el SINAB, los códigos solicitados y consultados a cada Área Técnica especialista	UNABAST - Técnicos/as administradores del catálogo de suministros médicos	1200	485
OBJETIVO: Proporcionar los servicios de importación e internación de los productos que son adquiridos o donados, colocándolos en los Almacenes del MINSAL a fin de que sean distribuidos de forma ordenada y controlada.			
Resultado esperado: Coordinar y gestionar los trámites aduanales de los suministros que ingresan al MINSAL por las diferentes modalidades de compra y donaciones			
Suministros importados e internados en el país a través de adquisición y/o donación están a disposición de los usuarios oportunamente	UNABAST - Técnicos/as del Área de Trámites Aduanales	100%	100%
Coordinar con las Unidades gestoras de la donación y/o adquisición de los suministros internados en el país, los cuadros de distribución	UNABAST - Técnicos del Área de Programación y Control	100%	100%
OBJETIVO: Desarrollar una eficiente y efectiva gestión de almacenamiento e inventarios en los Almacenes del Nivel Central, mediante un sistema de resguardo que permita controlar y distribuir oportunamente los bienes a los diferentes centros de atención.			
Resultado esperado: Inventarios de los Almacenes del Nivel Central, administrados de manera eficiente y oportuna.			
Proceso de recepción de bienes de forma efectiva y programada	Proveedores/Guarda Almacén / Administradores de Contrato	900	648
Proceso de despacho de bienes de manera oportuna y programada	Guarda Almacén/ Unidades Solicitantes /Hospitales / Regiones	1200	1172

Verificar los inventarios de manera aleatoria en los almacenes de acuerdo a la Normativa establecida	Jefatura Almacenes / Guarda Almacén	12	6
Monitoreo constante de medicamentos, insumos médicos, reactivos de laboratorio, a efecto de generar informes de vencimiento de estos productos a las áreas respectivas.	Jefatura Almacenes / Guarda Almacén	4	2
Mantener un registro actualizado en el SINAB, de las existencias de cada almacén	Jefatura Almacenes / Guarda Almacén	1	1

INDICADORES DE EVALUACIÓN al 30 de junio de 2015

1. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA, por 100,000 nv.	14.97
2. TASA DE MORTALIDAD < 5 AÑOS, nacidos vivos	15.78
3. TASA DE MORTALIDAD FETAL	6.83
4. TASA DE MORTALIDAD PERINATAL (Nacido Muerto + neonatal temprana)	13.09
5. TASA DE MORTALIDAD NEONATAL (Neonatal. Temprana+Neonatal Tardía)	8.22
6. TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL (Muerto <1 año - muerte neonatal)	5.18
7. PORCENTAJE BAJO PESO AL NACER	9.92
8. TASA DE MORTALIDAD POR CANCER/NEOPLASIAS	5.84
9. TASA DE MORTALIDAD POR IRC	5.65
10. TASA DE MORTALIDAD POR DIABETES MELLITUS	4.92
11. TASA DE MORTALIDAD POR HTA	3.11
12. TASA DE MORTALIDAD POR ACCID. DE TRANSPORTE	3.02
13. PORCENTAJE DE COBERTURA PENTAVALENTE 3, en niños y niñas menores de 1 año	43.6%
14. PORCENTAJE DE COBERTURA SPR, en niños y niñas de 1 año de vida	47.5%

Fuente: Sistema de Morbi-Mortalidad (SIMMOW), MINSAL.