

MEMORANDUM


BID 3608/OC-ES 2020-6016-172

Para: Lic. Carlos Alfredo Castillo  
Oficial de Información MINSAL

De: Ing. Francisco Alfredo Hernández  
Coordinador Nacional de Proyectos del MINSAL

Asunto: Ejecución fondos PRIDES II

Fecha: 17 de septiembre de 2020



En relación a MEMORÁNDUM No. 2020-6017-544 de fecha 11 de septiembre de 2020, procedente de la Oficina de Información y Respuesta – OIR, respecto al acceso de información pública correspondiente a la ejecución del “Programa Integrado de Salud II – PRIDES II” con fondos del contrato de préstamo firmado entre el ejecutivo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de \$170 millones”, se remite respuesta a lo que textualmente solicita:

1) Informe detallado de la ejecución del préstamo en la atención ambulatoria, sobre la implementación de al menos 33 Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) y la construcción de 30 unidades comunitarias de salud familiar básicas (UCSF B), el equipamiento de 32 de estas unidades y la construcción de dos unidades comunitarias de salud familiar especializadas (UCSF E) y ocho intermedias (UCSF I).

i. Equipos Comunitarios de Salud:

- Contratación de recursos humanos para la conformación de 3 Equipo Comunitario de Salud para apoyar el funcionamiento de la UCSF E San Antonio Soyapango, contratados desde octubre 2019; al momento se ha realizado una inversión de \$333,741.14.
- El resto de Ecos F se irán contratando conforme se pongan en funcionamiento las diferentes Unidades Comunitarias de salud Familiar a construir con fondos del Proyecto.

ii. Construcción de Unidades Comunitarias de Salud Familiar:

- Se ha finalizado el levantamiento topográfico de los terrenos para la construcción de 13 UCSF B, por \$ 13,152.80.
- Se han realizado los trabajos especializados de ingeniería de suelos, geotecnia y estudios de suelo para la construcción de 15 UCSF B, por \$ 20,900.00.
- Se ha finalizado el diseño de las carpetas técnicas para la construcción de:
  - 1- UCSF Básica Rutilio Grande, El Paisnal
  - 2- UCSF Básica La Florida, Aguilares
  - 3- UCSF Básica El Llano, Nejapa
  - 4- UCSF Básica Zacamil, Guazapa
  - 5- Construcción e integración de módulo de especialidades de UCSF Intermedia San Juan Opico, La Libertad
  - 6- Mejoras en infraestructura de UCSF Intermedia Tejutla, Chalatenango

**RECIBIDO**  
FECHA 23/09/20  
NOMBRE OIR/MINSAL  
HORA \_\_\_\_\_

- Se han publicado las licitaciones para la construcción de:
  - 1- UCSF Básica Rutilio Grande, El Paisnal; publicada 7 agosto 2020, se esperan ofertas 14 de septiembre 2020;
  - 2- UCSF Básica La Florida, Aguilares; publicada 7 agosto 2020, se esperan ofertas 18 de septiembre 2020;
  - 3- UCSF Básica El Llano, Nejapa; publicada 7 agosto 2020, se esperan ofertas 18 de septiembre 2020;
  - 4- UCSF Básica Zacamil, Guazapa; se espera publicar finales de septiembre 2020
  - 5- Construcción e integración de módulo de especialidades de UCSF Intermedia San Juan Opico, La Libertad; se espera publicar finales de octubre 2020
  - 6- Mejoras en infraestructura de UCSF Intermedia Tejutla, Chalatenango; se espera publicar finales de octubre 2020
  
- Están en proceso dos licitaciones para contratar la elaboración de las carpetas técnicas para la construcción de:
  1. UCSF Básica San Lucas, Guazapa
  2. UCSF Básica San Francisco Dos Cerros, El Paisnal
  3. UCSF Básica Loma y Media, Rosario de Mora
  4. UCSF Básica Panchimalquito, Panchimalco
  5. UCSF Básica El Cedro, Panchimalco
  6. UCSF Básica El Amayón, Panchimalco
  7. UCSF Básica Tutultepeque, Nejapa
  8. UCSF Intermedia Altavista, Ilopango
  9. UCSF Intermedia Aguilares
  10. UCSF Intermedia Santiago Texacuangos
  11. UCSF Especializada Apopa
  12. SIBASI NORTE, Apopa
  13. SIBASI CENTRO, San Salvador
  14. Hogar de Espera Materna Apopa
  
- Están en proceso de legalización los terrenos para la construcción de las UCSF:
  1. SIBASI SUR Panchimalco
  2. Hogar de Espera Materna Panchimalco
  3. UCSF Intermedia Ilopango
  4. UCSF intermedia de Nejapa
  5. UCSF Intermedia Planes de Renderos
  6. UCSF Especializada de San Jacinto
  7. Hogar de Espera Materna Suchitoto (Terreno ocupado por la comunidad)
  8. UCSF Intermedia Suchitoto (Terreno ocupado por la comunidad)
  
- iii. Equipamiento de Unidades Comunitarias de Salud Familiar:
  - Suministro e instalación de equipos odontológicos para establecimientos de salud beneficiados: 38 de la Región Metropolitana de Salud, 2 de Sonsonate y 1 de La Libertad, por \$410,693.69, Finalizado y entregado.
  - Equipamiento médico básico y especializado para Unidades Comunitarias de San Pedro Masahuat y Puerto de La Libertad, por \$95,401.88, Finalizado y entregado.
  - Adquisición de artículos de trabajo (mochilas, tabla porta papeles, gorras y cajas plásticas multiusos) y equipo informático, por \$26,296.60, Finalizado y entregado.
  - Se compró ambulancia para la UCSF Especializada del Puerto de La Libertad por \$86,175.68.

- Adquisición de 17 vehículos tipo pick-up para apoyar el funcionamiento de la red de establecimientos de Primer Nivel del MINSAL, por \$439,807 y dotación de combustible por \$81,600, Finalizado y entregado.

2) Informe detallado de la ejecución del préstamo en el Centro de Referencia de Atención Especializada en el departamento de San Vicente.

Al momento se ha redefinido el modelo de atención en estos Centros, se tiene el Plan Médico Arquitectónico general del Centro de Atención a las Enfermedades No Transmisibles (CAENT), y se ha finalizado y está en revisión la carpeta técnica preliminar del CAENT de San Salvador.

Atentamente.

