

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Mejoramiento del camino rural USU085, Tramo CA02E (Desvío San Marcos Lempa). Desvío El Zamorán municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. AVANCE FÍSICO : 100%

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2018

Nombre de la obra: Mejoramiento del camino rural USU085, Tramo CA02E (Desvío San Marcos Lempa). Desvío El Zamorán municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután. AVANCE FÍSICO : 100%

Ubicación exacta: Desvío El Zamorán municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután

Fecha de inicio de la obra: 2018-08-28

Número de beneficiarios: 51491

Costo total de la obra: 8212317.33

Tiempo de ejecución: 480 días

Nombre del responsable de la obra: ING. ERIC ANTONIO LOPEZ HERNANDEZ

Fuente de financiamiento: BID 3170 / OC-ES

Empresa o entidad ejecutora: CONSTRUCTORA MECO, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL EL SALVADOR

Empresa o entidad supervisora: INSERIN SA DE CV

Código de contrato: CONTRATO 102/2018

Garantías: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE BUENA INVERSIÓN DE ANTICIPO.

Forma de pago: ESTIMACIONES (PAGOS PARCIALES)