

Proyecto: modernización y Fortalecimiento Institucional del RNPN

Número del Proyecto: ATN/II-13290-ES

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: 2012 a 2014

No. De referencia ⁱ	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$ Miles)	Método de Adquisición ⁱⁱ	Revisión (ex - ante ó ex - post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificaciones ⁱⁱⁱ (Si/No)	Fechas Estimadas		Status ^{iv} (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID%	Local/ Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
	1. Bienes										
B1	Hardware y Software (Varios procesos)	\$117,000.00	CP	Ex post	88.50%	11.50%	No	Enero-2013	Primer Trimestre del segundo año de ejecución	Pendiente	Componente 2
B2	Hardware y Software (Establecimiento de Protocolo de Seguridad)	\$40,000.00	CP	Ex post	88.50%	11.50%	No	Enero-203	Abril-2013	Pendiente	Componente 2
B3	Equipamiento de Oficinas de Registro del Estado Familiar y Oficinas desconcentradas (tabla roca, mobiliario y computadoras)- (Varios Procesos)	\$80,000.00	CP	Ex post	85.62%	14.38%	No	Enero-2013	Primer Trimestre del segundo año de ejecución	Pendiente	Componente 2
	2. Servicios diferentes a Consultoría										
S1	Impresión de material, C1	\$10,000.00	CP	Ex post	88.50%	11.50%	No	Mayo-2013	Julio-2013	Pendiente	Componente 1
S2	Cursos de Capacitación Recurso Humano RNPN	\$10,000.00	CP	Ex post	88.50%	11.50%	No	Marzo-2013	Primer Trimestre segundo año de Ejecución	Pendiente	Componente 1
S3	Seminario de Capacitación Recurso Humano Oficinas REF	\$17,000.00	CP	Ex post	88.50%	11.50%	No	Marzo-2013	Diciembre-2013	Pendiente	Componente 1
S4	Impresión de Manual SREF	\$10,000.00	CP	Ex post	88.50%	11.50%	No	Enero-2013	Marzo-2013	Pendiente	Componente 2

S5	Eventos varios (a definir)	\$20,000.00	CP	Ex post	88.50%	11.50%	No	Febrero-2013	Abril-2013	Pendiente	Componente 4
S6	Intercambio de Experiencias y Conocimientos	\$20,000.00	CP	Ex post	100.00%	0.0%	No	Enero-2013	Diciembre-2013	Pendiente	Componente 4
3. Servicios de Consultoría											
C1	Firma Consultora Nacional: Diseño y Elaboración de la Planeación Estratégica, levantamiento de Procesos y Rediseño Organizativo	\$94,000.00	SBPF	Ex ante	88.50%	11.50%	No	Mayo-2013	Agosto-2013	Pendiente	Componente 1
C2	Consultoría Individual Nacional: Propuesta de un programa de capacitación y diseño de un Plan Piloto	\$7,000.00	CCIN	Ex post	88.50%	11.50%	No	Febrero-2013	Abril-2013	Pendiente	Componente 1
C3	Consultoría Individual Nacional: Elaboración y Ejecución del Plan de Complementación e Implementación del SREF (Dos personas)	\$35,000.00	CCIN	Ex post	88.50%	11.50%	No	Enero-2013	Marzo-2013	Pendiente	Componente 2
C4	Consultor Individual Internacional: Estudio de los recursos TIC existentes en el RNPN e Implementación de un Plan Piloto de capacitación del RRHH	\$100,000.00	CCII	Ex post	88.50%	11.50%	No	Julio-2013	Primer Trimestre del segundo año de Ejecución	Pendiente	Componente 2
C5	Consultor Individual Nacional: análisis de factibilidad sobre el método Idóneo de desjudicialización y absorción de procesos relacionados al Estado Familiar de las Personas Naturales y es estudio de factores que imposibilitan la eficiencia de los Registros	\$12,000.00	CCIN	Ex post	88.50%	11.50%	No	Enero-2013	Abril-2013	Pendiente	Componente 3

C6	Consultor Individual Internacional: Diseño e Implementación de un Plan de Desconcentración de Servicios del RNP	\$40,000.00	CCII	Ex post	88.50%	11.50%	No	Julio-2013	Primer Trimestre del segundo año de Ejecución	Pendiente	Componente 3
C7	Consultor Individual Internacional: Diseño e Implementación de un Sistema de Calidad de Prestación de Servicios en las Oficinas REF y RNP	\$100,000.00	CCII	Ex post	88.50%	11.50%	No	Segundo Trimestre del segundo año de Ejecución	Tercer Trimestre del segundo año de Ejecución	Pendiente	Componente 3
C8	Consultor Individual Internacional: Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Informático de Atención al Usuario en el RNP y Oficinas desconcentradas	\$37,000.00	CCII	Ex post	88.50%	11.50%	No	Segundo Trimestre del segundo año de Ejecución	Tercer Trimestre del segundo año de Ejecución	Pendiente	Componente 3
C9	Consultor Individual Internacional: Análisis de las causas y efectos del sub-registro de Nacimiento y documentación en El Salvador	\$27,000.00	CCII	Ex post	88.50%	11.50%	No	Diciembre-2012	Abril-2013	Pendiente	Componente 4
C10	Firma Consultora de Auditoría Final	\$15,000.00	SD	Ex ante	88.50%	11.50%	No	Al finalizar la ejecución del proyecto		Pendiente	Administración del Programa

ⁱ Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría "Construcción de Escuelas", el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100,000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008."

ⁱⁱ **Bienes y Obras:** LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contratación a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Contrucción-propiedad-operación/Contrucción-operación-transferencia/Contrucción-propiedad-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales:** CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

ⁱⁱⁱ Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.

^{iv} Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.