



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

RESOLUCIÓN MODIFICATIVA n.º 43/2024

Orden de Compra n.º 86/2024

LICITACIÓN COMPETITIVA n.º LC-025-2024

"COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL FOSALUD AÑO 2024"

**DISTRIBUIDO**  
**08 OCT 2024**  
FECHA:  
FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD  
FOSALUD

En el FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD), en el Distrito de San Salvador, San Salvador Centro, a las once horas, del día siete de octubre de dos mil veinticuatro.

**CONSIDERANDO:**

- I. Que en Sesión Ordinaria de Consejo Directivo número CIENTO CUARENTA Y CINCO de fecha ocho de julio del año dos mil veinticuatro, específicamente en su punto número TRES, de conformidad a lo previsto en el artículo 18 de la Ley de Compras Públicas (LCP), se aprobó por decisión unánime de los miembros del Consejo Directivo asistentes delegar al director ejecutivo para la emisión de actos conforme a la LCP, tales como adjudicar, modificaciones contractuales, prórrogas, entre otros, previa autorización del Consejo Directivo.
- II. Que mediante solicitud de compra con referencia número GA-USG-SDC11-029-2024, recibida en la Unidad de Compras Públicas, suscrita por el doctor Oswaldo José Emilio Izaguirre Salguero, Jefe de Unidad de Medicamentos y Tecnologías Médicas, con la autorización y visto bueno del doctor José Ángel Portillo Henríquez, Gerente Técnico, en la que se requiere la "COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL FOSALUD AÑO 2024"; y después de haber realizado el proceso de Licitación Competitiva n.º LC-025-2024 denominada "COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL FOSALUD AÑO 2024", resultó adjudicada la sociedad CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V., por el monto de TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$37,160.00), incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), según resolución de adjudicación n.º 076/2024, emitida por el Director Ejecutivo del Fosalud, el día nueve de julio de dos mil veinticuatro; y que se materializó a través de la orden de compra n.º 86/2024.
- III. Que la Apoderada Legal Especial, de la sociedad CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V., solicitó una prórroga en el plazo de entrega de treinta y cinco días hábiles, a partir del dos de octubre de dos mil veinticuatro, para la entrega del ítem OCHO, Llanta para microbús Hyundai





FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

County, Medida: 700 R16, Marca: Triple A; y del ítem DOCE, Llant para Microbús Higer, Medida: 215/75 R16, Marca: KAPSEN/HABILEAD; manifestando que debido a las saturaciones de los puertos de salida y los conflictos de medio oriente, han generado desvio de rutas, asimismo otras dificultades en los puertos de transbordo y conexiones, así como inconveniente en el Puerto de Acajutla, que no hay espacio para que los barcos atraquen, esto conforme lo expuesto por las navieras en cartas y correos de justificación, asimismo se solicita de cambio de marca del ítem TRECE Llant para Panel Higer, Medida: 195 R15, Marca: KAPSEN/HABILEAD, Fabricación China, debido a no tener disponibles y el tiempo de llegada no está establecida, por lo que se solicita el cambio de marca para la misma a Marca Triple A.

- IV. Que mediante memorando con referencia GA-USG-M01-268-2024, recibido en la Unidad de Compras Públicas, en fecha veintisiete de septiembre dos mil veinticuatro, el señor Rubén Alonso Álvarez Martínez, en su calidad de administrador de la orden de compra n° 86/2024, solicitó se formalice la modificativa a la orden de compra, avalando la prórroga en la entrega de los ítems OCHO, Llant para microbús Hyundai County, Medida: 700 R16, Marca: Triple A; y del ítem DOCE, Llant para Microbús Higer, Medida: 215/75 R16, Marca: KAPSEN/HABILEAD, por el plazo de treinta y cinco días hábiles, esto a partir del dos de octubre de dos mil veinticuatro, y el cambio de marca del ítem TRECE, Llant para Panel Higer, Medida: 195 R15, Marca: KAPSEN/HABILEAD, Fabricación China, a Marca: Triple A.
- V. Que mediante memorando No. GA-UCP-M01-357-2024, recibido en Gerencia Legal en fecha treinta de septiembre de dos mil veinticuatro, la licenciada Ligia Torrellas Majano, Jefe de la Unidad de Compras Públicas, remite solicitud de modificativa en el plazo de entrega, de los ítems números OCHO y DOCE y el cambio de marca para el ítem TRECE, correspondiente a la orden de compra n.° 86/2024, para el trámite pertinente conforme a la Ley.
- VI. Que conforme a lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Compras Públicas, la modificativa solicitada, ha sido requerida dentro del plazo de ley, cumpliendo las formalidades necesarias para dar trámite a la misma; adjuntando la solicitud de prórroga en el plazo de entrega y de cambio de marca, de parte de la contratista junto a carta emitida en fecha diecinueve de septiembre del presente año por PLG División Aduanas S.A. de C.V., donde se expone el motivo de retrasos sufridos en los contenedores, debido a tiempos complicados en términos de logística, problemas de espacios, saturación en puertos de origen, transbordo, conexión y precios parcialmente triplicados; asimismo, el administrador de la orden de compra ha emitido opinión favorable en lo referente a la prórroga en el plazo de entrega de los ítems OCHO y DOCE, por el plazo de treinta y cinco días hábiles, esto a partir de la finalización del plazo de entrega original, de fecha uno de octubre de dos mil





FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

veinticuatro, y aceptar el cambio de marca del ítem TRECE valorando la necesidad institucional de adquirir los suministros.

- VII. Que, en sesión ordinaria de Consejo Directivo número CIENTO CINCUENTA Y CUATRO de fecha dos de octubre del año dos mil veinticuatro, fue aprobado por unanimidad el punto número DOCE, que contiene entre otros la aprobación de la RESOLUCIÓN MODIFICATIVA de la orden de compra n.º 86/2024 de la Licitación Competitiva n.º LC-025-2024 denominada "COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL FOSALUD AÑO 2024".
- VIII. Que, en razón de lo anterior, tomando en cuenta lo dispuesto en el art. 158 de la Ley de Compras Públicas y los argumentos expuestos por la contratista se considera que es jurídicamente procedente autorizar la modificativa de prórroga del plazo de entrega de los ítems número OCHO y DOCE, y el cambio de marca del ítem TRECE de la orden de compra n.º 86/2024, según el detalle siguiente:

Nº ORDEN DE COMPRA	PROCESO	TIPO MODIFICATIVA	ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	CONTRATADO	MODIFICACION
No. 86/2024	Licitación Competitiva LC-025-2024  "COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL AÑO 2024"	Prórroga de Plazo	8	12	LLANTA PARA MICROBÚS HYUNDAI COUNTY. MEDIDA: 700 R16 DISPOSICIÓN DE LAS CUERDAS: RADIAL TIPO DE SERVICIO: DOBLE SERVICIO Y/O TODO TERRENO. ACCESORIOS: CON TUBO Y PROTECTOR DE TUBO. MARCA TRIPLE A. FABRICACION CHINA	Plazo de Entrega: Último día de entrega 01/10/2024	Plazo de Entrega: Último día de entrega 19/11/2024
			12	36	LLANTA PARA MICROBUS HIGER MEDIDA: 215/75 R16 DISPOSICIÓN DE LAS CUERDAS: RADIAL TIPO DE SERVICIO: DOBLE SERVICIO Y/O TODO TERRENO ACCESORIOS: CON VÁLVULA. MARCA: KAPSEN/HABILEAD, FABRICACION CHINA		
		Cambio de marca	13	8	LLANTA PARA PANEL HIGER. MEDIDA: 195 R15 DISPOSICIÓN DE LAS CUERDAS: RADIAL TIPO DE SERVICIO: DOBLE SERVICIO Y/O TODO TERRENOACCESORIOS: CON VÁLVULA. MARCA: KAPSEN/HABILEAD, FABRICACION CHINA	MARCA: KAPSEN/HABI LEAD,	MARCA: TRIPLE A



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

POR TANTO: Con base a los considerandos que anteceden y de conformidad al artículo 158 de la Ley de Compras Públicas, EL FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD - FOSALUD, - RESUELVE:

1. Prorrogar el plazo de entrega para los ítems OCHO y DOCE, y cambio de marca del ítem TRECE, correspondiente a la orden de compra n.º 86/2024, proveniente de la Licitación Competitiva n.º LC-025-2024 denominada "COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL FOSALUD AÑO 2024", de acuerdo al siguiente detalle:

Nº ORDEN DE COMPRA	PROCESO	TIPO MODIFICATIVA	ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	CONTRATADO	MODIFICACION
No. 86/2024	Licitación Competitiva LC-025-2024 "COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA FLOTA VEHICULAR DEL AÑO 2024"	Prórroga de Plazo	8	12	LLANTA PARA MICROBÚS HYUNDAI COUNTY. MEDIDA: 700 R16 DISPOSICIÓN DE LAS CUERDAS: RADIAL TIPO DE SERVICIO: DOBLE SERVICIO Y/O TODO TERRENO. ACCESORIOS: CON TUBO Y PROTECTOR DE TUBO. MARCA TRIPLE A. FABRICACION CHINA	Plazo de Entrega: Último día de entrega 01/10/2024	Plazo de Entrega: Último día de entrega 19/11/2024
			12	36	LLANTA PARA MICROBUS HIGER MEDIDA: 215/75 R16 DISPOSICIÓN DE LAS CUERDAS: RADIAL TIPO DE SERVICIO: DOBLE SERVICIO Y/O TODO TERRENO ACCESORIOS: CON VÁLVULA. MARCA: KAPSEN/HABILEAD, FABRICACION CHINA		
		Cambio de marca	13	8	LLANTA PARA PANEL HIGER. MEDIDA: 195 R15 DISPOSICIÓN DE LAS CUERDAS: RADIAL TIPO DE SERVICIO: DOBLE SERVICIO Y/O TODO TERRENOACCESORIOS: CON VÁLVULA. MARCA: KAPSEN/HABILEAD, FABRICACION CHINA	MARCA: KAPSEN/HABI LEAD,	MARCA: TRIPLE A





FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

2. Las cláusulas o los contenidos no mencionados expresamente en este documento permanecen inalterables en la orden de compra respectiva y deberán cumplirse a cabalidad para la presente resolución.
3. GIRAR instrucciones a la Unidad de Compras Públicas del FOSALUD para que, de conformidad a la Ley de Compras Públicas, proceda a hacer las notificaciones de acuerdo con el artículo 158 LCP.

COMUNÍQUESE.



Dr. Carlos Emilio Núñez Sandoval  
Director Ejecutivo del  
Fondo Solidario Para la Salud

*Fondo Solidario para la Salud - FOSALUD*  
*9ª Calle Pte. No. 3843, entre 73 y 75 Av. Norte, Colonia Escalón, San Salvador, Tel.: 2528-9700*

