

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
PUERTO DE ACAJUTLA

Req. 311 / 2018
Cod. 5430



Provisional

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL POR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MOTORES MARCA CATERPILLAR, ADJUDICADO A LA SOCIEDAD CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V., DERIVADO DEL PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA CEPA CD-11/2018 "SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS MOTORES MARCA CATERPILLAR MODELO C13, PARA GRUAS PORTACONTENEDORES MARCA NOELL MODELO NSC 634 H, TIPO STRADDLE CARRIER DEL PUERTO DE ACAJUTLA"

Reunidos en el Almacén de Materiales del Puerto de Acajutla, a las quince horas del día viernes veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por parte de la sociedad CONSTRUMARKET, S.A. de C.V., el señor Jaime Dagoberto Paredes en su calidad de Asesor Técnico, y por parte de CEPA Puerto de Acajutla, el ingeniero Carlos Alvarenga Campos, Administrador del Contrato y Jefe del Departamento de Mantenimiento, y habiéndose comprobado el cumplimiento de las especificaciones contenidas en el proceso de contratación directa CEPA CD-11/2018, se recibe en el lugar acordado la Entrega Total del Suministro e instalación, que corresponde a la adjudicación total del suministro e instalación de dos motores marca caterpillar modelo C13, para grúas portacontenedores marca noell modelo NSC 634 h, tipo straddle carrier contratado para el Puerto de Acajutla por un monto total de USD \$124,798.50, sin IVA, conforme al Contrato de fecha veintiocho de agosto de dos mil dieciocho por lo que se procede a realizar la presente Acta de Recepción Provisional, en el primer día del plazo máximo de cinco (5) días calendario, establecidos para dicha recepción, conforme a la cláusula SEPTIMA, romanos I) del referido Contrato, a partir de esta fecha de Recepción Provisional y de acuerdo a la cláusula SEPTIMA, romanos II) del contrato, la CEPA dispondrá de un plazo máximo de cinco (05) días calendario, para revisar el suministro y hacer las observaciones correspondientes.

Y no habiendo más que hacer constar y para los efectos legales correspondientes, firmamos la original de la presente Acta de Recepción Provisional por la entrega total del suministro e instalación de dos motores marca caterpillar, compuesta de una página y sin anexos.

CD112018 - CONSTRU

Jaime Dagoberto Paredes
Asesor Técnico
CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V

Ingeniero Carlos Alvarenga Campos
Administrador del Contrato y
Jefe del Departamento de Mantenimiento
CEPA, PUERTO DE ACAJUTLA

Contrato CD11/2018
28-8-2018





ConstruMarket.

REPORTE DE EJECUCION DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

Av. Albert Einstein 17-C, Col. Lomas de San Francisco
Tel.: (503) 2500-0000 Ext.: 0079 y 0080. Directo: (503) 2500-0079
www.grupoconstrumarket.com • E-mail: postventa.sv@grupoconstrumarket.com

Eq: # 1481

LLAMADA No.: 42286	ORDEN No.: 30992	FECHA 16-21 / 12 / 2018	CAMPO <input checked="" type="checkbox"/>	TALLER <input type="checkbox"/>
CLIENTE: Cepa		UBICACION: Acajutla	MARCA DE EQUIPO: Noel	
SERIE EQUIPO: 170856-02	MODELO EQUIPO: NSC 634	MODELO DE MOTOR: C 13	SERIE DE MOTOR: 13143	
STATUS DEL SERVICIO: TERMINADO <input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/>	No. EQUIPO SEGUN CLIENTE: 1481	HOROMETRO 38,116.3	TECNICOS QUE REALIZARON EL SERVICIO: Manuel-Franklin-Jaime	
KILOM. RECORR.	HORAS TRANSITO	TIEMPO DE ESPERA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION



ConstruMarket.

REPORTE DE EJECUCION DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS

Av. Albert Einstein 17-C, Col. Lomas de San Francisco
Tel.: (503) 2500-0000 Ext.: 0079 y 0080. Directo: (503) 2500-0079
www.grupoconstrumarket.com • E-mail: postventa.sv@grupoconstrumarket.com

Equipo # 1480

LLAMADA No.: 42286	ORDEN No.: 30992	FECHA 15 al 27 / 12 / 2018	CAMPO <input checked="" type="checkbox"/>	TALLER <input type="checkbox"/>
CLIENTE: Cepa		UBICACION: Acajutla	MARCA DE EQUIPO: Noell	
SERIE EQUIPO: 170856-01	MODELO EQUIPO: NSC 634H	MODELO DE MOTOR:	SERIE DE MOTOR:	
STATUS DEL SERVICIO: TERMINADO <input checked="" type="checkbox"/> PENDIENTE <input type="checkbox"/>	No. EQUIPO SEGUN CLIENTE: 1480	HOROMETRO 32,299.2	TECNICOS QUE REALIZARON EL SERVICIO: Manuel-Franklin-Jaime	
KILOM. RECORR.	HORAS TRANSITO	TIEMPO DE ESPERA	HORA DE INICIO	HORA FINALIZACION