



# COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

EDIF. TORRE ROBLE, BOULEVARD LOS HEROES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
APARTADO POSTAL 2667, WEB SITE=<http://www.cepasal.com>


	TELEFONOS	TELEX	FACSIMILE	E-mail
OFICINA CENTRAL	260-5477	20194	260-3299	gerencia.oc@cepasal.com
PUERTO DE ACAJUTLA	452-3200	27000	452-4001	gerencia.ajutla@cepasal.com
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR	339-9455		339-9245	gerencia.aies@cepasal.com
FENADESAL	222-9000		271-5650	gerencia.fenadesal@cepasal.com
PUERTO DE CUTUCO	664-4222		664-4055	

## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CEPA-16/2001 "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE Acajutla"

Reunidos en la Oficina de la Jefatura del Departamento de Mantenimiento del Puerto de Acajutla, a las quince horas del día siete de octubre de dos mil dos; por parte de la empresa "La Casa Castro, S.A. de C.V.", los ingenieros Luis Rodríguez y Alirio Mendoza, Gerente General y Superintendente del Proyecto, respectivamente; por parte de CEPA, los ingenieros Juan Francisco Palomo y Raúl Humberto Ramos Chorro, Jefe del departamento de Mantenimiento y Colaborador de la Unidad de Proyectos del Puerto de Acajutla, respectivamente; acordamos los representantes de CEPA, dar por recibido los trabajos de la Licitación Pública CEPA-16/2001 "Perforación, Equipamiento y Puesta en Servicio de Un Pozo Profundo para la Explotación de Agua Potable en el Puerto de Acajutla", de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia; cabe señalar que durante la revisión de los mismos, se detectaron las siguientes observaciones: falta colocación de 4 metros de adoquín en calle de acceso al Taller Eléctrico dentro del recinto portuario, colocación de portón principal de estación de bombeo, piso del cuarto de control, construcción de aceras de la caseta de control, colocación de canal de lámina, instalación de alambre razor, instalación de malla ciclón de protección a subestación eléctrica, recubrimiento de calle de acceso, instalación de balcones, pintura de caseta de control (cortesía de La Casa Castro); construcción de drenaje de la válvula de lavado; instalación de canaleta de calle de acceso y adoquinado de la estación de bombeo; construcción de 3 cajas de registro de control y colocación de 7 cajas de registro de control con sus respectivas tapaderas; instalación de cable de señal; iluminación exterior con lámparas de mercurio; instalación interna de la caseta (luces y tomas) y prueba del sistema de bombeo. El contratista se compromete a subsanar las observaciones y completar los trabajos del proyecto, a más tardar el día 29 de noviembre de 2002..

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, la cual firmamos.


POR PARTE DE LA EMPRESA "LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V."

  
Ingeniero Luis Rodríguez  
Gerente General

  
Ingeniero Alirio Mendoza  
Superintendente del Proyecto

POR PARTE DE CEPA, PUERTO DE ACAJUTLA

  
Ingeniero Juan Francisco Palomo  
Jefe Departamento de Mantenimiento

  
Ingeniero Raúl Humberto Ramos Chorro  
Colaborador de la Unidad de Proyectos

74

# COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

EDIF. TORRE ROBLE, BOULEVARD LOS HEROES, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
APARTADO POSTAL 2667, WEB SITE=<http://www.cepasal.com>


	TELEFONOS	TELEX	FACSIMILE	E-mail
OFICINA CENTRAL	260-5477	20194	260-3299	gerencia.oc@cepasal.com
PUERTO DE ACAJUTLA	452-3200	27000	452-4001	gerencia.acajutla@cepasal.com
AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR	339-9455		339-9245	gerencia.aies@cepasal.com
FENADESAL	222-9000		271-5650	gerencia.fenadesal@cepasal.com
PUERTO DE CUTUCO	664-4222		664-4055	

## ACTA DE RECEPCIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CEPA-16/2001 "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE ACAJUTLA"


Reunidos en la Oficina de la Jefatura del Departamento de Mantenimiento del Puerto de Acajutla, a las once horas del día nueve de diciembre de dos mil dos; por parte de la empresa "La Casa Castro, S.A. de C.V.", los ingenieros Luis Rodríguez y Alirio Mendoza, Gerente General y Superintendente del Proyecto, respectivamente; por parte de CEPA, los ingenieros Juan Francisco Palomo y Raúl Humberto Ramos Chorro, Jefe del departamento de Mantenimiento y Colaborador de la Unidad de Proyectos del Puerto de Acajutla, respectivamente; acordamos los representantes de CEPA, dar por recibido a entera satisfacción los trabajos de la Licitación Pública CEPA-16/2001 "Perforación, Equipamiento y Puesta en Servicio de Un Pozo Profundo para la Explotación de Agua Potable en el Puerto de Acajutla", de acuerdo a lo establecido en los Términos de Referencia; cabe señalar que se procedió a verificar los trabajos que quedaron pendientes según las observaciones asentadas en el acta de recepción provisional de fecha siete de octubre del presente año, las cuales fueron corregidas y concluidas el día veintinueve de noviembre de dos mil dos. Dichos trabajos fueron aprobados por Junta Directiva en el Punto Decimosegundo del Acta 1832 del 18 de diciembre de 2001.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente acta, a las once horas con quince minutos del día de su fecha.

### POR PARTE DE LA EMPRESA "LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V."


  
Ingeniero Luis Rodríguez  
Gerente General




  
Ingeniero Alirio Mendoza  
Superintendente del Proyecto

### POR PARTE DE CEPA, PUERTO DE ACAJUTLA

  
Ingeniero Juan Francisco Palomo Chingros  
Jefe Departamento de Mantenimiento



  
Ingeniero Raúl Humberto Ramos Chorro  
Colaborador de la Unidad de Proyectos

**pinturerias  
comex**

CASA MATRIZ  
Calle Rubén Darío No. 1027  
San Salvador  
Tel.: (503) 222-1177  
Fax: (503) 222-9256

REGISTRADO DE IMPRENTAS  
CASA

REGISTRO No. 91

NIT: 0614-050474-001-7

AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059-DGII

Código 00000266 Fecha 13/03/02  
 Cliente COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA Vendedor H000  
 Dirección EDIF. TORRE ROBLE, BLVD. LOS HEROES Registro 2437  
 Condición de Pago CREDITO CINCO DIAS Giro  
 Artículo Cant. Descripción Precio Unitario Precio Total

H70-00	101	PAGO CORRESPONDIENTE AL ANUNCIO DEL 20% DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE PERFORACION EQUIPAMIENTO Y PUESTAS EN SERVICIO DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXPLOTACION DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE	150,415.18	150,415.18
--------	-----	--	------------	------------

**CEPA**  
 Fecha: 22 MAR 2002 Por 156,969.13  
 Pagado con Cheque No. 33114  
 Cta. No. 015-03-00722-09 Banco Salvadoreño  
 REVISADO: \_\_\_\_\_  
 PAGUESE: \_\_\_\_\_

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DESEIS CON 13/100 LITROS  
 SUMA 150,415.18  
 IVA 22,533.93  
 TOTAL 172,949.11

AUTORIZADO \_\_\_\_\_  
 DESPACHADO \_\_\_\_\_  
 RECEBIDO POR \_\_\_\_\_

ESTA OBLIGACION LA CANCELAREMOS A MAS TARDAR TREINTA DIAS DESPUES DE SU FECHA, SALVO DISPOSICION CONTRARIA ESCRITA. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.

No. 085483

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NIT, No. 114 REG. No. 4914  
 PBX: 260-7822 FAX: 260-8858 TIRAJE DEL 57 501 182,500

TRIPLICADO: GCF/NC/MD: CLIENTE FACTURA TIENDA



**LA CASA CASTRO, S.A. de C.V.**  
 pinturerías **comex**  
 CASA MATRIZ  
 Calle Rubén Darío No. 1027  
 San Salvador  
 Tel.: (503) 271-1177  
 Fax: (503) 222-9256

**COMPROBANTE DE CREDITO**  
 FISCAL No. 13761  
 REGISTRO No. 9144  
 NIT: 0614-050474-001-7  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059-DGII

CODIGO: 00000256  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: EDIF. TORRE ROBLE BLVD. LOS HERDES  
 FECHA: 28/06/2002  
 VENDEDOR: H000  
 REGISTRO: 243-7  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CINCO DIAS

170-00 VALOR ESTIMACION No. 21a / 170-00  
 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS DE PERFORACION EQUIPAMIENTO Y MUESTA EN SERVICIO DE UN POZO PROFUNDO PARA LA EXPLOTACION DE AGUA POTABLE EN EL PUERTO DE ACAHUALTE, SANCAMATEL  
 (-) AMORTIZACION DE INSTRUMENTOS 20% 26,296.30  
 7,293.30

**CEPA**  
 Fecha: 10 JUL 2002 Por: 33417-72  
 Pagado con Cheque No.: 34726  
 Cta. No. 015-03-00722-09 Banco Salvadorano  
 REVISADO:  
 PAGUESE

LA CASA CASTRO, S.A. de C.V.  
 San Salvador  
 Tel.: 279-1177

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 JEFE SECCION OBRAS CIVILES

79,579.21 X  
 25,511.50 X  
 33,417.72 X

AUTORIZADO: \_\_\_\_\_ DESPACHADO: \_\_\_\_\_ RECIBIDO CONFORME: \_\_\_\_\_  
 No. 095819


 Ruben Dario No. 1027  
 San Salvador  
 Tel.: (503) 271-1177  
 Fax: (503) 222-9256

CONFIDENTE LE CREDITO  
 FISCAL NO. 12800  
 REGISTRO No. 91-4  
 NITE: 0613-050474-001-7  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059-DGII



GENIERIA - SERVICIOS

CODIGO: 0000020  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA  
 DIRECCION: CITEF, TORRE ROBLE BLVD. LOS HERODES  
 FECHA: 06/08/2002  
 VENDEDOR: 4000  
 REG. NO: 225-7

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CINCO DIAS

por, 31 de Julio de 2002

N70-00 VALOR ESTIMACION NO. 3  
 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PERFORACION  
 EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN POZO  
 PROFUNDO PARA LA EXPLOTACION DE AGUA POTABLE  
 EN EL MUNICIPIO DE ACAJUTLA, SONSONATE. \$ 23,875.97  
 (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO 20% \$ 5,175.99

Eduardo Portillo  
 de Acajutla

oración, Equipamiento y  
 n de agua potable en el  
 No. 3, para su respectiva

**CEPA**  
 Fecha: 13 AGO 2002 Por: 23,875.97  
 Pagado con Cheque No: 35182  
 Cta. No. 015-03-00722-09 Banco Salvadorino  
 REVISADO:  
 PAGARSE:



VEINTITRES MIL TRECENTOS NOVENTA Y CINCO  
 30/100 DOLARES.

20,703.98	
2,991.32	
23,695.30	

ESTA OBLIGACION LA CANCELAREMOS A MAS TARDAR  
 TREINTA DIAS DESPUES DE SU FECHA SALVO DISPOSICION  
 CONTRARIA ESCRITA. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE  
 LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.


No. 096319

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NITE. No. 114 REG. No. 4040-1  
 PPK: 260-7822 FAX: 200-8058 TUNAJE DEL: 97,501-182,500

TRIPPLICADO CCF/NC/ND (CLIMATE FACTURA TIENDA)

CASA MAT  
Calle Rubén Darío No. 1027  
San Salvador  
Tel.: (503) 271-1177  
Fax: (503) 222-9256

CHEQUE OFICIAL N.º 13816  
REGISTRO N.º 9143  
NIT: 0614-050274-001-7  
AUTORIZACION IMPRENTA N.º 0059-DGI



EDICION: 0000256  
LIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA  
AUTONOMA  
DIRECCION: EDIF. TORRE ROBLE BLVD. LOS HEROS

FECHA: 30/08/2002  
VENDEDOR: H000  
REG. N.º: 243-7

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CINCO DIAS

170-00 VALOR ESTIMACION NO. 4  
CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PERFORACION  
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN POZO  
PROFUNDO PARA LA EXPLOTACION DE AGUA POTABLE  
EN EL TIERRO DE ACAJUITA, SONSONATE.  
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO DEL 20%

\$ 9,802.31  
\$ 1,964.86  
\$ 7,841.86

**CEPA**  
Fecha: 6 SEP 2002 Por: 986130  
Pagado con Cheque No.: 36552  
Cta. No. 015-03-00722-09 Banco Salvadorano  
REVISADO: [Signature]  
PAGUESE: [Signature]



VISTO BUENO  
[Signature]  
ING. HUMBERTO RAMOS CHORRO  
SUPERVISOR CEPA

FECHA: 30 Agosto / 2002

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO 81/100  
DOLARES

SUB-TOTAL \$ 7,841.86  
12% IVA \$ 941.02  
TOTAL \$ 8,782.88

ESTA OBLIGACION LA CANCELAREMOS A MAS TARDAR  
TREINTA DIAS DESPUES DE SU FECHA, SALVO DISPOSICION  
CONTRARIA ESCRITA, FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE  
LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.

No. 096339

IM1 STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114 REG. No. 4040-1  
FAX: 260-6056 TIRAJE DEL: 57,501 - 182,500

TRIPULACION: CCR/MC/ND. CLIENTE FACTURA TIENDA

LA CASA CASTRO

NOMBRE DEL CONTRATO :  
EJECUCION DE OBRA DE PERFORACION  
POZO PROFUNDO PARA LA EXPLOTA  
PERIODO :  
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE  
FECHA DE PRESENTACION

DESCRIPCION	DEVENGADO TOTAL	RETENCION CONTRACTUAL (5%)	AMORTIZACION DE ANTICIPO (20%)	DEVENGADO NIETO

PRESENTADO POR :  
[Signature]  
ING. JHIS RODRIGUEZ V.  
GERENTE GENERAL

FECHA: 27 / 08 / 2002

LA CASA CASTRO

NOMBRE DEL CONTRATO:  
EJECUCION DE OBRA DE PERFORACION  
POZO PROFUNDO PARA LA EXPLOTACION  
PERIODO:  
01 DE AGOSTO AL 31 DE AGO  
FECHA DE PRESENTACION

DESCRIPCION
DEVENGADO TOTAL
RETENCION CONTRACTUAL (5%)
AMORTIZACION DE ANTICIPO (20)
DEVENGADO NETO

\$ 111,663.13
\$ 90,743.86
\$ 20,919.27

PRESENTADO POR:

*[Signature]*  
 ING. LUIS RODRIGUEZ V.  
 GERENTE GENERAL

FECHA 14/10/2002

VISTO BUENO

*[Signature]*  
 ING. HUMBERTO RAMOS CHORRO  
 SUPERVISOR CEPA

FECHA 14/Octubre/2002

LA CASA CASTRO S.A. DE C.V.  
 CASA MATRIZ  
 Calle Ribbon Dario No. 1027  
 San Salvador  
 Tel. (503) 271-1177  
 Fax: (503) 222-9266

LA CASA CASTRO S.A. DE C.V.  
 FISCAL NO. 18852  
 REGISTRO No. 91-4  
 NIT: 0613-050474-001-7  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059-DGIT

CLIENTE: BUSINESS  
 CLIENTE: CAJONET EJECUTIVA FORTUARIA  
 DIRECCION: TORRE ROBLE LIND. LOS HEROES  
 FECHA: 15/10/2002  
 VENDEDOR: H000  
 REG. NO. 748-7

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CINCO DIAS

1170-00 VALOR ESTIMACION NO. 5  
 CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PERFORACION  
 EQUIPAMIENTO Y TUESTA EN SERVICIO DE UN POZO  
 PROFUNDO PARA LA EXPLOTACION DE AGUA POTABLE  
 EN EL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE.  
 (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO DEL 20%  
 26,149.00  
 5,229.82  
 20,919.27

CEPA  
 Fecha: 17 OCT 2002 Por: 23,638.78  
 Pagado con Cheque No.: 36337  
 Cta. No. 015-03-00722-09 Banco Salvadoreño  
 REVISADO:  
 PAGUESE:

SOM: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y  
 OCHO 78/100 DOLARES.  
 SUB TOTAL \$ 20,919.27  
 13% IVA \$ 2,719.57  
 TOTAL \$ 23,638.75

ESTA OBLIGACION LA CANCELAREMOS A MAS TARDAR  
 TREINTA DIAS DESPUES DE SU FECHA SALVO DISPOSICION  
 CONTRARIA ESCRITA FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE  
 LA CASA CASTRO S.A. DE C.V.  
 No. 090036

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114 REG. No. 4040-I  
 FAX: 260-7822 FAX: 260-0058 TIRAJE DEL: 97,501 - 782,500  
 TRIPLICADO: GCF/NC/ND - CLIENTE FACTURA TIENDA



MATRIZ  
 Darío No. 1027  
 Salvador.  
 TEL: (503) 271-1177  
 Fax: (503) 222-9256

FISCAL NO. 16855  
 REGISTRO No. 21-4  
 NIT: 0644-050478-001-7  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 0059-DGII

CODIGO: 0000256  
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA  
 AUTONOMA  
 DIRECCION: TORRE ROBLE BLVD. LOS HEROES  
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CINCO DIAS

FECHA: 14/10/2002  
 VENDEDOR: H000  
 RES. NO: 124-7

H70-00 AVALOR ESTIMACION NO. 6

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE PERFORACION  
 EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN POZO  
 PROFUNDO PARA LA EXPLOTACION DE AGUA POTABLE  
 EN EL PUERTO DE ACAJUTLA, SONOMATE.  
 (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO DEL 20%

50,987.54  
 12,191.91  
 40,790.03

**CEPA**  
 Fecha: 17 OCT 2002 Por: 46,092.73  
 Pagado con Cheque No.: 36338  
 Cta. No. 015-03-00722-09 Banco Salvadoriano  
 REVISADO:  
 PAGUESE:

*[Signature]*

ING. HUMBERTO RAMOS CHORRO  
 SUPERVISOR CEPA

FECHA 14 octubre 2002

VISTO BUENO

\$ 152,453.16

\$ 111,663.13

\$ 40,790.03

CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS 73/100

SUB TOTAL  
 46,092.73  
 IVA

TOTAL

ESTA OBLIGACION LA CANCELAREMOS A MAS TARDAR  
 TREINTA DIAS DESPUES DE SU FECHA, SALVO DISPOSICION  
 CONTRARIA ESCRITA, FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE  
 LA CASA CASTRO, S/A DE C.V.

No. 090089

LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V. 37 AV. NIT. No. 114 REG. No. 4040-1  
 PBX: 260-7822 FAX: 260-6958 TIHAJE DEL: 57,901 - 102,500

TRIPPLICADO: CGF/NC/MD CLIENTE FACTURA TIENDA

LA CASA CASTRO

NOMBRE DEL CONTRATO :  
 EJECUCION DE OBRA DE PERFORACION  
 POZO PROFUNDO PARA LA EXPLOTA  
 PERIODO :  
 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE  
 FECHA DE PRESENTACION

DESCRIPCION	DEVENGADO TOTAL
RETENCION CONTRACTUAL (5%)	
AMORTIZACION DE ANTICIPO (20)	
DEVENGADO NETO	

PRESENTADO POR :

*[Signature]*  
 ING. LUIS RODRIGUEZ V.  
 GERENTE GENERAL

FECHA 14 / 10 / 2002



CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA  
ACAJUTLA  
DIRECCION: TORRE ROBLE BLVD. LOS HEROES

FECHA: 10/12/2002  
VENDEDOR: 1000  
REG: 8243-7

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO CINCO DIAS.

1170-00 VALOR ESTIMACION FINAL  
CONTRATO DE EJERCION DE OBRA DE PERFORACION  
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE UN POZO  
PROFUNDO PARA LA EXPLORACION DE AGUA POTABLE  
EN EL PUERTO DE ACAJUTLA, SONSONATE,  
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO 20%

\$ 37,615.42  
12,301.87  
\$ 25,313.55

CEPA  
Fecha: 18 DIC 2002 Por: \$28,604.32  
Pagado con Cheque No.: 37177  
No. Dep. 015-03-09722-09 Banco Salvadoreño  
REVISADO: [Signature]  
PAGUESE: [Signature]



VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO 32/100

SUB TOTAL \$ 25,313.55  
13% IVA 3,290.77  
TOTAL 28,604.32

ESTA OBLIGACION LA CANCELAREMOS A MAS TARDAR TREINTA DIAS DESPUES DE SU FECHA, SALVO DISPOSICION CONTRARIA ESCRITA. FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE LA CASA CASTRO, S.A. DE C.V.

No. 090384

AS Y SERVICIOS

ra  
Z  
mpras y Servicios  
rantía de Buena Obra de La

, emitida por La Central de  
valor de US\$25,784.55, para  
ento y Puesta en Servicio de  
uerto de Acajutla".