

XOÜÜG PÁR ÓSCÓZÁE ÉÄ ÁSÄÖZÄ DE ÉÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ [ÄÄÄÄ
Q-{| { ä&ö } Ägà|äe{SÖÜDÄ ÄÄÄÄ } ÄÄÄÄ } |Ä• ä) ÄÄÄÄÄÄÄÄ • Ä
]Ä•[] ÄÄ•É

RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECYT-M-96/2020 A LA ORDEN DE COMPRA No. 2/2020



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA


DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, San Salvador, a las nueve horas con seis minutos del día catorce de diciembre del año dos mil veinte.

VISTA:

La ORDEN DE COMPRA No. 2/2020, derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 7/2020 - MINEDUCYT – FANTEL, que se refiere al "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020", suscrita el 27 de marzo de 2020, entre el MINEDUCYT y la contratista ENLACEVISIÓN, S.A. DE C.V., por un monto total de CUATRO MIL TRESCIENTOS UN DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 4,301.95), IVA y CESC INCLUIDO, por un plazo de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de abril al día 31 de diciembre, ambas fechas de 2020.

CONSIDERANDO:

- I. Que en nota de fecha 25 de noviembre de 2020, el señor Alfredo Eduardo Soriano Santos, Administrador de la ORDEN DE COMPRA No. 2/2020, derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 7/2020 - MINEDUCYT – FANTEL, que se refiere al "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020", comunica a la contratista ENLACEVISIÓN, S.A. DE C.V., que en vista de estar próximo el vencimiento del plazo contractual, considerando, además, que el Programa de Becas FANTEL del MINEDUCYT, no puede quedarse sin cobertura de los servicios contratados, dada la importancia que éstos representan en el trabajo diario de la Institución, y tomando en cuenta, el buen servicio prestado por la contratista; en ese sentido, es que, le solicita manifieste por escrito, si otorga su consentimiento para que se prorrogue el



versión Pública

plazo de la referida Orden de Compra, para un período de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 02 de octubre, ambas fechas de 2021; incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo prorrogado en la cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 4,119.66), IVA INCLUIDO, manteniendo los precios unitarios, términos y condiciones originalmente pactadas y su compromiso de incrementar la garantía correspondiente; no omitiendo expresar, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prorroga.

- II. Que en nota de fecha 26 de noviembre de 2020, la contratista ENLACEVISIÓN, S.A. DE C.V., comunica al señor Alfredo Eduardo Soriano Santos, Administrador de la ORDEN DE COMPRA No. 2/2020, derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 7/2020 - MINEDUCYT – FANTEL, que se refiere al "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020", que está de acuerdo en modificar la Orden de Compra en referencia, en el sentido de prorrogar el plazo contractual, para un período de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 02 de octubre, ambas fechas de 2021; incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo prorrogado en la cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 4,119.66), IVA INCLUIDO; no omitiendo manifestar, que mantiene los precios unitarios, los términos, condiciones y buen servicio pactados en la Orden de Compra original, comprometiéndose a incrementar la respectiva Garantía de Cumplimiento de la referida Orden de Compra.
- III. Que en nota de fecha 30 de noviembre de 2020, el señor Alfredo Eduardo Soriano Santos, Administrador de la ORDEN DE COMPRA No. 2/2020, derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 7/2020 - MINEDUCYT – FANTEL, que se refiere al "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020", solicita al Director de Contrataciones Institucionales, modificar la referida Orden de Compra, en el sentido de prorrogar el plazo contractual, para un período de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 02 de octubre, ambas fechas de 2021; incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo prorrogado en la cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 4,119.66), IVA

INCLUIDO; debido a que en vista de estar próximo el vencimiento del plazo contractual, considerando, además, que el Programa de Becas FANTEL del MINEDUCYT, no puede quedarse sin cobertura de los servicios contratados, dada la importancia que éstos representan en el trabajo diario de la Institución, y tomando en cuenta, el buen servicio prestado por la contratista; en ese sentido, es que en su calidad de Administrador de la referida Orden de Compra, ha autorizado y aprobado la ampliación de plazo en referencia, solicitando en consecuencia, la legalización de la misma. No omite manifestar, que la contratista ENLACEVISIÓN, S.A. DE C.V., expresó por escrito, su consentimiento a la modificación requerida, el mantenimiento de los precios unitarios, condiciones y buen servicio pactados, en la Orden de Compra original, comprometiéndose a incrementar la respectiva Garantía de Cumplimiento.

- IV. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se establece: "Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prórroga." "De acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en esta Ley"; y de conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley, y a la Cláusula XI. MODIFICACION, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia, que establece: "..... En el caso que la modificación se refiera a la prórroga de la Orden de Compra,..... la institución contratante emitirá la correspondiente resolución....."; por lo que, procede la modificación de la citada Orden de Compra.

POR TANTO:

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, de conformidad a los Artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XI. MODIFICACION, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia; este Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.



RESUELVE:

1. PRORROGAR, el plazo de la ORDEN DE COMPRA No. 2/2020, derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 7/2020 - MINEDUCYT – FANTEL, que se refiere al "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020", para un período de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO (275) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 02 de octubre, ambas fechas de 2021.
2. Modificar la cláusula III. FORMA DE PAGO de la ORDEN DE COMPRA No. 2/2020, derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 7/2020 - MINEDUCYT – FANTEL, que se refiere al "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020", en el sentido de incrementar el monto de la Orden de Compra por el periodo prorrogado, en la cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE DOLARES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (US\$ 4,119.66), IVA INCLUIDO. Haciendo un monto total contractual de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN DOLARES CON SESENTA Y UN CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 8,421.61), IVA INCLUIDO. Manteniendo los precios unitarios y condiciones originalmente pactadas.
3. Modificar la cláusula VII. GARANTIA de la ORDEN DE COMPRA No. 2/2020, derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 7/2020 - MINEDUCYT – FANTEL, que se refiere al "SERVICIO DE ENLACE DE DATOS (INTERNET) PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE BECAS FANTEL PARA EL AÑO 2020", en el sentido de Incrementar el monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 494.36); El plazo de vigencia de esta garantía, será por un período de DIEZ (10) MESES, contados a partir del del día 01 de enero al día 31 de octubre, ambas fechas de 2021. El documento por medio del cual, se incrementa el monto y amplía la vigencia de la garantía debe presentarse en el plazo de ocho días hábiles posteriores a la entrega del documento modificadorio.

4. Mantener las demás cláusulas de las Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra, y documentos contractuales vigentes sin ninguna modificación.
5. La efectividad de la presente modificación por prórroga de plazo a la Orden de Compra en referencia, queda condicionada a la vigencia del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal o prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal en ejecución, en cumplimiento a los artículos 228 de la Constitución de la República, 38 y 42 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

NOTIFÍQUESE



[REDACTED]
CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA
MINISTRA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

[REDACTED]