



DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, San Salvador, a las nueve horas con veintinueve minutos del día veintidós de diciembre del año dos mil veintidós.

**VISTA:**

La ORDEN DE COMPRA No. 273/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 227/2022 – MINEDUCYT – GOES, que se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN (ÍTEM 1) Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 2) (SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 16 PERSONAS NATURALES)", ÍTEM No. 1, suscrita en fecha 21 de septiembre de 2022, entre el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y la contratista ANA GLORIA MELÉNDEZ MONTOYA, por un monto total de CINCO MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5,400.00), IVA INCLUIDO, financiado con FONDOS GOES, y por un plazo contractual, según fechas estipuladas en la Orden de Inicio emitida por el MINEDUCYT de SETENTA Y SEIS (76) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 17 de octubre al día 31 de diciembre, ambas fechas de 2022.

**CONSIDERANDO:**

1. Que en nota de fecha 12 de diciembre de 2022, la Arquitecta [REDACTED] Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 273/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 227/2022 – MINEDUCYT – GOES, que se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN (ÍTEM 1) Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 2) (SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 16 PERSONAS NATURALES)", ÍTEM No. 1, comunica a la contratista ANA

versión Pública



GLORIA MELÉNDEZ MONTOYA, que en vista de estar próximo el vencimiento del plazo contractual, tomando en cuenta además, la solicitud recibida por la Gerencia de Diseño y Planificación de Ambientes Educativos, de la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos, y considerando, que el MINEDUCYT no puede quedarse sin la cobertura del Servicio Profesional contratado, ya que, se debe continuar con el cumplimiento de las metas estratégicas de funcionamiento, las cuales, están enmarcadas bajo la visión del proyecto de "Mi Nueva Escuela"; por ello, es indispensable seguir contando con la experiencia de la profesional contratada, de tal manera, que pueda seguir apoyando, en los diversos proyectos que son necesarios ejecutar, tales como: elaboración de perfiles técnicos, visita a centros educativos para evaluar y priorizar los daños de carácter estructural o generados por eventos naturales y que podrían conllevar un riesgo a la comunidad educativa; así como verificar y cuantificar los daños por mantenimiento de la infraestructura existente en los Centros Escolares; y dar seguimiento y monitoreo a diferentes proyectos que actualmente están en ejecución y los que se tienen pendientes de ejecutar en el periodo ampliado; en ese sentido, por la importancia que todo este esfuerzo representa en el trabajo diario de la Institución, y con el objeto de lograr el cumplimiento de las metas, alcances e indicadores programados por el MINEDUCYT para este proyecto, tomando en cuenta también, el buen servicio prestado por el contratista, es que, en su calidad de Administradora de la referida Orden de Compra, ha autorizado y aprobado prorrogar el plazo contractual, por un período de SETENTA Y SEIS (76) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 17 de marzo, ambas fechas de 2023, incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el período prorrogado, en la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,587.10), IVA INCLUIDO; modificando la cláusula III. FORMA DE PAGO, de las Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra, de la siguiente manera: se realizarán TRES (3) PAGOS, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en las Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra, conforme a los periodos y detalles siguientes:

No. de Pagos	Periodos	Monto
1	Del 01 de enero al 31 de enero de 2023	US \$1,800.00
2	Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2023	US \$ 1,800.00
2	Del 01 de marzo al 17 de marzo de 2023	US \$ 987.10
Total (IVA INCLUIDO)		US\$ 4,587.10

Por las razones anteriormente expresadas, le solicitó a la Contratista ANA GLORIA MELÉNDEZ MONTOYA, indicar por escrito, su consentimiento o no, en realizar la modificación por prórroga a la Orden de Compra en referencia; manteniendo el buen servicio brindado, los precios unitarios,

los demás términos y condiciones originalmente pactados, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde; no omitiendo expresar, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga.

- ii. Que en nota de fecha 15 de diciembre de 2022, la contratista ANA GLORIA MELÉNDEZ MONTOYA comunica a la Arquitecta [REDACTED] Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 273/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 227/2022 – MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN (ÍTEM 1) Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 2) (SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 16 PERSONAS NATURALES)\*, ÍTEM No. 1, que está de acuerdo en modificar la Orden de Compra en referencia, en los términos expresados en el Romano anterior; que mantiene los precios unitarios, el buen servicio y las demás condiciones pactadas en la Orden de Compra original, así como, su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde.
- iii. Que en nota de fecha 19 de diciembre de 2022, la Arquitecta [REDACTED] Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 273/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 227/2022 – MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN (ÍTEM 1) Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 2) (SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 16 PERSONAS NATURALES)\*, ÍTEM No. 1, solicita al Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, diligenciar la legalización de la modificativa a la Orden de Compra en referencia, manifestando que en vista de estar próximo el vencimiento del plazo contractual, tomando en cuenta además, la solicitud recibida por la Gerencia de Diseño y Planificación de Ambientes Educativos, de la Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos, y considerando, que el MINEDUCYT no puede quedarse sin la cobertura del Servicio Profesional contratado, ya que, se debe continuar con el cumplimiento de las metas estratégicas de funcionamiento, las cuales, están enmarcadas bajo la visión del proyecto de "Mi Nueva Escuela"; por ello, es indispensable seguir contando con la experiencia de la profesional contratada, de tal manera, que pueda seguir apoyando, en los diversos proyectos que son necesarios ejecutar, tales como: elaboración de perfiles técnicos, visita a centros educativos para evaluar y priorizar los daños de carácter estructural o generados por



eventos naturales y que podrían conllevar un riesgo a la comunidad educativa; así como verificar y cuantificar los daños por mantenimiento de la infraestructura existente en los Centros Escolares; y dar seguimiento y monitoreo a diferentes proyectos que actualmente están en ejecución y los que se tienen pendientes de ejecutar en el periodo ampliado; en ese sentido, por la importancia que todo este esfuerzo representa en el trabajo diario de la Institución, y con el objeto de lograr el cumplimiento de las metas, alcances e indicadores programados por el MINEDUCYT para este proyecto, tomando en cuenta también, el buen servicio prestado por el contratista, es que, en su calidad de Administradora de la referida Orden de Compra, ha autorizado y aprobado prorrogar el plazo contractual, por un periodo de SETENTA Y SEIS (76) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 17 de marzo, ambas fechas de 2023, incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo prorrogado, en la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,587.10), IVA INCLUIDO; modificando la cláusula III. FORMA DE PAGO, de las Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra, de la siguiente manera: se realizarán TRES (3) PAGOS, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en las Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra, conforme a los periodos y detalles siguientes:

No. de Pagos	Periodos	Monto
1	Del 01 de enero al 31 de enero de 2023	US \$1,800.00
2	Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2023	US \$1,800.00
2	Del 01 de marzo al 17 de marzo de 2023	US \$ 987.10
Total (IVA INCLUIDO)		US\$ 4,587.10

No omitiendo manifestar que, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga, y que la contratista ANA GLORIA MELÉNDEZ MONTOYA, expresó por escrito, su consentimiento a la modificación en referencia, el mantenimiento de los precios unitarios, condiciones y buen servicio pactados, en la Orden de Compra original, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde.

- IV. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en lo medular establecen: *"Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un periodo igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prórroga."* y *"De acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del*

vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en esta Ley"; y de conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XI. MODIFICACIÓN, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia, que establece: "..... En el caso que la modificación se refiera a la prórroga de la Orden de Compra, ..... la institución contratante emitirá la correspondiente resolución....."; por lo que, procede la modificación de la citada Orden de Compra.

POR TANTO:

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, de conformidad a los Artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley; y a la cláusula XI. MODIFICACIÓN, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia; este Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

RESUELVE:

1. PRORROGAR el plazo de la ORDEN DE COMPRA No. 273/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 227/2022 – MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN (ÍTEM 1) Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 2) (SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 16 PERSONAS NATURALES)", ÍTEM No. 1, por un período de SETENTA Y SEIS (76) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 17 de marzo, ambas fechas de 2023; para lo cual, se modifica la cláusula IV. PLAZO, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia.
2. Modificar la cláusula III. FORMA DE PAGO de las Condiciones Especiales de la ORDEN DE COMPRA No. 273/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 227/2022 – MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN (ÍTEM 1) Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 2) (SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 16 PERSONAS NATURALES)", ÍTEM No. 1, en el sentido de incrementar el monto contractual, por el período prorrogado,



en la cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4,587.10), IVA INCLUIDO; modificando la Forma de Pago, en el sentido de realizar TRES (3) PAGOS, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en las Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra, conforme a los periodos y detalles siguientes:

No. de Pagos	Periodos	Monto
1	Del 01 de enero al 31 de enero de 2023	US \$1,800.00
2	Del 01 de febrero al 28 de febrero de 2023	US \$1,800.00
2	Del 01 de marzo al 17 de marzo de 2023	US \$ 987.10
Total (IVA INCLUIDO)		US\$ 4,587.10

Haciendo un monto total contractual de NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 9,987.10), IVA INCLUIDO. Manteniendo los precios unitarios, términos y condiciones originalmente pactadas.

3. Modificar la cláusula VII. GARANTÍA de las Condiciones Especiales de la ORDEN DE COMPRA No. 273/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 227/2022 – MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN (ÍTEM 1) Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 2) (SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE 16 PERSONAS NATURALES)", ÍTEM No. 1, en el sentido de incrementar el monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA en referencia, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 550.45). El plazo de vigencia de esta garantía será por un periodo de TRES (3) MESES, contados a partir del día 01 de enero al día 31 de marzo, ambas fechas de 2023. El documento por medio del cual, se incrementa el monto y amplía la vigencia de la garantía debe presentarse en el plazo de ocho días hábiles posteriores a la entrega del documento modificadorio.
4. Mantener las demás cláusulas de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia y documentos contractuales vigentes, sin ninguna modificación.
5. La efectividad de la presente prórroga al plazo contractual en referencia queda condicionada a la vigencia del presupuesto del

siguiente ejercicio fiscal o prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal en ejecución, en cumplimiento a los artículos 228 de la Constitución de la República, 38 y 42 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

NOTIFÍQUESE.



JOSE MAURICIO PINEDA RODRIGUEZ  
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA,  
INTERINO

  
JRAR / JOGR

Version Pública