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1
2 1 Actividades del Plan Estratégico mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
3 1 1.1 Contribuir a la protección de los derechos del usuarios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
4 1.1 1.1.1 Act_Comp_1 Programa de Educación Financiera Comunicación y Relaciones Institucionales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
5 1.1 1.1.1.1 Act_Comp_1 Elaborar plan del Programa de Educación Financiera 2013 Comunicación y Relaciones Institucionales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
6 1.1 1.1.1.1.1 Act_Comp_1 Incorporar mejoras al suplemento mensual de tasas comisiones y recargos. Comunicación y Relaciones Institucionales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
7 1.1 1.1.1.1.2 Act_Comp_1 Desarrollar conferencias de prensa trimestrales sobre el sistema financiero Comunicación y Relaciones Institucionales mié 02/01/13 jue 31/10/13 217 días?
8 1.1 1.1.1.1.3 Act_Comp_1 Elaborar y publicar seis boletines electrónicos sobre temas financieros. Comunicación y Relaciones Institucionales jue 28/02/13 lun 30/12/13 218 días?
9 1.1 1.1.1.1.4 Act_Comp_1 Utilizar la red social Twitter para difundir información de educación financiera Comunicación y Relaciones Institucionales lun 04/02/13 lun 30/12/13 236 días?
10 1.1 1.1.1.1.5 Act_Comp_1 Efectuar 20 charlas informativas a entidades gubernamentales, centros educativos, etc. Comunicación y Relaciones Institucionales lun 04/02/13 lun 30/12/13 236 días?
11 1.1 1.1.1.1.6 Act_Comp_1 Realizar 36 programas radiales de temas financieros, apoyados con cuñas de radio y spots de televisión

para fortalecer la eduación financiera.
Comunicación y Relaciones Institucionales vie 01/03/13 vie 29/11/13 196 días?

12 1.1 1.1.1.1.7 Act_Comp_1 Realizar 2 publicaciones orientada a evitar fraudes financieros. Comunicación y Relaciones Institucionales vie 01/03/13 lun 30/09/13 152 días?
13 1.1 1.1.1.1.8 Act_Comp_1 Desarrollar Feria de Educación Financiera para niños y jóvenes, en coordinación con el BCR. Comunicación y Relaciones Institucionales mar 19/03/13 jue 21/03/13 3 días?
14 1.1 1.1.1.1.9 Act_Comp_1 Desarrollar 1 taller de manejo de medios para personal de apoyo al programa de educación financiera. Comunicación y Relaciones Institucionales vie 01/03/13 vie 29/03/13 21 días?

15 1.1 1.1.1.1.10 Act_Comp_1 Desarrollar 1 taller de fortalecimiento de temas financieros dirigidos a periodistas especializados en las
áreas económicas.

Comunicación y Relaciones Institucionales lun 03/06/13 vie 28/06/13 20 días?

16 1.1 1.1.1.1.11 Act_Comp_1 Crear y actualizar periodicamente una sección especializada en educación financiera en el sitio web
institucional.

Comunicación y Relaciones Institucionales lun 01/07/13 lun 30/12/13 131 días?

17 1.1 1.1.1.1.12 Act_Comp_1 Publicar banner institucional en la página principal de un sitio web de medios de comunicación nacionales,
con mensajes educativos y promoción de la Oficina de Atención a Usuarios.

Comunicación y Relaciones Institucionales lun 01/04/13 lun 30/09/13 131 días?

18 1.1 1.1.1.1.13 Act_Comp_1 Publicar 13 columnas informativas en prensa escrita. Comunicación y Relaciones Institucionales lun 03/06/13 vie 29/11/13 130 días?
19 1.1 1.1.1.1.14 Act_Comp_1 Organizar el II Encuentro de Educación Financiera 2013, para 250 personas. Comunicación y Relaciones Institucionales mar 01/10/13 vie 29/11/13 44 días?
20 1.1 1.1.1.2 Act_Comp_1 Elaborar de un plan de acción estructurado de educación financiera para la creación de una cultura financiera

permanente en los salvadoreños.
Comunicación y Relaciones Institucionales jue 01/08/13 lun 30/09/13 43 días?

21 1.1 1.1.1.3 Act_Comp_1 Elaborar plan del Programa de Educación Financiera 2014. Comunicación y Relaciones Institucionales lun 02/12/13 lun 30/12/13 21 días?
22 1.2 1.1.2 Act_Comp_2 Descentralización de los servicios a los usuarios del Sistema Financiero Atención al Usuario mié 02/01/13 mié 31/07/13 151 días?
23 1.2 1.1.2.1 Act_Comp_2 Diseñar propuesta para implementar oficina móvil que prestará los servicios de Atención al Usuarios

del Sistema Financiero
Atención al Usuario mié 02/01/13 jue 28/02/13 42 días?

24 1.2 1.1.2.1.1 Act_Comp_2 Diseñar propuesta para implementar el proyecto de Descentralización de los Servicios de la Oficina de
Atención al Usuarios del Sistema Financiero (definición de recursos,  programación de visitas, periodicidad,
etc)

Atención al Usuario mié 02/01/13 jue 28/02/13 42 días?

25 1.2 1.1.2.1.2 Act_Comp_2 Elaborar presupuesto de requerimientos para el Proyecto de Descentralización de la Oficina de Atención al
Usuario.

Atención al Usuario mié 02/01/13 jue 28/02/13 42 días?

26 1.2 1.1.2.2 Act_Comp_2 Establecer y aprobar el Proyecto Atención al Usuario vie 01/03/13 mar 30/04/13 43 días?
27 1.2 1.1.2.2.1 Act_Comp_2 Aprobar el Proyecto de Descentralización de los Servicios de la SSF. Atención al Usuario vie 01/03/13 vie 29/03/13 21 días?
28 1.2 1.1.2.2.2 Act_Comp_2 Contactar con las Alcaldías de Santa Ana y San Miguel , para solicitar permisos de instalación de una

cabina Movil  en cada una de sus Instalaciones.
Atención al Usuario vie 01/03/13 vie 29/03/13 21 días?

29 1.2 1.1.2.2.3 Act_Comp_2 Diseñar distribución y logística de oficina móvil. Atención al Usuario lun 01/04/13 mar 30/04/13 22 días?
30 1.2 1.1.2.3 Act_Comp_2 Difundir interna y externamente el Proyecto de Descentralización de los Servicio Atención al Usuario lun 01/04/13 vie 31/05/13 45 días?
31 1.2 1.1.2.3.1 Act_Comp_2 Informar dentro de la SSF sobre el proyecto de DS-SSF. Atención al Usuario lun 01/04/13 vie 31/05/13 45 días?
32 1.2 1.1.2.3.2 Act_Comp_2 Informar a la ciudadanía la próxima apertura de oficinas móviles del Proyecto de Descentralización de

Servicios de la SSF.
Atención al Usuario mié 01/05/13 vie 31/05/13 23 días?

33 1.2 1.1.2.4 Act_Comp_2 Ejecutar pruebas pilotos Atención al Usuario lun 03/06/13 vie 28/06/13 20 días?
34 1.2 1.1.2.4.1 Act_Comp_2 Iniciar prueba piloto del funcionamiento de la Oficina Movil de Atención al usuario en Santa Ana. Atención al Usuario lun 03/06/13 vie 28/06/13 20 días?
35 1.2 1.1.2.4.2 Act_Comp_2 Iniciar prueba piloto del funcionamiento de la Oficina Movil de Atención al usuario en San Miguel. Atención al Usuario lun 03/06/13 vie 28/06/13 20 días?
36 1.2 1.1.2.5 Act_Comp_2 Generar resultados de las pruebas pilotos. Atención al Usuario lun 01/07/13 mié 31/07/13 23 días?
37 1.2 1.1.2.5.1 Act_Comp_2 Elaborar informe sobre resultados de las pruebas pilotos Atención al Usuario lun 01/07/13 mié 31/07/13 23 días?
38 2 1.2 Fortalecer la institucionalidad de la SSF mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
39 2.1 1.2.1 Act_Comp_3 Plan de Mejora de Clima Organizacional Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
40 2.1 1.2.1.1 Act_Comp_3 Efectuar medición de clima organización a inicio de 2012 Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 jue 28/02/13 42 días?
41 2.1 1.2.1.2 Act_Comp_3 Elaborar Plan de Acción para la Mejora del Clima Organizacional 2013 Gestión Humana y Organizacional vie 01/02/13 vie 29/03/13 41 días?
42 2.1 1.2.1.3 Act_Comp_3 Implementar el Plan de Mejora del Clima Organizacional 2013 Gestión Humana y Organizacional vie 01/02/13 lun 30/12/13 237 días?
43 2.1 1.2.1.4 Act_Comp_3 Efectuar medición del Clima Organizacional 2013 Gestión Humana y Organizacional vie 01/11/13 lun 30/12/13 42 días?
44 2.2 1.2.2 Act_Comp_4 Definición e implementación de los principales procesos bajo enfoque integrado Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
45 2.2 1.2.2.1 Act_Comp_4 Documentar principales procesos institucionales según prioridades con el personal de apoyo asignado Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 lun 30/09/13 194 días?
46 2.2 1.2.2.2 Act_Comp_4 Presentar los procesos documentados e integrados Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 jue 31/10/13 217 días?
47 2.2 1.2.2.3 Act_Comp_4 Difundir los procesos aprobados Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
48 2.2 1.2.2.4 Act_Comp_4 Ejecutar principales procesos institucionales aprobados Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
49 2.2 1.2.2.5 Act_Comp_4 Evaluar los procesos ejecutados Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
50 2.4 1.2.3 Act_Comp_5 Plan de migración e integración de los sistemas de información Dirección de informática mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
51 2.4 1.2.3.1 Act_Comp_5 Integrar la infraestructura tecnológica Dirección de informática mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
52 2.4 1.2.3.1.1 Act_Comp_5 Migrar y estandarizar las configuraciones de la infraestructura de seguridad informática Dirección de informática mié 02/01/13 vie 29/03/13 63 días?
53 2.4 1.2.3.1.2 Act_Comp_5 Integrar infraestructura ante contigencias en sitio alterno Dirección de informática mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
54 2.4 1.2.3.2 Act_Comp_5 Migrar o crear sistemas y bases de datos Dirección de informática mié 02/01/13 vie 27/12/13 258 días?
55 2.4 1.2.3.2.1 Act_Comp_5 Efectuar análisis de sistemas y bases de datos a migrar Dirección de informática lun 28/01/13 vie 27/12/13 240 días?
56 2.4 1.2.3.2.2 Act_Comp_5 Migrar sistemas de uso externo (supervisados) a tecnología definida Dirección de informática lun 11/02/13 vie 27/12/13 230 días?
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57 1.2.3.2.3 Act_Comp_5 Migrar sistemas de uso interno a tecnología definida lun 08/04/13 mié 03/07/13 63 días?
58 2.4 1.2.3.2.4 Act_Comp_5 Crear soluciones por nuevos requerimeintos de las Superintendencias Adjuntas/ Direcciones,

requerimientos de Ley  o  proyectos del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de
Seguros y Otras Instituciones Financiera

Dirección de informática mié 02/01/13 lun 17/06/13 119 días?

59 2.4 1.2.3.2.5 Act_Comp_5 Crear modelos de datos para Superintendencia Adjunta del Sistema de Pensiones y Superintendencia
Adjunta de Valores y Conductas

Dirección de informática lun 08/04/13 vie 27/12/13 190 días?

60 2.4 1.2.3.3 Act_Comp_5 Renovar infraestructura tecnológica Dirección de informática mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
61 2.5 1.2.4 Act_Comp_6 Plan de Carrera, Plan de Sucesiones y Plan de Capacitación Estructurado Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
62 2.5 1.2.4.1 Act_Comp_6 Gestionar Plan de Carrera de la SSF Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
63 2.5 1.2.4.1.1 Act_Comp_6 Implementar el Plan de Carrera de la SSF Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
64 2.5 1.2.4.2 Act_Comp_6 Gestionar Plan de Sucesiones de la SSF Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
65 2.5 1.2.4.2.1 Act_Comp_6 Implementar el Plan de Sucesiones de la SSF Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
66 2.5 1.2.4.3 Act_Comp_6 Gestionar Plan de Capacitación Estructurado Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
67 2.5 1.2.4.3.1 Act_Comp_6 Implementar el Plan de Capacitación Estructurado 2013 Gestión Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
68 2.5 1.2.4.3.2 Act_Comp_6 Detectar necesidades de capacitación (DNC) 2014 Gestión Humana y Organizacional mar 01/10/13 vie 29/11/13 44 días?
69 2.5 1.2.4.3.3 Act_Comp_6 Diseñar el Plan de Capacitación Estructurado 2014 y definir Política de Capacitación Institucional Gestión Humana y Organizacional vie 01/11/13 lun 30/12/13 42 días?
70 2.6 1.2.5 Act_Comp_7 Institucionalización de la transparencia y buen gobierno corporativo de la SSF Oficina de Información y Respuesta mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
71 2.6 1.2.5.1 Act_Comp_7 Institucionalizar la transparencia en la SSF Oficina de Información y Respuesta mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
72 2.6 1.2.5.1.1 Act_Comp_7 Revisar y actualizar la estrategia de transparencia, basada en la Ley de Acceso a la Información Pública Oficina de Información y Respuesta lun 02/09/13 lun 30/12/13 86 días?

73 2.6 1.2.5.1.2 Act_Comp_7 Implementar la estrategia de transparencia, basada en la Ley de Acceso a la Información Pública Oficina de Información y Respuesta mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
74 2.6 1.2.5.2 Act_Comp_7 Institucionalizar el Buen Gobierno Corporativo de la SSF Oficina de Información y Respuesta mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
75 2.6 1.2.5.2.1 Act_Comp_7 Revisar y aprobar el Código de Buen Gobierno de la SSF Oficina de Información y Respuesta mié 02/01/13 vie 28/06/13 128 días?
76 2.6 1.2.5.2.2 Act_Comp_7 Implementar el Código de Buen Gobierno de la SSF Oficina de Información y Respuesta lun 01/07/13 lun 30/12/13 131 días?
77 3 1.3 Contribuir a la profundización del Sistema Financiero mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
78 3.1 1.3.1 Act_Comp_8 Nuevo Marco Legal para el Mercado de Valores e Integración de los Mercados de Capitales Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
79 3.1 1.3.1.1 Act_Comp_8 Definir Nuevo Marco Legal para el Mercado de Valores Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas lun 03/06/13 lun 30/12/13 151 días?
80 3.1 1.3.1.1.1 Act_Comp_8 Definir proyecto regional el cual incluye elaboración de Ley de Mercado de Valores Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas, Intendencia

de Valores y Conductas
lun 03/06/13 lun 30/12/13 151 días?

81 3.1 1.3.1.2 Act_Comp_8 Contribuir a al integración de los mercados regionales Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
82 3.1 1.3.1.2.1 Act_Comp_8 Apoyar en la definición de integración de mercados de El Salvador y Panamá Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas, Intendencia

de Valores y Conductas
mié 02/01/13 vie 28/06/13 128 días?

83 3.1 1.3.1.2.2 Act_Comp_8 Apoyar en la implementación de la integración de mercados de El Salvador y Panamá Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas, Intendencia
de Valores y Conductas

lun 01/07/13 lun 30/12/13 131 días?

84 3.2 1.3.2 Act_Comp_9 Estrategia para contribuir a la consolidación del SAP que incluya, entre otros, aspectos referidos a
inversiones, beneficios y cumplimiento

Intendencia del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

85 3.2 1.3.2.1 Act_Comp_9 Promover acciones encaminadas a contrarrestar la evasión y mora previsional Despacho de Intendencia del Sistema de Pensiones, Supervisión
de Institutuciones Previsionales

mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

86 3.2 1.3.2.2 Act_Comp_9 Promover la mejora de los tiempos de respuesta de los institutos previsionales en la generación del Historial
Laboral

Despacho de Intendencia del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

87 3.2 1.3.2.3 Act_Comp_9 Poner en marcha y apoyar la implementación del Sistema de Elaboración de Planillas Previsionales (SEPP) Desarrollo de Sistemas, Supervisión de Institutuciones
Previsionales, Dirección de Informática

mié 02/01/13 mar 01/10/13 195 días?

88 3.2 1.3.2.4 Act_Comp_9 Proponer reformas legislativas al Sistema de Pensiones Supervisión de Instituciones Previsionales, Supervisión de
Afiliación y Beneficios

mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

89 3.2 1.3.2.5 Act_Comp_9 Proponer reformas normativas al sistema de pensiones Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones,
Supervisión de Afiliación y Beneficios

mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

90 3.3 1.3.3 Act_Comp_10 Programa de Inclusión Financiera Desarrollo Regulatorio vie 01/03/13 lun 30/12/13 217 días?
91 3.3 1.3.3.1 Act_Comp_10 Efectuar Estudio e Investigación de desarrollos de nuevos canales de acceso de servicios financieros Desarrollo Regulatorio vie 01/03/13 lun 30/12/13 217 días?
92 3.3 1.3.3.1.1 Act_Comp_10 Revisar experiencia internacional sobre microseguros Desarrollo Regulatorio lun 03/06/13 vie 28/06/13 20 días?
93 3.3 1.3.3.1.2 Act_Comp_10 Proponer acciones para el desarrollo de microseguros en El Salvador Análisis y Estudios vie 01/11/13 vie 29/11/13 21 días?
94 3.3 1.3.3.1.3 Act_Comp_10 Realizar investigación sobre regulación extranjera en microseguros Desarrollo Regulatorio vie 01/11/13 lun 30/12/13 42 días?
95 3.3 1.3.3.1.4 Act_Comp_10 Realizar investigación sobre regulación extranjera en microahorro Desarrollo Regulatorio lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
96 3.3 1.3.3.1.5 Act_Comp_10 Elaborar estudio para mejorar la cobertura en el sistema de pensiones Análisis y Estudios vie 01/03/13 mié 31/07/13 109 días?
97 3.3 1.3.3.1.6 Act_Comp_10 Realizar estudio sobre desarrollo de micro pensiones en El Salvador Análisis y Estudios lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
98 4 1.4 Implementar el enfoque de supervisión con base en riesgos, con criterios de consolidación. mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
99 4.1 1.4.1 Act_Comp_11 Programa de diseño e implementación de la supervisión con base en riesgo y consolidada Dirección de Estudios y Metodologías mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
100 4.1 1.4.1.1 Act_Comp_11 Actualizar el Marco General de Supervisión Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología vie 01/03/13 vie 29/03/13 21 días?
101 4.1 1.4.1.2 Act_Comp_11 Desarrollar el programa de pilotos asistidos de supervisión basada en riesgo (bancos privados, estatales y

cooperativos)
Intendencia de Bancos y Conglomerados, Intendencia de

Instituciones Estatales de Carácter Financiero, Intendencia de
Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras, Intendencia

de Riesgos

mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

102 4.1 1.4.1.3 Act_Comp_11 Definir las guías de supervisión en base a riesgo para bancos Intendencia de Riesgos mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
103 4.1 1.4.1.4 Act_Comp_11 Reformular los riesgos inherentes para bancos Intendencia de Riesgos mié 02/01/13 vie 28/06/13 128 días?
104 4.1 1.4.1.5 Act_Comp_11 Determinar riesgos inherentes para la industria de seguros y pensiones Intendencia de Seguros, Intendencia del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 mar 30/04/13 85 días?
105 4.1 1.4.1.6 Act_Comp_11 Entrenar en evaluación de la gestión de riesgo realizada por las entidades supervisadas (no incluye bancos) Intendencia de Riesgos lun 01/04/13 vie 29/11/13 175 días?

106 4.1 1.4.1.7 Act_Comp_11 Revisar y proponer normativa referida a la gestión de riesgos realizadas por las entidades Intendencia de Riesgos mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
107 4.1 1.4.1.8 Act_Comp_11 Diseñar la metodología de supervisión con base en riesgo Metodología y Gestión de Calidad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
108 4.1 1.4.1.9 Act_Comp_11 Definir indicadores para la matriz de riesgo por industria (riesgos inherentes) Intendencia de Riesgos lun 01/07/13 lun 30/12/13 131 días?
109 4.1 1.4.1.10 Act_Comp_11 Finalizar consultoría SBR para pensiones Intendencia del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 vie 28/06/13 128 días?
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110 4.1 1.4.1.11 Act_Comp_11 Finalizar consultoría SBR para seguros Intendencia de Seguros mié 02/01/13 mar 30/04/13 85 días?
111 5 1.5 Promover la adopción de estándares internacionales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
112 5.1 1.5.1 Act_Comp_12 Diagnóstico para la aplicación de estándares en Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y

Crédito
Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

113 5.1 1.5.1.1 Act_Comp_12 Elaborar diagnóstico para la aplicación de estándares en Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro
y Crédito

Análisis y Estudios, Supervisión de Conglomerados, Riesgo de
Mercado y Liquidez, Riesgo de Crédito

mié 02/01/13 vie 28/06/13 128 días?

114 5.1 1.5.1.2 Act_Comp_12 Elaborar hoja de ruta para introducción de estándares Análisis y Estudios, Supervisión de Conglomerados, Riesgo de
Mercado y Liquidez, Riesgo de Crédito

lun 03/06/13 lun 30/09/13 86 días?

115 5.1 1.5.1.3 Act_Comp_12 Elaborar propuesta de matrices de transición para riesgo de crédito Intendencia de Riesgos vie 01/03/13 lun 30/12/13 217 días?
116 5.1 1.5.1.4 Act_Comp_12 Investigación sobre herramientas de medición de riesgo de liquidez Intendencia de Riesgos lun 03/06/13 lun 30/12/13 151 días?
117 5.2 1.5.2 Act_Comp_13 Diagnóstico para la aplicación de estándares en Sociedades de Seguros Análisis y Estudios vie 01/02/13 lun 30/12/13 237 días?
118 5.2 1.5.2.1 Act_Comp_13 Elaborar diagnóstico de implementación de estándares en sociedades de seguro Análisis y Estudios, Supervisión de Seguros vie 01/02/13 vie 30/08/13 151 días?
119 5.2 1.5.2.2 Act_Comp_13 Definir hoja de ruta para la implementación de estándares en sociedades de seguro Análisis y Estudios, Supervisión de Seguros mié 01/05/13 vie 30/08/13 88 días?
120 5.2 1.5.2.3 Act_Comp_13 Elaborar exposición de motivos para modificaciones legales y regulatorias, tendientes a aplicar estándares en

sociedades de seguro
Análisis del Sistema Financiero jue 01/08/13 lun 30/12/13 108 días?

121 5.2 1.5.2.4 Act_Comp_13 Elaborar propuestas de reformas legales y regulatorias, tendientes a aplicar estándares en sociedades de
seguro

Análisis del Sistema Financiero lun 02/12/13 lun 30/12/13 21 días?

122 5.3 1.5.3 Act_Comp_14 Diagnóstico para la aplicación de estándares en el Mercado de Valores Intendencia de Valores y Conductas mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
123 5.3 1.5.3.1 Act_Comp_14 Buscar financiamiento y contratar consultor para aplicar estándares internacionales en el mercado de valores y

para nueva Ley del Mercado de Valores
Despacho de Dirección de Estudios y Metodología mié 02/01/13 vie 31/05/13 108 días?

124 5.3 1.5.3.2 Act_Comp_14 Elaborar diagnóstico de estándares en el mercado de valores (sin incluir estándares del Bien Público Regional) Intendencia de Valores y Conductas mar 01/10/13 lun 30/12/13 65 días?

125 5.3 1.5.3.3 Act_Comp_14 Efectuar consulta de planes con la industria y definición final por SSF (hojas de ruta Bien Público Regional) Intendencia de Valores y Conductas vie 01/03/13 vie 28/06/13 86 días?

126 5.3 1.5.3.4 Act_Comp_14 Implementar plan de acción de consultoría del Bien Público Regional: "Oferta Pública de Valores", "Operadores
Bursátiles", y "Negociación, compensación y liquidación de valores".

Intendencia de Valores y Conductas lun 01/07/13 lun 30/12/13 131 días?

127 6 1.6 Promover la ampliación del perímetro de la supervisión mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
128 6.1 1.6.1 Act_Comp_15 Estudio para definir áreas y entidades no reguladas de las diferentes industrias y aspectos generadores de

riesgo
Desarrollo Regulatorio mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

129 6.1 1.6.1.1 Act_Comp_15 Elaborar estudio para entidades de intermediación financieras no reguladas  y aspectos generadores de
riesgo.

Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades
Financieras

mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

130 6.1 1.6.1.1.1 Act_Comp_15 Obtener Nueva versión de Decreto Legislativo para la ampliación del perímetro de supervisión Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades
Financieras

mié 02/01/13 vie 29/03/13 63 días?

131 6.1 1.6.1.1.2 Act_Comp_15 Emitir opinión jurídica sobre la nueva versión de Decreto Legislativo para la ampliación del perímetro de
supervisión

Dirección de Asuntos Jurídicos lun 01/04/13 jue 31/10/13 154 días?

132 6.1 1.6.1.1.3 Act_Comp_15 Incorporar opinión jurídica a nueva versión de Decreto Legislativo para la ampliación del perímetro de
supervisión

Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades
Financieras

vie 01/11/13 vie 29/11/13 21 días?

133 6.1 1.6.1.1.4 Act_Comp_15 Remitir borrador de Decreto Legislativo para la ampliación del perímetro de supervisión, al Ministro de
Hacienda

Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades
Financieras

lun 02/12/13 lun 30/12/13 21 días?

134 6.1 1.6.1.2 Act_Comp_15 Elaborar estudio de factibilidad para el desarrollo de una central de riesgo para entidades no reguladas Análisis y Estudios mar 01/10/13 lun 30/12/13 65 días?
135 6.1 1.6.1.3 Act_Comp_15 Apoyar a la supervisión delegada Dirección de Estudios y Metodología lun 02/09/13 lun 30/12/13 86 días?
136 6.1 1.6.1.3.1 Act_Comp_15 Evaluar los modelos de supervisión delegada Dirección de Estudios y Metodología lun 02/09/13 lun 30/12/13 86 días?
137 6.1 1.6.1.4 Act_Comp_15 Elaborar herramienta en línea para incorporación a la supervisión de entidades microfinancieras no

reguladas
Desarrollo Regulatorio vie 01/03/13 jue 31/10/13 175 días?

138 6.1 1.6.1.4.1 Act_Comp_15 Apoyar el diseño de la herramienta en línea para incorporación a la supervisión de entidades
microfinancieras no reguladas

Desarrollo Regulatorio vie 01/03/13 vie 28/06/13 86 días?

139 6.1 1.6.1.4.2 Act_Comp_15 Revisar la normativa a aplicar a entidades no reguladas Desarrollo Regulatorio mié 01/05/13 jue 31/10/13 132 días?
140 7 1.7 Contribuir al fortalecimiento de la red de seguridad financiera mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
141 7.1 1.7.1 Act_Comp_16 Mejora de la información generada para la red de seguridad financiera Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
142 7.1 1.7.1.1 Act_Comp_16 Efectuar desarrollo de sistemas de monitoreo de la salud financiera de las entidades, del sistema y de la

economía del país
Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

143 7.1 1.7.1.1.1 Act_Comp_16 Incorporar al CIF otra información de la SSF y la recibida por las ex Superintendencias de Valores y
Pensiones.

Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

144 7.1 1.7.1.1.2 Act_Comp_16 Analizar nuevos modelos de recepción de información (valores y pensiones), incluye otra información y
hacer requerimiento a Informática.

Análisis y Estudios lun 01/07/13 lun 30/12/13 131 días?

145 7.1 1.7.1.1.3 Act_Comp_16 Crear los sistemas de envío (VARE)-  2013 solo incluye contable. Análisis y Estudios lun 01/07/13 lun 30/12/13 131 días?
146 7.1 1.7.1.1.4 Act_Comp_16 Elaborar Normativa sobre requerimientos de información (pensiones y valores). Análisis y Estudios mié 02/01/13 mar 30/04/13 85 días?
147 7.1 1.7.1.1.5 Act_Comp_16 Investigar y construir sistemas de prueba de indicadores financieros para entidades fiscalizadas. Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
148 7.1 1.7.1.2 Act_Comp_16 Proveer información  y análisis sobre entidades y el sistema financiero Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
149 7.1 1.7.1.2.1 Act_Comp_16 Proveer información a la Comisión Interinstitucional de Seguimiento del Riesgo Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
150 7.1 1.7.1.2.2 Act_Comp_16 Proveer información al Grupo de Estabilidad Financiera Regional del Consejo Monetario Centroamericano Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

151 7.1 1.7.1.2.3 Act_Comp_16 Elaborar informes trimestrales del Sistema Financiero. Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
152 7.1 1.7.1.2.4 Act_Comp_16 Elaborar con BCR e IGD informes trimestrales de seguimiento de riesgo sistémico. Análisis y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
153 7.1 1.7.1.3 Act_Comp_16 Definir herramientas legales y operativas para enfrentar crisis sistémicas. Análisis y Estudios, Intendencia de Bancos Cooperativos y

Otras Entidades Financieras
mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

154 7.1 1.7.1.3.1 Act_Comp_16 Elaborar propuesta de reformas a ley de bancos cooperativos para regular aspectos referidos a la
resolución bancaria.

Análisis y Estudios, Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras
Entidades Financieras

mié 02/01/13 vie 29/03/13 63 días?

155 7.1 1.7.1.3.2 Act_Comp_16 Elaborar propuesta de reformas a ley de bancos para regular aspectos referidos a la resolución bancaria. Análisis y Estudios, Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras
Entidades Financieras

mié 02/01/13 vie 29/03/13 63 días?

156 7.1 1.7.1.3.3 Act_Comp_16 Elaborar propuesta de Decreto Legislativo para la conformación del Comité de Riesgo Sistémico. Análisis y Estudios, Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras
Entidades Financieras

mié 02/01/13 vie 29/03/13 63 días?
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157 7.1 1.7.1.3.4 Act_Comp_16 Elaborar borrador de procesos de resolución bancaria para la SSF. Análisis y Estudios, Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras
Entidades Financieras

lun 01/04/13 lun 30/12/13 196 días?

158
159 2 Supervisión de Conglomerados y Entidades mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
160 2.1 Conglomerados Financieros mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
161 2.1.1 Act_Comp_17 Supervisión a Conglomerado Financiero 1 lun 18/03/13 vie 14/06/13 65 días?
162 2.1.1.1 Act_Comp_17 Efectuar Visita de Inspección al Conglomerado Financiero 1 Supervisión de Conglomerados lun 18/03/13 vie 14/06/13 65 días?
163 2.1.1.2 Act_Comp_17 Efectuar auditoria de sistemas en visita de Inspección en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 1 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 15/04/13 vie 07/06/13 40 días?

164 2.1.1.3 Act_Comp_17 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 1 Asesoria Legal lun 01/04/13 vie 31/05/13 45 días?

165 2.1.2 Act_Comp_18 Supervisión a Conglomerado Financiero 2 vie 01/03/13 vie 29/11/13 196 días?
166 2.1.2.1 Act_Comp_18 Efectuar Visita de Inspección a Conglomerado Financiero 2 Supervisión de Conglomerados jue 02/05/13 vie 19/07/13 57 días?
167 2.1.2.2 Act_Comp_18 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 2 Asesoria Legal lun 20/05/13 mié 10/07/13 38 días?

168 2.1.2.3 Act_Comp_18 Evaluar la Gestión del Riesgo de Crédito en Conglomerado Financiero 2 Riesgo de Crédito lun 22/04/13 lun 08/07/13 56 días?
169 2.1.2.4 Act_Comp_18 Evaluar la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Conglomerado Financiero 2 Riesgo de Mercado y Liquidez lun 22/04/13 lun 08/07/13 56 días?
170 2.1.2.5 Act_Comp_18 Evaluar la Gestión del Riesgo Operacional y Tecnológico en Conglomerado Financiero 2 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 22/04/13 lun 08/07/13 56 días?
171 2.1.2.6 Act_Comp_18 Efectuar evaluacion de la gestion del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terromrismo en

Conglomerado Financiero 2
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo lun 22/04/13 lun 08/07/13 56 días?

172 2.1.2.7 Act_Comp_18 Efectuar visita de inspección para renovación de autorización para negociar valores extrajeros de la Casa de
Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 2

Supervisión de Valores lun 13/05/13 vie 31/05/13 15 días?

173 2.1.2.8 Act_Comp_18 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 2 Supervisión de Valores vie 01/03/13 vie 31/05/13 66 días?

174 2.1.2.9 Act_Comp_18 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Casa de Corredores de Bolsa
perteneciente al Conglomerado Financiero 2

Supervisión de Conductas lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?

175 2.1.2.10 Act_Comp_18 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a la Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 2

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

176 2.1.3 Act_Comp_19 Supervisión a Conglomerado Financiero 3 mar 16/07/13 mar 12/11/13 86 días?
177 2.1.3.1 Act_Comp_19 Efectuar Visita de Inspección a Conglomerado Financiero 3 Supervisión de Conglomerados mié 07/08/13 mar 12/11/13 70 días?
178 2.1.3.2 Act_Comp_19 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 3 Asesoria Legal vie 23/08/13 mié 23/10/13 44 días?

179 2.1.3.3 Act_Comp_19 Evaluar la Gestión del Riesgo  de Crédito en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 3 Riesgo de Crédito mar 16/07/13 mié 02/10/13 57 días?
180 2.1.3.4 Act_Comp_19 Evaluar la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 3 Rieso de Mercado y Liquidez mar 16/07/13 mié 02/10/13 57 días?

181 2.1.3.5 Act_Comp_19 Dar seguimiento a la evaluación de la Gestión del Riesgo Operacional y Tecnológico en Banco perteneciente al
Conglomerado Financiero 3

Riesgo Operacional y Tecnológico mar 16/07/13 mié 02/10/13 57 días?

182 2.1.3.6 Act_Comp_19 Efectuar seguimiento a la evaluación de la gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 3

Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo mar 16/07/13 mié 02/10/13 57 días?

183 2.1.4 Act_Comp_20 Supervisión a Conglomerado Financiero 4 vie 01/03/13 lun 30/12/13 217 días?
184 2.1.4.1 Act_Comp_20 Efectuar Visita de Inspección a Conglomerado Financiero 4 Supervisión de Conglomerados mar 01/10/13 lun 30/12/13 65 días?
185 2.1.4.2 Act_Comp_20 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 4 Asesoria Legal jue 17/10/13 mar 17/12/13 44 días?

186 2.1.4.3 Act_Comp_20 Efectuar visita de inspección en Compañías de Seguro pertenecientes al Conglomerado Financiero 4 Seguros mar 08/10/13 vie 13/12/13 49 días?
187 2.1.4.4 Act_Comp_20 Evaluar la Gestión del Riesgo  de Crédito en Conglomerado Financiero 4 Riesgo de Crédito jue 03/10/13 lun 30/12/13 63 días?
188 2.1.4.5 Act_Comp_20 Evaluar la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Conglomerado Financiero 4 Riesgo de Mercado y Liquidez jue 03/10/13 lun 30/12/13 63 días?
189 2.1.4.6 Act_Comp_20 Evaluar la Gestión del Riesgo Operacional y Tecnológico en Conglomerado Financiero 4 Riesgo Operacional y Tecnológico jue 03/10/13 lun 30/12/13 63 días?
190 2.1.4.7 Act_Comp_20 Efectuar Evaluación de la gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en

Conglomerado Financiero 4
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo jue 03/10/13 lun 30/12/13 63 días?

191 2.1.4.8 Act_Comp_20 Efectuar visita de inspección para renovación de autorización para negociar valores extrajeros de la Casa de
Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 4

Supervisión de Valores lun 12/08/13 vie 30/08/13 15 días?

192 2.1.4.9 Act_Comp_20 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 4 Supervisión de Valores vie 01/03/13 vie 31/05/13 66 días?

193 2.1.4.10 Act_Comp_20 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a Casa de Corredores de Bolsa
perteneciente al Conglomerado Financiero 4

Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?

194 2.1.4.11 Act_Comp_20 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 4

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

195 2.1.5 Act_Comp_21 Supervisión a Conglomerado Financiero 5 lun 14/01/13 vie 29/11/13 230 días?
196 2.1.5.1 Act_Comp_21 Efectuar evaluación de cartera crediticia en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 5 Supervisión de Conglomerados lun 14/01/13 vie 15/03/13 45 días?
197 2.1.5.2 Act_Comp_21 Efectuar visita de inspección en Sociedades de Seguro pertenecientes al Conglomerado Financiero 5 Seguros lun 29/04/13 vie 30/08/13 90 días?
198 2.1.5.3 Act_Comp_21 Efectuar auditoria de sistemas en visita de inspección en Sociedades de Seguro pertenecientes al

Conglomerado Financiero 5
Riesgo Operacional y Tecnológico lun 22/04/13 vie 23/08/13 90 días?

199 2.1.5.4 Act_Comp_21 Efectuar visita de inspección para renovación de autorización para negociar valores extrajeros de la Casa de
Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 5

Supervisión de Valores lun 13/05/13 vie 31/05/13 15 días?

200 2.1.5.5 Act_Comp_21 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 5 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?

201 2.1.5.6 Act_Comp_21 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a Casa de Corredores de Bolsa
perteneciente al Conglomerado Financiero 5

Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?

202 2.1.5.7 Act_Comp_21 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 5

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

203 2.1.6 Act_Comp_22 Supervisión a Conglomerado Financiero 6 vie 01/03/13 vie 29/11/13 196 días?
204 2.1.6.1 Act_Comp_22 Efectuar visita de inspección para renovación de autorización para negociar valores extrajeros de la Casa de

Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 6
Supervisión de Valores lun 13/05/13 vie 31/05/13 15 días?
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205 2.1.6.2 Act_Comp_22 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 6 Supervisión de Valores vie 01/03/13 vie 31/05/13 66 días?

206 2.1.6.3 Act_Comp_22 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a Casa de Corredores de Bolsa
perteneciente al Conglomerado Financiero 6

Supervisión de Conductas lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?

207 2.1.6.4 Act_Comp_22 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 6

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

208 2.1.7 Act_Comp_23 Supervisión a Conglomerado Financiero 7 mié 02/01/13 vie 29/11/13 238 días?
209 2.1.7.1 Act_Comp_23 Efectuar visita de inspección para renovación de autorización para negociar valores extrajeros de la Casa de

Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 7
Supervisión de Valores jue 01/08/13 vie 16/08/13 12 días?

210 2.1.7.2 Act_Comp_23 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 7 Supervisión de Valores vie 01/03/13 vie 31/05/13 66 días?

211 2.1.7.3 Act_Comp_23 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a Casa de Corredores de Bolsa
perteneciente al Conglomerado Financiero 7

Supervisión de Conductas lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?

212 2.1.7.4 Act_Comp_23 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 7

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

213 2.1.7.5 Act_Comp_23 Efectuar análisis de riesgo legal en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 7 Asesoria Legal mié 02/01/13 jue 28/02/13 42 días?
214 2.2 Bancos Privados (no pertenecientes a Conglomerados) lun 15/04/13 vie 07/06/13 40 días?
215 2.2.1 Act_Comp_24 Supervisión a Banco Privado 1 lun 15/04/13 vie 07/06/13 40 días?
216 2.2.1.1 Act_Comp_24 Efectuar Visita de Inspección al Banco Privado 1 Supervisión de Bancos lun 15/04/13 vie 07/06/13 40 días?
217 2.2.1.2 Act_Comp_24 Efectuar auditoria de sistemas en visita de Inspección en Banco Privado 1 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 15/04/13 vie 07/06/13 40 días?
218 2.2.1.3 Act_Comp_24 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco Privado 1 Asesoria Legal lun 22/04/13 vie 31/05/13 30 días?
219 2.3 Bancos Estatales mié 02/01/13 vie 13/12/13 248 días?
220 2.3.1 Act_Comp_25 Supervisión a Banco Estatal 1 mié 02/01/13 vie 13/12/13 248 días?
221 2.3.1.1 Act_Comp_25 Realizar visita Inspección a Banco Estatal 1 con enfoque en la Cartera de Créditos Supervisión de Bancos Estatales mié 02/01/13 vie 10/05/13 93 días?
222 2.3.1.2 Act_Comp_25 Realizar visita de seguimiento al Banco Estatal 1 Supervisión de Bancos Estatales mar 01/10/13 vie 13/12/13 54 días?
223 2.3.1.3 Act_Comp_25 Colaborar en visita de inspección al Banco Estatal 1 Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 07/01/13 vie 10/05/13 90 días?
224 2.3.1.4 Act_Comp_25 Evaluar la Gestión del Riesgo de Crédito en Banco Estatal 1 (Seguimiento) Riesgo de Crédito mié 16/01/13 jue 04/04/13 57 días?
225 2.3.1.5 Act_Comp_25 Evaluar la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Banco Estatal 1 (Seguimiento) Riesgo de Mercado y Liquidez mié 16/01/13 jue 04/04/13 57 días?
226 2.3.1.6 Act_Comp_25 Dar seguimiento a la evaluación de la Gestión del Riesgo Operacional y Tecnológico en Banco Estatal 1 Riesgo Operacional y Tecnológico mié 16/01/13 jue 04/04/13 57 días?
227 2.3.1.7 Act_Comp_25 Efectuar seguimiento a la evaluacion de la Gestion de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al

Terrorismo del Banco Estatal 1
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo mié 16/01/13 jue 04/04/13 57 días?

228 2.3.2 Act_Comp_26 Supervisión a Banco Estatal 2 mié 02/01/13 vie 19/04/13 78 días?
229 2.3.2.1 Act_Comp_26 Realizar visita de Inspección al Banco Estatal 2 Supervisión de Bancos Estatales mié 02/01/13 vie 19/04/13 78 días?
230 2.3.2.2 Act_Comp_26 Colaborar en visita de inspección al Banco Estatal 2 Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 14/01/13 vie 05/04/13 60 días?
231 2.3.2.3 Act_Comp_26 Efectuar auditoria de sistemas en visita de Inspección en Banco Estatal 2 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 14/01/13 vie 05/04/13 60 días?
232 2.3.3 Act_Comp_27 Supervisión a Banco Estatal 3 lun 08/04/13 mié 03/07/13 63 días?
233 2.3.3.1 Act_Comp_27 Realizar visita de Inspección al Banco Estatal 3 Supervisión de Bancos Estatales lun 08/04/13 mié 03/07/13 63 días?
234 2.3.3.2 Act_Comp_27 Efectuar auditoria de sistemas en visita de Inspección en Banco Estatal 3 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 08/04/13 mié 03/07/13 63 días?
235 2.3.3.3 Act_Comp_27 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco Estatal 3 Asesoria Legal jue 18/04/13 vie 21/06/13 47 días?
236 2.3.4 Act_Comp_28 Supervisión a Banco Estatal 4 mié 15/05/13 lun 30/09/13 99 días?
237 2.3.4.1 Act_Comp_28 Realizar visita de Inspección al Banco Estatal 4 Supervisión de Bancos Estatales jue 04/07/13 lun 30/09/13 63 días?
238 2.3.4.2 Act_Comp_28 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco Estatal 4 Asesoria Legal jue 18/07/13 vie 13/09/13 42 días?
239 2.3.4.3 Act_Comp_28 Efectuar seguimiento a la evaluacion de la Gestion de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al

Terrorismo del Banco Estatal 4
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo mié 15/05/13 lun 15/07/13 44 días?

240 2.4 Instituciones Públicas de Crédito lun 18/02/13 mié 20/11/13 198 días?
241 2.4.1 Act_Comp_29 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 1 lun 18/02/13 vie 19/04/13 45 días?
242 2.4.1.1 Act_Comp_29 Efectuar visita de inspección a Institución Pública de Crédito 1 Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 18/02/13 vie 19/04/13 45 días?
243 2.4.1.2 Act_Comp_29 Efectuar seguimiento de auditoria de sistemas en visita de inspección a la Institución Pública de Crédito 1 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 18/02/13 vie 12/04/13 40 días?
244 2.4.2 Act_Comp_30 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 2 jue 02/05/13 vie 14/06/13 32 días?
245 2.4.2.1 Act_Comp_30 Efectuar visita de inspección a la Institución Pública de Crédito 2 Supervisión de Otras Instituciones Financieras jue 02/05/13 vie 14/06/13 32 días?
246 2.4.3 Act_Comp_31 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 3 lun 17/06/13 vie 06/09/13 60 días?
247 2.4.3.1 Act_Comp_31 Efectuar visita de inspección a la Institución Pública de Crédito 3 Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 17/06/13 vie 06/09/13 60 días?
248 2.4.3.2 Act_Comp_31 Efectuar seguimiento de auditoria de sistemas en visita de inspección a la Institución Pública de Crédito 3 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 17/06/13 vie 06/09/13 60 días?
249 2.4.4 Act_Comp_32 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 4 lun 16/09/13 mié 20/11/13 48 días?
250 2.4.4.1 Act_Comp_32 Efectuar visita de seguimiento a la Institución Pública de Crédito 4 Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 16/09/13 mié 20/11/13 48 días?
251 2.4.5 Act_Comp_82 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 5 jue 02/05/13 vie 14/06/13 32 días?
252 2.4.5.1 Act_Comp_82 Efectuar visita de seguimiento a la Institución Pública de Crédito 5 Supervisión de Otras Instituciones Financieras jue 02/05/13 vie 14/06/13 32 días?
253 2.5 Bancos Cooperativos mié 02/01/13 vie 22/11/13 233 días?
254 2.5.1 Act_Comp_33 Supervisión a Banco Cooperativo 1 mié 02/01/13 vie 15/02/13 33 días?
255 2.5.1.1 Act_Comp_33 Continuar visita de inspección en Banco Cooperativo 1 - Segunda Parte Supervisión de Bancos Cooperativos mié 02/01/13 vie 15/02/13 33 días?
256 2.5.2 Act_Comp_34 Supervisión a Banco Cooperativo 2 lun 18/02/13 vie 08/03/13 15 días?
257 2.5.2.1 Act_Comp_34 Finalizar elaboración y revisión de informe de visita de inspección en Banco Cooperativo 2 Supervisión de Bancos Cooperativos lun 18/02/13 vie 08/03/13 15 días?
258 2.5.3 Act_Comp_35 Supervisión a Banco Cooperativo 3 lun 11/03/13 vie 24/05/13 55 días?
259 2.5.3.1 Act_Comp_35 Efectuar visita de inspección en Banco Cooperativo 3, por tarjeta de débito y seguimiento a planes de solución. Supervisión de Bancos Cooperativos lun 11/03/13 vie 24/05/13 55 días?

260 2.5.3.2 Act_Comp_35 Efectuar auditoria de sistemas en visita de inspección en Banco Cooperativo 3 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 11/03/13 vie 24/05/13 55 días?
261 2.5.4 Act_Comp_36 Supervisión a Sociedad Cooperativa 1, para ser autorizada como Banco Cooperativo lun 15/04/13 vie 20/09/13 115 días?
262 2.5.4.1 Act_Comp_36 Efectuar proceso de autorización a Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito 1 como Banco Cooperativo Supervisión de Bancos Cooperativos lun 15/04/13 vie 20/09/13 115 días?
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263 2.5.5 Act_Comp_37 Supervisión a Banco Cooperativo 4 lun 23/09/13 vie 22/11/13 45 días?
264 2.5.5.1 Act_Comp_37 Efectuar visita de inspección en Banco Cooperativo 4 Supervisión de Bancos Cooperativos lun 23/09/13 vie 22/11/13 45 días?
265 2.5.5.2 Act_Comp_37 Efectuar auditoria de sistemas en visita de Inspección en Banco Cooperativo 4 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 23/09/13 vie 22/11/13 45 días?
266 2.6 Sociedades de Ahorro y Crédito y Otras Entidades Financieras vie 11/01/13 lun 30/12/13 252 días?
267 2.6.1 Act_Comp_38 Supervisión a Sociedad de Ahorro y Crédito 1 vie 15/02/13 mar 26/03/13 28 días?
268 2.6.1.1 Act_Comp_38 Realizar seguimiento a proceso de autorización para captación de ahorro del público de Sociedad de Ahorro y

Crédito 1
Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras vie 15/02/13 mar 26/03/13 28 días?

269 2.6.2 Act_Comp_39 Supervisión a Sociedad de Ahorro y Crédito 2 jue 02/05/13 lun 30/09/13 108 días?
270 2.6.2.1 Act_Comp_39 Efectuar proceso de autorización para inicio de operaciones de la Sociedad de Ahorro y Crédito 2 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras jue 02/05/13 lun 30/09/13 108 días?
271 2.6.3 Act_Comp_40 Supervisión a Casa de Cambio 1 vie 11/01/13 mar 12/02/13 23 días?
272 2.6.3.1 Act_Comp_40 Efectuar Visita de Inspección por revocatoria de operaciones de Casa de Cambio 1 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras vie 11/01/13 mar 12/02/13 23 días?
273 2.6.4 Act_Comp_41 Supervisión a Casa de Cambio 2 lun 11/03/13 mar 09/04/13 22 días?
274 2.6.4.1 Act_Comp_41 Efectuar Visita de Inspección seguimiento y por revocatoria de operaciones de Casa de Cambio 2 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras lun 11/03/13 mar 09/04/13 22 días?
275 2.6.5 Act_Comp_42 Supervisión a ONG 1, para ser autorizada como SAC lun 03/06/13 jue 31/10/13 109 días?
276 2.6.5.1 Act_Comp_42 Efectuar proceso de autorización para conversión a SAC de ONG 1 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras lun 03/06/13 jue 31/10/13 109 días?
277 2.6.6 Act_Comp_43 Supervisión de Sociedad de Ahorro y Crédito 3 vie 01/02/13 vie 29/11/13 216 días?
278 2.6.6.1 Act_Comp_43 Efectuar visita de inspección de seguimiento en Sociedad de Ahorro y Crédito 3 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras mar 01/10/13 vie 29/11/13 44 días?
279 2.6.6.2 Act_Comp_43 Evaluar el Plan de Solución de Sociedad de Ahorro y Crédito 3 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras vie 01/02/13 vie 28/06/13 106 días?
280 2.6.6.3 Act_Comp_43 Efectuar Visita de Seguimiento de auditoria de sistemas en Sociedad de Ahorro y Crédito 3 Riesgo Operacional y Tecnológico mar 01/10/13 vie 29/11/13 44 días?
281 2.6.6.4 Act_Comp_43 Efectuar visita de Inspección a Fondo de Titularización 01 emitidos por la Sociedad de Ahorro y Crédito 3 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
282 2.6.7 Act_Comp_44 Supervisión de entidad del Sistema de Garantia Recíproca vie 01/11/13 vie 27/12/13 41 días?
283 2.6.7.1 Act_Comp_44 Efectuar Visita de Inspección en entidad del Sistema de Garantia Recíproca Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras vie 01/11/13 vie 27/12/13 41 días?
284 2.6.7.2 Act_Comp_44 Efectuar auditoria de sistemas en Visita de Inspección en entidad del Sistema de Garantia Recíproca Riesgo Operacional y Tecnológico vie 01/11/13 vie 27/12/13 41 días?
285 2.6.8 Act_Comp_45 Supervisión de Sociedad de Ahorro y Crédito 4 vie 01/03/13 lun 30/12/13 217 días?
286 2.6.8.1 Act_Comp_45 Evaluar el Plan de Solución de Sociedad de Ahorro y Crédito 4 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras vie 01/03/13 vie 28/06/13 86 días?
287 2.6.8.2 Act_Comp_45 Efectuar Evaluacion de la Gestion de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de Sociedad

de Ahorro y Crédito 4
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo vie 01/11/13 lun 30/12/13 42 días?

288 2.6.9 Act_Comp_46 Supervisión a Burós de Crédito vie 15/02/13 lun 30/12/13 227 días?
289 2.6.9.1 Act_Comp_46 Efectuar seguimiento de proceso y documentación técnica de Inscripción en Registro SSF de 4 Burós de Crédito Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras vie 15/02/13 lun 30/12/13 227 días?

290 2.6.9.2 Act_Comp_46 Efectuar seguimiento a revisión de documentación técnica de inscripción en registro de 4 burós de crédito Riesgo Operacional y Tecnológico vie 15/02/13 lun 30/12/13 227 días?
291 2.7 Sociedades de Seguro (no pertenecientes a Conglomerado) jue 14/02/13 vie 13/12/13 217 días?
292 2.7.1 Act_Comp_47 Supervisión a Sociedad de Seguro 1 jue 14/02/13 vie 24/05/13 72 días?
293 2.7.1.1 Act_Comp_47 Efectuar visita de inspección en Sociedad de Seguro 1 Seguros jue 14/02/13 vie 24/05/13 72 días?
294 2.7.1.2 Act_Comp_47 Efectuar auditoria de sistemas en visita de inspección en Sociedad de Seguro 1 Riesgo Operacional y Tecnológico jue 14/02/13 mié 15/05/13 65 días?
295 2.7.2 Act_Comp_48 Supervisión a Sociedad de Seguro 2 lun 27/05/13 vie 23/08/13 65 días?
296 2.7.2.1 Act_Comp_48 Efectuar visita de inspección en Sociedad de Seguro 2 Seguros lun 27/05/13 vie 23/08/13 65 días?
297 2.7.2.2 Act_Comp_48 Efectuar auditoria de sistemas en visita de inspección en Sociedad de Seguro 2 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 27/05/13 vie 16/08/13 60 días?
298 2.7.3 Act_Comp_49 Supervisión a Sociedad de Seguro 3 lun 09/09/13 vie 13/12/13 70 días?
299 2.7.3.1 Act_Comp_49 Efectuar visita de inspección en Sociedad de Seguro 3 Seguros lun 09/09/13 vie 13/12/13 70 días?
300 2.7.3.2 Act_Comp_49 Efectuar auditoria de sistemas en visita de inspección en la Sociedad de Seguro 3 Riesgo Operacional y Tecnológico lun 09/09/13 vie 06/12/13 65 días?
301 2.8 Corredoras de Seguros jue 25/07/13 mié 11/09/13 35 días?
302 2.8.1 Act_Comp_50 Supervisión a Corredora de Seguros 1 jue 25/07/13 mié 11/09/13 35 días?
303 2.8.1.1 Act_Comp_50 Efectuar visita de inspección a Corredora de Seguros 1 Seguros jue 25/07/13 mié 11/09/13 35 días?
304 2.8.1.2 Act_Comp_50 Efectuar auditoria de sistemas en visita de inspección en Corredora de Seguros 1 Riesgo Operacional y Tecnológico jue 25/07/13 jue 05/09/13 31 días?
305 2.9 Mercado de Valores (no pertenencientes a Conglomerado) mié 02/01/13 vie 29/11/13 238 días?
306 2.9.1 Act_Comp_51 Supervisión a Bolsa de Valores lun 01/04/13 vie 29/11/13 175 días?
307 2.9.1.1 Act_Comp_51 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Bolsa de Valores Supervisión de Conductas lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?
308 2.9.1.2 Act_Comp_51 Requerir los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc aprobados por JD, en función de la evaluación realizada a la

Bolsa de Valores
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

309 2.9.1.3 Act_Comp_51 Efectuar visita de conocimiento y evaluación del avance del proceso de implementación de la Gestión del
Riesgo del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la Bolsa de Valores

Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo lun 22/04/13 lun 08/07/13 56 días?

310 2.9.2 Act_Comp_52 Supervisión a Sociedad Especializada en Depósito y Custodia de Valores 1 lun 18/03/13 vie 29/11/13 185 días?
311 2.9.2.1 Act_Comp_52 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a Sociedad Especializada en Depósito y

Custodia de Valores 1
Supervisión de Conductas lun 18/03/13 mié 31/07/13 98 días?

312 2.9.2.2 Act_Comp_52 Requerir los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la evaluación realizada a
Sociedad Especializada en Depósito y Custodia de Valores 1

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

313 2.9.2.3 Act_Comp_52 Efectuar visita de conocimiento y evaluación del avance del proceso de implementación de la Gestión del
Riesgo  del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Sociedad Especializada en
Depósito y Custodia de Valores 1

Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo lun 22/04/13 lun 08/07/13 56 días?

314 2.9.3 Act_Comp_53 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 1 lun 14/01/13 vie 29/11/13 230 días?
315 2.9.3.1 Act_Comp_53 Efectuar visita de inspección para renovación de autorización para negociar valores extrajeros a Casa de

Corredores de Bolsa 1
Supervisión de Valores lun 14/01/13 vie 08/02/13 20 días?

316 2.9.3.2 Act_Comp_53 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 1 Supervisión de Valores vie 01/03/13 vie 31/05/13 66 días?
317 2.9.3.3 Act_Comp_53 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a Casa de Corredores de Bolsa 1 Supervisión de Conductas lun 01/04/13 vie 31/05/13 45 días?
318 2.9.3.4 Act_Comp_53 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la

evaluación realizada a Casa de Corredores de Bolsa 1
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

319 2.9.4 Act_Comp_54 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 2 mié 01/05/13 vie 29/11/13 153 días?
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320 2.9.4.1 Act_Comp_54 Efectuar visita de inspección para renovación de autorización para negociar valores extrajeros de la Casa de
Corredores de Bolsa 2

Supervisión de Valores lun 13/05/13 vie 31/05/13 15 días?

321 2.9.4.2 Act_Comp_54 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 2 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
322 2.9.4.3 Act_Comp_54 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 2 como Representante de los Tenedores de

Valores
Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?

323 2.9.4.4 Act_Comp_54 Efectuar visita de conocimiento y evaluación del avance del proceso de implementación de la Gestión del
Riesgo del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la Casa de Corredores de Bolsa 2

Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo mar 16/07/13 mié 02/10/13 57 días?

324 2.9.4.5 Act_Comp_54 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Casa de Corredores de Bolsa 2 Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?

325 2.9.4.6 Act_Comp_54 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a la Casa de Corredores de Bolsa 2

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

326 2.9.5 Act_Comp_55 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 3 vie 01/03/13 vie 29/11/13 196 días?
327 2.9.5.1 Act_Comp_55 Efectuar visita de inspección para renovación de autorización para negociar valores extrajeros de la Casa de

Corredores de Bolsa 3
Supervisión de Valores lun 16/09/13 lun 30/09/13 11 días?

328 2.9.5.2 Act_Comp_55 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 3 Supervisión de Valores vie 01/03/13 vie 31/05/13 66 días?
329 2.9.5.3 Act_Comp_55 Efectuar seguimiento a revisión cambio de sistema informático de la Casa de Corredores de Bolsa 3 Riesgo Operacional y Tecnológico mar 02/04/13 vie 28/06/13 64 días?
330 2.9.5.4 Act_Comp_55 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Casa de Corredores de Bolsa 3 Supervisión de Conductas lun 01/04/13 vie 31/05/13 45 días?

331 2.9.5.5 Act_Comp_55 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a la Casa de Corredores de Bolsa 3

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

332 2.9.6 Act_Comp_56 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 4 vie 01/03/13 vie 29/11/13 196 días?
333 2.9.6.1 Act_Comp_56 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 4 Supervisión de Valores vie 01/03/13 vie 31/05/13 66 días?
334 2.9.6.2 Act_Comp_56 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 4 como Representante de los Tenedores de

Valores
Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?

335 2.9.6.3 Act_Comp_56 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Casa de Corredores de Bolsa 4 Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?

336 2.9.6.4 Act_Comp_56 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD , en función de la
evaluación realizada a la Casa de Corredores de Bolsa 4

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

337 2.9.7 Act_Comp_57 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 5 vie 01/03/13 vie 29/11/13 196 días?
338 2.9.7.1 Act_Comp_57 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 5 Supervisión de Valores vie 01/03/13 vie 31/05/13 66 días?
339 2.9.7.2 Act_Comp_57 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 5 como Representante de los Tenedores de

Valores
Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?

340 2.9.7.3 Act_Comp_57 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Casa de Corredores de Bolsa 5 Supervisión de Conductas lun 01/04/13 vie 31/05/13 45 días?

341 2.9.7.4 Act_Comp_57 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a la Casa de Corredores de Bolsa 5

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

342 2.9.8 Act_Comp_58 Supervisión a Representante de los Tenedores de Valores 1 lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
343 2.9.8.1 Act_Comp_58 Efectuar visita de Inspección al Representante de los Tenedores de Valores 1 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
344 2.9.9 Act_Comp_59 Supervisión a Clasificadora de Riesgo 1 mié 01/05/13 vie 29/11/13 153 días?
345 2.9.9.1 Act_Comp_59 Efectuar visita de Inspección a la Clasificadora de Riesgo 1 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
346 2.9.9.2 Act_Comp_59 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Clasificadora de Riesgo 1 Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?
347 2.9.9.3 Act_Comp_59 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD , en función de la

evaluación realizada a la Clasificadora de Riesgo 1
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

348 2.9.10 Act_Comp_60 Supervisión a Clasificadora de Riesgo 2 lun 01/04/13 vie 29/11/13 175 días?
349 2.9.10.1 Act_Comp_60 Efectuar visita de Inspección a la Clasificadora de Riesgo 2 Supervisión de Valores lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?
350 2.9.10.2 Act_Comp_60 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Clasificadora de Riesgo 2 Supervisión de Conductas lun 15/04/13 vie 31/05/13 35 días?

351 2.9.10.3 Act_Comp_60 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a la Clasificadora de Riesgo 2

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

352 2.9.11 Act_Comp_61 Supervisión a Clasificadora de Riesgo 3 lun 01/04/13 vie 29/11/13 175 días?
353 2.9.11.1 Act_Comp_61 Efectuar visita de Inspección a la Clasificadora de Riesgo 3 Supervisión de Valores lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?
354 2.9.11.2 Act_Comp_61 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Clasificadora de Riesgo 3 Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?
355 2.9.11.3 Act_Comp_61 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la

evaluación realizada a la Clasificadora de Riesgo 3
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

356 2.9.12 Act_Comp_62 Supervisión a Clasificadora de Riesgo 4 mié 01/05/13 vie 29/11/13 153 días?
357 2.9.12.1 Act_Comp_62 Efectuar visita de Inspección a la Clasificadora de Riesgo 4 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
358 2.9.12.2 Act_Comp_62 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Clasificadora de Riesgo 4 Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?
359 2.9.12.3 Act_Comp_62 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la

evaluación realizada a la Clasificadora de Riesgo 4
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

360 2.9.13 Act_Comp_63 Supervisión a Clasificadora de Riesgo 5 lun 15/04/13 vie 29/11/13 165 días?
361 2.9.13.1 Act_Comp_63 Efectuar visita de Inspección a la Clasificadora de Riesgo 5 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
362 2.9.13.2 Act_Comp_63 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Clasificadora de Riesgo 5 Supervisión de Conductas lun 15/04/13 vie 31/05/13 35 días?
363 2.9.13.3 Act_Comp_63 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la

evaluación realizada a la Clasificadora de Riesgo 5
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

364 2.9.14 Act_Comp_64 Supervisión a Almacen de Depósito 1 lun 01/04/13 vie 29/11/13 175 días?
365 2.9.14.1 Act_Comp_64 Efectuar visita de Inspección al Almacen de Depósito 1 Supervisión de Valores lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?
366 2.9.14.2 Act_Comp_64 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo al Almacen de Depósito 1 Supervisión de Conductas mié 15/05/13 mié 31/07/13 56 días?
367 2.9.14.3 Act_Comp_64 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la

evaluación realizada al Almacen de Depósito 1
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

368 2.9.15 Act_Comp_65 Supervisión a Almacen de Depósito 2 mié 01/05/13 vie 29/11/13 153 días?
369 2.9.15.1 Act_Comp_65 Efectuar visita de Inspección al Almacen de Depósito 2 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
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370 2.9.15.2 Act_Comp_65 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo al Almacen de Depósito 2 Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?
371 2.9.15.3 Act_Comp_65 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la

evaluación realizada al Almacen de Depósito 2
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

372 2.9.16 Act_Comp_66 Supervisión a Almacen de Depósito 3 lun 01/04/13 vie 29/11/13 175 días?
373 2.9.16.1 Act_Comp_66 Efectuar visita de Inspección al Almacen de Depósito 3 Supervisión de Valores lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?
374 2.9.16.2 Act_Comp_66 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo al Almacen de Depósito 3 Supervisión de Conductas mié 15/05/13 mié 31/07/13 56 días?
375 2.9.16.3 Act_Comp_66 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la

evaluación realizada al Almacen de Depósito 3
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

376 2.9.17 Act_Comp_67 Supervisión a Almacen de Depósito 4 mié 01/05/13 vie 29/11/13 153 días?
377 2.9.17.1 Act_Comp_67 Efectuar visita de Inspección al Almacen de Depósito 4 Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
378 2.9.17.2 Act_Comp_67 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo al Almacen de Depósito 4 Supervisión de Conductas mié 01/05/13 mié 31/07/13 66 días?
379 2.9.17.3 Act_Comp_67 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la

evaluación realizada al Almacen de Depósito 4
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

380 2.9.18 Act_Comp_68 Supervisión a Bolsa de Productos 1 mié 02/01/13 vie 29/11/13 238 días?
381 2.9.18.1 Act_Comp_68 Efectuar visita de Inspección a Bolsa de Productos 1 Supervisión de Valores lun 03/06/13 vie 30/08/13 65 días?
382 2.9.18.2 Act_Comp_68 Efectuar seguimiento a revisión de sistemas de la Bolsa de Productos 1 Riesgo Operacional y Tecnológico mié 02/01/13 vie 28/06/13 128 días?
383 2.9.18.3 Act_Comp_68 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Bolsa de Productos 1 Supervisión de Conductas lun 22/04/13 vie 28/06/13 50 días?
384 2.9.18.4 Act_Comp_68 Requerir los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la evaluación realizada a la

Bolsa de Productos 1
Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

385 2.9.19 Act_Comp_69 Supervisión a Sociedad de Titularización de Activos 1 lun 01/04/13 vie 29/11/13 175 días?
386 2.9.19.1 Act_Comp_69 Efectuar visita de Inspección a la Sociedad de Titularización de Activos 1 Supervisión de Valores lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?
387 2.9.19.2 Act_Comp_69 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a la Sociedad de Titularización de

Activos 1
Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 31/05/13 23 días?

388 2.9.19.3 Act_Comp_69 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD , en función de la
evaluación realizada a la Sociedad de Titularización de Activos 1

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

389 2.9.20 Act_Comp_70 Supervisión a Sociedad de Titularización de Activos 2 lun 01/04/13 vie 29/11/13 175 días?
390 2.9.20.1 Act_Comp_70 Efectuar visita de Inspección a la Sociedad de Titularización de Activos 2 Supervisión de Valores lun 01/04/13 vie 28/06/13 65 días?
391 2.9.20.2 Act_Comp_70 Efectuar la evaluación de las políticas Éticas y del Gobierno Corporativo a Sociedad de Titularización de Activos

2
Supervisión de Conductas mié 01/05/13 vie 28/06/13 43 días?

392 2.9.20.3 Act_Comp_70 Preparar requerimientos de los respectivos Planes de Mejora Ad-Hoc  aprobados por JD, en función de la
evaluación realizada a la Sociedad de Titularización de Activos 2

Supervisión de Conductas lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

393 2.9.21 Act_Comp_71 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 1 lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
394 2.9.21.1 Act_Comp_71 Efectuar visita de Inspección a Fondos de Titularización de Activos 1 (01) Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
395 2.9.22 Act_Comp_72 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 2 lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
396 2.9.22.1 Act_Comp_72 Efectuar visita de Inspección a Fondo de Titularización de Activos 2 (01) Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
397 2.9.22.2 Act_Comp_72 Efectuar visita de Inspección a Fondo de Titularización de Activos 2 (02) Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
398 2.9.23 Act_Comp_73 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 3 lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
399 2.9.23.1 Act_Comp_73 Efectuar visita de Inspección a Fondo de Titularización de Activos 3 (01) Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
400 2.9.24 Act_Comp_74 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 4 lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
401 2.9.24.1 Act_Comp_74 Efectuar visita de Inspección a Fondo de Titularización de Activos 4 (01) Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
402 2.9.25 Act_Comp_75 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 5 lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
403 2.9.25.1 Act_Comp_75 Efectuar visita de Inspección a Fondo de Titularización de Activos 5 (01) Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
404 2.9.26 Act_Comp_76 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 6 lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
405 2.9.26.1 Act_Comp_76 Efectuar visita de Inspección a Fondo de Titularización de Activos 6 (01) Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
406 2.9.27 Act_Comp_77 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 7 lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
407 2.9.27.1 Act_Comp_77 Efectuar visita de Inspección a Fondo de Titularización de Activos 7 (01) Supervisión de Valores lun 01/07/13 lun 30/09/13 66 días?
408 2.10 Administradoras del Fondo de Pensiones (SAP) mar 02/04/13 vie 29/11/13 174 días?
409 2.10.1 Act_Comp_78 Supervisión a Administradora de Fondos de Pensiones 1 lun 15/04/13 vie 02/08/13 80 días?
410 2.10.1.1 Act_Comp_78 Efectuar auditoría de seguimiento inversiones en la Administradora de Fondos de Pensiones 1 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 29/04/13 vie 02/08/13 70 días?
411 2.10.1.2 Act_Comp_78 Efectuar evaluación del control interno y cumplimiento de la Administradora de Fondos de Pensiones 1 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 29/04/13 vie 02/08/13 70 días?
412 2.10.1.3 Act_Comp_78 Efectuar revisión a la implementación de la emisión de la solvencia en línea por parte de la Administradora de

Fondos de Pensiones 1
Riesgo Operacional y Tecnológico lun 15/04/13 mar 30/04/13 12 días?

413 2.10.2 Act_Comp_79 Supervisión a Administradora de Fondos de Pensiones 2 mar 02/04/13 vie 29/11/13 174 días?
414 2.10.2.1 Act_Comp_79 Efectuar auditoría de seguimiento inversiones en la Administradora de Fondos de Pensiones 2 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?
415 2.10.2.2 Act_Comp_79 Efectuar evaluación del control interno y cumplimiento de la Administradora de Fondos de Pensiones 2 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?
416 2.10.2.3 Act_Comp_79 Efectuar Evaluación de la gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en la

Administradora de Fondos de Pensiones 2
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo lun 02/09/13 vie 29/11/13 65 días?

417 2.10.2.4 Act_Comp_79 Efectuar revisión a la implementación de la emisión de la solvencia en línea por parte de la Administradora de
Fondos de Pensiones 2

Riesgo Operacional y Tecnológico mar 02/04/13 vie 12/04/13 9 días?

418 2.11 Entidades Previsionales Estatales lun 01/07/13 vie 18/10/13 80 días?
419 2.11.1 Act_Comp_80 Supervisión a Entidad Previsional Estatal 1 lun 01/07/13 vie 18/10/13 80 días?
420 2.11.1.1 Act_Comp_80 Efectuar seguimiento a informe ISP-37/2012 relacionada a la auditoría sobre cartera de préstamos administrada

por la Entidad Previsional Estatal 1
Supervisión de Instituciones Previsionales lun 30/09/13 vie 18/10/13 15 días?

421 2.11.1.2 Act_Comp_80 Efectuar Auditoría Integral sobre rezagos en SPP-SAP en la Entidad Previsional Estatal 1 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 01/07/13 vie 26/07/13 20 días?
422 2.11.2 Act_Comp_81 Supervisión a Entidad Previsional Estatal 1 lun 12/08/13 vie 06/09/13 20 días?
423 2.11.2.1 Act_Comp_81 Efectuar Auditoría Integral sobre rezagos en SPP-SAP en Entidad Previsional Estatal 1 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 12/08/13 vie 06/09/13 20 días?
424
425 3 Otras Actividades Relevantes (No definidas en la Supervisión) mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
426 3.1 Intendencia del Sistema de Pensiones y CCI mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
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427 3.1.1 Comisión Calificadora de Invalidez Comisión Calificadora de Invalidez mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
428 3.1.1.1 Evaluar solicitudes de Invalidez Comisión Calificadora de Invalidez mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
429 3.1.1.2 Calificar evaluaciones de invalidez Comisión Calificadora de Invalidez mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
430 3.1.1.3 Emitir primer dictamen de invalidez Comisión Calificadora de Invalidez mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
431 3.1.1.4 Emitir dictamen de reevaluación Comisión Calificadora de Invalidez mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
432 3.1.1.5 Emitir dictamen por reclamo interpuesto Comisión Calificadora de Invalidez mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
433 3.1.2 Supervisión de Afiliación y Beneficios Supervisión de Afiliación y Beneficios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
434 3.1.2.1 Procesar archivos (afiliación SAP, solicitud de Permanencia Extemporánea y de Solicitud de Población

Obligada, Traspasos entre Administradora de Fondos de Pensiones, Beneficios del Sistema de Ahorro para
Pensiones y sistema de pensiones público, etc.)

Supervisión de Afiliación y Beneficios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

435 3.1.2.2 Actualizar bases de datos (que incluye actualización del catálogo de afiliados Instituto Nacional de Pensionados
de Empleados Publicos, compración de las Bases de Datos de afiliados y de Pensionados de las
Administradoras de Fondos de Pensiones, etc.).

Supervisión de Afiliación y Beneficios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

436 3.1.2.3 Revisar expedientes de vejez, invalidez y sobrevivencia del SAP y del SPP Supervisión de Afiliación y Beneficios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
437 3.1.3 Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
438 3.1.3.1 Generar los vectores precios para valorar las inversiones de los Fondos de Pensiones. Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
439 3.1.3.2 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales de las inversiones y el cálculo del valor cuota de los

Fondos de Pensiones.
Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

440 3.1.3.3 Elaborar informes mensuales de las carteras de inversión, rentabilidad, recaudación, valor cuota, datos
financieros y estadísticas de los Fondos de Pensiones.

Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

441 3.1.3.4 Coordinar y supervisar emisiones de Certificados de Inversión Previsionales del FOP con BMI y AFPs. Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
442 3.2 Comunicación y Relaciones institucionales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
443 3.2.1 Coordinar la comunicación externa de la Superintendencia Comunicación y Relaciones institucionales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
444 3.2.2 Coordinar la comunicación interna de la Superintendencia Comunicación y Relaciones institucionales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
445 3.3 Dirección de Asuntos Jurídicos mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
446 3.3.1 Asesoria Legal Asesoria Legal mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
447 3.3.1.1 Emitir opiniones jurídicas Asesoria Legal mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
448 3.3.1.2 Gestionar el depósito de modelos de contratos de adhesión Asesoria Legal mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
449 3.3.1.3 Diligenciar las audiencias conciliatorias en materia de seguros Asesoria Legal mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
450 3.3.2 Atencion del Usuario Atención al Usuario mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
451 3.3.2.1 Atender denuncias (incluye la evaluación técnica). Atención al Usuario mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
452 3.3.2.2 Atender consultas de los usuarios. Atención al Usuario mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
453 3.3.3 Autorizaciones y Registros Autorizaciones y Registros mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
454 3.3.3.1 Gestionar autorizaciones (incluye la evaluación técnica) Autorizaciones y Registros mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
455 3.3.3.2 Gestionar registros (incluye el otorgamiento de asientos registrales y la administración del registro público) Autorizaciones y Registros mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

456 3.3.4 Litigios y Sanciones Litigios y Sanciones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
457 3.3.4.1 Gestionar procedimientos administrativos sancionatorios Litigios y Sanciones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
458 3.3.4.2 Atender requerimientos de información solicitadas por autoridades Estatales Litigios y Sanciones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
459 3.3.4.3 Realizar notificaciones Litigios y Sanciones mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
460 3.4 Dirección de Estudios y Metodologias mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
461 3.4.1 Relaciones internacionales Direccion de Estudios y Metodologías mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
462 3.4.1.1 Gestionar proyectos de cooperación técnica Direccion de Estudios y Metodologías mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
463 3.4.1.2 Coordinar requrimientos de información por homólogos y organismos internacionales Direccion de Estudios y Metodologías mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
464 3.4.1.3 Coordinar la participación de la Superintendencia en eventos de capacitación o reuniones regionales y la

realización de eventos locales con consultores o participantes internacionales
Direccion de Estudios y Metodologías mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

465 3.4.2 Planeación y Control de Gestión Institucional Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
466 3.4.2.1 Coordinar la revisión del Plan Estratégico Institucional 2012-2015 y publicar su revisión Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 vie 29/03/13 63 días?
467 3.4.2.2 Gestionar la elaboración y actualización de los planes operativos institucionales Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
468 3.4.2.3 Dar seguimiento e informar la ejecución estratégica institucional Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 jue 31/10/13 217 días?
469 3.4.2.4 Dar seguimiento e informar el cumplimiento del plan operativo institucional Metodologías y Gestión de Calidad mié 02/01/13 jue 31/10/13 217 días?
470 3.4.3 Analisis del Sistema Financiero Análisis del Sistema Financiero mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
471 3.4.3.1 Elaborar reportes y publicaciones Análisis del Sistema Financiero mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
472 3.4.3.2 Elaborar informes y presentaciones sobre la evolución del sistema financiero Análisis del Sistema Financiero lun 21/01/13 mar 29/10/13 202 días?
473 3.4.3.3 Elaborar estudios relacionados con el sistema financiero Análisis del Sistema Financiero mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
474 3.4.3.4 Analizar impacto de proyectos de leyes y normas Análisis del Sistema Financiero lun 18/03/13 vie 29/03/13 10 días?
475 3.4.4 Desarrollo Regulatorio Normas y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
476 3.4.4.1 Desarrollar nueva normativa (incluye discusión de proyectos elaborados por el BCR y elaboración de proyectos

de normativa para discusión) - 28 gestiones.
Normas y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

477 3.4.4.2 Elaborar reformas a normativa existente (incluye discusión de proyectos elaborados por el BCR y elaboración de
proyectos de normativa para discusión) - 24 gestiones.

Normas y Estudios mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?

478 3.5 Dirección de Informática mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
479 3.5.1 Seguridad Informática Dirección de Informática mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
480 3.5.1.1 Administrar la seguridad informatica institucional Dirección de Informática mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
481 3.5.2 Desarrollo de Sistemas Desarrollo de Sistemas lun 07/01/13 lun 30/12/13 256 días?
482 3.5.2.1  Desarrollar mejoras y adecuaciones a sistemas existentes Desarrollo de Sistemas lun 07/01/13 lun 30/12/13 256 días?
483 3.5.3 Infraestructura y Soporte Técnico Infraestructura y Seguridad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
484 3.5.3.1 Tramitar adquisiciones/contrataciones relacionadas Infraestructura y Seguridad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
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485 3.5.3.2 Brindar soporte técnico a usuario final Infraestructura y Seguridad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
486 3.5.3.3 Dar mantenimiento a infraestructura tecnológica Infraestructura y Seguridad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
487 3.5.3.4 Administrar servicios informáticos Infraestructura y Seguridad mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
488 3.6 Dirección de Administración mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
489 3.6.1 Gestion Humana y Organizacional Gestion Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
490 3.6.1.1 Procesar y pagar planillas Gestion Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
491 3.6.1.2 Administrar prestaciones Gestion Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
492 3.6.1.3 Adminsitrar expedientes de personal Gestion Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
493 3.6.1.4 Administrar acciones de personal Gestion Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
494 3.6.1.5 Gestionar el reclutamiento y la selección del personal Gestion Humana y Organizacional mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
495 3.6.2 Finanzas Finanzas mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
496 3.6.2.1 Elaborar estados financieros Finanzas mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
497 3.6.2.2 Generar inoformación financiera que apoye la toma de decisiones Finanzas mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
498 3.6.2.3 Controlar y dar seguimiento al presupuesto 2013 Finanzas mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
499 3.6.2.4 Formular el presupuesto 2014 Finanzas jue 02/05/13 lun 30/09/13 108 días?
500 3.6.2.5 Gestionar el pago de bienes y servicios prestados a la Institución Finanzas mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
501 3.6.3 Servicios Generales Servicios Generales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
502 3.6.3.1 Coordinar programa anual de mantenimiento Servicios Generales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
503 3.6.3.2 Administrar contratos de mantenimiento y servicios prestados por proveedores Servicios Generales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
504 3.6.3.3 Coordinar los servicios de trasporte solicitados por las diferentes unidades Servicios Generales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
505 3.6.3.4 Gestionar y administrar el archivo general Servicios Generales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
506 3.6.3.5 Gestionar y administrar el activo fijo Servicios Generales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
507 3.6.3.6 Gestionar y administrar la proveeduria Servicios Generales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
508 3.6.3.7 Administrar el Centro de Información y Biblioteca Servicios Generales mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
509 3.6.4 UACI UACI mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
510 3.6.4.1 Gestionar adquisiciones de bienes y servicios por medio de licitaciones y libre gestión UACI mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
511 3.6.4.2 Preparar informe  mensual, trimestral y anual de compras por proveedor. UACI mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
512 3.6.4.3 Actualizar Banco de Proveedores UACI mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
513 3.6.4.4 Elaborar Plan anual de compras institucional 2014 UACI lun 02/09/13 lun 30/12/13 86 días?
514 3.7 Auditoria Interna mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
515 3.7.1 Efectuar auditorías de gestión (6 auditorías) Auditoria Interna mar 12/02/13 jue 19/12/13 223 días?
516 3.7.2 Efectuar auditorías de gestión (14 auditorías) Auditoria Interna mié 02/01/13 lun 30/12/13 259 días?
517 3.7.3 Efectuar arqueos (2 arqueos) Auditoria Interna vie 27/12/13 lun 30/12/13 2 días?
518 3.7.4 Efectuar inventarios (3 areas) Auditoria Interna mar 15/01/13 jue 26/12/13 248 días?
519 3.7.5 Efectuar revisiones (5 revisiones) Auditoria Interna lun 01/04/13 jue 07/11/13 159 días?
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