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Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma

Construccion de estacionamiento y area de almacenamiento de
carga en el puerto de Acajutla, Sonsonate - Etapa |

Institucidn:
Dependencia:
Afo:

Nombre de la obra:

Ubicacidén exacta:

Fecha de inicio de 1la
obra:

Namero de
beneficiarios:

Costo total de la
obra:

Tiempo de ejecuciédn:
Nombre del responsable
de la obra:

Fuente de
financiamiento:

Empresa o entidad
ejecutora:

Empresa o entidad
supervisora:

Cbédigo de contrato:

Garantias:

Forma de pago:

10/04/2024 08:17 AM

Comision Ejecutiva Portuaria Autonoma
Puerto de Acajutla
2018

Construccién de estacionamiento y &rea de almacenamiento
de carga en el puerto de Acajutla, Sonsonate - Etapa I

Al oriente de las Bodegas 1 y 3 del Puerto de Acajutla.

2018-12-10

10800

299935.9

Del 10 de diciembre de 2018 al 8 de abril de 2019 (120

dias)

Ing. Mario Orantes, Especialista en Costos y Estimaciones
de la Gerencia de Ingenieria.

Fondos propios

Construequipos, S.A. de C.V.

CEPA (Gerencia de Ingenieria)

CEPA LP-54/2018

l1-Garantia de Cumplimiento de Contrato
2-Garantia de Buena Inversidén de Anticipo

Estimaciones mensuales
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