
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA
EN SAN FRANCISCO GOTERA

Fondo Especial de los Recursos provenientes de la Privatización de ANTEL

Institución: Fondo Especial de los Recursos provenientes de la
Privatización de ANTEL

Año: 2016

Nombre de la obra: REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE AGENCIA DE EXTENSIÓN CENTA EN
SAN FRANCISCO GOTERA

Ubicación exacta: San Francisco Gotera, Morazán.

Fecha de inicio de la
obra:

2016-10-03

Número de
beneficiarios:

3500

Costo total de la
obra:

69727.91

Tiempo de ejecución: 3 meses

Nombre del responsable
de la obra:

FISDL

Fuente de
financiamiento:

FANTEL

Empresa o entidad
ejecutora:

PIRAMIDE SERVICE, S. A.

Empresa o entidad
supervisora:

LUNA Y LUNA GRUPO CONSULTORES

Garantías: REPARACIÓN DE TECHO, CANALES, FASCIA Y CORNISA,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO, CAMBIO DE RED
HIDROSANITARIA, LIMPIEZA FOSA SÉPTICA, TRABAJOS DE
FONTANERÍA, REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO,
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA
DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS.

25/04/2024 12:49 AM www.transparencia.gob.sv 1/1


