
MOD. 01 AL CONTRATO 11/2016. SE MODIFICA  PLAZO A
CONSULTORIA DE DISEÑO E INSTALACIÓN DEL SITIO WEB DEL
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA,

SEGUNDA CONVOCATORIA

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Institución: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

Objeto: MOD. 01 AL CONTRATO 11/2016. SE MODIFICA  PLAZO A
CONSULTORIA DE DISEÑO E INSTALACIÓN DEL SITIO WEB DEL
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA IGUALDAD SUSTANTIVA,
SEGUNDA CONVOCATORIA

Área institucional: RECTORIA IGUALDAD SUSTANTIVA

Monto: $0.00

Nombre de la
contraparte:

SOLUCIONES Y SISTEMAS INGENIEROS, S.A. DE C.V.

Características de la
contraparte:

PERSONA JURIDICA

Plazos de
cumplimiento:

SE MODIFICA A 67 DIAS

Fecha de contrato /
orden de compra:

29/07/2016

Forma de contratación: LIBRE GESTION-2016

Código de contrato /
orden de compra:

MOD. 01 AL CONTRATO No. 11/2016 EN PLAZO
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