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Estratégico

Código Nombre de la Actividad Area / Departamento Comienzo Fin Duración

1 1 Supervisión de Entidades lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
2 1.1 Conglomerados jue 01/03/12 vie 07/12/12 202 días?
3 1.1.1 Supervisión a Conglomerado Financiero 1 lun 23/07/12 mar 20/11/12 87 días?
4 1.1.1.1 Efectuar Visita de Inspección a Banco del Conglomerado Financiero 1 Supervisión de Conglomerados mié 01/08/12 mar 20/11/12 80 días?
5 1.1.1.2 Efectuar Visita de Inspección a Banco del Conglomerado Financiero 1 Supervisión de Bancos mié 01/08/12 mar 20/11/12 80 días?
6 1.1.1.3 Evaluar sistema informático durante Visita de Inspección al Conglomerado Financiero 1 Riesgo Tecnológico mié 01/08/12 mar 20/11/12 80 días?
7 1.1.1.4 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Conglomerado Financiero 1 Asesoría Legal lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
8 1.1.1.5 Efectuar visita de inspección en las sociedades de seguro del Conglomerado Financiero 1 Seguros mié 01/08/12 mar 06/11/12 70 días?
9 1.1.1.6 Efectuar evaluación de sistemas durante visita de inspección en las sociedades de seguro del

Conglomerado Financiero 1
Riesgo Tecnológico mié 01/08/12 mar 06/11/12 70 días?

10 1.1.1.7 Efectuar análisis de riesgo legal en visitas de inspección a las sociedades de seguro del Conglomerado
Financiero 1

Asesoría Legal lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?

11 1.1.1.8 Participar en Visita de Inspección a Conglomerado Financiero 1 en coordinación con Departamento de
Supervisión de Conglomerados, en relación a Operaciones con AFP de ese conglomerado

Supervisión de Instituciones Previsionales mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?

12 1.1.1.9 Evaluar la Gestión del Riesgo de Crédito en el Conglomerado Financiero 1 (Seguimiento y actualización del
perfil de riesgo)

Riesgo de Crédito lun 23/07/12 vie 12/10/12 60 días?

13 1.1.1.10 Evaluar la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Conglomerado Financiero 1 (Seguimiento y
actualización de perfil de riesgo)

Riesgo de Mercado y Liquidez lun 23/07/12 vie 12/10/12 60 días?

14 1.1.1.11 Evaluar la Gestión del Riesgo Operacional en Conglomerado Financiero 1 Riesgo Operacional lun 23/07/12 vie 12/10/12 60 días?
15 1.1.1.12 Evaluar la Gestión del Riesgo Tecnológico en Conglomerado Financiero 1 (Seguimiento y actualización de

perfil de riesgo)
Riesgo Tecnológico lun 23/07/12 vie 12/10/12 60 días?

16 1.1.1.13 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa del Conglomerado Financiero 1 Supervisión de Valores lun 01/10/12 mié 31/10/12 23 días?
17 1.1.1.14 Efectuar visita de inspección a Casa de Corredores de Bolsa del Conglomerado Financiero 1 Supervisión de Conductas lun 01/10/12 mié 31/10/12 23 días?
18 1.1.1.15 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores del Conglomerado Financiero 1 Supervisión de Valores lun 01/10/12 mié 31/10/12 23 días?
19 1.1.1.16 Efectuar visita de inspección a Banco del Conglomerado Financiero 1 como emisor de valores. Supervisión de Conductas lun 01/10/12 mié 31/10/12 23 días?
20 1.1.2 Supervisión a Conglomerado Financiero 2 mar 01/05/12 vie 07/12/12 159 días?
21 1.1.2.1 Efectuar seguimiento a la evaluación de la gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del

Terrorismo en el Banco del Conglomerado Financiero 2
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del

Terrorismo
lun 17/09/12 vie 07/12/12 60 días?

22 1.1.2.2 Efectuar visita de Inspección a la casa de corredores de Bolsa del Conglomerado Financiero 2 Supervisión de Valores mar 01/05/12 mié 30/05/12 22 días?
23 1.1.2.3 Efectuar visita de Inspección a la casa de corredores de Bolsa del Conglomerado Financiero 2 Supervisión de Conductas mar 01/05/12 mié 30/05/12 22 días?
24 1.1.3 Supervisión a Conglomerado Financiero 3 lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
25 1.1.3.1 Efectuar visita de inspección al banco del Conglomerado Financiero 3 como emisor de valores Supervisión de Valores lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
26 1.1.3.2 Efectuar visita de inspección al banco del Conglomerado Financiero 3 como emisor de valores Supervisión de Conductas lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
27 1.1.3.3 Efectuar visita de inspección a la casa de corredores de bolsa del Conglomerado Financiero 3 Supervisión de Valores lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
28 1.1.3.4 Efectuar visita de inspección a la casa de corredores de bolsa del Conglomerado Financiero 3 Supervisión de Conductas lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
29 1.1.4 Supervisión a Conglomerado Financiero 4 lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
30 1.1.4.1 Efectuar visita de inspección al banco del Conglomerado Financiero 4 como emisor de valores Supervisión de Valores lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
31 1.1.4.2 Efectuar visita de inspección al banco del Conglomerado Financiero 4 como emisor de valores Supervisión de Conductas lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
32 1.1.4.3 Efectuar visita de inspección a la casa de corredores de bolsa del Conglomerado Financiero 4 Supervisión de Valores lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
33 1.1.4.4 Efectuar visita de inspección a la casa de corredores de bolsa del Conglomerado Financiero 4 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
34 1.1.5 Supervisión a Conglomerado Financiero 5 jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
35 1.1.5.1 Efectuar visita de inspección al banco del Conglomerado Financiero 5 como emisor de valores Supervisión de Valores jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
36 1.1.5.2 Efectuar visita de inspección al banco del Conglomerado Financiero 5 como emisor de valores Supervisión de Conductas jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
37 1.1.5.3 Efectuar visita de inspección a la casa de corredores de bolsa del Conglomerado Financiero 5 Supervisión de Valores jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
38 1.1.5.4 Efectuar visita de inspección a la casa de corredores de bolsa del Conglomerado Financiero 5 Supervisión de Conductas jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
39 1.1.6 Supervisión a Conglomerado Financiero 6 vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
40 1.1.6.1 Efectuar visita de inspección al banco del Conglomerado Financiero 6 como emisor de valores Supervisión de Valores vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
41 1.1.6.2 Efectuar visita de inspección al banco del Conglomerado Financiero 6 como emisor de valores Supervisión de Conductas vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
42 1.2 Bancos Privados lun 30/01/12 mar 14/08/12 142 días?
43 1.2.1 Supervisión a Banco Privado 1 lun 16/04/12 mar 14/08/12 87 días?
44 1.2.1.1 Efectuar Visita de Inspección a Banco Privado 1 Supervisión de Bancos lun 16/04/12 mar 14/08/12 87 días?
45 1.2.1.2 Efectuar Visita de Inspección a Banco Privado 1 Supervisión de Conglomerados lun 16/04/12 mar 14/08/12 87 días?
46 1.2.1.3 Evaluar sistema informático durante Visita de Inspección al Banco Privado 1 Riesgo Tecnológico lun 16/04/12 mar 14/08/12 87 días?
47 1.2.1.4 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco Privado 1 Asesoría Legal vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
48 1.2.1.5 Evaluar la Gestión del Riesgo de Crédito en Banco Privado 1 Riesgo de Crédito lun 30/04/12 vie 20/07/12 60 días?
49 1.2.1.6 Evaluar la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Banco Privado 1 Riesgo de Mercado y Liquidez lun 30/04/12 vie 20/07/12 60 días?
50 1.2.1.7 Evaluar la Gestión del Riesgo Operacional en Banco Privado 1 ( Establecer el perfil de riesgo) Riesgo Operacional lun 30/04/12 vie 20/07/12 60 días?
51 1.2.1.8 Efectuar Evaluación de la gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el

Banco Privado 1
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del

Terrorismo
lun 30/04/12 vie 20/07/12 60 días?

52 1.2.1.9 Evaluar la Gestión del Riesgo Tecnológico en Banco Privado 1 Riesgo Tecnológico lun 30/04/12 vie 20/07/12 60 días?
53 1.2.1.10 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores Banco Privado 1 Supervisión de Valores lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
54 1.2.1.11 Efectuar visita de inspección a Banco Privado 1 como emisor de valores. Supervisión de Conductas lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
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55 1.2.2 Supervisión a Banco Privado 2 lun 30/01/12 vie 11/05/12 75 días?
56 1.2.2.1 Efectuar Visita de Inspección al Banco Privado 2 Supervisión de Bancos lun 30/01/12 vie 11/05/12 75 días?
57 1.2.2.2 Efectuar Visita de Inspección al Banco Privado 2 Supervisión de Conglomerados lun 30/01/12 vie 11/05/12 75 días?
58 1.2.2.3 Evaluar sistema informático durante Visita de Inspección al Banco Privado 2 Riesgo Tecnológico lun 30/01/12 vie 11/05/12 75 días?
59 1.2.2.4 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Banco Privado 2 Asesoría Legal jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
60 1.2.2.5 Evaluar la gestión del Riesgo de Crédito en Banco Privado 2 Riesgo de Crédito lun 06/02/12 vie 27/04/12 60 días?
61 1.2.2.6 Efectuar evaluación de la gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Banco Privado 2 Riesgo de Mercado y Liquidez lun 06/02/12 vie 27/04/12 60 días?
62 1.2.2.7 Efectuar  evaluación de la gestión del Riesgo Operacional en Banco Privado 2 Riesgo Operacional lun 06/02/12 vie 27/04/12 60 días?
63 1.2.2.8 Efectuar Evaluación de la Gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en el

Banco Privado 2
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del

Terrorismo
lun 06/02/12 vie 27/04/12 60 días?

64 1.2.2.9 Efectuar seguimiento a la evaluación de la gestión del Riesgo Tecnológico en Banco Privado 2 Riesgo Tecnológico lun 06/02/12 vie 27/04/12 60 días?
65 1.3 Bancos Estatales lun 02/01/12 vie 07/12/12 245 días?
66 1.3.1 Supervisión a Banco Estatal 1 lun 02/01/12 vie 24/02/12 40 días?
67 1.3.1.1 Finalizar la Visita de Inspección en Banco Estatal 1 Supervisión de Bancos Estatales lun 02/01/12 vie 24/02/12 40 días?
68 1.3.1.2 Continuar colaborando en visita de inspección a Banco Estatal 1 Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 02/01/12 vie 24/02/12 40 días?
69 1.3.1.3 Evaluar sistemas informáticos en el Banco Estatal 1 durante Visita de Inspección Riesgo Tecnológico lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?
70 1.3.1.4 Evaluar la gestión del Riesgo de Crédito de Banco Estatal 1 Riesgo de Crédito lun 02/01/12 vie 03/02/12 25 días?
71 1.3.1.5 Efectuar  evaluación de la gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez de Banco Estatal 1 Riesgo de Mercado y Liquidez lun 02/01/12 vie 03/02/12 25 días?
72 1.3.1.6 Efectuar  evaluación de la gestión del Riesgo Operacional de Banco Estatal 1 Riesgo Operacional lun 02/01/12 vie 03/02/12 25 días?
73 1.3.1.7 Efectuar seguimiento a la evaluación de la gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del

Terrorismo en el Banco Estatal 1
Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del

Terrorismo
lun 02/01/12 vie 03/02/12 25 días?

74 1.3.1.8 Efectuar seguimiento a la evaluación de la gestión del Riesgo Tecnológico de Banco Estatal 1 Riesgo Tecnológico lun 02/01/12 vie 03/02/12 25 días?

75 1.3.1.9 Evaluar sistemas informáticos en el Banco Estatal 1 durante Visita de Inspección Riesgo Tecnológico lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?
76 1.3.2 Supervisión a Banco Estatal 2 lun 02/01/12 vie 07/12/12 245 días?
77 1.3.2.1 Realizar actividades de Seguimiento al inicio de operaciones del Banco Estatal 2 Supervisión de Bancos Estatales lun 02/01/12 vie 29/06/12 130 días?
78 1.3.2.2 Revisar aplicativos para el inicio de operaciones del Banco Estatal 2 Riesgo Tecnológico lun 09/01/12 vie 29/06/12 125 días?
79 1.3.2.3 Realizar visita de Inspección al Banco Estatal 2 Supervisión de Bancos Estatales lun 17/09/12 vie 07/12/12 60 días?
80 1.3.2.4 Evaluar la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Banco Estatal 2 Riesgo de Mercado y Liquidez lun 17/09/12 vie 07/12/12 60 días?
81 1.3.2.5 Efectuar evaluación de sistemas en Visita de Inspección en el Banco Estatal 2 Riesgo Tecnológico lun 17/09/12 vie 07/12/12 60 días?
82 1.3.3 Supervisión a Banco Estatal 3 jue 05/01/12 vie 30/03/12 62 días?
83 1.3.3.1 Realizar visita de Inspección al Banco Estatal 3 Supervisión de Bancos Estatales jue 05/01/12 vie 30/03/12 62 días?
84 1.3.3.2 Efectuar evaluación de sistemas durante Visita de Inspección en Banco Estatal 3 Riesgo Tecnológico mié 25/01/12 vie 30/03/12 48 días?
85 1.3.4 Supervisión a Banco Estatal 4 vie 01/06/12 vie 14/09/12 76 días?
86 1.3.4.1 Realizar visita de Seguimiento Parcial al Plan Correctivo al Banco Estatal 4 Supervisión de Bancos Estatales lun 02/07/12 vie 14/09/12 55 días?
87 1.3.4.2 Efectuar evaluación de seguimiento parcial al Banco Estatal 4 Riesgo Tecnológico lun 02/07/12 vie 14/09/12 55 días?
88 1.3.4.3 Efectuar visita de inspección al emisor de valores Banco Estatal 4 Supervisión de Valores vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
89 1.4 Instituciones Públicas de Crédito lun 27/02/12 vie 28/12/12 220 días?
90 1.4.1 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 1 lun 27/02/12 vie 11/05/12 55 días?
91 1.4.1.1 Efectuar visita de inspección la Institución Pública de Crédito 1 Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 27/02/12 vie 11/05/12 55 días?
92 1.4.1.2 Efectuar evaluación de sistemas en Visita de Inspección en la Institución Pública de Crédito 1 Riesgo Tecnológico jue 08/03/12 vie 13/04/12 27 días?
93 1.4.2 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 2 mié 16/05/12 mar 31/07/12 55 días?
94 1.4.2.1 Efectuar visita de inspección a la Institución Pública de Crédito 2 Supervisión de Otras Instituciones Financieras mié 16/05/12 mar 31/07/12 55 días?
95 1.4.2.2 Efectuar evaluación de sistemas en Visita de Inspección en la Institución Pública de Crédito 2 Riesgo Tecnológico lun 28/05/12 vie 06/07/12 30 días?
96 1.4.3 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 3 mié 16/05/12 vie 29/06/12 33 días?
97 1.4.3.1 Efectuar visita de seguimiento a la Institución Pública de Crédito 3 Supervisión de Otras Instituciones Financieras mié 16/05/12 vie 29/06/12 33 días?
98 1.4.4 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 4 mar 07/08/12 vie 19/10/12 54 días?
99 1.4.4.1 Efectuar visita de inspección a la Institución Pública de Crédito 4 Supervisión de Otras Instituciones Financieras mar 07/08/12 vie 19/10/12 54 días?

100 1.4.4.2 Efectuar análisis de riesgo legal en visitas de inspección a la Institución Pública de Crédito 4 Asesoría Legal lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
101 1.4.5 Supervisión a la Institución Pública de Crédito 5 mié 01/08/12 vie 28/12/12 108 días?
102 1.4.5.1 Efectuar visita de seguimiento a la Institución Pública de Crédito 5 Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 22/10/12 vie 28/12/12 50 días?
103 1.4.5.2 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a la Institución Pública de Crédito 5 Asesoría Legal lun 19/11/12 vie 14/12/12 20 días?
104 1.4.5.3 Efectuar visita de inspección al Emisor de valores Institución Pública de Crédito 5 Supervisión de Valores mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
105 1.4.5.4 Efectuar visita de inspección a la Institución Pública de Crédito 5 como emisor de valores. Supervisión de Conductas mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
106 1.5 Bancos Cooperativos lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
107 1.5.1 Supervisión a Banco Cooperativo 1 lun 02/01/12 vie 17/02/12 35 días?
108 1.5.1.1 Continuar proceso de visita para autorización de inicio de operaciones de Tarjeta de Crédito a Banco

Cooperativo 1
Supervisión de Bancos Cooperativos jue 05/01/12 vie 17/02/12 32 días?

109 1.5.1.2 Efectuar Ejecución de Visita de Inspección inicio de operaciones de Tarjeta de Crédito a Banco Cooperativo
1 (2a. Parte)

Riesgo Tecnológico lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?

110 1.5.2 Supervisión a Banco Cooperativo 2 lun 20/02/12 jue 15/03/12 19 días?
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111 1.5.2.1 Evaluación de la forma en que se administra la mora en préstamos del Banco Cooperativo 2 Supervisión de Bancos Cooperativos lun 20/02/12 mié 29/02/12 8 días?
112 1.5.2.2 Efectuar evaluación a Plan de Solución por visita de seguimiento a Banco Cooperativo 2 Supervisión de Bancos Cooperativos jue 01/03/12 jue 15/03/12 11 días?
113 1.5.3 Supervisión a Banco Cooperativo 3 lun 02/07/12 vie 12/10/12 75 días?
114 1.5.3.1 Efectuar visita de Inspección en Banco Cooperativo 3 Supervisión de Bancos Cooperativos lun 02/07/12 vie 05/10/12 70 días?
115 1.5.3.2 Evaluar el funcionamiento del Centro de Administración y Desarrollo Informático (CADI) en Banco

Cooperativo 3
Riesgo Tecnológico lun 02/07/12 vie 05/10/12 70 días?

116 1.5.3.3 Efectuar Evaluación de la gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en
Banco Cooperativo 3

Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo

lun 23/07/12 vie 12/10/12 60 días?

117 1.5.4 Supervisión a Banco Cooperativo 4 lun 15/10/12 vie 28/12/12 55 días?
118 1.5.4.1 Visita de Inspección en Banco Cooperativo 4 Supervisión de Bancos Cooperativos lun 15/10/12 vie 28/12/12 55 días?
119 1.5.4.2 Evaluar la Gestión del Riesgo Tecnológico en el Banco Cooperativo 4 Riesgo Tecnológico lun 15/10/12 vie 28/12/12 55 días?
120 1.5.4.3 Evaluar la Gestión del Riesgo de Crédito en Banco Cooperativo 4 Riesgo de Crédito lun 15/10/12 vie 21/12/12 50 días?
121 1.5.4.4 Evaluar la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez en Banco Cooperativo 4 Riesgo de Mercado y Liquidez lun 15/10/12 vie 21/12/12 50 días?
122 1.5.4.5 Evaluar la Gestión del Riesgo Operacional en Banco Cooperativo 4 Riesgo Operacional lun 15/10/12 vie 21/12/12 50 días?
123 1.6 SAC y Otras Entidades Financieras lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
124 1.6.1 Supervisión de Buros de Crédito lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?
125 1.6.1.1 Continuar proceso de Visitas de Inspección a Buros de Crédito Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?
126 1.6.1.2 Continuar con la elaboración de informes de Visitas de Inspección de Buros de Crédito Riesgo Tecnológico lun 02/01/12 lun 02/01/12 1 día?
127 1.6.2 Supervisión a la Sociedad de Ahorro y Crédito 1 lun 09/01/12 mié 04/04/12 63 días?
128 1.6.2.1 Efectuar proceso de autorización para captación de ahorro del público en la Sociedad de Ahorro y Crédito 1 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras lun 30/01/12 mié 04/04/12 48 días?

129 1.6.2.2 Evaluar sistema informático para autorizar la captación de depósitos del público de Sociedad de Ahorro y
Crédito 1

Riesgo Tecnológico lun 09/01/12 mar 27/03/12 57 días?

130 1.6.3 Supervisión a la Sociedad de Ahorro y Crédito 2 mié 28/03/12 vie 28/12/12 198 días?
131 1.6.3.1 Efectuar proceso de autorización para inicio de operaciones de la Sociedad de Ahorro y Crédito 2 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras lun 09/04/12 vie 28/12/12 190 días?
132 1.6.3.2 Revisar documentación remitida para inicio de operaciones de Sociedad de Ahorro y Crédito 2 Riesgo Tecnológico mié 28/03/12 lun 28/05/12 44 días?
133 1.6.3.3 Realizar revisión de sistema informático en visita para autorización inicio de operaciones Sociedad de

Ahorro y Crédito 2
Riesgo Tecnológico mar 29/05/12 vie 28/12/12 154 días?

134 1.6.4 Supervisión a la Sociedad de Ahorro y Crédito 3 mié 01/02/12 lun 23/04/12 59 días?
135 1.6.4.1 Efectuar Visita de Inspección Controles Internos para ajuste de requerimientos de solvencia de la Sociedad

de Ahorro y Crédito 3
Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras mié 01/02/12 lun 23/04/12 59 días?

136 1.6.4.2 Evaluar los sistemas informáticos como parte de los controles internos para determinar ajuste a
requerimiento de solvencia desde el 14.5% al 12% en Sociedad de Ahorro y Crédito 3

Riesgo Tecnológico mié 01/02/12 lun 23/04/12 59 días?

137 1.6.5 Supervisión a la Sociedad de Ahorro y Crédito 4 mar 24/04/12 vie 28/12/12 179 días?
138 1.6.5.1 Efectuar Visita de Inspección Controles Internos para ajuste de requerimientos de solvencia de la Sociedad

de Ahorro y Crédito 4
Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras mar 24/04/12 mié 11/07/12 57 días?

139 1.6.5.2 Evaluar los sistemas informáticos como parte de los controles internos para determinar ajuste a
requerimiento de solvencia desde el 14.5% al 12% en Sociedad de Ahorro y Crédito 4

Riesgo Tecnológico mar 24/04/12 mié 11/07/12 57 días?

140 1.6.5.3 Efectuar Evaluación de la gestión del Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en
Sociedad de Ahorro y Crédito 4

Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del
Terrorismo

lun 15/10/12 vie 28/12/12 55 días?

141 1.6.6 Supervisión a Buró de Crédito 1 jue 12/07/12 lun 01/10/12 58 días?
142 1.6.6.1 Efectuar Visita de Inspección a Sociedad de Ahorro y Crédito 4 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras jue 12/07/12 lun 01/10/12 58 días?
143 1.6.6.2 Evaluar sistema informático para el cumplimiento de la Ley de Regulación de los Servicios de Información

sobre el Historial  de Crédito de las Personas en Sociedad de Ahorro y Crédito 4
Riesgo Tecnológico jue 12/07/12 lun 01/10/12 58 días?

144 1.6.7 Supervisión a Buró de Crédito 2 mar 02/10/12 vie 21/12/12 59 días?
145 1.6.7.1 Efectuar Visita de Inspección a Buró de Crédito 2 Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras mar 02/10/12 vie 21/12/12 59 días?
146 1.6.7.2 Evaluar sistema informático para el cumplimiento de la Ley de Regulación de los Servicios de Información

sobre el Historial  de Crédito de las Personas en Buró de Crédito 2
Riesgo Tecnológico mar 02/10/12 vie 21/12/12 59 días?

147 1.7 Aseguradoras (no pertenecientes a Conglomerado) lun 27/02/12 vie 28/12/12 220 días?
148 1.7.1 Supervisión a Aseguradora 1 lun 27/02/12 mié 06/06/12 73 días?
149 1.7.1.1 Efectuar visita de inspección a Aseguradora 1 Seguros lun 27/02/12 mié 06/06/12 73 días?
150 1.7.1.2 Efectuar evaluación de sistemas durante visita de inspección a Aseguradora 1 Riesgo Tecnológico lun 27/02/12 mié 06/06/12 73 días?
151 1.7.2 Supervisión a Aseguradora 2 lun 22/10/12 vie 28/12/12 50 días?
152 1.7.2.1 Efectuar visita de inspección en Aseguradora 2 Seguros lun 22/10/12 vie 28/12/12 50 días?
153 1.7.2.2 Efectuar evaluación de sistemas durante visita de inspección en Aseguradora 2 Riesgo Tecnológico lun 22/10/12 vie 28/12/12 50 días?
154 1.7.3 Supervisión a Aseguradora 3 lun 12/03/12 mar 12/06/12 67 días?
155 1.7.3.1 Efectuar visita de inspección en Aseguradora 3 Seguros lun 12/03/12 mar 12/06/12 67 días?
156 1.7.3.2 Efectuar visita de inspección en Aseguradora 3 Riesgo Tecnológico lun 12/03/12 mar 12/06/12 67 días?
157 1.7.4 Supervisión a Aseguradora 4 lun 13/08/12 mar 27/11/12 77 días?
158 1.7.4.1 Efectuar visita de inspección en Aseguradora 4 Seguros lun 13/08/12 mar 27/11/12 77 días?
159 1.7.4.2 Efectuar visita de inspección en Aseguradora 4 Riesgo Tecnológico lun 13/08/12 mar 27/11/12 77 días?
160 1.7.4.3 Efectuar análisis de riesgo legal en visitas de inspección a Aseguradora 4 Asesoría Legal lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
161 1.8 Mercado de Valores (no pertenencientes a Conglomerado) jue 01/03/12 mié 31/10/12 175 días?

PLAN OPERATIVO 2012
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Página 3



Id Codigo Objetivo
Estratégico

Código Nombre de la Actividad Area / Departamento Comienzo Fin Duración

162 1.8.1 Supervisión a Bolsa de Valores lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
163 1.8.1.1 Efectuar visita de Inspección a Supervisión a Bolsa de Valores Supervisión de Valores lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
164 1.8.1.2 Efectuar visita de inspección a Bolsa de Valores Supervisión de Conductas lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
165 1.8.1.3 Efectuar visita de auditoría de Sistemas a Bolsa de Valores Supervisión de Valores lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
166 1.8.1.4 Efectuar visita de auditoria de sistemas a Bolsa de Valores Auditoría de Sistemas lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
167 1.8.1.5 Efectuar análisis de riesgo legal en visitas de inspección a Supervisión a Bolsa de Valores Asesoría Legal lun 17/09/12 vie 12/10/12 20 días?
168 1.8.2 Supervisión a Central de Deposito de Valores lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
169 1.8.2.1 Efectuar visita de Inspección a Central de Deposito de Valores Supervisión de Valores lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
170 1.8.2.2 Efectuar visita de inspección a Central de Deposito de Valores Supervisión de Conductas lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
171 1.8.2.3 Efectuar visita de auditoria de sistemas a Central de Deposito de Valores Auditoría de Sistemas lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
172 1.8.2.4 Efectuar análisis de riesgo legal en visitas de inspección a Central de Deposito de Valores Asesoría Legal lun 17/09/12 vie 12/10/12 20 días?
173 1.8.3 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 1 lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
174 1.8.3.1 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 1 Supervisión de Valores lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
175 1.8.3.2 Efectuar visita de inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 1 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
176 1.8.4 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 2 mar 01/05/12 mié 30/05/12 22 días?
177 1.8.4.1 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 2 Supervisión de Valores mar 01/05/12 mié 30/05/12 22 días?
178 1.8.4.2 Efectuar visita de inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 2 Supervisión de Conductas mar 01/05/12 mié 30/05/12 22 días?
179 1.8.5 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 3 mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
180 1.8.5.1 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 3 Supervisión de Valores mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
181 1.8.5.2 Efectuar visita de inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 3 Supervisión de Conductas mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
182 1.8.5.3 Efectuar visita de auditoría de Sistemas a la Casa de Corredores de Bolsa 3 Supervisión de Valores mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
183 1.8.5.4 Efectuar visita de auditoria de sistemas a la Casa de Corredores de Bolsa 3 Riesgo Tecnológico mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
184 1.8.6 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 4 vie 01/06/12 vie 06/07/12 26 días?
185 1.8.6.1 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 4 Supervisión de Valores vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
186 1.8.6.2 Efectuar visita de inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 4 Supervisión de Conductas vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
187 1.8.6.3 Efectuar visita de auditoría de Sistemas a la Casa de Corredores de Bolsa 4 Supervisión de Valores vie 01/06/12 vie 06/07/12 26 días?
188 1.8.6.4 Efectuar visita de auditoria de sistemas a la Casa de Corredores de Bolsa 4 Auditoría de Sistemas vie 01/06/12 vie 06/07/12 26 días?
189 1.8.7 Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 5 lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
190 1.8.7.1 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 5 Supervisión de Valores lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
191 1.8.7.2 Efectuar visita de Inspección a la Casa de Corredores de Bolsa 5 Supervisión de Conductas lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
192 1.8.8 Supervisión a Representante de Tenedores de Valores 1 vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
193 1.8.8.1 Efectuar visita de inspección al Representante de Tenedores de Valores 1 Supervisión de Valores vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
194 1.8.9 Supervisión a Representante de Tenedores de Valores 2 vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
195 1.8.9.1 Efectuar visita de inspección a Representante de Tenedores de Valores 2 Supervisión de Valores vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
196 1.8.10 Supervisión a Representante de Tenedores de Valores 3 vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
197 1.8.10.1 Efectuar visita de inspección al Representante de Tenedores de Valores 3 Supervisión de Valores vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
198 1.8.11 Supervisión a Bolsa de Productos y Servicios 1 lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
199 1.8.11.1 Efectuar visita de inspección a Bolsa de Productos y Servicios 1 Supervisión de Valores lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
200 1.8.11.2 Efectuar visita de inspección a Bolsa de Productos y Servicios 1 Supervisión de Conductas lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
201 1.8.12 Supervisión a Titularizadora de Activos 1 jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
202 1.8.12.1 Efectuar visita de inspección a la Titularizadora de Activos 1 Supervisión de Valores jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
203 1.8.12.2 Efectuar visita de inspección a Titularizadora de Activos 1 Supervisión de Conductas jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
204 1.8.12.3 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Titularizadora de Activos 1 Asesoría Legal lun 19/03/12 vie 30/03/12 10 días?
205 1.8.13 Supervisión a Titularizadora de Activos 2 lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
206 1.8.13.1 Efectuar visita de inspección a la Titularizadora de Activos 2 Supervisión de Valores lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
207 1.8.13.2 Efectuar visita de inspección a Titularizadora de Activos 2 Supervisión de Conductas lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
208 1.8.13.3 Efectuar análisis de riesgo legal en visita de inspección a Titularizadora de Activos 2 Asesoria Legal lun 17/09/12 vie 28/09/12 10 días?
209 1.8.14 Supervisión a Emisor de Valores 1 mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
210 1.8.14.1 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 1 Supervisión de Valores mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
211 1.8.14.2 Efectuar visita de inspección a Emisor de Valores 1 mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
212 1.8.15 Supervisión a Emisor de Valores 2 lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
213 1.8.15.1 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 2 Supervisión de Valores lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
214 1.8.15.2 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 2 Supervisión de Conductas lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
215 1.8.16 Supervisión a Emisor de Valores 3 lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
216 1.8.16.1 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 3 Supervisión de Valores lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
217 1.8.16.2 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 3 Supervisión de Conductas lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
218 1.8.17 Supervisión a Emisor de Valores 4 mar 01/05/12 jue 31/05/12 23 días?
219 1.8.17.1 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 4 Supervisión de Valores mar 01/05/12 jue 31/05/12 23 días?
220 1.8.17.2 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 4 Supervisión de Conductas mar 01/05/12 jue 31/05/12 23 días?
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221 1.8.18 Supervisión a Emisor de Valores 5 lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
222 1.8.18.1 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 5 Supervisión de Valores lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
223 1.8.18.2 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 5 Supervisión de Conductas lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
224 1.8.19 Supervisión a Emisor de Valores 6 mar 01/05/12 jue 31/05/12 23 días?
225 1.8.19.1 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 6 Supervisión de Valores mar 01/05/12 jue 31/05/12 23 días?
226 1.8.19.2 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 6 Supervisión de Conductas mar 01/05/12 jue 31/05/12 23 días?
227 1.8.20 Supervisión a Emisor de Valores 7 mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
228 1.8.20.1 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 7 Supervisión de Valores mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
229 1.8.20.2 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 7 Supervisión de Conductas mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
230 1.8.21 Supervisión a Emisor de Valores 8 mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
231 1.8.21.1 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 8 Supervisión de Valores mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
232 1.8.21.2 Efectuar visita de inspección al Emisor de Valores 8 Supervisión de Conductas mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
233 1.8.22 Supervisión a la Clasificadora de Riesgo 1 vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
234 1.8.22.1 Efectuar visita de inspección a la Clasificadora de Riesgo 1 Supervisión de Valores vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
235 1.8.22.2 Efectuar visita de inspección a la Clasificadora de Riesgo 1 Supervisión de Conductas vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
236 1.8.23 Supervisión a la Clasificadora de Riesgo 2 vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
237 1.8.23.1 Efectuar visita de inspección a la Clasificadora de Riesgo 2 Supervisión de Valores vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
238 1.8.23.2 Efectuar visita de inspección a la Clasificadora de Riesgo 2 Supervisión de Conductas vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
239 1.8.24 Supervisión a la Clasificadora de Riesgo 3 vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
240 1.8.24.1 Efectuar visita de inspección a la Clasificadora de Riesgo 3 Supervisión de Valores vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
241 1.8.24.2 Efectuar visita de inspección a la Clasificadora de Riesgo 3 Supervisión de Conductas vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
242 1.8.25 Supervisión a la Clasificadora de Riesgo 4 vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
243 1.8.25.1 Efectuar visita de inspección a la la Clasificadora de Riesgo 4 Supervisión de Valores vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
244 1.8.25.2 Efectuar visita de inspección a la Clasificadora de Riesgo 4 Supervisión de Conductas vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
245 1.8.26 Supervisión a Almacen General de Depósito 1 mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
246 1.8.26.1 Efectuar visita de inspección al Almacen General de Depósito 1 Supervisión de Valores mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
247 1.8.26.2 Efectuar visita de inspección a Almacen General de Depósito 1 Supervisión de Conductas mié 01/08/12 vie 31/08/12 23 días?
248 1.8.27 Supervisión a Almacen General de Depósito 2 jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
249 1.8.27.1 Efectuar visita de inspección al Almacen General de Depósito 2 Supervisión de Valores jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
250 1.8.27.2 Efectuar visita de inspección al Almacen General de Depósito 2 Supervisión de Conductas jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
251 1.8.28 Supervisión a Almacen General de Depósito 3 jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
252 1.8.28.1 Efectuar visita de inspección al Almacen General de Depósito 3 Supervisión de Valores jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
253 1.8.28.2 Efectuar visita de inspección al Almacen General de Depósito 3 Supervisión de Conductas jue 01/03/12 vie 30/03/12 22 días?
254 1.8.29 Supervisión a Almacen General de Depósito 4 lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
255 1.8.29.1 Efectuar visita de inspección al Almacen General de Depósito 4 Supervisión de Valores lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
256 1.8.29.2 Efectuar visita de inspección al Almacen General de Depósito 4 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
257 1.8.30 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 1 lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
258 1.8.30.1 Efectuar visita de inspección a Fondo de Titularización de Activos 1 Supervisión de Valores lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
259 1.8.30.2 Efectuar visita de inspección a Fondo de Titularización de Activos 1 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
260 1.8.31 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 2 lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
261 1.8.31.1 Efectuar visita de inspección a Fondo de Titularización de Activos 2 Supervisión de Valores lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
262 1.8.31.2 Efectuar visita de inspección a Fondo de Titularización de Activos 2 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
263 1.8.32 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 3 lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
264 1.8.32.1 Efectuar visita de inspección a Fondo de Titularización de Activos 3 Supervisión de Valores lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
265 1.8.32.2 Efectuar visita de inspección a Fondo de Titularización de Activos 3 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
266 1.8.33 Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 4 lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
267 1.8.33.1 Efectuar visita de inspección a Fondo de Titularización de Activos 4 Supervisión de Valores lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
268 1.8.33.2 Efectuar visita de inspección a Fondo de Titularización de Activos 4 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?
269 1.8.34 Supervisión al Auditor Externo 1 lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
270 1.8.34.1 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 1 Supervisión de Valores lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
271 1.8.34.2 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 1 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
272 1.8.35 Supervisión al Auditor Externo 2 lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
273 1.8.35.1 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 2 Supervisión de Valores lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
274 1.8.35.2 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 2 Supervisión de Conductas lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?
275 1.8.36 Supervisión al Auditor Externo 3 mié 02/05/12 jue 31/05/12 22 días?
276 1.8.36.1 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 3 Supervisión de Valores mié 02/05/12 jue 31/05/12 22 días?
277 1.8.36.2 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 3 Supervisión de Conductas mié 02/05/12 jue 31/05/12 22 días?
278 1.8.37 Supervisión al Auditor Externo 4 mié 02/05/12 jue 31/05/12 22 días?
279 1.8.37.1 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 4 Supervisión de Valores mié 02/05/12 jue 31/05/12 22 días?
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280 1.8.37.2 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 4 Supervisión de Conductas mié 02/05/12 jue 31/05/12 22 días?
281 1.8.38 Supervisión al Auditor Externo 5 vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
282 1.8.38.1 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 5 Supervisión de Valores vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
283 1.8.38.2 Efectuar visita de inspección al Auditor Externo 5 Supervisión de Conductas vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
284 1.9 Administradoras del Fondo de Pensiones (SAP) lun 27/02/12 vie 30/03/12 25 días?
285 1.9.1 Supervisión a Administradora de Fondo de Pensiones perteneciente al Conglomerado Financiero 1 lun 27/02/12 vie 30/03/12 25 días?
286 1.9.1.1 Efectuar auditoría de seguimiento inversiones en Administradora de Fondo de Pensiones perteneciente al

Conglomerado Financiero 1
Supervisión de Instituciones Previsionales lun 27/02/12 vie 30/03/12 25 días?

287 1.10 Institutos Previsionales (SPP) lun 04/06/12 vie 30/11/12 130 días?
288 1.10.1 Supervisión al Instituto Previsional 1 lun 02/07/12 vie 28/09/12 65 días?
289 1.10.1.1 Efectuar auditoría sobre cartera de préstamos administrada por el Instituto Previsional 1 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?
290 1.10.1.2 Colaborar con la Superintendencia Adjunta de Pensiones en la evaluación de mora financiera del Instituto

Previsional 1
Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 03/09/12 vie 28/09/12 20 días?

291 1.10.1.3 Efectuar auditoría de seguimiento a informe ISP-12-2011 Sobrevivencia Instituto Previsional 1 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 02/07/12 vie 27/07/12 20 días?
292 1.10.2 Supervisión al Instituto Previsional 2 lun 03/09/12 vie 30/11/12 65 días?
293 1.10.2.1 Efectuar auditoría de seguimiento a informe ISP-11-2011 Sobrevivencia del Instituto Previsional 2 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 10/09/12 vie 05/10/12 20 días?
294 1.10.2.2 Efectuar auditoría sobre el control interno del Régimen de Riesgos Profesionales del Instituto Previsional 2 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 03/09/12 vie 30/11/12 65 días?

295 1.10.3 Supervisión al Instituto Previsional 3 lun 04/06/12 vie 31/08/12 65 días?
296 1.10.3.1 Efectuar auditoría sobre el control interno del Instituto Previsional 3 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 04/06/12 vie 31/08/12 65 días?
297 1.10.3.2 Realizar Auditoria de sistemas sobre Control Interno de Instituto Previsional 3 Riesgo Tecnológico lun 11/06/12 vie 31/08/12 60 días?
298 1.10.3.3 Participar en la realización de auditoría de control interno sobre la gestión de inversiones del Instituto

Previsional 3
Supervisión de Inversiones de Sistemas de

Pensiones
lun 04/06/12 vie 31/08/12 65 días?

299 1.10.3.4 Efectuar auditoría sobre cartera de préstamos administrada por el Instituto Previsional 3 Supervisión de Instituciones Previsionales lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
300 1.10.3.5 Colaborar con la Superintendencia Adjunta de Pensiones en la evaluación de mora financiera del Instituto

Previsional 3
Supervisión de Otras Instituciones Financieras lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?

301
302 2 Actividades del Plan Estratégico lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
303 1 2.1 Contribuir a la protección de los derechos del usuarios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
304 1.1 2.1.1 Programa de Educación Financiera Comunicaciones y Relaciones Institucionales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
305 1.1 2.1.1.1 Elaborar plan del Programa de Educación Financiera 2012 Comunicaciones y Relaciones Institucionales lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?
306 2.1.1.2 Ejecutar Programa de Educación Financiera 2012 Comunicaciones y Relaciones Institucionales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
307 1.1 2.1.1.3 Elaborar plan del Programa de Educación Financiera 2013 Comunicaciones y Relaciones Institucionales lun 03/12/12 vie 28/12/12 20 días?
308 1.2 2.1.2 Descentralización de los servicios a los usuarios del Sistema Financiero Despacho de Intendencia del Sistema de

Pensiones
lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

309 1.2 2.1.2.1 Revisar el Diseño del Proyecto de Descentralización de los Servicios (alcance, recursos, etc.) Despacho de Intendencia del Sistema de Pensiones
y Despacho de Dirección de Asuntos Jurídicos,

lun 02/01/12 jue 31/05/12 109 días?

310 1.2 2.1.2.2 Establecer y aprobar el Proyecto de Descentralización de los Servicios Despacho de Intendencia del Sistema de Pensiones,
Despacho de Dirección de Asuntos Jurídicos,

Departamento de Gestión Humana y Organizacional
y Departamento de Servicios Generales

mar 01/05/12 vie 28/09/12 109 días?

311 1.2 2.1.2.3 Iniciar la ejecución del Proyecto de Descentralización de los Servicios Departamento de Servicios Generales lun 01/10/12 vie 28/12/12 65 días?
312 2 2.2 Fortalecer la institucionalidad de la SSF lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
313 2.1 2.2.1 Plan de Mejora de Clima Organizacional Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
314 2.1 2.2.1.1 Conformar Comité de Mejora de Clima Organizacional Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 mié 29/02/12 43 días?
315 2.1 2.2.1.2 Diseñar Plan de Acción para la Mejora del Clima Organizacional 2012 Gestión Humana y Organizacional mié 01/02/12 vie 30/03/12 43 días?
316 2.1 2.2.1.3 Implementar el Plan de Mejora del Clima Organizacional 2012 Gestión Humana y Organizacional lun 02/04/12 vie 28/12/12 195 días?
317 2.1 2.2.1.4 Contratar Consultor para la medición del Clima Organizacional 2012 Gestión Humana y Organizacional lun 03/09/12 mié 31/10/12 43 días?
318 2.1 2.2.1.5 Efectuar medición del Clima Organizacional 2012 Gestión Humana y Organizacional jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?
319 2.2 2.2.2 Definición e implementación de los principales procesos bajo enfoque integrado Metodologías y Gestión de Calidad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
320 2.2 2.2.2.1 Diseñar la metodología de levantamiento, aprobación, evaluación y mejora de los procesos Metodologías y Gestión de Calidad lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?
321 2.2 2.2.2.2 Definir y priorizar los principales procesos institucionales Metodologías y Gestión de Calidad lun 02/01/12 vie 30/03/12 65 días?
322 2.2 2.2.2.3 Documentar principales procesos institucionales según prioridades con el personal de apoyo asignado Metodologías y Gestión de Calidad mié 01/02/12 vie 28/12/12 238 días?

323 2.2 2.2.2.4 Presentar los procesos documentados e integrados Metodologías y Gestión de Calidad jue 01/03/12 vie 28/12/12 217 días?
324 2.2 2.2.2.5 Difundir los procesos aprobados Metodologías y Gestión de Calidad lun 02/04/12 vie 28/12/12 195 días?
325 2.2 2.2.2.6 Ejecutar principales procesos institucionales aprobados Metodologías y Gestión de Calidad mar 01/05/12 vie 28/12/12 174 días?
326 2.2 2.2.2.7 Evaluar los procesos ejecutados Metodologías y Gestión de Calidad mié 01/08/12 vie 28/12/12 108 días?
327 2.3 2.2.3 Plan de definición del Manual de Organización y Manual de Descripción de Puestos Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 mar 31/07/12 152 días?
328 2.3 2.2.3.1 Definir Manual de Organización de la SSF Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 jue 31/05/12 109 días?
329 2.3 2.2.3.1.1 Elaborar propuesta del Manual de Descripción de Puestos Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?

PLAN OPERATIVO 2012
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

Página 6



Id Codigo Objetivo
Estratégico

Código Nombre de la Actividad Area / Departamento Comienzo Fin Duración

330 2.3 2.2.3.1.2 Revisar e integrar el Manual de Descripción de Puestos Superintendentes, Intendentes, Directores,
Departamento de Gestión Humana y Organizacional

mié 01/02/12 vie 30/03/12 43 días?

331 2.3 2.2.3.1.3 Presentar propuesta del Manual de Descripción de Puestos al Comité Ejecutivo y Consejo Directivo Gestión Humana y Organizacional lun 02/04/12 lun 30/04/12 21 días?

332 2.3 2.2.3.1.4 Aprobar Manual de Descripción de Puestos Consejo Directivo mar 01/05/12 jue 31/05/12 23 días?
333 2.3 2.2.3.2 Manual de Descripción de Puestos de la SSF Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 mar 31/07/12 152 días?
334 2.3 2.2.3.2.1 Elaborar propuesta del Manual de Descripción de Puestos Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 mié 29/02/12 43 días?
335 2.3 2.2.3.2.2 Revisar e integrar el Manual de Descripción de Puestos Superintendentes, Intendentes, Directores, Gestión

Humana y Organizacional
jue 01/03/12 lun 30/04/12 43 días?

336 2.3 2.2.3.2.3 Presentar propuesta del Manual de Descripción de Puestos al Comité Ejecutivo y Consejo Directivo Gestión Humana y Organizacional mié 02/05/12 vie 29/06/12 43 días?

337 2.3 2.2.3.2.4 Aprobar Manual de Descripción de Puestos Consejo Directivo lun 02/07/12 mar 31/07/12 22 días?
338 2.4 2.2.4 Plan de migración e integración de los sistemas de información Dirección de informática lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
339 2.4 2.2.4.1 Integrar la infraestructura tecnológica Dirección de informática lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
340 2.4 2.2.4.1.1 Efectuar Integración de centros de datos Dirección de informática lun 02/01/12 lun 30/04/12 86 días?
341 2.4 2.2.4.1.2 Migrar y estandarizar las configuraciones de la infraestructura de seguridad informática Dirección de informática mié 01/02/12 vie 28/12/12 238 días?
342 2.4 2.2.4.1.3 Actualizar plan informático ante contingencias de la Superintendencia del Sistema Financiero Dirección de informática vie 01/06/12 vie 28/12/12 151 días?
343 2.4 2.2.4.2 Migrar o crear sistemas y bases de datos Dirección de informática lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
344 2.4 2.2.4.2.1 Migrar sistemas identificados a tecnología tres capas Dirección de informática lun 02/01/12 vie 31/08/12 175 días?
345 2.4 2.2.4.2.2 Efectuar análisis de sistemas y bases de datos a migrar Dirección de informática vie 01/06/12 vie 28/12/12 151 días?
346 2.4 2.2.4.2.3 Migrar sistemas de uso externo (supervisados) a tecnología definida Dirección de informática lun 03/09/12 vie 28/12/12 85 días?
347 2.4 2.2.4.2.4 Crear soluciones por nuevos requerimeintos de las Superintendencias Adjuntas/ Direcciones,

requerimientos de Ley  o  proyectos del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de
Seguros y Otras Instituciones Financiera

Dirección de informática vie 01/06/12 vie 28/12/12 151 días?

348 2.4 2.2.4.2.5 Crear modelos de datos para Superintendencia Adjunta del sistema de Pensiones y Superintendencia
Adjunta de Valores y Conductas

Dirección de informática lun 03/09/12 vie 28/12/12 85 días?

349 2.5 2.2.5 Plan de Carrera, Plan de Sucesiones y Plan de Capacitación Estructurado Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
350 2.5 2.2.5.1 Gestionar Plan de Carrera de la SSF Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
351 2.5 2.2.5.1.1 Contratar consultor para elaborar el Plan de Carrera de la SSF Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 lun 30/04/12 86 días?
352 2.5 2.2.5.1.2 Diseñar el Plan de Carrera de la SSF Gestión Humana y Organizacional mar 01/05/12 mié 31/10/12 132 días?
353 2.2.5.1.3 Aprobar el Plan de Carrera de la SSF Superintendentes, Intendentes y Directores jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?
354 2.5 2.2.5.2 Gestionar Plan de Sucesiones de la SSF Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
355 2.5 2.2.5.2.1 Contratar consultor para elaborar el Plan de Sucesiones de la SSF Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 lun 30/04/12 86 días?
356 2.5 2.2.5.2.2 Diseñar el Plan de Sucesiones de la SSF Gestión Humana y Organizacional mar 01/05/12 mié 31/10/12 132 días?
357 2.2.5.2.3 Aprobar el Plan de Sucesiones de la SSF Superintendentes, Intendentes y Directores jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?
358 2.5 2.2.5.3  Gestionar Plan de Capacitación Estructurado Gestión Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
359 2.5 2.2.5.3.1 Detectar necesidades de capacitación (DNC) 2012 Gestión Humana y Organizacional, Jefes de

Departamento
lun 02/01/12 mié 29/02/12 43 días?

360 2.5 2.2.5.3.2 Diseñar el Plan de Capacitación Estructurado 2012 Gestión Humana y Organizacional mié 01/02/12 mié 29/02/12 21 días?
361 2.5 2.2.5.3.3 Implementar el Plan de Capacitación Estructurado 2012 Gestión Humana y Organizacional jue 01/03/12 vie 28/12/12 217 días?
362 2.5 2.2.5.3.4 Detectar necesidades de capacitación (DNC) 2013 Gestión Humana y Organizacional lun 01/10/12 vie 30/11/12 45 días?
363 2.5 2.2.5.3.5 Diseñar el Plan de Capacitación Estructurado 2013 Gestión Humana y Organizacional jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?
364 2.6 2.2.6 Institucionalización de la transparencia y buen gobierno corporativo de la SSF Oficina de Información y Respuesta lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
365 2.6 2.2.6.1 Institucionalizar la transparencia en la SSF Oficina de Información y Respuesta lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
366 2.6 2.2.6.1.1 Elaborar la estrategia de transparencia, basada en la Ley de Acceso a la Información Pública Oficina de Información y Respuesta lun 02/01/12 lun 30/04/12 86 días?
367 2.6 2.2.6.1.2 Implementar la estrategia de transparencia, basada en la Ley de Acceso a la Información Pública Oficina de Información y Respuesta mar 01/05/12 vie 28/12/12 174 días?
368 2.6 2.2.6.2 Institucionalizar el Buen Gobierno Corporativo Oficina de Información y Respuesta lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
369 2.6 2.2.6.2.1 Definir y proponer el Código de Buen Gobierno Corporativo Oficina de Información y Respuesta lun 02/01/12 vie 29/06/12 130 días?
370 2.6 2.2.6.2.2 Revisar y aprobar el Código de Buen Gobierno Corporativo Comité Ejecutivo lun 02/07/12 vie 28/12/12 130 días?
371 3 2.3 Contribuir a la profundización del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
372 3.1 2.3.1 Nuevo Marco Legal para el Mercado de Valores e Integración de los Mercados de Capitales Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
373 3.1 2.3.1.1 Integración de los mercados regionales Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
374 3.1 2.3.1.1.1 Definir estándares regionales sobre oferta pública de valores, operadores bursátiles y de negociación,

compensación y liquidación de valores
Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas,

Intendencia de Valores y Conductas
lun 02/01/12 vie 29/06/12 130 días?

375 3.1 2.3.1.1.2 Elaborar plan de acción de consultoría del Bien Público Regional: "Oferta Pública de Valores",
"Operadores Bursátiles", y "Negociación, compensación y liquidación de valores"

Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas,
Intendencia de Valores y Conductas

lun 02/07/12 vie 28/12/12 130 días?

376 3.2 2.3.2 Estrategia para contribuir a la consolidación del SAP que incluya, entre otros, aspectos referidos a
inversiones, beneficios y cumplimiento

Intendencia del Sistema de Pensiones lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

377 3.2 2.3.2.1 Promover acciones relacionadas al control de evasión y mora previsional Intendencia del Sistema de Pensiones lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
378 3.2 2.3.2.2 Promover la mejora de tiempos de respuesta en la generación del Historial Laboral Intendencia del Sistema de Pensiones lun 02/04/12 vie 28/12/12 195 días?
379 3.2 2.3.2.3 Poner en marcha y apoyar la implementación del Sistema de Gestión y Validación de Planillas Previsionales

(SGVPP)
Intendencia del Sistema de Pensiones lun 02/04/12 vie 28/12/12 195 días?

380 3.2 2.3.2.4 Implementar reformas para la diversificación de las inversiones de los Fondos de Pensiones Intendencia del Sistema de Pensiones lun 02/01/12 vie 29/06/12 130 días?
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381 3.2 2.3.2.5 Gestionar reformas normativas para mejora de beneficios previsionales Intendencia del Sistema de Pensiones lun 02/01/12 vie 29/06/12 130 días?
382 3.3 2.3.3 Programa de Inclusión Financiera Normas y Estudios mié 01/02/12 vie 28/12/12 238 días?
383 3.3 2.3.3.1 Efectuar Estudio e Investigación de desarrollos de nuevos canales de acceso de servicios financieros Normas y Estudios mié 01/02/12 vie 28/12/12 238 días?
384 3.3 2.3.3.1.1 Participar en la asesoría de expertos o especialistas en operación, regulación y supervisión del servicio

de Banca Móvil
Normas y Estudios mié 01/02/12 vie 29/06/12 108 días?

385 3.3 2.3.3.1.2 Ejecutar Memorandum de Entendimiento entre el BCR-BMI-SSF-NACIONES UNIDAS, para conocer
experiencia de Banca Móvil

Dirección de Estudios y Metodologías mié 01/02/12 mar 31/07/12 130 días?

386 3.3 2.3.3.1.3 Analizar resultados de consultarias y asistencias técnicas-BCR-BMI-SSF-PNU Normas y Estudios vie 01/06/12 mar 31/07/12 43 días?
387 3.3 2.3.3.1.4 Elaborar estudio y diagnóstico sobre inclusión financiera de entidades de intermediación financiera Normas y Estudios lun 03/09/12 vie 28/12/12 85 días?
388 3.3 2.3.3.2 Elaborar proyectos y reformas de Norma Normas y Estudios lun 02/04/12 vie 28/12/12 195 días?
389 3.3 2.3.3.2.1 Elaborar Proyecto de Normas de Banca Electrónica Normas y Estudios lun 02/04/12 vie 29/06/12 65 días?
390 3.3 2.3.3.2.2 Elaborar Proyecto de Normas de Banca Móvil Normas y Estudios lun 02/04/12 vie 29/06/12 65 días?
391 3.3 2.3.3.2.3 Elaborar Proyecto de Norma de Banca de Corresponsalia Normas y Estudios lun 01/10/12 vie 28/12/12 65 días?
392 3.3 2.3.3.2.4 Elaborar Proyecto de Reforma a las Normas NCB0-22 incorporación de MIPYMES Normas y Estudios lun 02/04/12 vie 29/06/12 65 días?
393 4 2.4 Implementar el enfoque de supervisión con base en riesgos, con criterios de consolidación. lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
394 4.1 2.4.1 Programa de diseño e implementación de la supervisión con base en riesgo y consolidada Dirección de Estudios y Metodologías lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
395 4.1 2.4.1.1 Definir y actualizar el Marco General de Supervisión Dirección de Estudios y Metodologías lun 02/01/12 mar 31/01/12 22 días?
396 4.1 2.4.1.2 Capacitar en identificación y medición de riesgos a supervisores de todos las industrias (bancos, seguros,

valores, pensiones y otras entidades financieras)
Dirección de Estudios y Metodologías lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

397 4.1 2.4.1.3 Desarrollar el programa de pilotos asistidos de supervisión basada en riesgo (bancos privados, estatales y
cooperativos)

Dirección de Estudios y Metodologías lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

398 4.1 2.4.1.4 Definir las guías de supervisión con base en riesgo para bancos Intendencias de Bancos y Conglomerados, de
Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras,
de Instituciones Estatales de Carácter Financiero y

de Riesgos.

lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

399 4.1 2.4.1.5 Reformular los riesgos inherentes para bancos Intendencias de Bancos y Conglomerados, de
Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras,
de Instituciones Estatales de Carácter Financiero y

de Riesgos.

lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

400 4.1 2.4.1.6 Determinar riesgos inherentes para el mercado de valores Intendencia de Valores y Conductas lun 03/09/12 vie 28/12/12 85 días?
401 4.1 2.4.1.7 Revisar las guías sobre supervisión consolidada Intendencia de Bancos y Conglomerados lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
402 4.1 2.4.1.8 Revisar y proponer normativa referida a la gestión de riesgos realizadas por las entidades Departamento de Normas y Estudios, Dirección de

Asuntos Jurídicos
mié 01/02/12 vie 28/12/12 238 días?

403 4.1 2.4.1.9 Efectuar capacitación para riesgos especiales y sistémicos Dirección de Estudios y Metodologías lun 01/10/12 vie 28/12/12 65 días?
404 5 2.5 Promover la adopción de estándares internacionales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
405 5.1 2.5.1 Diagnóstico para la aplicación de estándares en Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y

Crédito
Intendencia de Bancos y Conglomerados jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?

406 5.1 2.5.1.1 Diseñar y definir términos de referencia para la consultoría de Diagnostico para la aplicación de estándares
en Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito

Intendencia de Bancos y Conglomerados jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?

407 5.2 2.5.2 Diagnóstico para la aplicación de estándares en Sociedades de Seguros Intendencia de Seguros jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?
408 5.2 2.5.2.1 Diseñar y definir términos de referencia para la consultoría de Diagnostico para la aplicación de estándares

en Sociedades de Seguro
Intendencia de Seguros jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?

409 5.3 2.5.3 Diagnóstico para la aplicación de estándares en el Mercado de Valores Intendencia de Valores y Conductas lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
410 5.3 2.5.3.1 Definir términos de referencia del consultor para aplicar estándares internacionales en el mercado de valores Superintendencia Adjunta de Valores y Conductas,

Intendencia de Valores y Conductas
lun 02/01/12 vie 29/06/12 130 días?

411 5.3 2.5.3.2 Buscar financiamiento y contratar consultor para aplicar estándares internacionales en el mercado de
valores

Dirección de Estudios y Metodología lun 02/07/12 vie 28/12/12 130 días?

412 5.3 2.5.3.3 Evaluar las condiciones del marco legal vigente para la adhesión de El Salvador al MMOU - IOSCO Dirección de Estudios y Metodología lun 02/04/12 vie 28/12/12 195 días?
413 6 2.6 Promover la ampliación del perímetro de la supervisión lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
414 6.1 2.6.1 Estudio para definir áreas y entidades no reguladas de las diferentes industrias y aspectos generadores

de riesgo
Normas y Estudios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

415 6.1 2.6.1.1 Elaborar estudio para entidades de intermediación financieras no reguladas  y aspectos generadores
de riesgo.

Normas y Estudios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

416 6.1 2.6.1.1.1 Incorporar observaciones al proyecto de Decreto Legislativo Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras
Entidades Financieras

lun 02/01/12 vie 30/03/12 65 días?

417 6.1 2.6.1.1.2 Levantamiento de Información estadistica de microcrédito Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras
Entidades Financieras

lun 02/04/12 jue 31/05/12 44 días?

418 6.1 2.6.1.1.3 Analisis de la Información Estadistica sobre microcrédito Análisis del Sistema Financiero vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
419 6.1 2.6.1.1.4 Realizar Investigación sobre entidades de intermediación financiera no reguladas Normas y Estudios lun 02/07/12 mié 31/10/12 88 días?
420 6.1 2.6.1.1.5 Elaborar estudio de entidades de intermediación financiera no reguladas y aspectos generadores de

riesgo
Normas y Estudios jue 01/11/12 vie 28/12/12 42 días?

421 6.1 2.6.1.1.6 Apoyar a la supervisión delegada Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras
Entidades Financieras

lun 01/10/12 vie 28/12/12 65 días?

422 7 2.7 Contribuir al fortalecimiento de la red de seguridad financiera lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
423 7.1 2.7.1 Mejora de la información generada para la red de seguridad financiera Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
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424 7.1 2.7.1.1 Efectuar desarrollo de sistemas de monitoreo de la salud financiera de las entidades, del sistema y
de la economía del país

Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

425 7.1 2.7.1.1.1 Depurar la información remitida a través de los sistemas de la SSF Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
426 7.1 2.7.1.1.2 Automatizar el envío de información de las Superintendencias Adjuntas de Pensiones y de Valores y

Conductas
Análisis del Sistema Financiero, Dirección de

Informática
mié 01/02/12 vie 28/12/12 238 días?

427 7.1 2.7.1.1.3 Investigar y construir sistemas de prueba de indicadores financieros para entidades de depósito,
aseguradoras, AFP´s, fondos de pensiones, mercado de valores, de estabilidad financiera y
macroeconómicos.

Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

428 7.1 2.7.1.1.4 Reorganizar el CIF Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 29/06/12 130 días?
429 7.1 2.7.1.2 Proveer información  y análisis sobre entidades y el sistema financiero Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
430 7.1 2.7.1.2.1 Proveer información a la Comisión Interinstitucional de Seguimiento del Riesgo Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
431 7.1 2.7.1.2.2 Proveer información al Grupo de Estabilidad Financiera Regional del Consejo Monetario

Centroamericano
Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

432 7.1 2.7.1.2.3 Elaborar informes trimestrales del Sistema Financiero Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 mié 14/11/12 228 días?
433
434 3 Otras Actividades Relevantes (No definidas en la Supervisión de Entidades) lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
435 3.1 Intendencia del Sistema de Pensiones y CCI lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
436 3.1.1 Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones Supervisión de Inversiones del Sistema de

Pensiones
lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

437 3.1.1.1 Generar los vectores precios con base a las transacciones efectuadas en el mercado de valores y publicar. Supervisión de Inversiones del Sistema de
Pensiones

lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

438 3.1.1.2 Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales de las inversiones y el cálculo del valor cuota de los
Fondos de Pensiones.

Supervisión de Inversiones del Sistema de
Pensiones

lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

439 3.1.1.3 Elaborar informes mensuales de las carteras de inversión, rentabilidad, recaudación, valor cuota, datos
financieros y estadísticas de los Fondos de Pensiones.

Supervisión de Inversiones del Sistema de
Pensiones

lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?

440 3.1.1.4 Coordinar y supervisar emisiones de Certificados de Inversión Previsionales del FOP Supervisión de Inversiones del Sistema de Pensiones lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
441 3.1.2 Supervisión de Afiliación y Beneficios Supervisión de Afiliación y Beneficios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
442 3.1.2.1 Procesar archivos (afiliación SAP, solicitud de Permanencia Extemporánea y de Solicitud de Población Obliga Supervisión de Afiliación y Beneficios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
443 3.1.2.2 Actualizar bases de datos de afiliados Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos Supervisión de Afiliación y Beneficios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
444 3.1.2.3 Revisar expedientes de vejez, invalidez y sobrevivencia del SAP y del SPP Supervisión de Afiliación y Beneficios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
445 3.1.3 Comisión Calificadora de Invalidez (CCI) Comisión Calificadora de Invalidez lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
446 3.1.3.1 Evaluar solicitudes de Invalidez Comisión Calificadora de Invalidez lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
447 3.1.3.2 Calificar evaluaciones de invalidez Comisión Calificadora de Invalidez lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
448 3.1.3.3 Emitir primer dictamen de invalidez Comisión Calificadora de Invalidez lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
449 3.1.3.4 Emitir dictamen de reevaluación Comisión Calificadora de Invalidez lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
450 3.1.3.5 Emitir dictamen por reclamo interpuesto Comisión Calificadora de Invalidez lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
451 3.2 Intendencia de Bancos y Conglomerados vie 01/06/12 vie 28/12/12 151 días?
452 3.2.1 Supervisión de Conglomerados Supervisión de Conglomerados vie 01/06/12 vie 28/12/12 151 días?
453 3.2.1.1 Evaluar Mora Financiera primer semestre - 2012 (3 entidades) Supervisión de Conglomerados vie 01/06/12 vie 29/06/12 21 días?
454 3.2.1.2 Evaluar Mora Financiera segundo semestre - 2012 (5 entidades) Supervisión de Conglomerados lun 03/12/12 vie 28/12/12 20 días?
455 3.2.1.3 Efectuar seguimiento a la cartera de créditos del Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque

Cafetalero (FICAFE) al 30/09/2012 (3 entidades)
Supervisión de Conglomerados lun 22/10/12 vie 30/11/12 30 días?

456 3.3 Intendencia de Seguros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
457 3.3.1 Supervisión de Seguros Supervisión de Seguros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
458 3.3.1.1 Efectuar Visita de Inpección a Corredoras de Seguros Supervisión de Seguros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
459 3.3.1.1.1 Efectuar Visita de Inpección a Corredora de Seguros 1 Supervisión de Seguros lun 11/06/12 vie 20/07/12 30 días?
460 3.3.1.1.2 Efectuar Visita de Inpección a Corredora de Seguros 2 Supervisión de Seguros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
461 3.3.1.2 Desarrollar actividades de actuaría Supervisión de Seguros mié 01/02/12 vie 30/11/12 218 días?
462 3.3.1.2.1 Analizar las primas determinadas por las aseguradoras en el seguro de invalidez y sobrevivencia y

realizar evaluación de las reservas utilizando el método de Chain Ladder (3 entidades)
Supervisión de Seguros mié 01/02/12 lun 30/04/12 64 días?

463 3.3.1.2.2 Verificar el depósito de pólizas  y examen de las reservas (3 entidades) Supervisión de Seguros lun 23/07/12 vie 30/11/12 95 días?
464 3.4 Dirección de Estudios y Metodologias lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
465 3.4.1 Normas y Estudios Normas y Estudios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
466 3.4.1.1 Elaborar propuesta de Norma de Sucursales de Sociedades de Seguros Extranjeras Normas y Estudios lun 02/04/12 vie 29/06/12 65 días?
467 3.4.1.2 Elaborar propuesta de Normas de Sucursales de Sociedades de Seguros en el Exterior Normas y Estudios lun 02/04/12 vie 29/06/12 65 días?
468 3.4.1.3 Elaborar propuesta de Normas de Lavado de Dinero Normas y Estudios lun 02/07/12 vie 28/09/12 65 días?
469 3.4.1.4 Elaborar propuesta de reforma de las Normas de Publicación de EF (NCB-018) Normas y Estudios lun 02/01/12 vie 30/03/12 65 días?
470 3.4.1.5 Elaborar Propuesta de Manual Contable de  Fondos de Inversión Normas y Estudios lun 02/01/12 vie 30/03/12 65 días?
471 3.4.1.6 Elaborar Propuesta de Manual Contable de las Gestoras de  Fondos de Inversión Normas y Estudios lun 02/01/12 vie 30/03/12 65 días?
472 3.4.1.7 Elaborar Propuesta de Norma de documentación y proceso de órdenes de compra y venta Normas y Estudios lun 02/07/12 vie 28/09/12 65 días?
473 3.4.1.8 Elaborar Propuesta de Manuales y Catálogos de Contabilidad (NIIF) Normas y Estudios lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
474 3.4.1.9 Elaborar propuesta de procedimiento de elaboración de proyecciones de beneficios de afiliados de las AFP,

FOP.
Normas y Estudios lun 01/10/12 vie 28/12/12 65 días?
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475 3.4.1.10 Elaborar propuesta de Normas de historial de crédito Normas y Estudios lun 02/01/12 vie 30/03/12 65 días?
476 3.4.1.11 Elaborar propuesta de Norma de hechos relevantes Normas y Estudios lun 02/04/12 vie 29/06/12 65 días?
477 3.4.2 Analisis del Sistema Financiero Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
478 3.4.2.1 Efectuar analisis del sistema financiero trimestralmente Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
479 3.4.2.2 Elaborar boletines estadisticos semanales de bancos, aseguradoras, mercado de valores, etc. Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
480 3.4.2.3 Elaborar boletines tirmestrales Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
481 3.4.2.4 Administrar y dar soporte del CIF Análisis del Sistema Financiero lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
482 3.5 Comunicaciones y Relaciones institucionales Comunicaciones y Relaciones Inatitucionales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
483 3.5.1 Coordinar la Comunicación externa de la Superintendencia Comunicaciones y Relaciones Institucionales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
484 3.5.2 Coordinar la Comunicación interna de la Superintendencia Comunicaciones y Relaciones Institucionales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
485 3.6 Dirección de Asuntos Jurídicos lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
486 3.6.1 Atencion del Usuario Atención al Usuario lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
487 3.6.1.1 Atender denuncias. Atención al Usuario lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
488 3.6.1.2 Efectuar análisis legal. Atención al Usuario lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
489 3.6.1.3 Atender consultas de los usuarios. Atención al Usuario lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
490 3.6.2 Asesoria Legal Asesoria Legal lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
491 3.6.2.1 Asesorar Legalmente Asesoria Legal lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
492 3.6.2.2 Gestionar Litigios Asesoria Legal lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
493 3.6.3 Autorizaciones y Registros Autorizaciones y Registros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
494 3.6.3.1 Gestionar autorizaciones Autorizaciones y Registros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
495 3.6.3.2 Gestionar registros Autorizaciones y Registros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
496 3.6.3.2.1 Otorgar asientos registrales Autorizaciones y Registros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
497 3.6.3.2.2 Administrar el Registro Público Autorizaciones y Registros lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
498 3.7 Dirección de Informática lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
499 3.7.1 Departamento de Infraestructura y Seguridad Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
500 3.7.1.1 Tramitar adquisiciones/contrataciones relacionadas Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
501 3.7.1.2 Dar mantenimiento a infraestructura tecnológica Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
502 3.7.1.3 Brindar soporte técnico a usuario final Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
503 3.7.1.4 Apoyar proyectos de desarrollo de sistemas Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
504 3.7.1.5 Administrar servicios informáticos y mejoras a plataforma tecnológica Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
505 3.7.1.6 Implementar encripción de correo electrónico Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
506 3.7.1.7 Revisar normativa de seguridad informática Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
507 3.7.1.8 Dar seguimiento a la administración de la seguridad informática institucional Infraestructura y Seguridad lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
508 3.8 Dirección de Administración lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
509 3.8.1 Finanzas Finanzas lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
510 3.8.1.1 Elaborar registros contables Finanzas lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
511 3.8.1.2 Elaborar registros extracontables Finanzas lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
512 3.8.1.3 Controlar y dar seguimiento de presupuesto Finanzas lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
513 3.8.1.4 Apoyar en la elaboración de presupuesto 2013 Finanzas vie 01/06/12 vie 28/09/12 86 días?
514 3.8.2 Gestion Humana y Organizacional Gestion Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
515 3.8.2.1 Procesar y pagar planillas Gestion Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
516 3.8.2.2 Administrar prestaciones Gestion Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
517 3.8.2.3 Administrar expedientes de personal Gestion Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
518 3.8.2.4 Administrar acciones de personal Gestion Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
519 3.8.2.5 Gestionar el reclutamiento y la selección del personal Gestion Humana y Organizacional lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
520 3.8.3 Servicios Generales Servicios Generales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
521 3.8.3.1 Elaborar Términos de referencia para procesos de Licitaciones y Contratos de Libre Gestión para el año

2013.
Servicios Generales mié 01/08/12 vie 28/12/12 107.75 días?

522 3.8.3.2 Coordinar Programa Anual de Mantenimiento. Servicios Generales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
523 3.8.3.3 Administrar y custodiar vales de combustible. Servicios Generales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
524 3.8.3.4 Administrar contratos de mantenimiento y servicios prestados por proveedores Servicios Generales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
525 3.8.3.5 Elaborar plan de trabajo del Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional Servicios Generales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
526 3.8.3.6 Coordinar los servicios de transporte solicitados por la diferentes unidades. Servicios Generales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
527 3.8.3.7 Elaborar y coordinar proyecto de remodelaciones Institucionales en Edificio BCR Servicios Generales lun 02/01/12 vie 29/06/12 129.75 días?
528 3.8.3.8 Rediseñar e implementar las instalaciones eléctricas para aires acondicionados Servicios Generales lun 02/01/12 vie 29/06/12 129.75 días?
529 3.8.3.9 Formular el proyecto para remodelación de ascensores OTIS Servicios Generales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
530 3.8.3.10 Verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos de servicios. Servicios Generales lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
531 3.8.4 UACI UACI lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
532 3.8.4.1 Gestionar adquisiciones de bienes y servicios por medio de licitaciones y libre gestión UACI lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
533 3.8.4.2 Preparar informe  mensual, trimestral y anual de compras por proveedor. UACI lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
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534 3.8.4.3 Actualizar Banco de Proveedores UACI lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
535 3.8.4.4 Elaborar Plan anual de compras institucional 2013 UACI mié 02/05/12 vie 31/08/12 88 días?
536 3.8.4.5 Elaborar presupuesto de la UACI, 2013 UACI mié 02/05/12 vie 31/08/12 88 días?
537 3.8.4.6 Foliar expedientes de las licitaciones 2012 UACI lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
538 3.8.4.7 Atender requerimientos de la Corte de Cuentas de la Republica  y Unidad de Auditoria Interna.  UACI lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
539 3.9 Auditoria Interna Auditoria Interna lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
540 3.9.1 Efectuar auditorías de gestión (6 auditorías) Auditoria Interna mar 07/02/12 jue 27/12/12 233 días?
541 3.9.2 Efectuar auditorias financieras (11 auditorías) Auditoria Interna lun 02/01/12 vie 28/12/12 260 días?
542 3.9.3 Efectuar arqueos (2 arqueos) Auditoria Interna jue 27/12/12 vie 28/12/12 2 días?
543 3.9.4 Efectuar Inventarios (3 áreas) Auditoria Interna lun 02/01/12 lun 02/07/12 131 días?
544 3.9.5 Efectuar revisiones (5 revisiones) Auditoria Interna mié 11/01/12 mar 30/10/12 210 días?
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