
MODIFICACIÓN NÚMERO U O AL CONTRAtO DE "SUMINISTRO DE HERMMIENTAS PAM EL PUER ·· 
DE ACAJUTLA Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO 
GALDÁMEZ, PAM EL At'lO 2019" SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 

Y FERRETERÍA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE. SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

Nosotros, EMtRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMtRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ 

MONTERROSA, mayor de edad, Ingeniero Agrícola, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de 

Colón, departamento de La Libertad, con Documento Único eje Identidad número  

 

 actuando en nombre y en representación, en mi calidad de Gerente 

General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, 

Institución de Derecho Público, con Personalidad Jurídica propia y carácter autónomo, de este 

domicilio, con Número de Identificación Tributaria 

 que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la CEPA" o "la 

Comisión"; y, WILFREDO AGUILAR CORTEZ, mayor de edad, de nacionalic;fad salvadoreña, Motorista, 

del domicilio de Sonzacate, departamento de Sonsonate, con Documento Único de Identidad número 

 

  , actuando t=n nombre y representación, en mi 

calidad de Administrador Único Propietario de la sociedad que gira bajo la denominación "FERRETERÍA 

Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse 

"FYSDO, S.A. DE C.V.", de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la ciudad y departameritb de 

Sonsonate, con Número de Identificación Tributaria 

 que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse "la Contratista"; por 

medio de este instrumento convenimos en celebrar la modificación número UNO al contrato de 

"SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GAlDÁMEZ, PARA EL At'lO 2019", derivado del 

proceso de Licitación Pública CEPA LP-39/2019, celebrado entre la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma y la sociedad "FYSDO, S.A. DE C.V.", que se regirá por las siguientes cláusulas y modalidades: 

PRIMERA: ANTECEDENTES. 1) En esta ciudad y departamento, el día diecisiete de enero de dos mil 

veinte, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del 

licenciado José Ismael Martínez Sorto, ambas partes suscribimos el contrato de "SUMINISTRO DE 

HERRAMIENTAS PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, 

SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ, PARA EL AÑO 2019", mediante el cual, la Contratista se 
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obligó a proporcionar para CEPA el suministro de herramientas de acuerdo a las especificaciones 

técnicas establecidas en las Bases de Licitación Pública CEPA LP-39/2019, según el detalle siguiente: 1) 

Lote 1, Puerto de Acajutla: ítems 5, 9, 16, 17, 19, 26, 39, 40, 68, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 99,109, 115, 

134,135,139,140,141,147,149,157 y 171; y 11) Lote 2, Aeropuerto Internacional de El Salvador, San 

áscar Arnulfo Romero y Galdámez: i) Sublote 2.1: items 1, 3 y 5; il) Sublote 2.4: items 2, 20, 31, 34, 41, 

57, 58, 77, 89, 90, 120, 121, 123 y 131; y iil) Sublote 2.5: ítems 1, 4 y 12; por un monto de hasta NUEVE 

MIL TRECE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS DE 

DÓLAR {US $9,013.47), más el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de 

Servicios (IVA); para un plazo contractual de OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS CALENDARIO, a partir de la 

fecha establecida como orden de inicio, dentro del cual se establecieron sesenta (60) días calendario 

a partir de la fecha de la orden de inicio como plazo máximo para la recepción del suministro; cinco (5) 

días calendario a partir de la fecha de recepción del suministro como plazo máximo para elaborar el 

Acta de Recepción Provisional o Parcial, según aplique; cinco (5) días calendario a partir de la fecha de 

recepción provisional como plazo máximo para la revisión de cumplimiento; y quince (15) días 

calendario a partir de la fecha de la nota de reclamos del Administrador de Contrato como plazo 

máximo para subsanar defectos o irregularidades, emitiéndose la orden de inicio a partir del 

veintinueve de enero de dos mil veinte. 11) Punto Decimoséptimo del Acta tres mil cincuenta y dos, 

correspondiente a la sesión de Junta Directiva de la CEPA celebrada el uno de mayo de dos mil veinte, 

por medio del cual se autorizó la suspensión a partir del veintiuno de marzo al uno de mayo de dos mil 

veinte, del contrato rnlacionado en el romano primero de la presente cláusula, debido a la 

imposibilidad de la Contratista de cumplir con el suministro de herramientas para el Lote 1 Puerto de 

Acajutla, en cumplimiento a los Decretos Ejecutivos No. 12, No. 14 y No. 19, mediante los cuales se 

ordenó las medidas extraordinarias de prevención y contención por la pandemia por el COVID-19 y 

Decretos Legislativos N°593 y Nº631. 111) Punto Trigesimotercero del Acta tres mil cincuenta y dos, 

correspondiente a la sesión de Junta Directiva de la CEPA celebrada el uno de mayo de dos mil veinte, 

por medio del cual se autorizó prorrogar la suspensión del contrato relacionado en el romano primero 

de la presente cláusula, bajo los mismos términos y condiciones de la suspensión autorizada 

inicialmente, para el período del dos al dieciséis de mayo de dos mil veinte, debido a la imposibilidad 

de la Contratista de cumplir con el suministro de herramientas para el Lote 1 Puerto de Acajutla, en 

cumplimiento a los Decretos Ejecutivos No. 12, No. 14, No. 19 y No. 21, mediante los cuales se ordenó 

l¡¡s medidas extraordinarias de prevención y contención por la pandemia por el COVID-19 y Decretos 

Legislativos N'593, Nº631 y N°634. IV) Punto Noveno del Acta tres mil cincuenta y cuatro, 
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correspondiente a la sesión de Junta Directiva de la CEPA celebrada el dieciséis de mayo de dos mil 

veinte, por medio del cual se autorizó prorrogar por tres días la suspensión del contrato relacionado 

en el romano primero de la presente cláusula, quedando su finalización el diecinueve de mayo de dos 

mil veinte. SEGUNDA: MODIFICACIÓN. Con base en la cláusula sexta del referido contrato y al punto 

Noveno del Acta tres mil cincuenta y cuatro, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de 

fecha dieciséis de mayo de dos mil veinte, ambas partes acordamos modificar el mismo, en el sentido 

de prorrogar por SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, el plazo de entrega del suministro y del plazo 

contractual, quedando el nuevo plazo contractual de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS 

CALENDARIO, manteniendo invariables el resto de condiciones contractuales; asimismo, la Contratista 

deberá presentar la respectiva ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuérdo al 

nuevo plazo contractual más sesenta (60) días adicionales. TERCERA: RATIFICACIÓN. La presente 

modificación no constituye novación, por lo que siguen vigentes todas las demás estipul;¡ciones y 

condiciones del contrato inicial, celebrado entre la CEPA y la Contratista el diecisiete de enero de dos 

mil veinte, que no hubieran sido modificadas por el presente instrumento. Así nos expresamos, 

conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada 

una de nuestras representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la 

presente modificación de contrato, por estar redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de 

San Salvador, a los veintidós días del mes de mayo de dos mil veinte. 

COMISIÓN EJECUTIVA FYSDO, S.A. DE C.V. 

PORTUARIA AUTÓNOMA ...-:-=-.. 
SJ"'i.\\JÁ POR.rv 

,;,,,G 1,¡:,,:; 
,;;, 'I 
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la ciudad de San Salvador, a las dieciséis horas con cinco minutos del día veintidós de mayo de dos 

mil veinte. Ante mí, JOSÉ ISMAEL MARTÍNEZ SORTO, notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, 

departamento de La Libertad, comparece el señor EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MóNTERROZA, 

conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, de sesenta y cuatro años de ed~d, de 

nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Agrícola, del domicilio de Colón, departamento de La Libertad, 

a quien conozco e identifico con Documento Único de Identidad número  

 

, actuando en nombre y en representación, en su calidad de Gerente 

General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, 

Institución Autónoma de Derecho Público y Personalidad Jurídica propia, de este domicilio, con 

Número de Identificación Tributaria  

que en el transcurso del anterior instrumento se denominó 11la CEPA" o 11la Comisión'1
1 

cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de 

Escritura Matriz de.Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las diecisiete horas con 

diez minutos del día veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Jorge 

Dagoberto Coto Rodríguez, en el cual consta que el licenciado Federico Gerardo Anliker López, en su 

calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a derecho 

corresponde, a favor del ingeniero Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, conocido por Emérito de 

Jesús Velásquez Monterrosa, para que en nombre y representación de CEPA suscriba actos como el 

presente, previa autorización de su Junta Directiva; asimismo, el notario autorizante dio fe de la 

existencia legal de CEPA y de las facultades con que actuó el licenciado Anliker López, como otorgante 

de dicho Poder; y, b) Punto Noveno del acta tres mil cincuenta y cuatro, correspondiente a la sesión 

dé Junta Directiva de CEPA de fecha dieciséis de mayo de dos mil veinte, mediante el cual se autorizó 

la prórroga al contrato suscrito con la sociedad FYSDO, S.A. DE c.v.; derivado del proceso de Licitación 

Pública CEPA LP-TREINTA Y NUEVE/DOS MIL DIECINUEVE "Suministro de herramientas para el Puerto 

de Acajutla y el Aeropuerto Internacional de El Salvador, San áscar Arnulfo Romero y Galdámez, para 

el año dos mil diecinueve"; asimismo, autorizó al Gerente General de CEPA, en su calidad de 

Apoderado General Administrativo, para suscribir la modificación contractual correspondiente; por 

lo tanto, el compareciente se encuentra facultado para otorgar el presente acto; y, por otra parte, 

comparece el señor WILFREDO AGUILAR CORTEZ, de cuarenta y nueve años de edad, de nacionalidad 

salvadoreña, Motorista, de.1 domicilio de Sonzacate, departamento de Sonsonate, a quien hoy 
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conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número  

 

actuando en nombre y en representación, en su calidad de 

Administrador Único Propietario de la sociedad que gira bajo la denominación "FERRETERÍA Y 

SUMINISTROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLI:", que puede abreviarse 

"FYSDO, S.A. DE C.V.", de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de la ciudad y departamento de 

Sonsonate, con Número de Identificación Tributaria 

 que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la Contratista", y 

cuya personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de 

Escritura Matriz de Constitución de la sociedad que gira bajo la denominación de FERRETERÍA Y 

SUMINISTROS DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse 

"FYSDO, S.A. DE C.V.", otorgada en la ciudad de Sonsonate, a las diez horas treinta minutos del día 

veintitrés de marzo de dos mil cinco, ante los oficios de la Notarlo Silvia Yolany Lopez Rodríguez, 

inscrita en el Registro de Comercio al Número DIECISIETE, del Libro DOS MIL VEINTIDÓS, el día 

veintiocho de abril de dos mil cinco, de la cual consta que su naturaleza, denominación, nacionalidad 

y domicilio son los antes consignados; que su plazo es por tiempo indefinido; que su finalidad 

principal es la compra y venta de materiales de construcción, materiales eléctricos, de ferretería, de 

fontanería, y demás afines, la explotación de actividades agrícolas, de servicio y demás lícitas, entre 

otras facultades; que la Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad; que la 

sociedad será administrada por un Administrador Único Propietario, electo por la Junta General, la 

cual además, elegirá al suplente, el período de su elección será de cinco años, pudiendo ser reelecto; 

que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, y el uso de la firma social, corresponderá 

al Administrador Único Propietario o al Administrador Único Suplente, en su caso, quien tendrá a su 

cargo la dirección y administración de la sociedad, con las más amplias facultades de gestión, podrá 

celebrar toda clase de actos y contratos así como contraer toda clase de obligaciones, entre otras 

facultades; b) Testimonio de Escritura Matriz de Modificación al Pacto Social de la sociedad FYSDO, 

S.A. DE C.V., otorgada en la ciudad de Sonsonate, a las dieciséis horas treinta minutos del día dos de 

marzo de dos mil once, ante los oficios de la Notario Silvia Yolany Lopez Rodríguez, inscrita en el 

Registro de Comercio al Número CUARENTA Y OCHO, del Libro DOS MIL SETECIENTOS TRECE del 

Registro de Sociedades, el día veintiséis de marzo de dos mil once, de la cual cónsta que se aumentó 

el capital mínimo de la referida sociedad y se modificó y reestructuró el pacto social únicamente en 

lo que respecta a las cláusulas "V" y "VI, referentes al capital de fundación y régimen de capital 
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variable; y, e) Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y Suplente de la sociedad 

FYSDO, S.A. DE C.V., extendida por el señor Wilfredo Aguilar Cortez, en su calidad de secretario de la 

Junta General Ordinaria de Accionistas, en la ciudad de Sonsonate, a los veinticuatro días del mes de 

abril de dos mil quince, inscrita en el Registro de Comercio al Número NOVENTA Y UNO, del Libro 

TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO del Registro de Sociedades, el día veinticinco de ()layo de dos 

mil quince, en la cual consta que en el punto dos del acta número veintitrés, correspondiente a la 

sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el día veintitrés de abril de dos mil quince, 

se acordó elegir a la nueva administración de la referida sociedad, resultando electo como 

Administrador Único Propietario el señor Wilfredo Aguilar Cortez y como Administrador Único 

Suplente el señor Vida! de Jesús Hernández Shico, por un período de cinco años contados a partir de 

la inscripción de la referida credencial en el Registro de Comercio; nombramiento que aún continúa 

vigente; por lo tanto, el compareciente se encuentran en sus más amplias facultades para otorgar el 

presente acto; y, en tal carácter ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del 

documento anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo, 

reconocen los derechos y obligaciones contenidos en dicho instrumento, el cual lo he tenido a la vista 

y, por tanto doy fe que el mismo consta de dos hojas simples, que ha sido otorgado en esta ciudad 

en esta misma fecha, y a mi presencia, y a través del cual ambos comparecientes han otorgado la 

modificación número UNO al contrato de "SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA EL PUERTO DE 

ACAJUTLA Y EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y 

GALDÁMEZ, PARA E LAÑO DOS MIL DIECINUEVE", suscrito el día diecisiete de enero de dos mil veinte, 

por medio de la cual ambas partes acordaron modificar el mismo, en el sentido de prorrogar por 

SESENTA DÍAS CALENDARIO, el plazo de entrega del suministro y del plazo contractual, quedando el 

nuevo plazo contractual de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS CALENDARIO, manteniendo 

invariables el resto de condiciones contractuales; debiendo la Contratista presentar la respectiva 

ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo al nuevo plazo contractual más 

sesenta días adicionales; asimismo, las partes expresaron que la referida modificación no constituye 

Novación, por lo que siguen invariables y vigentes todas las demás estipulaciones y condiciones del 

contrato inicial, celebrado el catorce de enero de dos mil veinte, entre la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma y la sociedad FYSDO, S.A. DE C.V., que no hubieran sido modificadas por el presente 

instrumento. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de la 

presente acta notarial que consta de tres hojas de papel simple, y leído que les hube íntegramente 
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todo lo escrito en un sólo acto sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y 

para constancia firmamos en duplicado. DOY FE.-

MF 

7 






