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RESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. MECT-M-11/2020
A LA ORDEN DE COMPRA No. 23/2020

LIBRE GESTION No. 56/2020 MINEDUCYT - GOES

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA"

FINANCIAMIENTO: FONDOS GOES

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Gerencia de Adquisiciones y
Contrataciones Institucional, San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día
trece de julio de dos mil veinte.

VISTA:

La ORDEN DE COMPRA No. 23/2020, derivada del proceso de LIBRE
GESTION No. 56/2020 MINEDUCYT
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA", suscrita el 05
de febrero de 2020, entre el MINEDUCYT y la contratista MUEBLES METALICOS
MAGAÑA, S.A DE C.V., por un monto total de VEINTIUN MIL
CUATROCIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA, (US$ 21,420.00), IVA INCLUIDO, para un periodo de TRESCIENTOS
TREINTA Y UN (331) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 05 de
febrero al día 31de diciembre, ambas fechas de 2020. .

GOES, que se refiere a la

CONSIDERANDO:

Que en nota de fecha 20 de marzo de 2020, la señora Angela Rebeca Flores de
Cruz, Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 23/2020, derivada del
proceso de LIBRE GESTION No. 56/2020 MINEDUCYT - GOES, que se refiere
a la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA", comunica a la
contratista MUEBLES METALICOS MAGAÑA, S.A DE C.V., que existe la
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necesidad de aumentar en la entrega originalmente contratada, 7 Pupitres de
Parvularia Juegos Trapezoidales y 90 Pupitres Unipersonales Medianos, en
los diferentes Centros Educativos del MINEDUCYT, con problemas de mobiliario

, dañado; por ese motivo, es que le solicitó, manifestara por escrito si está de
acuerdo en incrementar el monto contractual, manteniendo los precios
unitarios, las condiciones y calidad originalmente pactadas.

Que en nota de fecha 20 de marzo de 2020, MUEBLES METALICOS MAGAÑA,
S.A DE C.V., comunica a la señora Angela Rebeca Flores de Cruz,
Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 23/2020, derivada del proceso
de LIBRE GESTION No. 56/2020 MINEDUCYT - GOES, que se refiere a la
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA", que está de
acuerdo en modificar el contrato en referencia, en las condiciones
anteriormente planteadas, no omitiendo manifestar, que mantiene el precio
unitario, condiciones y buen servicio pactados en la Orden de Compra original, y
que el incremento del monto contractual sería por la cantidad de CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
{US$ 4,270.00) IVA INCLUIDO, por la entrega adicional de 7 Pupitres de
Parvularia Juegos Trapezoidales y 90 Pupitres Unipersonales Medianos.

II.

Que en Nota de fecha 22 de junio de 2020, la señora Angela Rebeca Flores de
Cruz, Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 23/2020, derivada del
proceso de LIBRE GESTION No. 56/2020 MINEDUCYT - GOES, que se refiere
a la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS
DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA", solicita al
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones institucional, modificar la referida
Orden de Compra, en el sentido de incrementar el monto contractual, en la
cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 4,270.00) IVA INCLUIDO, por la entrega
adicional de 7 Pupitres de Parvularia Juegos Trapezoidales y 90 Pupitres
Unipersonales Medianos, debido que, a raíz del seguimiento realizado a los
Centros Escolares que presentan problemas de mobiliario dañado, es que,
recibió un cuadro que comprende el listado de nuevos Centros Escolares que
han solicitado la sustitución del mismo, el cual refleja entre otras cosas, que
existen necesidades de Pupitres de Parvularia Juegos Trapezoidales y Pupitres
Unipersonales Medianos, en los diferentes Centros Educativos del MINEDUCYT.
Por las razones mencionadas anteriormente, y con el propósito de solventar la
demanda planteada por los Centros Educativos, en su calidad de Administradora
de la referida Orden de Compra, ha analizado la necesidad urgente del
mobiliario, y tomando en cuenta que el contratista MUEBLES METALICOS
MAGAÑA, S.A DE C.V., ha cumplido con las especificaciones técnicas
contratadas, entregando pupitres de buena calidad y en los tiempos
programados; por ello, determinó autorizar y aprobar, el incremento del monto
contratado en la Orden de Compra en referencia, de acuerdo al siguiente
detalle:

ill.
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PRECIO
UNITARIO

(IVA INCLUIDO)

MONTO TOTAL
INCREMENTADO
(IVA INCLUIDO)

DESCRIPCION CANTIDADITEM No.

PUPITRES DE PARVULARIA
JUEGOS TRAPEZOIDALES US$70.00 US$ 490.001 7

PUPITRES UNIPERSONALES
MEDIANOS US$ 3,780.00US$ 42.00902

US$4,270.00TOTAL INCREMENTADO 97 rrf ■

No omite manifestar que, el contratista MUEBLES METALICOS MAGAÑA, S.A
DE C.V., expresó por escrito, que está de acuerdo con el incremento
relacionado, y que mantiene el precio unitario, las Especificaciones Técnicas y
las Condiciones Especiales pactadas originalmente en la referida Orden de
Compra; y que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, para respaldar el
incremento en referencia.

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 83-A, de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública: "La Institución
Contratante, podrá modificar los contratos en ejecución regidos por la presente
Ley, independientemente de su naturaleza y antes del vencimiento de su .
plazo.
de la referida Orden de Compra, que literalmente expresa: "De común acuerdo,
la presente Orden de Compra podrá ser modificado... En el caso, que la
modificación se refiera a la... modificación al monto contractual, la institución
contratante emitirá la correspondiente resolución..."; por lo que, procede la
modificación de la citada Orden de Compra.

IV.

y a la Cláusula X!. MODIFICACION, de las Condiciones Especiales

POR TANTO:

Con base a las razones anteriormente expresadas, al artículo 83 - A de la
LACAP, y a la Cláusula XI. MODIFICACION, de las Condiciones Especiales de la
Orden de Compra, este Ministerio dé Educación, Ciencia y Tecnología,

RESUELVE:

Modificar la cláusula ¡II. FORMA DE PAGO de la ORDEN DE COMPRA No.
23/2020, derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 56/2020 MINEDUCYT
- GOES, que se refiere a la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA
CENTROS EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA", en el sentido de incrementar el monto de la Orden de
Compra, en la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA DÓLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 4,270.00) IVA INCLUIDO, por

1.
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la entrega adicional de 7 Pupitres de Parvularia Juegos Trapezoidales y 90
Pupitres Unipersonales Medianos, de acuerdo al siguiente detalle:

PRECIO
UNITARIO

(IVA INCLUIDO)

MONTO TOTAL
INCREMENTADO
(IVA INCLUIDO)

ÍTEM No. DESCRIPCION CANTIDAD

PUPITRES DE PARVULARIA
JUEGOS TRAPEZOIDALES US$ 70.001 US$ 490.007

PUPITRES UNIPERSONALES
_MEQIANOS_ US$ 42.00 US$ 3,780.002 90

TOTAL INCREMENTADO US$ 4,270.0097

Haciendo un monto total contractual de VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$
25,690.00), IVA INCLUIDO.

Modificar la cláusula Vil. GARANTIA de la ORDEN DE COMPRA No. 23/2020,
derivada del proceso de LIBRE GESTION No. 56/2020 MINEDUCYT - GOES,
que se refiere a la "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA CENTROS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA",
en el sentido, de Incrementar el monto de la Garantía de Cumplimiento de la
Orden de Compra, por la cantidad de QUINIENTOS DOCE DOLARES CON
CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$ 512.40); manteniendo el plazo de finalización de vigencia de la misma. El
documento por medio del cual se incrementa el monto de la garantía deberá
emitirse con fecha 13 de julio de 2020, y se deberá presentar en el plazo de
ocho días hábiles posteriores a la entrega de este documento.

2.

3. Mantener las demás cláusulas de la referida Orden de Compra y documentos
contractuales vigentes sin ninguna modificación.

NOTIFÍQUESE.

y
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