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Ó , , ,,p 1-'b MODIFICACI N NUMERO DOS AL CONTRATO DE "SUMINISTRO DE E UIPOS BATIMETRICOS PA ~ ~o,. o" 
;r "l1c o~ 

EL PUERTO DE ACAJUTLA" SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA '.'l(vA;o\1. · 
LA SOCIEDAD NETCORE TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE '-"--~ 

Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VEI.ÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS 

VEI.ÁSQUEZ MONTERROSA, mayor de edad, Ingeniero Agrícola, de nacionalidad salvadoreña y del 

domicilio de Co lón, departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número 

 

 actuando en nombre y en 

representación, en mi calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la 

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Instit ución de Derecho Público, con Personalidad 

Jurídica propia y carácter autónomo, de este domici lio, con Número de Ident ificación Tribut ari a 

, que en el transcurso de 

este inst rumento podrá denominarse " la CEPA" o "la Comisión"; y, WENDY MARIBEL MARADIAGA 

DE RECINOS, mayor de edad, Estudiante, de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, con 

Documento Único de Identidad número  

, actuando en nombre y en representación, en mi ca lidad de Apoderada General 

Administrativa y Mercantil de la sociedad que gira bajo la denominación de "NETCORE 

TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "NETCORE 

TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.", de nacionalidad sa lvadoreña y de este domicilio, con Número de 

Identificación Tributaria , que 

en el transcurso de este instrumento podrá denominarse " la Contrat ista"; por medio de este 

instrumento convenimos en celebrar la modificación número DOS al contrato de "SUMI NISTRO DE 

EQUIPOS BATIMÉTRICOS PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA", derivado del proceso de Licitación 

Pública CEPA LP-33/2019, ce lebrado entre la Comisión Ejecut iva Portuaria Autónoma y la sociedad 

"NETCORE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.", que se regirá por las siguientes cláusulas y modalidades: 

PRIMERA: ANTECEDENTES.!) En esta ciudad y departamento, el día veinte de diciembre de dos mil 

diecinueve, por medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del 

licenciado José Ismael Martín ez Sorto, ambas partes suscribimos el cont rato de "SUMINISTRO DE 

EQU IPOS BATIMÉTRICOS PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA", mediante el cua l, la Contratista se 

ob ligó a realizar el suministro t otal de los equipos batimétricos para el Puerto de Acajutla, de 
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acuerdo a las Especificaciones Técnicas contenidas en las Bases de Licitación Pública CEPA LP-

33/2019 y demás documentos contractuales; por la cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $164,770.00), más el 

Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestació.n de Servicios (IVA); para un plazo 

contractual de SETENTA (70) DIAS CALENDARIO, a partir de la fecha establecida como orden de 

inicio, dentro del cual se establecieron cincuenta (50) días calendario a partir de la orden de inicio 

como plazo máximo para la recepción del suministro y capacitación; cinco (5) días calendario a 

partir de la fecha de recepción del suministro como plazo máximo para elaborar el Acta de 

Recepción Provisional; cinco (5) días calendario a partir de la fecha de la recepción provisional 

como plazo máximo para la revisión de cumplimientos; y, diez (10) días calendario a partir de la 

fecha de la nota de reclamos del Administrador del Contrato como plazo máximo para subsanar 

defectos o irregularidades, emitiéndose la orden de inicio a partir del veintiocho de enero de dos 

mil veinte. 11) En esta ciudad y departamento, el día veintisiete de mayo de dos mil veinte, por 

medio de documento privado autenticado, otorgado ante los oficios notariales del licenciado José 

Ismael Martínez Sorto, ambas partes suscribimos la modificativa número uno al contrato de 

"SUMINISTRO DE EQUIPOS BATIMÉTRICOS PARA EL PUERTO DE ACAJUTLA11
1 en el sentido de 

prorrogar por SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, el plazo de la recepción del suministro y del plazo 

contractual, quedando el nuevo plazo contractual de CIENTO TREINTA (130) DÍAS CALENDARIO, 

manteniendo invariables el resto de condiciones contractuales, debiendo la Contratista presentar 

la respectiva ampliación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo al nuevo plazo 

contractual más sesenta (60) días adicionales. SEGUNDA: MODIFICACIÓN. Con base en la cláusula 

cuarta del referido contrato y al punto Séptimo del Acta tres mil cincuenta y ocho, correspondiente 

a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha quince de junio de dos mil veinte, ambas partes 

acordamos modificar el mismo, en el sentido de prorrogar por VEINTIDÓS (22) DÍAS CALENDARIO, 

el plazo para la recepción del suministro y capacitación y del plazo contractual, quedando el nuevo 

plazo contractual de CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) DÍAS CALENDARIO, manteniendo invariables 

el resto de condiciones contractuales. TERCERA: RATIFICACIÓN. La presente modificación no 

constituye novación, por lo que se mantienen invariables las demás condiciones del contrato 

inicial, celebrado entre la CEPA y la Contratista el veinte de diciembre de dos mil diecinueve, así 

como de su modificativa número uno, que no hubieran sido modificadas por el presente 

instrumento. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones 
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recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras representadas, en fe de lo cual, 

leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación de contrato, por estar 

redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los veintisiete días del mes 

de octubre de dos mil veinte. 

COMISIÓN EJECUTIVA 

PORTUARIA AUTÓNOMA 

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas 

NETCORE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. 

 
Wendy Maribel Maradiaga de Recinos 

Apoderada General Administrativa y 
Mercantil 

de dos mil veinte . Ante mí, JOSÉ ISMAEL MARTÍNEZ SORTO, notario, del domicilio de Nuevo 

Cuscatlán, departamento de La Libertad, comparece el señor EMÉRITO DE JESÚS VEL.ÁSQUEZ 

MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VEL.ÁSQUEZ MONTERROSA, de sesenta y cuatro 

años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Agrícola, del domicilio de Colón, 

departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico con Documento Único de Identidad 

número  

, actuando en nombre 

y en representación, en su calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de 

la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución Autónoma de Derecho Público y 

Personalidad Jurídica propia, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria cero seis 

uno cuatro-uno cuatro cero dos tres siete-cero cero siete-ocho, que en el transcurso del anterior 
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instrumento se denominó "la CEPA" o "la Comisión", cuya personería doy fe de ser legítima y 

suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Matriz de Poder General 

Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las diecisiete horas con diez minutos del día 

veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Jorge Dagoberto Coto 

Rodríguez, en el cual consta que el licenciado Federico Gerardo Anliker López, en su calidad de 

Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria 

Autónoma, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente en cuanto a derecho 

corresponde, a favor del ingeniero Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, conocido por 

Emérito de Jesús Velásquez Monterrosa, para que en nombre y representación de CEPA suscriba 

actos como el presente, previa autorización de su Junta Directiva; asimismo, el notario 

autorizante dio fe de la existencia legal de CEPA y de las facultades con que actuó el licenciado 

Anliker López, como otorgante de dicho Poder; y, b) Punto Séptimo del acta tres mil cincuenta y 

ocho, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha quince de junio de dos mil 

veinte, mediante el cual se autorizó la modificativa número dos al contrato suscrito con la 

sociedad NETCORE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., derivado del proceso de Licitación Pública CEPA 

LP-TREINTA Y TRES/DOS MIL DIECINUEVE "Suministro de equipos batimétricos para el Puerto de 

Acajutla"; asimismo, autorizó al Gerente General de CEPA, en su calidad de Apoderado General 

Administrativo, para suscribir la modificación contractual correspondiente; por lo tanto, el 

compareciente se encuentra facultado para otorgar el presente acto; y, por otra parte, 

comparece la señora WENDY MARIBEL MARADIAGA DE RECINOS, de treinta años de edad, 

Estudiante, de nacionalidad salvadoreña, de este domicilio, persona a quien hoy conozco e 

identificó por medio de su Documento Único de Identidad número cero cuatro dos nueve cero 

seis uno cero-tres, y Número de Identificación Tributaria  

 actuando en nombre y en representación, en su calidad de 

Apoderada General Administrativa y Mercantil de la sociedad que gira bajo la denominación de 

"NETCORE TECHNOLOGIES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse 

"NETCORE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.", de nacionalidad salvadoreña y de este domicilio, con 

Número de Identificación Tributaria  

que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la Contratista", y cuya 

personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura 

Matriz de Poder General Administrativo y Mercantil, otorgado en la frontera Las Chinamas, a las 
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diez horas del día veintidós de octubre de dos mi l veinte, ante los oficios del Notario Mauricio 

Antonio Hernández Vivas, inscrito en el Registro de Comercio al Número NUEVE, del Libro DOS 

MIL TRECE del Registro de Otros Contratos Mercantiles, el día veintiséis de octubre de dos mil 

veinte, en el cual consta que el señor Mario David Méndez Chevez, actuando en nombre y 

representación, en su calidad de Administrador Único Propietario y consecuentemente 

Representante Legal de la sociedad NETCORE TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., confiri ó Poder 

General Administrativo y Mercantil a favor de la señora Wendy Maribel Marad iaga de Recinos, 

facultándola para firmar documentos relacionados a la participación que tenga la referida 

sociedad en procesos de Licitaciones o Concurso Público, Libre Gestión y Contratación Directa, 

conform e lo previsto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Admin istración Pública, 

así como todas las facultades inherentes a ello, tales como presentar, subsanar o modificar 

dichas actuaciones y de ser adjudicada a dicha sociedad los procesos de contratación públi ca en 

los que participe, la apoderada tendrá la facultad de otorgar el o los contratos respectivos, entre 

otras facultades. Asimismo, el Notario autorizante dio fe de la existencia lega l de la sociedad 

NETCORE TECHNOLOGIES, S.A. de C.V., y de la personería con la que actuó el señor Méndez 

Chevez como otorgante de dicho poder, la cua l a esta fecha se encuentra vigente; por lo tanto, 

la compareciente se encuentra en sus más amplias facultades para otorgar el presente acto; y, 

en tal ca ráct er ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento 

anterior, las cuales son ilegibles, por haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo, 

reconocen los derechos y obligaciones conten idos en dicho instrumento, e l cua l lo he tenido a la 

vist a y, por tanto doy fe que el mismo consta de dos hojas simples, que ha sido otorgado en esta 

ciudad en esta misma fecha, y a mi presencia, y a través del cual am bos comparecientes han 

otorgado la modificación número DOS al contrato de "Suministro de equ ipos batimétricos para 

el Puerto de Acajutla", suscrito el día ve inte de diciembre de dos mil diecinueve, por medio de la 

cual ambas partes acordaron modificar el mismo, en el sentido de prorrogar por VEINTIDÓS DÍAS 

CALENDARIO, el plazo para la recepción del suministro y capacitación y del plazo contractual, 

quedando el nuevo plazo contractual de CIENTO CINCUENTA Y DOS DÍAS CALENDARIO, 

manteniendo invariables el resto de condiciones contractuales; asim ismo, las partes expresaron 

que la referida modificación no constituye Novació n, por lo que se mantienen inva riables todas 

las demás estipu laciones y cond iciones del contrato inicial, celebrado el veinte de diciembre de 

dos mil diecinueve, entre la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la sociedad NETCORE 
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TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V., así como de su modificativa número uno, que no hubieran sido 

modificadas por el presente instrumento. Así se expresaron los comparecientes, a quienes 

expliqué los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas de papel simple, 

y leído que les hube íntegramente todo lo escrito en un sólo acto sin interrupción, manifiestan 

su conformidad, ratifican su contenido y para constancia firmamos en duplicado. DOY FE.-

MF 
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