
RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-106/2023 

. . .  

GOllJEllNO DE 

EL SALVADOR 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, San 
Salvador, a las nueve horas con veintisiete minutos del día veintidós de diciembre del 
año dos mil veintidós. 

VISTA: 

La ORDEN DE COMPRA No. 332/2022, derivada del proceso denominado 
LIBRE GESTIÓN No. 275/2022 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los 
"SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN 
PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 1) Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE 
INGENIERIA Y ARQUITECTURA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN 
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ·y AMBIENTES 
EDUCATIVOS (ÍTEM 2) (SE REQUIEREN 10 PERSONAS NATURALES)", 
PROFESIONAL 2, suscrita en fecha 31 de octubre de 2022, entre el 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA y el contratista 
JOSÉ MAURICIO PACHECO CASTELLÓN, por un monto total de CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(US$ 4,800.00), IVA INCLUIDO, financiado con FONDOS GOES, y por un 
plazo de SESENTA Y UN (61) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 
de noviembre al día 31 de diciembre, ambas fechas de 2022. 

CONSIDERANDO: 

l. Que en nota de fecha 12 de diciembre de 2022, la Arquitecta - 
Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 

332/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 
275/2022 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE 
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
(ÍTEM 1) Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS (ITEM 
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Cuadro de Texto
VERSIÓN PÚBLICA - Art. 6 Lit. "A" y Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), referente a la supresión de datos personales.
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2) (SE REQUIEREN 10 PERSONAS NATURALES)", PROFESIONAL 2, 
comunica al contratista JOSÉ MAURICIO PACHECO CASTELLÓN, que en 
vista de estar próximo el vencimiento del plazo contractual, tomando en 
cuenta además, la solicitud recibida por la Gerencia de Diseño y 
Planificación de Ambientes Educativos de la Dirección de Infraestructura y 
Ambientes Educativos, y considerando, que el MINEDUCYT no puede 
quedarse sin la cobertura del Servicio Profesional contratado, ya que, se 
debe continuar con el cumplimiento de las metas estratégicas de 
funcionamiento, las cuales, están enmarcadas bajo la visión del proyecto 
de "Mi Nueva Escuela"; por ello, es indispensable seguir contando con la 
experiencia del profesional contratado, de tal manera, que pueda seguir 
apoyando, en los diversos proyectos que son necesarios ejecutar, tales 
como: elaboración de perfiles técnicos, visita a centros educativos para 
evaluar y priorizar los daños de carácter estructural o generados por 
eventos naturales y que podrían conllevar un riesgo a la comunidad 
educativa; así como verificar y cuantificar los daños por mantenimiento de 
la infraestructura existente en los Centros Escolares; y dar seguimiento y 
monitoreo a diferentes proyectos que actualmente están en ejecución y 
los que se tienen pendientes de ejecutar en el periodo ampliado; en ese 
sentido, por la importancia que todo este esfuerzo representa en el 
trabajo diario de la Institución, y con el objeto de lograr el cumplimiento 
de las metas, alcances e indicadores programados por el MINEDUCYT 
para este proyecto, tomando en cuenta también, el buen servicio 
prestado por el contratista, es que, en su calidad de Administradora de la 
referida Orden de Compra, ha autorizado y aprobado prorrogar el plazo 
contractual, por un período de SESENTA Y UN (61) DÍAS CALENDARIO, 
contados a partir del día 01 de enero al día 02 de marzo, ambas fechas 
de 2023, incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el 
período prorrogado, en la cantidad de CUATRO M IL OCHOCIENTOS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UN IDOS DE AMÉRICA (US$ 4,800.00), IVA 
INCLUIDO; modificando la cláusula 1 11.  FORMA DE PAGO, de las 
Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra, de la siguiente 
manera: se realizarán DOS (2) PAGOS, de acuerdo con las estipulaciones 
contenidas en las Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra, 
conforme a los periodos y detalles siguientes: 

No. de Panos Periodos Monto 

1 llel UI de enero al 31 de enero de 2023 LIS I 2.400.00 

2 Oel UI de febrero al 02 de marzo de 2023 LIS I 2.400.00 

Total (lVA INCLUIU□) uss 4,eaa.aa 

Por las razones anteriormente expresadas, le solicitó al contratista JOSÉ 
MAURICIO PACHECO CASTELLÓN, indicar por escrito, su 
consentimiento o no, en realizar la modificación por prórroga a la Orden 
de Compra en referencia; manteniendo el buen servicio brindado, los 
precios unitarios, los demás términos y condiciones originalmente 
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pactados, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento 
que corresponde; no omitiendo expresar, que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestaría para el financiamiento de dicha prórroga. 

11. Que en nota de fecha 15 de diciembre de 2022, el contratista JOSÉ 
MAURICIO PACHECO CASTELLÓN comunica a la Arquitecta - 

Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 
332/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 
275/2022 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE 
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
(ÍTEM 1) Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS (ÍTEM 
2) (SE REQUIEREN 10 PERSONAS NATURALES)", PROFESIONAL 2, que 
está de acuerdo en modificar la Orden de Compra en referencia, en los 
términos expresados en el Romano anterior; que mantiene los precios 
unitarios, el buen servicio y las demás condiciones pactadas en la Orden 
de Compra original, así como, su compromiso en incrementar la Garantía 
de Cumplimiento que corresponde. 

111. Que en nota de fecha 19 de diciembre de 2022, la Arquitecta - 
--- Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 
�el proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 
275/2022 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a los "SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE 
FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
(iTEM 1) Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS (ÍTEM 
2) (SE REQUIEREN 10 PERSONAS NATURALES)", PROFESIONAL 2, 
solicita al Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, 
diligenciar la legalización de la modificativa a la Orden de Compra en 
referencia, manifestando que en vista de estar próximo el vencimiento del 
plazo contractual, tomando en cuenta además, la solicitud recibida por la 
Gerencia de Diseño y Planificación de Ambientes Educativos de la 
Dirección de Infraestructura y Ambientes Educativos, y considerando, que 
el MINEDUCYT no puede quedarse sin la cobertura del Servicio Profesional 
contratado, ya que, se debe continuar con el cumplimiento de las metas 
estratégicas de funcionamiento, las cuales, están enmarcadas bajo la visión 
del proyecto de "Mi Nueva Escuela"; por ello, es indispensable seguir 
contando con la experiencia del profesional contratado, de tal manera, 
que pueda seguir apoyando, en los diversos proyectos que son necesarios 
ejecutar, tales como: elaboración de perfiles técnicos, visita a centros 
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educativos para evaluar y priorizar los daños de carácter estructural o 
generados por eventos naturales y que podrían conllevar un riesgo a la 
comunidad educativa; así como verificar y cuantificar los daños por 
mantenimiento de la infraestructura existente en los Centros Escolares; y 
dar seguimiento y monitoreo a diferentes proyectos que actualmente 
están en ejecución y los que se tienen pendientes de ejecutar en el 
periodo ampliado; en ese sentido, por la importancia que todo este 
esfuerzo representa en el trabajo diario de la Institución, y con el objeto de 
lograr el cumplimiento de las metas, alcances e indicadores programados 
por el MINEDUCYT para este proyecto, tomando en cuenta también, el 
buen servicio prestado por el contratista, es que, en su calidad de 
Administradora de la referida Orden de Compra, ha autorizado y 
aprobado prorrogar el plazo contractual, por un periodo de SESENTA Y 
UN (61) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 
02 de marzo, ambas fechas de 2023, incrementando en consecuencia, 
el monto contractual, por el período prorrogado, en la cantidad de 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (US$ 4,800.00), IVA INCLUIDO; modificando la cláusula 1 1 1.  

FORMA DE PAGO, de las Condiciones Especiales de la referida Orden de 
Compra, de la siguiente manera: se realizarán DOS (2) PAGOS, de acuerdo 
con las estipulaciones contenidas en las Condiciones Especiales de la 
referida Orden de Compra, conforme a los periodos y detalles siguientes: 

No. de Panos Periodos Monto 

1 Oel □I de enern al 31 de enern de 2023 us $ 2.40000 

2 Oel □I de febrera al 02 de marzo de 2023 us $ 2.400.□□ 

Total (IVA INCLUID□) uss 4,saa.aa 

No omitiendo manifestar que, se cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga, y que el 
contratista JOSÉ MAURICIO PACHECO CASTELLÓN. expresó por escrito. 
su consentimiento a la modificación en referencia, el mantenimiento de 
los precios unitarios, condiciones y buen servicio pactados. en la Orden de 
Compra original, y su compromiso en incrementar la Garantía de 
Cumplimiento que corresponde. 

IV. Que de conformidad con lo establecido en los artíc ulos 83 y 92 inciso 
segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, que en lo medular establecen: "Los contratos de suministro de 
bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un período 
igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del 
mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una 
mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente 
razonada y motivada para proceder a dicha prórroga.· y "De acuerdo a las 
circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del 
vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas 
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que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en 
esta Ley·; y de conformidad a lo establecido en el articulo 75 del 
Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XI. MODIFICACIÓN, de las 
Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia, que 
establece: • ..... En el caso que la modificación se refiera a la prórroga de la 
Orden de Compra, ..... la institución contratante emitirá la correspondiente 
resolución ... ."; por lo que, procede la modificación de la citada Orden de 
Compra. 

POR TANTO: 

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, de conformidad 
a los Artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública; el articulo 75 del 
Reglamento de dicha Ley; y a la cláusula XI. MODIFICACIÓN, de las 
Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia; este 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

RESUELVE: 

1. PRORROGAR el plazo de la ORDEN DE COMPRA No. 332/2022, derivada 
del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 275/2022 - MINEDUCYT 
- GOES, que se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 
ASISTENCIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
AMBIENTES EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 1) Y 
SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS (ÍTEM 
2) (SE REQUIEREN 10 PERSONAS NATURALES)", PROFESIONAL 2, por 
un periodo de SESENTA Y UN (61) DÍAS CALENDARIO, contados a partir 
del día 01 de enero al día 02 de marzo, ambas fechas de 2023; para lo 
cual, se modifica la cláusula IV. PLAZO, de las Condiciones Especiales de 
la Orden de Compra en referencia. 

2. Modificar la cláusula 111. FORMA DE PAGO de las Condiciones Especiales 
de la ORDEN DE COMPRA No. 332/2022, derivada del proceso 
denominado LIBRE GESTIÓN No. 275/2022 - MINEDUCYT - GOES, que 
se refiere a los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA 
TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES 
EDUCATIVOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 1) Y SERVICIOS 
PROFESIONALES EN EL ÁREA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA 
ASISTENCIA TÉCNICA EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE 

5 

V
e
r
s
i
ó
n
 
P
ú
b
l
i
c
a
 



RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-106/2023 

INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS (ÍTEM 2) (SE 
REQUIEREN 10 PERSONAS NATURALES)", PROFESIONAL 2. en el 
sentido de incrementar el monto contractual, por el periodo prorrogado, 
en la cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 4,800.00), IVA INCLUIDO; 
modificando la Forma de Pago, en el sentido de realizar DOS (2) PAGOS, 
de acuerdo con las estipulaciones contenidas en las Condiciones 
Especiales de la referida Orden de Compra, conforme a los periodos y 

detalles siguientes: 

No. de Panos Periodos Monto 

1 Del DI de enero al 31 de enero de 2023 US 12.400.00 

2 Del DI de febrero al 02 de marza de 2023 US 12.400.00 

Total (IVA INCLUIDO) uss 4.800.00 

Haciendo un monto total contractual de NUEVE MIL SEISCIENTOS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 9,600.00), IVA 
INCLUIDO. Manteniendo los precios unitarios. términos y condiciones 
originalmente pactadas. 

3. Modificar la cláusula VII. GARANTÍA de las Condiciones Especiales de la 
ORDEN DE COMPRA No. 332/2022, derivada del proceso denominado 
LIBRE GESTIÓN No. 275/2022 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a 
los "SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE LA 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTES EDUCATIVOS EN 
PROCESOS DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA (ÍTEM 1) Y SERVICIOS PROFESIONALES EN EL 
ÁREA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA ASISTENCIA TÉCNICA 
EN ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 
AMBIENTES EDUCATIVOS (ÍTEM 2) (SE REQUIEREN 10 PERSONAS 
NATURALES)", PROFESIONAL 2, en el sentido de incrementar el monto 
de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA en 
referencia, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la 
cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 576.00). El plazo de vigencia de esta 
garantía será por un período de TRES (3) MESES, contados a partir del día 
01 de enero al día 31 de marzo, ambas fechas de 2023. El documento 
por medio del cual, se incrementa el monto y amplía la vigencia de la 
garantía debe presentarse en el plazo de ocho días hábiles posteriores a 
la entrega del documento modificatorio. 

4. Mantener las demás cláusulas de las Condiciones Especiales de la Orden 
de Compra en referencia y documentos contractuales vigentes, sin 
ninguna modificación. 
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5. La efectividad de la presente prórroga al plazo contractual en 
referencia queda condicionada a la vigencia del presupuesto del 
siguiente ejercicio fiscal o prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal 
en ejecución, en cumplimiento a los artículos 228 de la Constitución 
de la República, 38 y 42 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera del Estado. 

NOTIFIOUESE. 

RICIO 
MINISTRO DE EDUCACI , IENCIA Y TECNOLOGIA. 

f IN ERINO 
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