



## PROYECTO REALIZADO DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2015.

No PROYECTO 28

NOMBRE DEL PROYECTO: xxx.

TIPO DE CONTRATISTA: REALIZADOR

ACUERDO DE PRIORIZACION: xx/xx/xxxx

ACUERDO DE AUTORIZACION DE REALIZAR EL PERFIL O CARPETA: xx/xx/xxxx

ACUERDO DE APROBACION DE PERFIL Y AUTORIZACION DE REALIZAR EL PROYECTO: xx/xx/xxxx

ACUERDO DE ADJUDICACION: 05/08/2015

NOTIFICACION: 07/08/2015

ORDEN DE INICIO: 19/08/2015

ACUERDO DE PRORROGA Y ORDEN DE CAMBIO: 02/09/2015

ACTA DE RECEPCION: 17/09/2015

MONTO: \$ 39,411.47

EMPRESA: TERRACERIA Y TRANSPORTES GRANDE TRANPORTE.