

Proyecto de Inversión Pública 2022 - Estado de obras en ejecución de los meses Agosto, Septiembre y Octubre de 2022.

Año	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° de requisición	Fuente de financiamiento	Costo del proyecto	Tiempo de ejecución	Número de beneficiarias/os	Entidad Ejecutora y Supervisora	Forma de pago y desembolsos	Garantías	Responsable de obras	Fecha de Inicio
2022	Adecuación del nuevo inmueble para el Centro de Atención Especializada - CAE, en el departamento de Sonsonate.	Instituto Salvadoreño para El Desarrollo de la Mujer.	8285	FONDO GENERAL	\$ 24,678.78	50 días calendario.	Directos: Personal de la oficina Departamental de Sonsonate de ISDEMU. Indirectos: Usuaris de la oficina Departamental.	Entidad Ejecutora: Unidad de Servicios Generales Supervisión: En Ejecución. Obras: En ejecución.	Forma de pago: de acuerdo a Contrato, se emitira un quedan con un plazo de 60 días	Garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del valor ofertado.	Arqa. Daysi Espinoza	2022 - Septiembre 26.
2022	Complemento del proceso de adecuación del nuevo inmueble para el Centro de Atención Especializada - CAE, en el departamento de Sonsonate.	Instituto Salvadoreño para El Desarrollo de la Mujer.	8299	FONDO GENERAL	\$ 4,843.74	50 días calendario.	Directos: Personal de la oficina Departamental de Sonsonate de ISDEMU. Indirectos: Usuaris de la oficina Departamental.	Entidad Ejecutora: Unidad de Servicios Generales Supervisión: En Ejecución. Obras: En ejecución.	Forma de pago: de acuerdo a Contrato, se emitira un quedan con un plazo de 60 días	Garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 10% del valor ofertado.	Arqa. Daysi Espinoza	2022 - Octubre.
	Total				\$ 29,522.52							