



# **PLAN OPERATIVO ANUAL**

## **PROYECCION SOCIAL**



**2023**

RESPONSABLE: JESUS SALVADOR HERNANDEZ



## COMPONENTE I

**“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN A ASOCIACIONES COMUNALES”**

## DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:	<b>“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN A ASOCIACIONES COMUNALES”</b>
UBICACIÓN:	DIFERENTES CASERÍOS Y CANTONES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023
RESPONSABLE:	UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**


- ✓ Fortalecer las capacidades organizativas y administrativas y de gestión de las ADESCOS y Juntas de Agua del Municipio de Arambala,

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- ✓ Capacitar a juntas directivas en realizar un diagnóstico, organización y funcionamiento.
- ✓ Asesorar y acompañar a las juntas directivas en temas relacionados a gestión, y actualización de personería jurídica.
- ✓ Propiciar el involucramiento de las asociaciones en el desarrollo municipal.
- ✓ Creación y socialización de Ordenanza reguladora de Asociaciones de Desarrollo Comunal del municipio de Arambala.
- ✓ Acompañar y brindar asistencia técnica en la creación de un comité de desarrollo local.

**“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN A ASOCIACIONES COMUNALES”**

<b>Actividades Estratégicas</b>	<b>Sub Actividades</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Fuentes de Verificación</b>	<b>Indicadores de Resultados</b>
REESTRUCTURACION DE JUNTAS DIRECTIVAS	ACTUALIZAR LIBRO DE ASOCIACIONES	ENERO A DICIEMBRE	LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS, Y REGISTRO DE ASOCIACIONES ACTUALIZADO	PERSONERIA JURIDICA ACTUALIZADA
	ASAMBLEAS GENERALES CON LA COMUNIDAD PARA REESTRUCTURACION DE DIRECTIVA			
	COORDINACION CON NUEVAS DIRECTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.			
FORTALECIMIENTO DE ADESCOS	SOCIALIZACION Y PUBLICACION DE ORDENANZA REGULADORA DE ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA	FEBRERO A DICIEMBRE	LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS, Y ORDENANZA.	ORDENANZA PUBLICADA
	REUNIONES DE SEGUIMIENTO CON EL COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL.	FEBRERO A DICIEMBRE	FOTOGRAFIAS, LISTADOS DE ASISTENCIA	COMITÉ DE DESARROLLO MUNICIPAL LEGALIZADO Y ARTICULADO CON TODAS LAS ASOCIACIONES
	PROCESO LEGALIZACION DEL COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL.	FEBRERO A DICIEMBRE	ESTATUTOS PUBLICADOS EN DIARIO OFICIAL	
GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO COMUNITARIO.	ACOMPañAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA Y GESTION	ENERO A DICIEMBRE	ALISTADOS DE ASISTENCIA Y PERFILES DE GESTIÓN	ASOCIACIONES TRABAJANDO DE FORMA EFICAZ Y EFICIENTE.
2 TALLERES DE ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DE ADESCOS	TALLERES DE TRABAJO PARTICIPATIVOS	OCTUBRE Y NOVIEMBRE	LISTADOS, FOTOGRAFIAS	ADESCOS CON PLAN DE TRABAJO
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				



COMPONENTE II

**“TALLER DE PANADERIA EN CASERIO RANCHO QUEMADO, DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA”**


# PERFIL

## DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO:	"TALLER DE CAPACITACION EN PANADERIA, EN CASERIO RANCHO QUEMADO, MUNICIPIO DE ARAMBALA, MORAZAN"
UBICACIÓN:	RANCHO QUEMADO
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	DE FEBRERO A DICIEMBRE
RESPONSABLE:	UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL

## MATRIZ Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COMPONENTE II: “TALLER DE PANADERIA EN CASERIO RANCHO QUEMADO DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA”					
Actividades Estratégicas	Sub Actividades	Tiempo	Fuentes de Verificación	Indicadores de Resultados	
TALLER DE PANADERIA	SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD	ENERO A DICIEMBRE		20 PARTICIPANTES CAPACITADOS	
	COMPRA DE 20 KIT DE UTENSILIOS DE PANADERIA A PARTICIPANTES	FEBRERO A DICIEMBRE	FACTURAS, FOTOGRAFIAS ACTAS DE ENTREGA		
	CLAUSURA DEL TALLER DE CAPACITACION	MARZO A JUNIO	LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS		
<b>TOTAL</b>					



### COMPONENTE III

**“APOYO CON CONSTRUCCION DE TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON MALAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”**

## **OBJETIVOS**

### **OBJETIVO GENERAL**

1. Mejorar las condiciones de vida de familias de escasos recursos económicos del municipio de Arambala.

### **OBJETIVOS ESPECIFICOS**

1. Garantizar un techo digno a personas de escasos recursos económicos del municipio.
2. Construir 6 techos a igual número de familias

## **METODOLOGIA DE ENTREGA**

Para que una familia sea beneficiada con este proyecto se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Residir en un caserío o cantón del municipio de Arambala.
2. Que su techo este en muy malas condiciones.
3. Que su DUI tenga como residencia el municipio de Arambala.
4. Presentar una solicitud con copia de DUI y numero de contacto del beneficiario.
5. Se coordinará con las ADESCOS para priorizar los beneficiarios que cumplan los requisitos
6. Comprobar el mal estado de la vivienda. Para ello se coordinará con las ADESCOS para hacer la verificación de la vivienda y determinar la cantidad de material que necesita.

## MATRIZ Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO

<b>COMPONENTE III: “APOYO CON CONSTRUCCION DE TECHOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON MALAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LOS CANTONES PUEBLO VIEJO Y TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”</b>			
<b>Actividades</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Fuentes de verificación</b>	<b>Presupuesto</b>
Construccion de techos completos a familias de escasos recursos economicos	Enero a diciembre	Bitacoras de visita, fotografias y actas de entrega	

<b>COMPONENTE III: “APOYO EN CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CON MALAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LOS CANTONES NAHUATERIQUE Y CARRIZAL DEL MUNICIPIO DE ARAMBALA, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”</b>			
<b>Actividades</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Fuentes de verificación</b>	<b>Presupuesto</b>
Construccion de 10 viviendas a familias de escasos recursos economicos en los cantones nahuaterique y carrizal en convenio con la alcaldia de Santa Elena, La Paz, Honduras.	Enero a junio	Bitacoras de visita, fotografias y actas de entrega	