



GOBIERNO DE EL SALVADOR
FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR
FONDO FRANCO - SALVADOREÑO



INFORME FISICO FINANCIERO

PROGRAMA TECHO Y AGUA
FASE 2012 - 2013

MARZO 2015

San Salvador, 10 de abril de 2015

D.E.

Licenciado

Jerson Rogelio Posada

Director General de Inversión y Crédito Público

Ministerio de Hacienda

Presente.

Estimado Licenciado Posada:

Sirva encontrar anexo el informe de avance físico del “**Programa Techo y Agua – Fase 2012 – 2013**”, correspondiente al mes de marzo del año 2015.

En este mes la Unidad Ejecutora ADESCOCHA finalizó el proceso de recepción e instalación de tanques; las Unidades Ejecutoras ADESCOLME y la Alcaldía de Tepecoyo inició el proceso de traslado e instalación de tanques. La Alcaldía de Coatepeque está pendiente de la firma de Adenda al Convenio.

El progreso total en la ejecución del Programa al último de marzo de 2015 es de 99.01%.

Sin otro particular, me permito presentarle las muestras de mi consideración y estima.

Lic. Judith Panameño Hidalgo
Directora Ejecutiva
FONAES

cc:

- Ing. Roberto Rodríguez
Formulación y Proyectos/FONAES
- Lic. Transito Gómez
Unidad Financiera/FONAES
- Ing. Sandra de Zaragoza
DGICP/Ministerio de Hacienda