

Ministerio de Turismo

Mejoramiento de Infraestructura del Parque de Aventura Walter Thilo Deiningen, Municipio y Departamento de La Libertad

Institución: Ministerio de Turismo

Año: 2018

Nombre de la obra: Mejoramiento de Infraestructura del Parque de Aventura Walter Thilo Deiningen, Municipio y Departamento de La Libertad

Ubicación exacta: Cantón Hacienda San Diego/ Kilometro 55, Carretera del Litoral CA-2, calle hacia Comalapa/ Municipio y Departamento de la Libertad

Fecha de inicio de la obra: 2019-11-19

Número de beneficiarios: 7391

Costo total de la obra: 2650523.36

Tiempo de ejecución: Diseño/Permisos: 175 días calendario + Construcción: 365 días calendario Supervisión: 575 días calendario

Nombre del responsable de la obra: Diseño/Permisos y Construcción: Ing. Daniel Alfonzo Nery Maravilla/ISTU Supervisión de Diseño/ Permisos y Construcción: Arq. Rosa Marina Osorio Centeno

Fuente de financiamiento: Préstamo BID 2966/OC-ES

Empresa o entidad ejecutora: INYPSA- Informes y Proyectos, S.A.

Empresa o entidad supervisora: Consulta, S.A. de C.V.

Código de contrato: Diseño/Permisos y Construcción: BID No. 07/2018; Supervisión de Diseño/Permisos y Construcción: BID No. 10/2018

Garantías: Diseño/Permisos y Construcción: De Buena Inversión de Anticipo, De cumplimiento de contrato, De Buena Obra, Supervisión Diseño/ Permisos y Construcción: De Buena Inversión de Anticipo, De Cumplimiento de contrato, De Buena Supervisión.

Forma de pago: Diseño/Permisos y Construcción: 4 informes de avance y 12 estimaciones de obra (mensual), Supervisión
Diseño/Permisos y Construcción: 4 informes de avance y 13 informes de avance (mensual)