

originalmente pactadas y su compromiso de incrementar la garantía correspondiente; no omitiendo expresar, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga.

- II. Que en nota recibida en fecha 12 de octubre de 2022, la sociedad SEREFRI, S.A. DE C.V., le comunica a la Licenciada [REDACTED] Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 14/2022, derivada del proceso de LIBRE GESTIÓN N° 8/2022 MINEDUCYT-CONACYT - GOES, referente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONACYT, AÑO 2022", que está de acuerdo en modificar la Orden de Compra en referencia, en el sentido de prorrogar el plazo contractual, para un período de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (334) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del 01 de enero al 30 de noviembre, ambas fechas de 2023; incrementando el monto de la Orden de Compra por el periodo prorrogado, en la cantidad de UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,146.00) IVA INCLUIDO; no omitiendo manifestar, que mantiene los precios unitarios, los términos, condiciones y buen servicio pactados en la Orden de Compra original, comprometiéndose a incrementar la respectiva Garantía de Cumplimiento de la misma.
- III. Que en nota de fecha 13 de octubre de 2022, la Licenciada [REDACTED] Administradora de la ORDEN DE COMPRA No. 14/2022, derivada del proceso de LIBRE GESTIÓN N° 8/2022 MINEDUCYT- CONACYT - GOES, referente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONACYT, AÑO 2022", solicita al Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, modificar la referida Orden de Compra, en el sentido de prorrogar el plazo contractual, para un período de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (334) DÍAS CALENDARIOS, contados a partir del 01 de enero al 30 de noviembre, ambas fechas de 2023; incrementando el monto de la Orden de Compra por el periodo prorrogado, en la cantidad de UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,146.00) IVA INCLUIDO. La anterior prórroga se debe a que está próximo el vencimiento del plazo contractual, y considerando además, que el CONACYT como unidad desconcentrada del MINEDUCYT, no puede quedarse sin cobertura de los servicios contratados, dada la importancia que éstos representan en el trabajo diario de la Institución y tomando en cuenta, el buen servicio prestado por la contratista; por dichas razones es que en su calidad de Administradora de la referida Orden de Compra ha AUTORIZADO Y APROBADO, la prórroga del plazo a la misma; no omitiendo manifestar, que la contratista SEREFRI, S.A. DE C.V., expresó por escrito, su consentimiento a la modificación requerida, el mantenimiento de los precios unitarios, condiciones y buen servicio

pactados, en la Orden de Compra original, comprometiéndose a incrementar la respectiva Garantía de Cumplimiento.

- IV. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se establece: "Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prórroga." "De acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en esta Ley"; y de conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley, y a la Cláusula XI. **MODIFICACIÓN**, de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia; por lo que, procede la modificación de la citada Orden de Compra.

POR TANTO:

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, de conformidad a los Artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XI. **MODIFICACIÓN** de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia; este Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

RESUELVE:

1. **PRORROGAR**, el plazo de la **ORDEN DE COMPRA No. 14/2022**, derivada del proceso de **LIBRE GESTIÓN N° 8/2022 MINEDUCYT- CONACYT - GOES**, referente al **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONACYT, AÑO 2022"**, para un período de **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (334) DÍAS CALENDARIOS**, contados a partir del **01 de enero al 30 de noviembre, ambas fechas de 2023**. Para tal efecto, se modifica la cláusula **IV. PLAZO** de la referida Orden de Compra.
2. **Modificar** la cláusula **III. FORMA DE PAGO** de la **ORDEN DE COMPRA No. 14/2022**, derivada del proceso de **LIBRE GESTIÓN N° 8/2022 MINEDUCYT- CONACYT - GOES**, referente al **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONACYT, AÑO 2022"**, en el sentido de incrementar el monto de la Orden de Compra por el periodo prorrogado, en la cantidad de **UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS**



ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,146.00) IVA INCLUIDO, haciendo un monto total contractual de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 2,292.00). Manteniendo los precios unitarios y condiciones originalmente pactadas.

3. Modificar la cláusula VII. GARANTIA de la ORDEN DE COMPRA No. 14/2022, derivada del proceso de LIBRE GESTIÓN N° 8/2022 MINEDUCYT- CONACYT - GOES, referente al "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONACYT, AÑO 2022", en el sentido de Incrementar el monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE DÓLARES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 137.52); El plazo de vigencia de esta garantía, será por un período de DOCE (12) MESES, contados a partir del día 01 de enero al día 31 de diciembre, ambas fechas de 2023. El documento por medio del cual, se incrementa el monto y amplía la vigencia de la garantía debe presentarse en el plazo de ocho días hábiles posteriores a la entrega del documento modificadorio.
4. Mantener las demás cláusulas de la referida Orden de Compra y documentos contractuales vigentes sin ninguna modificación.
5. La efectividad de la presente prórroga de la Orden de Compra queda condicionada a la vigencia del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal o prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal en ejecución, en cumplimiento a los artículos 228 de la Constitución de la República, 38 y 42 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

NOTIFÍQUESE.



JOSÉ MAURICIO PINEDA RODRÍGUEZ
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO
CONTRATANTE


JMAR / JOGR