

Compra, ha autorizado y aprobado la modificación al mismo, en el sentido de prorrogar el plazo contractual, por un período de DOSCIENTOS CATORCE (214) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 02 de agosto, ambas fechas de 2023; incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el período prorrogado, en la cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 11,232.20), IVA INCLUIDO. Por las razones anteriormente expresadas, le solicitó a la contratista CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., indicar por escrito, su consentimiento o no, en realizar la modificación por prórroga a la Orden de Compra en referencia; manteniendo el buen servicio brindado, los precios unitarios, los demás términos y condiciones originalmente pactados, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde; no omitiendo expresar, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga.

- II. Que en nota de fecha 25 de octubre de 2022, la contratista CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. comunica al señor [REDACTED] Administrador de la ORDEN DE COMPRA No. 152/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 131/2022 MINEDUCYT – GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO (MAYO A DICIEMBRE 2022)", que está de acuerdo en modificar la Orden de Compra en referencia, en los términos expresados en el Romano anterior; que mantiene los precios unitarios, el buen servicio y las demás condiciones pactadas en la Orden de Compra original, así como, su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde.

- III. Que en nota de fecha 07 de noviembre de 2022, el señor [REDACTED] Administrador de la ORDEN DE COMPRA No. 152/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 131/2022 MINEDUCYT – GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO (MAYO A DICIEMBRE 2022)", solicita al Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, diligenciar la legalización de la modificativa por prórroga a la Orden de Compra en referencia, por estar próximo el vencimiento del plazo contractual, considerando también, que el MINEDUCYT, no puede quedarse sin la cobertura de los Servicios de Enlaces de Datos e Internet contratados, dada la importancia que estos servicios representan en el trabajo diario de la Institución, como parte fundamental en el cumplimiento de las metas, alcances e indicadores programados para la ejecución operativa y administrativa del MINEDUCYT, y tomando en cuenta, el buen servicio prestado por la contratista; es que, en su calidad de Administrador de la referida Orden de Compra, ha

autorizado y aprobado la modificación al mismo, en el sentido de prorrogar el plazo contractual por un período de DOSCIENTOS CATORCE (214) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 02 de agosto, ambas fechas de 2023; incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el período prorrogado, en la cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 11,232.20), IVA INCLUIDO. No omitiendo manifestar que, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga, y que la contratista CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., expresó por escrito, su consentimiento a la modificación en referencia, el mantenimiento de los precios unitarios, condiciones, buen servicio pactados, en la Orden de Compra original, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde.

- IV. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en lo medular establecen: *"Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prórroga."* y *"De acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en esta Ley"*; y de conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XI. MODIFICACIÓN de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia, que establece: *"..... En el caso que la modificación se refiera a la prórroga de la Orden de Compra, la institución contratante emitirá la correspondiente resolución....."*; por lo que, procede la modificación de la citada Orden de Compra.

POR TANTO:

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, de conformidad a los Artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley; y a la cláusula XI. MODIFICACIÓN de las Condiciones Especiales de la Orden de Compra en referencia; este Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.



RESUELVE:

1. PRORROGAR el plazo de la ORDEN DE COMPRA No. 152/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 131/2022 MINEDUCYT – GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO (MAYO A DICIEMBRE 2022)", por un período de DOSCIENTOS CATORCE (214) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de enero al día 02 de agosto, ambas fechas de 2023; para lo cual, se modifica la cláusula IV. PLAZO, de las Condiciones Especiales de la referida Orden de Compra.
2. Modificar la cláusula III. FORMA DE PAGO de las Condiciones Especiales de la ORDEN DE COMPRA No. 152/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 131/2022 MINEDUCYT – GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO (MAYO A DICIEMBRE 2022)", en el sentido de incrementar el monto contractual, por el período prorrogado, en la cantidad de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS DÓLARES CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 11,232.20), IVA INCLUIDO. Haciendo un monto total contractual de VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 22,464.40), IVA INCLUIDO. Manteniendo los precios unitarios, términos y condiciones originalmente pactadas.
3. Modificar la cláusula VII. GARANTÍA de las Condiciones Especiales de la ORDEN DE COMPRA No. 152/2022, derivada del proceso denominado LIBRE GESTIÓN No. 131/2022 MINEDUCYT – GOES, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET CORPORATIVO (MAYO A DICIEMBRE 2022)", en el sentido de incrementar el monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA en referencia, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE DÓLARES CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 1,347.86); El plazo de vigencia de esta garantía, será por un período de OCHO (8) MESES, contados a partir del día 01 de enero al día 31 de agosto, ambas fechas de 2023. El documento por medio del cual, se incrementa el monto y amplía la vigencia de la garantía, debe presentarse en el plazo de ocho días hábiles posteriores a la entrega del documento modificadorio.

4. Mantener las demás cláusulas de la referida Orden de Compra y documentos contractuales vigentes, sin ninguna modificación.

5. La efectividad de la presente prórroga al plazo contractual en referencia, queda condicionada a la vigencia del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal o prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal en ejecución, en cumplimiento a los artículos 228 de la Constitución de la República, 38 y 42 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

NOTIFÍQUESE.



JOSE MAURICIO PINEDA RODRÍGUEZ
MINISTRO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
INTERINO

JRAR / JOGR

Version **Pública**