INFORME DE SEGUIMIENTO POA TRIMESTRE I - 2014

FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 2014

2	Objetivos Estratégicos
9	Acciones Estratégicas
24	Acciones específicas
47	Proyectos

DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA, BAJO UNA PERSPECTIVA DE PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

AE.1.1 AUMENTAR LOS HOGARES CON SERVICIOS BÁSICOS

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 1.1.1.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con servicio de agua potable.	512 Hogares	**659**	Hogares que disponen del servicio de **agua potable** en 100 municipios de **PES y PEA**
Pr 1.1.1.b Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de saneamiento básico.	503 Hogares	**878**	Hogares que disponen del servicio de **saneamiento básico** en 100 municipios de **PES y PEA**
Pr 1.1.2.a Ampliación de la cobertura de hogares que cuenten con el servicio de energía eléctrica.	167 Hogares	**128**	Hogares que cuenten con el servicio de **energía eléctrica** en municipios **PES y PEA**
	72 Hogares	**272**	Hogares que cuenten con el servicio de **energía eléctrica** en municipios **PEM y PEB**

AE.1.1 AUMENTAR LOS HOGARES CON SERVICIOS BÁSICOS

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 1.1.3.b Equipamiento de unidades de salud.	17	2	Se equiparon dos unidades de salud en el primer trimestre.
	Unidades de salud		
Pr 1.1.4.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en educación.	5	12	Proyectos de infraestructura en establecimientos de educación mejorados o ampliados.
	Centros escolares		
Pr 1.1.4.b Promoción del uso de los centro escolares por medio de la entrega de bono educación.	422	510	**Bonos de educación urbano** entregados a las familias, correspondiente a pago 2013.
	Bonos entregados		

AE.1.2. MEJORAR EL INGRESO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 1.2.2.a Entrega de apoyos monetarios a los participantes de los AUP en municipios que atiende el PATI Urbano	20,910	**21,237**	Número de apoyos monetarios entregados a los participantes **PATI URBANO**
	Apoyos monetarios entregados		

AE.1.3. MEJORAR LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LAS PERSONAS PARA FAVORECER EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y EL RECONOCIMIENTO DE SUS DEBERES.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 1.3.1.a Capacitaciones a titulares de familias participantes de los municipios de pobreza extrema severa y alta de CSR.	126,537	**161,644**	Número de veces que una persona (titular) ha recibido capacitación para fortalecer sus habilidades y conocimientos.
	Acciones de capacitación a participantes		
Pr 1.3.2a Capacitaciones para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo a personas en situación de vulnerabilidad	1,786	**1,207**	Número de personas participantes capacitadas **PATI URBANO**
	Personas Capacitadas		
Pr 1.3.3.a Implementación del protocolo de funcionamiento de los comités municipales de coordinación CSR	36	**56**	Número de **comités municipales de coordinación CSR** con protocolo implementado
	CMC con protocolo implementado		

AE.1.3. MEJORAR LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS DE LAS PERSONAS PARA FAVORECER EL PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y EL RECONOCIMIENTO DE SUS DEBERES.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 1.3.3.b Capacitación a las personas participantes de proyectos comunitarios de APS durante el ciclo del proyecto	15	**14**	Se finalizaron 2 proyectos de APS, capacitando a un total de **14** personas.
	Personas capacitadas		
Pr. 1.3.3.c Capacitación a los participantes de otros proyectos comunitarios.	7	**7**	Se capacitaron a 7 comités ejecutores de proyectos que equivale a un total de **70** personas capacitadas.
	Comités ejecutores de proyectos		

AE.1.4. FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA PROMOVER PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 1.4.1a Fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación y la presupuestación.	3	**5**	AT finalizadas en el tema de **Ciclo del Proyecto.**
	Asistencias Técnicas		
	4	**2**	AT finalizadas en el tema de **Presupuesto Participativo.**
	Asistencias Técnicas		
Pr 1.4.2.a Fortalecimiento de las capacidades municipales para fomentar la rendición de cuentas.	2	**7**	AT finalizadas en el tema de **Rendición de cuentas.**
	Asistencias Técnicas		

AE 1.5. FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN LOS TERRITORIOS.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 1.5.3.a Mejoramiento o ampliación de caminos vecinales (incluye obras de paso peatonal y vehicular) en municipios en condición de pobreza para el fomento del Desarrollo Económico Local.	1.46	**3.55**	Número de kilómetros finalizados en los 100 municipios PES y PEA
	Kilómetros		
	2.57	**11.72**	Número de kilómetros finalizados en los municipios PEM Y PEB
	Kilómetros		

OTROS RESULTADOS

Los siguientes resultados corresponden a proyectos con programación **cero** para el primer trimestre 2014 y por las razones abajo expuestas han reportado avance. Sin embargo, para efectos del presente informe no se han contabilizado.

Proyecto	Ejecutado	Explicación del avance no programado
Pr 1.1.3.a Construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura en salud.	**1** Unidad de salud	El proyecto reportado inició su ejecución en 2013, sin embargo finalizó y liquidó en el primer trimestre 2014.
Pr 1.1.3.c Promoción del uso de los servicios de salud por medio de la entrega de bono.	**6,220** Bonos de salud entregado a familias CSR	Estos bonos estaban programado entregarse en diciembre 2013, debido a la suspensión de pago por falta de fondos fueron entregados en el primer trimestre 2014.

OTROS RESULTADOS

Proyecto	Ejecutado	Explicación del avance no programado
Pr 1.1.4.b Promoción del uso de los centro escolares por medio de la entrega de bono educación.	**43,968**	Estos bonos estaban programado entregarse en diciembre 2013, debido a la suspensión de pago por falta de fondos fueron entregados en el primer trimestre 2014.
	Bonos de educación entregado a familias CSR	
Pr 1.2.1.a Entrega de la Pensión Básica a la Persona Adulta Mayor	**10,620**	
	Pensiones rural entregadas	
	3,442	
	Pensiones urbanas entregadas	

OTROS RESULTADOS

Proyecto	Ejecutado	Explicación del avance no programado
Pr 1.4.1a Fortalecimiento de las capacidades municipales para la planificación y la presupuestación.	**1** AT en planificación	El proyecto reportado inició su ejecución en 2013, sin embargo se finalizó y liquidó en el primer trimestre 2014.
Pr 1.6.1.a Construcción de centros integrales para la mujer	**1** Ciudad Mujer San Miguel	El proyecto reportado inició su ejecución en 2013 y estaba programado finalizar en dicho año, sin embargo su fecha de finalización se reportó en el primer trimestre 2014.

PROMOVER LA TRANSFORMACIÓN Y ADAPTABILIDAD INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA CALIDAD, TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PROCESOS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

AE.2.1 IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr. 2.1.3.a Diseño de la estrategia de acompañamiento de salida del programa CSR	1	**1**	Documento: - 1 informe de recopilación metodológica finalizado.
	Documento		
Pr. 2.1.3.c Elaboración de un plan de acción para incorporar los sistemas con subsidio FINET al nuevo modelo de asignación de subsidio.	442	**442**	Acciones: - 442 fichas de diagnóstico del sistema revisadas.
	Acciones		
Pr. 2.1.3.d Diseño de una guía metodológica de habilidades para la vida del componente inserción Productiva	2	**2**	Documentos: - 1 documento diseñado - 1 informe de avance elaborado.
	Documentos		

AE.2.1 IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr. 2.1.3.e Revisión y actualización del marco regulatorio y material educativo sobre disposición sanitaria de excretas, aguas negras y aguas grises	3	**3**	Documentos: - 1 contrato firmado - Primer Informe de avance - Segundo informe de avance.
	Documentos		
Pr. 2.1.3.f Elaboración de un protocolo para el fortalecimiento de capacidades institucionales en Comunicación para el Desarrollo	2	**1**	Acciones: - 1 documento elaborado (guía metodológica). - *Pendiente fijar fecha de taller de fortalecimiento CpD, se está coordinando en conjunto con la UCA.*
	Acciones		

AE.2.1 IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr. 2.1.3.g Elaboración de la salvaguarda político-partidario para los programas sociales ejecutados por el FISDL	5	**5**	Acciones: - Elaboración de material: ¿Qué es blindaje? - 3 acciones en las cuales se incorpora el blindaje en municipios PATI y distribución de material CSR con componente blindaje.
	Acciones		
Pr 2.1.3.i Revisión y ajuste de la Estrategia de Gestión Integral de los Riesgos y Adaptabilidad al Cambio Climático, para lo los proyectos ejecutados por el FISDL	7	**6**	Acciones: - 3 documentos revisados (diagnóstico, estrategia y plan de acción) - 1 taller de consulta realizado - 1 documento borrador elaborado. - 1 documento revisado.
	Acciones		

AE.2.2 IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL ORIENTADA A LA CALIDAD Y A LA MEJORA CONTINUA.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 2.2.1.b Sistematización del Procedimiento de Inducción al Personal	2	**1**	Acciones: - 1 proyecto definido; - *Pendiente que el técnico de talento humano realice la solicitud de requerimiento a Sistemas.*
	Acciones		
Pr 2.2.3.a Seguimiento y mejora del sistema de gestión de la calidad	2	**2**	Documentos: - 1 manual actualizado y aprobado - 1 informe de auditoría interna.
	Documentos		
Pr 2.2.4.a Revisión y ajuste del plan de implementación de mejoras de sistemas y tecnología.	1	**1**	Acciones: - 1 presupuesto asignado
	Acciones		

AE.2.3. IMPLEMENTAR MECANISMOS QUE GARANTICEN LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Proyecto	Meta Trimestral	Ejecutado Trimestral	Resultados del Avance
Pr 2.3.1 a Promoción y visualización de los mecanismos de transparencia con enfoque de Comunicación para el Desarrollo	4	**4**	Acciones: - 2 planes de promoción y comunicación elaborados (interna y externa). - Actualización de contenidos Política de Transparencia en Sitio Web - Diseño contenido tríptico resumen Política de Transparencia.
	Acciones		

RESULTADOS

- El POA comprende de 47 proyectos, de los cuales 26 tenían programación para el período de enero a marzo 2014.

- Del total de 26 proyectos con programación, 21 proyectos mostraron un avance superior o igual al 90%, 1 proyecto con un avance entre el 75% al 89% y 4 proyectos con un avance menor o igual al 74%.

- A este informe se agregó una sección llamada “otros resultados”, en la cual se incluye 6 proyectos que sin tener programación para el primer trimestre 2014, reportaron avance en el período informado. Este avance se contabilizará en el resultado anual del proyecto.

INFORME DE SEGUIMIENTO POA TRIMESTRE I - 2014

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN