**CONTRATOS DERIVADOS DE
LICITACIONES PÚBLICAS
FONDOS PEIS**

AÑO 2011

LICITACIONES PÚBLICAS FONDOS PEIS

NÚMERO CONTRATO	NÚMERO PROCESO	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO	PROCESOS DE MULTA
31/2011	LP-01/2011-PEIS	ING. MAURICIO ANGEL OCHOA MOLINA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 M:3 Y LA INSTALACIÓN DE UN ANILLO DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEXISTEPEQUE, DEPTO. DE SANTA ANA	180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA ORDEN DE INICIO 14 de junio de 2011 Prórroga Número 1: para el plazo de 30 días contados a partir del 11 de diciembre y finaliza el 09 de enero de 2012.	Monto Original \$347,500.00 Ordne de Cambio en Disminución \$3,141.01 Nuevo Monto: \$344,358.99	Sin multa a la fecha
65/2011	LP-02/2011-PIES	COMERCIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.	PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE PRUDUCCÓN EN PLANTEL EL CORO, ANTA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR	90DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO	Monto Contratado \$114,441.64 Orden de Cambio por liquidación \$2,035.05 Monto final liquidado \$112,406.59	Sin multa a la fecha
66/2011	LP-02/2011-PIES	PERFORACIONES POZOS MODERNOS Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS DE PRUDUCCÓN EN PLANTEL EL CORO, ANTA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR	120 DÍAS CALENDARIO A PARITR DE LA ORDEN DE INICIO retiró copia el 30 de agosto de 2011, ORDEN DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 vence el 9 de enero de 2011 Recepción definitiva 29 de febrero de 2012	\$154,195.08	Sin multa a la fecha
73/2011	LP-03/2011-PEIS	B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD HERMOSA PROVINCIA, DEL MUNICIPIO DE JICALAPA LA LIBERTAD	120 días calendario contados a partir de la orden de inicio	\$292,343.59	Sin multa a la fecha
150/2011	LP-04/2011-PEIS	SIEF, S.A. DE C.V	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO ANTENA II, DEL MUNICIPIO DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS	150 días contados a partir de la orden de inicio 17/10/2011 que vencen el 14 de marzo de 2012	Monto Contractual \$169,370.67 Orden de Cambio Número 1 en aumento: \$31,682.08 Nuevo Monto Contractual: \$201,052.75	sin multa a la fecha
68/2011	LP-05/2011-PEIS	B.G.A. INVERSIONES, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE METAPÁN (PROYECTO 4587)	120 Días calendario contados a partir de la orden de inicio a partir del 26/09/2011 al 23/01/2012	Monto Original \$234,691.34 Orden de Cambio número 1 en disminución por liquidación \$379.50 Monto Final Contratado: \$234,311.84	Sin multa a la fecha
88/2011	LP-06/2011-PEIS	DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE EL TRANSITO, SAN MIGUEL (PROYECTO 4614)	210 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO. Inicia 26/09/2011 Finaliza 23/Abril/2012.	Monto Original \$287,723.99 Orden de Cambio en aumento por el monto de \$31,026.42 Nuevo monto contractual \$318,750.	Sin multa a la fecha
91/2011	LP-07/2011-PEIS	DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAROLINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL (PROYECTO 4618)	210 días calendario contados a partir de la Orden de Inico 10 de octubre de 2011 al 6 de mayo de 2012	\$163,929.64	Sin multa a la fecha

LICITACIONES PÚBLICAS FONDOS PEIS

NÚMERO CONTRATO	NÚMERO PROCESO	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO	PROCESOS DE MULTA
139/2011	LP-09/2011-PEIS	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN JOYA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXACUANGOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, II ETAPA (EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DEL POZO HIDRAULICAS Y CIVILES)	orden de inicio a partir del 27/09/2011	\$605,615.99	Sin multa a la fecha
140/2011	LP-11/2011-peis	SAGRISA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN AGUSTÍN, USULUTAN,. ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE POZO, PROYECTO 4608	150 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO 10 de octubre y finaliza el 7 de marzo de 2012	\$314,898.38	Sin multa a la fecha
97/2011	LP-12/2011-PEIS	SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	REHABILITACIÓN DEL POZO NUMERO 2, EN PLANTA DE BOMBEO EL TINTERAL MUNICIPIO DE COATEPEQUE DEPARTAMENTO DE SANTA ANA PROYECTO 4591	150 días calendario contados a partir de la orden de inicio 26/09/2011 al 22/02/2012	\$281,036.49	Sin multa a la fecha
133/2011	LP-13/2011-PEIS	I.M. CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DE SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA, MUNICIPIO DE CANDELARIA DE LA FRONTERA DEPARTAMENTO DE SANTA ANA, PROYECTO 4590	120 días calendario contados a partir del 17 de octubre de 2011	\$175,172.42	Sin multa a la fecha
96/2011	LP-14/2011-PEIS	SIVERCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA PROYECTO 4586	240 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO. Inicia 26/Sept./2011 Finaliza 23/Mayo/2012	\$1,399,176.23	Sin multa a la fecha
95/2011	LP-15/2011-PEIS	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRADORES DE LA CÁMARA HUMEDA DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA TOMA DE QUEZALTEPEQUE, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD PROYECTO 4575	135 días contados a partir del 03/10/2011	\$101,057.93	Sin multa a la fecha
112/2011	LP-16/2011-PEIS	PROYECTOS MODULARES, S.A. DE C.V.	INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES EL PORVENIR, EL MILAGRO, VILANOVA, LAS TORRES Y LOMAS DE CANDELARIA, JURISDICCIÓN DE MUNICIPIO DE ANTINUGO CUSCATLÁN PROYECTO 4573	200 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO. Inicia 24/10/2011 Finaliza 10/05/2012	\$874,615.84	sin multa a la fecha
145/2011	LP-17/2011-PEIS	PROYECTOS AGROCIVILES, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA DE DIAMETRO DE 6" PVC A 8 PULGADAS HIERRO FUNDIDO 300 METRO LINEALES, SAN ANTONIO PAJONAL, PROYECTO 4588	180 días contados a partir del 17/10/2011 al 13/04/2012	\$838,693.73	Sin multa a la fecha
98/2011	LP-18/2011-PEIS	PERFORACIONES VIVAS, S.A. DE C.V.	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, ASI COMO CAMBIO DE LINEA DE IMPELENCIA EN EL MUNICIPIO DE YAYANTIQUÉ, LA UNION, PROYECTO 4616	210 días contados a partir del 3 de octubre de 2011 finaliza el 29 de abril de 2012	\$157,476.64	Sin multa a la fecha

LICITACIONES PÚBLICAS FONDOS PEIS

NÚMERO CONTRATO	NÚMERO PROCESO	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO	PROCESOS DE MULTA
130/2011	LP-19/2011-PEIS	DURHAN FILADELFO GARCÍA ARGUETA	CAMBIO Y RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE (700 METROS CANTON LAS MARÍAS, CHINAMECA, SAN MIGUEL PROYECTO 4633	60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO RETIRO COPIA EL 21/09/2011 orden de inicio 04/10/2011 finalizó el 1 de enero de 2012. Acta de Recepción Definitiva el 9 de enero de 2012	\$43,067.31	FINALIZADO DENTRO DEL P'LAZO.
132/2011	LP-20/2011-PEIS	SAGRISA, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUCUARAN, MUNICIPIO DE USULUTAN PROYECTO 4612	180 Días Calendario, a partir de la ORDEN DE INICIO	\$240,168.82	Sin multa a la fecha
102/2011	LP-21/2011-PEIS	FUENTES CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NORORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL PROYECTO 4615	150 días contados a partir DE LA ORDEN DE INICIO, RECIBIÓ COPIA CERTIFICADA EL 19/09/2011 orden de inicio: 10/10/2011 fecha de vencimiento 7 de marzo de 2012 Prórroga Número 1: 15 días contados a partir del 8 demarzo al 22 de marzo de 2012 Suspensión por un plazo de 30 días contados a partir del 29 de febrero y finaliza el 21 de abril de 2012.	\$153,777.31	Sin multa a la fecha
134/2011	LP-22/2011-PEIS	VASES INGENIEROS, S.A. DE C.V.	MEJORAS EN LA LÍNEA DE IMPELENCIA Y EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE LA UNION, PROYECTO 4620	245 días calendario contados a partir de la orden de inicio 17 de octubre de 2011 al 17 de junio de 2012	\$1,899,242.35	Sin multa a la fecha
110/2011	LP-23/2011-PEIS	CONSTRUCTORA ALVARENGA, ALVAREZ BONILLA, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DE JUCUAPA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN. PROYECTO 4621	150 días contados a partir de la orden de inicio. RETIRÓ COPIA CERTIICADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 orden de inicio 03/10/2011 al 29/02/2012 Prórroga Número 1: 26 días calendario a partir del 01 al 26 de marzo de 2012	Monto Original \$592,386.40 Orden de Cambio en disminución: \$8,628.56 Monto Final: \$583,757.84	Sin multa a la fecha
113/2011	LP-24/2011-PEIS	V & R ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE SAN BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DE USULUTAN	120 días calendario contados a partir de la orden de inicio 31 de octubre de 2011 al 27 de febrero de 2012	\$357,026.38	Sin multa a la fecha

LICITACIONES PÚBLICAS FONDOS PEIS

NÚMERO CONTRATO	NÚMERO PROCESO	CONTRATISTA	OBJETO	PLAZO	VALOR CONTRATO IVA INCLUIDO	PROCESOS DE MULTA
90/2011	LP-25/2011-PEIS	HUNAYCO, S.A. DE C.V.	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE PUERTO EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE USulután (PROYECTO 4611)	150 DÍAS CALENTADIO A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO RETIRÓ COPIA CERTIFICADA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Prórroga número 1: 13 días calendario adicionales a partir del 1 al 13 de marzo de 2012 Prórroga Número 2: 15 días calendario adicionales contados a partir del 14 al 28 de marzo de 2012	\$584,999.80	Sin multa a la fecha
141/2011	LP-26/2011-PEIS	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON LOS AMATES, DEL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, CHALTENANGO. PROYECTO 4597	120 días contados a partir de la orden de inicio	\$613,589.46	Sin multa a la fecha
152/2011	LP-27/2011-PEIS	SAGRISA, S.A. DE C.V.	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN PROYECTO 4598	180 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 28 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$636,975.68	Sin multa a la fecha
172/2011	LP-30/2011-PEIS	PRISMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTÓN TUTULTEPEQUE, MUNICIPIO DE NEJAPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, PROYECTO 4594 ETAPA II EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS	210 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO 20 de enero de 2012	\$907,750.61	Sin multa a la fecha
160/2011	LP-31/2011-PEIS	SIEF, S.A. DE C.V	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUILARES POYECTO 4594 ETAPA II EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, OBRAS CIVILES E HIDRAULICAS	90 días calendario a partir de la orden de inicio retiro copia el 6/01/2012	\$208,720.28	Sin multa a la fecha