MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2019
DEPENDENCIA:
Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego (DGFCR)

TRIMESTRE: 

Abril-junio 

PERIODO:

Enero-junio

I. AVANCE FISICO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2019
En el trimestre informado, la DGFCR alcanzó un avance físico global de 23.5%, calificado como Deficiente. Dicho resultado obedece a que, de los ocho Resultados con programación, dos de ellos lograron ejecución física calificada como Bueno, uno con resultado calificado como Regular y los cinco restantes con valoración Deficiente.
Gráfico 1.
Avance físico por Resultado y Total Institución, en el trimestre abril-junio de 2019 

(Porcentaje).


[image: image1.wmf]85.5

31.0

0.0

66.7

43.4

85.7

0.0

0.0

23.5

0

20

40

60

80

100

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

P

O

R

C

E

N

T

A

J

E

 SIMBOLOGIA: 1. Reactivación del sector forestal (Valoración económica de productos forestales); 2. Ampliación del área regable para generación permanente de empleo; 3. Modernizar los distritos de riego para dinamizar su desarrollo; 4. Ordenamiento de uso de agua con fines agropecuarios; 5. Rehabilitación de Cuencas Degradadas; 6. Institucionalidad con capacidad de afrontar los retos del Cambio Climático; 7. Comunidades fortalecidas en su capacidad de resiliencia, y 8. Territorios planificados con enfoque de cuencas.

FUENTE:
DGFCR. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

Entre las acciones relevantes ejecutadas por la Institución durante el trimestre informado, se mencionan las siguientes:

· Asistencia técnica a 13 hombres para el manejo de 223.6 manzanas de plantaciones forestales;  

· Concesión de 134 autorizaciones respecto a la aplicación de la Normativa Forestal, en beneficio de 102 hombres y 32 mujeres;

· Capacitación en riego a 42 hombres y 14 mujeres 

· Asistencia técnica a dos asociaciones de regantes legalmente constituidas, en uso ordenado del agua;

· Otorgamiento de 93 permisos de uso de agua con fines agrícolas y la elaboración de siete calificaciones agrológicas

· Capacitación a Usuarios y técnicos (13 hombres y cuatro mujeres) sobre medida de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático, e igual número para enfrentar los desafíos frente al cambio climático y la variabilidad asociada; 

· Elaboración de un manual de capacitación y materiales de difusión sobre conocimientos y buenas prácticas de conservación de suelos para la adaptación al cambio climático, y la construcción de un pozo, y;

· Elaboración de tres mapas de riesgos agroclimáticos en territorios de corredor seco.
Cuadro de justificación de metas que presentaron irregularidad en la ejecución para el trimestre abril-junio de 2019. 
	No
	Resultado
	Indicador
	Avance Físico por Resultado
	Justificación

	1
	Reactivación del sector forestal (Valoración económica de productos forestales); 
	Autorización de la Normativa forestal
	85.5
	La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, prohibió al MAG por 2 meses el otorgamiento de permisos forestales a nivel nacional, así como la aprobación de planes de manejo y el registro de plantaciones forestales públicas y privadas

	2
	Ampliación del área regable para generación permanente de empleo
	Superficie bajo riego
	31.0
	Desfases  en proceso de adjudicación por parte de la OACI 

	3
	Modernizar los distritos de riego para dinamizar su desarrollo; 
	Superficie bajo riego en “Distrito de Riego y Avenamiento No. 2 Atiocoyo Sector Norte
	0.0
	No se han contratado las obras, ya que actualmente se encuentra en proceso de evaluación de ofertas

	4
	Ordenamiento de uso de agua con fines agropecuarios;
	Asociaciones de regantes legalmente constituidas en el uso ordenado de agua
	66.7
	La asistencia técnica se encuentra a demanda por parte de los usuarios

	5
	Rehabilitación de Cuencas Degradadas;
	Usuarios y Técnicos en la Estrategia Nacional de Cuencas Hidrográficas
	43.4
	Debido a ocupaciones agrícolas por parte de usuarios y usuarias no fue posible llevar a cabo las capacitaciones

	
	
	Técnicos en manejo de Cuencas Hidrográficas
	
	

	
	
	Usuarios y Técnicos sobre conservación de suelos y sus aportes en la construcción de resiliencia agrícola
	
	

	6
	Institucionalidad con capacidad de afrontar los retos del Cambio Climático; 
	Usuarios y Técnicos sobre medidas de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático (Mujer)
	85.7
	

	7
	Comunidades fortalecidas en su capacidad de resiliencia 
	Reservorios de captación de agua y pequeños sistemas de riego, construidos
	0.0
	El nuevo anuncio de Licitación fue realizado el 5 de junio y las ofertas fueron presentadas a KOICA el 21 de junio, la evaluación realizada el 24 de junio, pero las ofertas no cumplían requisitos y nuevamente se declaró desierto el proceso.

	
	
	Sistemas de captación de agua lluvia para consumo humano, construidos
	
	

	8
	Territorios planificados con enfoque de cuencas 
	14 indicadores programados
	0.0
	Las metas programadas para el mes de junio no han sido realizadas, pues aún se están ajustando la documentación para ser enviada a OACI/MAG nuevamente; dado que fue remitida y observada por esa Oficina.


Fuente: informes segundo trimestre DGFCR 2019.
II.  AVANCE FISICO EN EL PERIODO DE ENERO-JUNIO DE 2019

En el período informado, la DGFCR alcanzó un avance físico global de 33.4%, calificado como Deficiente. Dicho resultado obedece a que, del total de Resultados con programación, dos de ellos lograron ejecución física calificada como Muy Bueno, dos con resultado calificado como Regular y los cuatro restantes con valoración Deficiente. 
Las causas de no ejecución fueron descritas en el capítulo anterior.
Entre las acciones relevantes ejecutadas por la Institución durante el periodo informado, se mencionan las siguientes:
· Asistencia técnica a 28 hombres y 1 mujer para el manejo de 539.8 manzanas de plantaciones forestales;  

· Concesión de 458 autorizaciones respecto a la aplicación de la Normativa Forestal, en beneficio de 278 hombres y 125 mujeres;

· Capacitación en riego a 171 hombres y 66 mujeres 

· Asistencia técnica a siete asociaciones de regantes legalmente constituidas, en uso ordenado del agua;

· Otorgamiento de 347 permisos de uso de agua con fines agrícolas y la elaboración de 14 calificaciones agrológicas

· Capacitación a Usuarios y técnicos (13 hombres y cuatro mujeres) sobre medida de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático, e igual número para enfrentar los desafíos frente al cambio climático y la variabilidad asociada; 

· Elaboración de un manual de capacitación y materiales de difusión sobre conocimientos y buenas prácticas de conservación de suelos para la adaptación al cambio climático, y la construcción de un pozo, y;

· Elaboración de tres mapas de riesgos agroclimáticos en territorios de corredor seco.

Gráfico 2.
Avance físico por Resultado y Total Institución, en el período de enero-junio de 


2019 (Porcentaje).
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SIMBOLOGIA: 1. Reactivación del sector forestal (Valoración económica de productos forestales); 2. Ampliación del área regable para generación permanente de empleo; 3. Modernizar los distritos de riego para dinamizar su desarrollo; 4. Ordenamiento de uso de agua con fines agropecuarios; 5. Rehabilitación de Cuencas Degradadas; 6. Institucionalidad con capacidad de afrontar los retos del Cambio Climático; 7. Comunidades fortalecidas en su capacidad de resiliencia, y 8. Territorios planificados con enfoque de cuencas.

FUENTE:
DGFCR. Informe de avance físico del segundo trimestre de 2019. Julio de 2019.

III. CONCLUSION Y RECOMENDACION
Atrasos en las licitaciones y entrega de documentación al Organismo donante (KOIKA), además de la poca asistencia por parte de los usuarios/as a las capacitaciones, afectó drásticamente a que la DGFCR obtuviera valores de avance físico cualificado como Deficiente.
Es oportuno mencionar que a esta fecha se puede ajustar la programación de metas físicas-financieras del POA 2019 de la DGFCR.
Se recomienda que cada jefatura se asegure de que los subalternos realicen diligentemente las actividades relacionadas con el seguimiento en el interior de la Dependencia, con el objetivo de tomar medidas correctivas oportunas cuando sea necesario.
En consideración de las Normas Técnicas de Control Interno Especificas del MAG y lo recurrente de las auditorías de gestión que realiza el ente contralor del Estado, se recomienda que los productos reportados como realizados por la DGFCR sean debidamente documentados, con el propósito de evitar hallazgos de las auditorías.

Deberá establecer una ruta critica en las metas y resultados que no se han cumplido y definir el tiempo de superación.
Anexo. 
Avance físico en el segundo trimestre y período de enero a junio de 2019, según Resultado (Porcentaje).

	No.
	RESULTADO
	AVANCE FISICO  (%)

	
	I. 
	TRIMESTRE 

ABRIL-JUNIO
	PERIODO ENERO-JUNIO

	1
	Reactivación del sector forestal (Valoración económica de productos forestales); 
	85.5
	100.0

	2
	Ampliación del área regable para generación permanente de empleo
	31.0
	49.5

	3
	Modernizar los distritos de riego para dinamizar su desarrollo; 
	0.0
	28.2

	4
	Ordenamiento de uso de agua con fines agropecuarios;
	66.7
	100.0

	5
	Rehabilitación de Cuencas Degradadas;
	43.4
	65.1

	6
	Institucionalidad con capacidad de afrontar los retos del Cambio Climático; 
	85.7
	67.3

	7
	Comunidades fortalecidas en su capacidad de resiliencia 
	0.0
	0.0

	8
	Territorios planificados con enfoque de cuencas 
	0.0
	0.0

	TOTAL
	23.5
	33.4


FUENTE:
DGDR. Informe de avance físico del mes de junio de 2019. Julio de 2019.
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