Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNIR, CRECER, INCLUIR

copia

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL

C/OPPS-DS&E-093/2013

Santa Tecla, 14 de octubre de 2013

Asunto: Remisión Informe de Seguimiento

Ingeniero
Luis Alonso Ibarra
Director ENA
Presente

Estimado Ingeniero Ibarra:

Aprovecho la ocasión para saludarlo y a la vez remitirle en forma anexa el Informe de Seguimiento del avance físico de la ENA, resultados que corresponden al trimestre julio-septiembre y período enero-septiembre de 2013; así como los comentarios siguientes:

En el trimestre informado, la ENA obtiene un avance físico del 97.3%, desempeño calificado como Muy Bueno; y respecto al período comprendido de enero a septiembre del mismo año, alcanza el 90.3% de cumplimiento respecto a los diversos compromisos establecidos en el POA respectivo.

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre de julio-septiembre de 2013 se destacan los 342 estudiantes en formación profesional; y 76, que han participado en jornadas de sensibilización sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

En espera que los resultados estimados en el referido informe sean de utilidad para conocer el desempeño cuantitativo de dicha Institución, así como para hacerlos del conocimiento al interior de la misma, aprovecho la ocasión para patentizarle muestras de mi más alta estima y respeto.

DIOS UNION LIBERTAD

Ing. Jorge Alberto Salinas
Director, OPPS

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
SECRETARIA DE ESTADO
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 23 OCT 2013
HORA: 1:45pm.
FIRMA:

NEXO: Informe de Seguimiento físico de la ENA.
c.c.: Ing. Luis Felipe Torres – Referente Institucional, ENA.

Final 1ª. Avenida Norte y Avenida Manuel Gallardo, Santa Tecla
Telef.: 2210-1730; FAX :2534-9858;
E MAIL: jorge.salinas@mag.gob.sv

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL
DIVISION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL AVANCE FISICO DEL POA 2013

INSTITUCION: Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñónez" (**ENA**)

TRIMESTRE: Julio-septiembre

PERIODO: Enero-septiembre

I. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2013

En el trimestre comprendido de julio a septiembre de 2013 la ENA alcanza un nivel de cumplimiento calificado como Muy Bueno, alcanzando un avance físico del 97.3% respecto a todo lo planificado a cumplir en el referido trimestre, resultado que significa un incremento de 8.4 puntos porcentuales con respecto al logrado en el segundo trimestre del mismo año (Gráfico 1).

En el trimestre que se informa, la ENA programó un total de cuatro Indicadores de Producto; de los cuales, tres fueron realizados en su totalidad; y el restante, de manera parcial. No obstante lo anterior, éste último logró el 94.7% de avance físico.

Gráfico 1. Avance físico por Programa y Total Institución en los trimestres abril-junio y julio-septiembre de 2013 (Porcentaje).



NOTA: PAF-Innovación, sin programación para el tercer trimestre de 2013.
FUENTE: **ENA.** Informe de avance físico del segundo y tercer trimestre de 2013. Octubre de 2013

De los diferentes productos generados por la Institución en el trimestre de julio-septiembre de 2013 se destacan:

- Los 342 estudiantes que se encuentran en formación profesional; y,
- Los 76 estudiantes que han participado en jornadas de sensibilización sobre la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

II. AVANCE FISICO ALCANZADO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2013

En cuanto al período reportado, la ENA logra un avance físico del 90.3%, nivel de cumplimiento que es calificado como Muy Bueno.

Gráfico 2. Avance físico por Programa y Total Institución en el período enero-septiembre de 2013. (Porcentaje).



FUENTE: ENA. Informe de avance físico del tercer trimestre de 2013. Octubre de 2013.

En cuanto a los principales productos generados por la ENA en el período reportado se destacan:

- Los 90 hombres y 22 mujeres capacitadas en modelos de agricultura protegida; y,
- Los 240 estudiantes que han participado en jornadas de capacitación sobre técnicas para el trabajo con enfoque de género.

III. RECOMENDACION

Es oportuno sugerir a la ENA, realizar sus mejores esfuerzos para mantener y/o mejorar los niveles de cumplimiento físico reportados a la fecha.

Anexo 1. Avance físico en porcentaje en el segundo y tercer trimestre y período enero-septiembre de 2013, según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	AVANCE FISICO (%)		
		TRIMESTRE		PERIODO ENERO-SEPT
		ABRIL-JUNIO	JULIO - SEPT	
1	**Plan de Agricultura Familiar**	**90.7**	Sin Programación	**90.7**
1.3	Innovación Agropecuaria	90.7	Sin Programación	90.7
2	**Acciones Operativas**	**88.5**	**97.3**	**90.2**
2.5	Funcionamiento	88.5	97.3	90.2
TOTAL DEPENDENCIA		**88.9**	**97.3**	**90.3**

FUENTE: **ENA.** Informe de Avance Físico del segundo y tercer trimestre de 2013. Octubre de 2013.

Anexo 2. Valoración cualitativa de acuerdo al nivel de avance físico en el tercer trimestre y período enero-septiembre de 2013, según Plan Tipo y Programa.

No.	PLAN TIPO/PROGRAMA	VALORACION CUALITATIVA	
		TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE	PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE
1	**Plan de Agricultura Familiar**	Sin Programación	**Muy Buena**
1.3	Innovación Agropecuaria	Sin Programación	Muy Buena
2	**Acciones Operativas**	**Muy Buena**	**Muy Buena**
2.5	Funcionamiento	Muy Buena	Muy Buena
TOTAL DEPENDENCIA		**Muy Buena**	**Muy Buena**

FUENTE: **DS&E/OPPS.** Valoración Cualitativa del Sistema de Seguimiento Sectorial, 2013.

NOTA ACLARATORIA:

Con respecto a las siglas que aparecen en el encabezado del reporte que emite el Sistema Informático de Cálculo del Avance Físico de Planes (SICAFP), el significado es el siguiente:

AF: Avance Físico (de todos los niveles que integran el POA, exceptuando el de la Unidad de Medida que aparece a la par de la misma con el símbolo de %);

AI: Asignación o ponderación Inicial de cada uno de los niveles del POA (Peso relativo asignado en el proceso de Ponderación con el "Referente" de cada dependencia del MAG);

RP: Reponderación (Cálculo técnico que hace el SICAFP para que el avance físico de cada nivel de la estructura del POA, independiente de la cantidad de actividades programadas, siempre sea con base en 100 puntos); y,

AP: Avance Físico Ponderado (Producto de multiplicar el avance físico de cada nivel del POA por la Reponderación respectiva que calcula el SICAFP).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

	AF	AI	RP	AP
PROYECTO **ENA**				
1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR	**0**	**20**	**0**	**-1**
1.1 PAF-INNOVACION	0	100	0	-1
1.1.1 Establecimiento del Parque Tecnológico para el desarrollo agropecuario	0	50	0	-1
Parque tecnológico, instalado. (Edificación)				
P 0 R 0 0 %		100	0	-1
1.1.2 Desarrollo de la agroplasticultura	0	50	0	-1
Alianza estratégicas público-privadas con universidades e institutos técnicos de educación, establecida. (Alianza)				
P 0 R 0 0 %		20	0	-1
Productores y productoras capacitados en modelos de agricultura protegida. (Hombre)				
P 0 R 0 0 %		45	0	-1
Mujer				
P 0 R 0 0 %		35	0	-1
2. ACCIONES RECURRENTES	**97.31**	**80**	**100**	**97.31**
2.1 FUNCIONAMIENTO	97.31	100	100	97.31
2.1.1 Formación de profesionales en Ciencias Agropecuarias	96.27	65	72.22	69.52
Estudiante, graduado. (Hombre)				
P 0 R 0 0 %		35	0	-1
Mujer				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1
Estudiante en formación. (Hombre)				
P 300 R 284 94.66%		35	70	66.27
Mujer				
P 50 R 58 100 %		15	30	30
2.1.2 Ejecutar proyectos de investigación para el fortalecimiento y apoyo a la formación profesional agropecuaria	100	15	16.67	16.67
Investigación, realizada. (Protocolo)				
P 1 R 1 100 %		100	100	100
2.1.3 Implementar servicios de capacitación en línea	0	5	0	-1
Curso en línea, disponible. (Curso)				
P 0 R 0 0 %		40	0	-1
Productor y productora y otro demandante, capacitado. (Hombre adulto)				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1
Mujer adulta				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1
Estudiante, capacitado. (Hombre joven)				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1
Mujer joven				
P 0 R 0 0 %		15	0	-1
2.1.4 Apoyo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil	100	5	5.56	5.56
Estudinate participando en jornadas de capacitación. (Hombre joven)				
P 63 R 65 100 %		70	70	70
Mujer joven				

				AF	AI	RP	AP
P 11	R 11	100	%		30	30	30
2.1.5 Fortalecimiento de capacidades técnicas para el trabajo con enfoque de género				100	5	5.56	5.56
Estudiante participando en jornadas de sesibilización. (Hombre joven)							
P 100	R 100	100	%		70	70	70
Mujer joven							
P 20	R 20	100	%		30	30	30
2.1.6 Equipamiento de rastro y planta de procesos cárnicos				0	5	0	-1
Rastro, equipado. (Equipo)							
P 0	R 0	0	%		50	0	-1
Planta de procesos cárnicos, equipada. (Equipo)							
P 0	R 0	0	%		50	0	-1

Mes(es) Informado(s):	Septiembre	*Año*	*2013*	Avance Físico del Proyecto	97.31	%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA
DIVISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

MEMORIA DE CÁLCULO DEL AVANACE FÍSICO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SECTORIAL (SSS)

				AF	AI	RP	AP
PROYECTO **ENA**							
1. PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR				**90.67**	**20**	**20**	**18.13**
1.1 PAF-INNOVACION				90.67	100	100	90.67
1.1.1 Establecimiento del Parque Tecnológico para el desarrollo agropecuario				0	50	0	-1
Parque tecnológico, instalado. (Edificación)							
P 0	R 0	0	%		100	0	-1
1.1.2 Desarrollo de la agroplasticultura				90.67	50	100	90.67
Alianza estratégicas público-privadas con universidades e institutos técnicos de educación, establecida. (Alianza)							
P 1	R 1	100	%		20	20	20
Productores y productoras capacitados en modelos de agricultura protegida. (Hombre)							
P 70	R 90	100	%		45	45	45
Mujer							
P 30	R 22	73.33	%		35	35	25.67
2. ACCIONES RECURRENTES				**90.19**	**80**	**80**	**72.15**
2.1 FUNCIONAMIENTO				90.19	100	100	90.19
2.1.1 Formación de profesionales en Ciencias Agropecuarias				92.6	65	65	60.19
Estudiante, graduado. (Hombre)							
P 95	R 80	84.21	%		35	35	29.47
Mujer							
P 15	R 20	100	%		15	15	15
Estudiante en formación. (Hombre)							
P 900	R 852	94.66	%		35	35	33.13
Mujer							
P 150	R 174	100	%		15	15	15
2.1.2 Ejecutar proyectos de investigación para el fortalecimiento y apoyo a la formación profesional agropecuaria				100	15	15	15
Investigación, realizada. (Protocolo)							
P 2	R 2	100	%		100	100	100
2.1.3 Implementar servicios de capacitación en línea				100	5	5	5
Curso en línea, disponible. (Curso)							
P 4	R 4	100	%		40	40	40
Productor y productora y otro demandante, capacitado. (Hombre adulto)							
P 1	R 1	100	%		15	15	15
Mujer adulta							
P 1	R 1	100	%		15	15	15
Estudiante, capacitado. (Hombre joven)							
P 10	R 10	100	%		15	15	15
Mujer joven							
P 2	R 2	100	%		15	15	15
2.1.4 Apoyo a la erradicación de las peores formas de trabajo infantil				100	5	5	5
Estudinate participando en jornadas de capacitación. (Hombre joven)							
P 168	R 171	100	%		70	70	70
Mujer joven							

				AF	AI	RP	AP
P 26	R 26	100	%		30	30	30
2.1.5 Fortalecimiento de capacidades técnicas para el trabajo con enfoque de género				100	5	5	5
Estudiante participando en jornadas de sesibilización. (Hombre joven)							
P 200	R 200	100	%		70	70	70
Mujer joven							
P 40	R 40	100	%		30	30	30
2.1.6 Equipamiento de rastro y planta de procesos cárnicos				0	5	5	0
Rastro, equipado. (Equipo)							
P 233	R 0	0	%		50	50	0
Planta de procesos cárnicos, equipada. (Equipo)							
P 128	R 0	0	%		50	50	0

Mes(es) Informado(s):	Enero - Septiembre	*Año*	*2013*	Avance Físico del Proyecto	90.28	%